
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a násI. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,

na Zhotovení části Stavby

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) —
Praha-Výstaviště (včetně)“

číslo Smlouvy objednatele: DOD00196248
číslo Smlouvy Zhotovitele:

Článek I. - Smluvni strany
1.1 Firma objednatele: OHLA ŽS, a.s.

Sidlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Kontaktní adresy objednatele
- adresa objednatele pro doručovvání písemností objednateli kromě faktur (daňových

dokladů): OHLA ZS, a.s., Divize Zeleznice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
- adresa objednatele pro doručování faktur:_

TDS a Správce Stavby pro účely smlouvy:-

Dále též jen Objednatel.

1.2 Firma zhotovitele: Lesy hl. m. Prahy
Svidlo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
ICQ: 452 47 650
DIC: CZ45247650

Zastoupena Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace

Dále též jen Zhotovitel.

článek II. - Předmět Dodatku

2.1. Smluvní Strany Se dohodly na úpravě a doplnění rozsahu Díla a Přijaté ceny díla v Souvislosti se
schválením Změny projektové dokumentace Ze Strany InveStOra stavby u vegetačních úprav v rámci
stavebního objektu SO 91-82-02.2 Zast. Praha-Výstaviště, Sadové úpravy. Rozsah je blíže určen Projektem
Stavby a VýkaZem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku a doplňuje Přílohu č. 2 Smlouvy o dilo.

2.2. Vzhledem k úpravě a doplnění předmětu plnění Zhotovitele, se Smluvní Strany dohodly na Zvýšení Přijaté
ceny díla Z na 1 823 533,89 Kč bez DPH (Přijatá cena díla).

2.3. Smluvní strany Se dohodly na Změně termínu pro dokončení a předání celého Díla do 31.12.2025.

čıánekııı. - Závěrečné ustanoveni

3.1. Ve věcech neupravených tímto Dodatkem č. 1 Se postupuje dle sjednané Smlouvy o dílo. Ustanovení
Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Zůstávají v platnosti beze Změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dne 31. 3. 2025 a platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
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3.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán Zaručeným elektronickým podpisem Založeným na
kvalifikovanem certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.4 Nedílnou Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1. Rozpočet

V Brně dne
Za objednatele: Za Zhotovitele:
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