
Smlouva o dílo na stavbu Energetické úspory objektu na ul. Hlubinská 1183/6, Ostrava

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
se sídlem: Vítkovická 3366, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
zastoupena: Gabriel Duda – předseda představenstva
IČ: 05471052
DIČ: CZ05471052

(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.
se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milan Hudeczek - předseda představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 307712096/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Kristian Hudeczek, tel.: 736 746 138

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění  pozdějších předpisů (dále  jen „občanský zákoník“);  práva a povinnosti  stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  bankovní  účet  uvedený  v čl.  I  odst. 2  této  smlouvy  je 
bankovním  účtem  zveřejněným  ve  smyslu  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z přidané 
hodnoty,  ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). 
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, 
a to kopií  příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet  musí  být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby  podepisující  tuto  smlouvu  jsou  k tomuto  jednání 
oprávněny.

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  odborně způsobilý  k zajištění  předmětu plnění  podle  této 
smlouvy.

6. Zhotovitel  potvrzuje,  že se  detailně seznámil  s rozsahem a povahou díla,  že jsou mu 
známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k realizaci  díla  a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Plnění  ze  smlouvy  bude  realizováno  v rámci  projektu  „Rekonstrukce  objektu  na  ul. 
Hlubinská“ který bude předložen k žádosti o podporu ke spolufinancování z Ministerstva 
životního  prostředí  v rámci  Operačního  programu  Spravedlivé  transformace  (dále  jen 
„OPST “).

9. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  předmět  smlouvy  je  spolufinancován  z z Operačního 
programu  Spravedlivé  transformace  v rámci  výzvy  21  Řemeslné  inkubátory  – 
Moravskoslezský kraj a a že objednateli v případě ztráty dotace vznikne významná škoda, 
kterou  v případě,  že  ztráta  dotace  bude  vyvolána  zhotovitelem,  bude  po  zhotoviteli 
vyžadovat k úhradě.  Objednatel upozorňuje zejména na podmínku zajistit, aby nejméně 
70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) 
vzniklého na staveništi bylo využito k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití a podmínku týkající se vybavovacích předmětů.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou 
tvořit součást projektu spolufinancovaného z výše uvedeného evropského fondu.

⦁ Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,  
ve znění pozdějších předpisů.

⦁ Zhotovitel se zavazuje:

a) umožnit  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  poskytovatele  dotace  (tj.  Ministerstva 
životního prostředí) a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů 
o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 
všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

c) počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení dotačních podmínek 21. výzvy 
OPST zveřejněných na webovém odkaze: https://opst.cz/dotace/21-vyzva/.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro objednatele  na svůj  náklad  a nebezpečí  stavbu 
„Energetické  úspory  objektu  na  ul.  Hlubinská  1183/6,  Ostrava“  (dále  jen  „stavba“) 
v rozsahu dle:
 projektové dokumentace stavby zpracované subjektem ASA expert a. s., Lešetínská 

626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 27791891,
 oceněného soupisu prací,  dodávek a služeb,  který  je součástí  nabídky zhotovitele 

podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen 
„soupis prací“),

 stavebního povolení č. j. MoaP/OSŘPŠp ze dne 19. 2. 2024,
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 
 podmínek poskytovatele dotace

(dále jen „dílo“).
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2. Součástí díla je také:

a) zpracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  ve  třech  vyhotoveních 
a geodetické  zaměření  stavby  včetně  geometrického  plánu  v šesti  vyhotoveních 
v souladu  se  zákonem  č.  200/1994  Sb.,  o  zeměměřictví  a  o  změně  a  doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími  předpisy.  Dokumentace  skutečného  provedení  stavby  a geodetické 
zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD 
ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou 
účtovány zvlášť,

b) zabezpečení  souhlasu  (rozhodnutí)  ke  zvláštnímu  užívání  veřejného  prostranství 
nebo komunikací  dle  platných  předpisů,  v souladu  s požadavky  projektové 
dokumentace.  Neprodleně  po  vydání  souhlasu  (rozhodnutí),  předání  úplné  kopie 
souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,

c) zpracování  dokumentace  dočasného  dopravního  značení  včetně  projednání 
s příslušnými správními orgány,

d) osazení  a  údržba  dopravního  značení  v průběhu  provádění  stavebních  prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci,

e) vybudování  a  zajištění  zařízení  staveniště  a  jeho  provoz  v  souladu  s potřebami 
zhotovitele,  dokumentací  předanou  objednatelem,  požadavky  objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č.  
283/2021  Sb.,  Stavební  zákon,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební 
zákon“),

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění  vytýčení  inženýrských  sítí  (tras  technické  infrastruktury)  podle  podmínek 

jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací 
na staveništi  včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „zákon  o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  s odpadem  bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona 
o odpadech,

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

j) předání  všech  dokladů  a  náležitostí  umožňujících  zahájení  řízení,  případně  jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby,  tj.  aby  bylo  možno  vydat  kolaudační  souhlas  nebo  bylo  možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení  stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích,

l) provedení  předepsaných  zkoušek  dle  platných  právních  předpisů  a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

m) udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

n) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
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o) provedení  veškerých  geodetických  prací  a  případných  doplňujících  průzkumů 
souvisejících s provedením díla,

p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),

q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její  předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,

r) provedení úklidu vnějších a vnitřních ploch dotčených stavbou.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a) plnit  podmínky příslušných stavebních povolení  či  jiných rozhodnutí  nebo opatření 
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související  s realizací 
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.

5. Zhotovitel  se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky,  měření  a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel  se zavazuje provést  veškeré činnosti  a  úkony související  s provedením díla 
nutné  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu  pro  stavbu,  zejména  vyřizování  veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel  se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání  užívání  předmětu  díla  funkčně  nebo  esteticky,  ani  užívání  předmětu  díla 
podstatným způsobem neomezují.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy,  a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 250 dnů ode dne nabytí  účinnosti  této smlouvy a 
nejpozději  poslední  den  doby  plnění  dokončené  dílo  předat  objednateli.  Dílo  je 
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je stávající budova na adrese objekt Hlubinská 1183/6, Ostrava, parc. č. 
3083, 3084, 3639/1, k. ú. Moravská Ostrava.

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky 
přerušit  plnění  předmětu této smlouvy a zastavit  běh doby plnění  dle odst.  1 tohoto 
článku smlouvy, a to v těchto případech:

a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že 
nebude  zjevně  možné  vlivem  klimatických  podmínek  pokračovat  v pracích  dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 
nebo technických/technologických norem.
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b) v  případě  vzniku  překážek  ze  strany  dotčených  orgánů  státní  správy,  ze  strany 
vlastníků  dotčených  a  sousedních  parcel,  nebo  vlastníků  (správců)  dopravní 
a technické  infrastruktury,  bránících  zhotoviteli  v  plnění  jeho  závazků vyplývajících 
z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

V  těchto případech bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění 
dle odst.  1 tohoto článku smlouvy.  Omezení  postupu prací  dle tohoto odstavce bude 
posuzováno  ve  vztahu  k možnosti  provádění  díla  dle předepsaných  technologických 
postupů.  Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, 
bude  zahájena  zápisem  do  stavebního  deníku  a ukončena  výzvou  objednatele 
k opětovnému  zahájení  prací,  uvedenou  ve  stavebním  deníku.  Oba  tyto  zápisy  ve 
stavebním  deníku  musí  být  odsouhlaseny  a podepsány  osobou  oprávněnou  jednat 
ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací 
z důvodů stavění  doby  plnění  však  není  dotčena povinnost  zhotovitele  zajistit  hlídání 
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě,  že  koordinátor  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  na staveništi,  osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 45 257 419,31 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a  dodávky,  poplatky,  náklady  zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků 
a nájmů  za dočasné  zábory  sousedních  pozemků  a  jiné  náklady  nezbytné  pro řádné 
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze 
ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li  některá část díla v důsledku sjednaných méněprací  provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny  ve výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a  nákladů 
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství  nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena 
součtem  nákladů  jednotlivých  položek  víceprací,  přičemž  pro  stanovení  jejich 
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci   
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
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účtovat  podle  odpovídající  jednotkové  ceny  uvedené  v  soupisu  prací.  Pokud 
ovšem  takové  položky  v soupise  prací  obsaženy  nejsou,  budou  pro  ocenění 
použity  položky  a  jednotkové  ceny  ve  výši  odpovídající  cenám v cenících  dle 
cenové soustavy, v níž je zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální 
cenové úrovni. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací,   se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část 
výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni. 

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky  víceprací  použít  žádný  z výše  uvedených  postupů,  doloží  zhotovitel 
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude 
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto 
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší  a  zároveň  materiál  nebo  práce  podle  nových  položek  jsou  ve  vztahu  k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.  Zhotovitel  se zavazuje 
vyhotovit  o  každé jednotlivé  záměně přehled  obsahující  nové  položky  soupisu 
prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací stejné nebo vyšší kvality,

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna 
položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací  
a  víceprací  dle odst.  3  tohoto článku smlouvy a předložit  je  ke kontrole,  k vyjádření 
a k odsouhlasení  osobě  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a  osobě  vykonávající 
autorský  dozor  projektanta.  Součástí  takto  oceněných  soupisů  bude  i  výkaz  výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  sazba  daně  z přidané  hodnoty  je  stanovena  v souladu 
s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že  zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH  či  DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

7. Pro plnění dle této smlouvy platí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, 
proto bude cena díla fakturována bez DPH. 

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b) předmět  smlouvy,  tj.  text  „zhotovení  stavby  -  Energetické  úspory  objektu  na  ul. 
Hlubinská 1183/6, Ostrava“, a evidenční číslo projektu, 
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c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a kontaktního 
telefonu,

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, 
obsahující  prohlášení  objednatele,  že dílo  přejímá.  Součástí  konečné faktury bude 
rekapitulace vystavených faktur  a rekapitulace veškerých provedených prací,  která 
bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného dílčího plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 
skutečně  provedených  prací  a  zjišťovacím  protokolu,  včetně  dohody  o  ocenění,  se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění k poslednímu dni příslušného období. Faktury 
budou vystavovány vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí, tj. k poslednímu dni daného 
kalendářního čtvrtletí. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na  zdanitelné plnění fakturu, jejíž 
nedílnou součástí bude soupis provedených prací (ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ 
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového programu, včetně zdrojových zdrojů, případně 
dalších  podkladů  vyžadovaných  poskytovatelem  dotace)  a  zjišťovací  protokol  -  obojí 
podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 
V  případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k  této 
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

Závěrečná faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání díla ve výši zbývající části celkové ceny díla.

4. V případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k této 
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

5. Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na 30  kalendářních  dnů 
ode dne jejich doručení objednateli.

6. Doručení faktury se provede nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne DUZP osobně na 
podatelně objednatele  oproti  podpisu potvrzující  převzetí,  doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.

7. Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury 
a znovu  ji  doručí  objednateli.  Vrátí-li  objednatel  vadnou  fakturu  zhotoviteli,  přestává 
běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu 
objednatele.

9. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně 
přeruší  práce  nebo práce  bude  provádět  v rozporu  s projektovou dokumentací,  touto 
smlouvou nebo pokyny objednatele.
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VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost, 
udržovatelnost,  hospodárnost,  ochranu  životního  prostředí,  požární  bezpečnost, 
hygienické požadavky.  Ty budou odpovídat  platné právní  úpravě,  českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům  kladeným  na jejich  jakost  a mající  prohlášení  o shodě  dle zákona 
č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v nejvyšší jakosti.

3. Jakost  dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne účinnosti  této smlouvy, nedohodnou-li  se smluvní strany, zejména s ohledem na 
klimatické  podmínky,  písemně  jinak.  Předání  staveniště  je  podmíněno  zajištěním 
financování předmětu smlouvy zejména prostřednictvím dotačního titulu. 

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve 
stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy 
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele 
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 
této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem 
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání  a převzetí  staveniště  vyhotoví  smluvní  strany  zápis.  Při  předání  staveniště 
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod  staveniště  je  vymezen  projektovou  dokumentací.  Pokud  bude  zhotovitel 
potřebovat  pro  realizaci  díla  prostor  větší,  zajistí  si  jej  na  vlastní  náklady  a vlastním 
jménem. Určení  základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání  staveniště 
objednatelem.

4. Vodné,  stočné,  elektrickou  energii  a další  média  odebraná  při provádění  díla  hradí 
zhotovitel.  Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

5. Zhotovitel  je  povinen zajistit  hlídání  staveniště.  Náklady na ostrahu jsou již  zahrnuty 
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel  se zavazuje zcela vyklidit  a vyčistit  staveniště do 14 dnů od provedení díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu,  za dodržování  bezpečnostních,  hygienických 
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a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu 
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a  to  v  souladu  s  požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 
likvidaci  odpadů.  Zhotovitel  je  povinen  doložit,  že  provozovatel  zařízení  k  využití  či 
odstraněné  odpadu  má  platný  souhlas  k  provozování  zařízení  udělený  příslušným 
krajským úřadem, na které byl odpad předán. Porušení této povinnosti se považuje za 
porušení smlouvy zvlášť závažným způsobem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 
70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) 
vzniklého na staveništi bylo využito k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) dodržovat při provádění díla obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava a 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla,

e) do 7 dnů  od předání  staveniště  zpracovat  a objednateli  předat  podrobný 
harmonogram  výstavby.  Zhotovitel  je  povinen  harmonogram  výstavby  průběžně 
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka a objednateli,

f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících  se 
ochrany životního prostředí,

g) doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění 
požadovaných  technických  a kvalitativních  parametrů  používaných  výrobků 
a materiálů,  a to nejpozději  před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů  a  jejich  odsouhlasení  osobou vykonávající  technický  dozor  stavebníka  není 
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel  je  povinen informovat  objednatele  a  zároveň osobu vykonávající  technický 
dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději  následující  pracovní  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost  nastane  nebo 
zhotovitel  zjistí,  že  by  nastat  mohla.  Informace dle předchozí  věty  budou objednateli 
zaslány  elektronickou poštou.  Zhotovitel  je  povinen informovat  objednatele  a  osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li  v projektové  dokumentaci  stavby  dle této  smlouvy  vady.  Objednatel  se 
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na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
díla  dle vadné  projektové  dokumentace  trvá.  Pokud  se  objednatel  rozhodne  vady 
odstranit  a jejich  odstranění  bude  trvat  déle  než  týden,  dohodnou  se  zhotovitel 
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace  vč.  jejího  rozsahu  a  obsahu  dle  požadavků  stavebního  zákona 
a souvisejících  předpisů  nejpozději  před  zahájením  prací  na  příslušné  části  díla 
a upozornit  objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný  soupis  zjištěných  vad  a nedostatků  předané  dokumentace  včetně  návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného 
odkladu objednateli.

4. Zhotovitel  zabezpečí  veškerá  potřebná  povolení  k uzavírkám,  prokopávkám,  záborům 
komunikací,  osazení  a údržbu  provizorního  dopravního  značení  apod.  dle projektové 
dokumentace  včetně  organizace  dopravy  po dobu  výstavby  a uvedení  do původního 
stavu včetně předání správci.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování  okolí  stavby,  k omezování  práv  a právem  chráněných  zájmů  vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel  odpovídá  za zajištění  dostupnosti  projektové  dokumentace  a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a výrobky 
zabezpečit  před poškozením a krádežemi až do předání  díla  k užívání  objednateli,  a to 
na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet 
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat 
objednateli  originály  prohlášení  poddodavatelů  o součinnosti  s koordinátorem  BOZP. 
Povinnost  identifikovat  poddodavatele  se považuje  za  splněnou,  jsou-li  tyto  údaje 
uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  prostřednictvím  osob,  kterými  byla  v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná 
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele  (osoby  oprávněné  jednat  ve  věcech 
realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými  k prokázání  požadované  kvalifikace  a v případě,  že  odborná  osoba  je 
poddodavatelem  zhotovitele,  také  originály  prohlášení  poddodavatelů  o součinnosti 
s koordinátorem BOZP. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 
14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že 
nová  odborná  osoba  bude  splňovat  potřebnou kvalifikaci.  Nová  odborná  osoba  musí 
disponovat  minimálně  stejnou  kvalifikací,  jaká  byla  po  této  osobě  požadována 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Ing. Rostislav 
Bezecný. Tato osoba musí být na stavbě přítomna min. 30 hodin/týden. 

Osobou zástupce stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby v případě 
odvolání  stavbyvedoucího)  je  Ing.  Milan  Hudeczek.  Tato  osoba  musí  být  na  stavbě 
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přítomna min. 30 hodin/týden. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými  osobami,  za dodržení  obecných  technických  požadavků  na výstavbu 
a jiných  technických  předpisů,  za vypracování  další  prováděcí  dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí  ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské  sítě.  Zhotovitel  si  je  rovněž  vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel  je  povinen  do 7  dnů  od nabytí  účinnosti  této  smlouvy  objednateli 
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit  veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 
o zahájení  prací  minimálně  v  rozsahu  „Přílohy  č.  4  k nařízení  vlády  č. 591/2006 Sb., 
o bližších  minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci 
na staveništích“.

16. Zhotovitel  se  zavazuje  po celou  dobu  realizace  stavby  aktivně  spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby.  V případě  zjištění  rozporu  platné  projektové  dokumentace  se skutečností 
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

18. Bourací  práce  způsobující  hluk  nebo  prach  budou  realizovány  pouze  po předchozím 
oznámení objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená  nesmí  za  objednatele  vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

 koordinátorem BOZP,

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
22.Osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a funkci  koordinátora  BOZP  je  kromě 
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kontroly  provádění  díla  oprávněna  i ke kontrole  dokumentace  k realizaci  stavby 
vypracované  zhotovitelem,  kontrole  stavebního  deníku,  kontrole  rozpočtů  a faktur, 
kontrole  hospodaření  s odpady  a rovněž  ke kontrole  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při 
práci  na staveništi  a k dalším  úkonům  vyplývajícím  z příslušné  smlouvy  na zajištění 
výkonu  inženýrské  a investorské  činnosti  a výkonu  koordinace  bezpečnosti  a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

 termíny  konání  kontrolních  dnů  budou  stanoveny  v zápisu  o předání  staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to  buď  na základě  dohody  stran  uvedené  v zápisu  z kontrolního  dne,  nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Zhotovitel  písemně  vyzve  osobu  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  nejméně 
3 pracovní  dny  předem  k prověření  kvality  prací,  jež  budou  dalším  postupem 
při zhotovování díla zakryty.
V případě,  že  se  na tuto  výzvu  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka 
bez vážných  důvodů  nedostaví,  může  zhotovitel  pokračovat  v provádění  díla 
po předchozím  písemném  upozornění  objednatele  a předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně 
provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím prací,  opravou  chybného  stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel  osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí  prací  před jejich  zakrytím  nevyzve,  případně  osoba  vykonávající  technický 
dozor  stavebníka  práce  nepřevezme a nedá  písemný souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel  povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce  odkrýt.  V tomto  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím,  opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí 
a zjištěnou  skutečnost  nechá  potvrdit  zápisem  ve stavebním  deníku.  Zhotovitel 
před jejich  zakrytím  zajistí  na své  náklady  geodetická  zaměření,  která  nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve znění 
pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon  č. 309/2006 Sb.“),  se  zhotovitel  zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel  je  povinen  zavázat  k součinnosti  s koordinátorem  BOZP  všechny  své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména  povinnost  dodržování  plánu  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  (dále  též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
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27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi  písemně  informaci  o fyzických  osobách,  které  se  mohou  zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby.  Zhotovitel  je  povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi  BOZP  písemně  změnu  těchto  osob.  Informace  dle prvé  a druhé  věty 
tohoto odstavce zhotovitel  zároveň předá v kopii  objednateli.  V případě,  že  zhotovitel 
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. 
uhrazením  sankcí  uložených  příslušnými  správními  úřady),  bude  zhotovitel  povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

28. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud 
bude probíhat.

29. Zhotovitel  se  zavazuje  využívat  k  realizaci  stavby  pro  veškerou  vnitrostaveništní  i  
mimostaveništní  dopravu  všechna  motorová  nákladní  vozidla  kategorie  N3  (dále  jen 
„Vozidla“)  splňující  alespoň  emisní  normu  EURO  VI  a  vyšší.  Zhotovitel  se  zavazuje 
Objednateli, nebo jeho zástupci (osoba vykonávající technický dozor stavebníka; jiná k 
tomu pověřená osoba, která se prokáže příslušným pověřením) kdykoliv v průběhu plnění 
této  smlouvy  prokázat,  že  Vozidla  používaná  pro  vnitrostaveništní  i  mimostaveništní 
dopravu uvedenou normu EURO splňují.  Vozidla  užívaná k  určenému účelu  musí  být 
vybavena  (prostou)  kopií  velkého  technického  průkazu  nebo  jiným  ekvivalentním 
dokumentem, ze kterého bude splnění požadovaných parametrů prokazatelně vyplývat a 
který řidič příslušného vozidla, event. jiná osoba, poskytne Objednateli nebo jeho zástupci 
ihned při provedení kontroly. 

30. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace předmětu Díla bude udržovat a mít obsazena 
pracovní místa pro minimálně 28 osoby znevýhodněné na trhu práce, tj. osoby, které 
dosáhly nejpozději ke dni uzavření této smlouvy věku 55 let. 

Uvedené pracovně-právní vztahy musí být uzavřeny na tzv. plný úvazek, tj. na celý fond 
pracovní  doby,  přičemž pracovně-právní  vztah bude platný  minimálně po celou  dobu 
realizace předmětu stavby. 

V případě, že v průběhu realizace předmětu Díla dojde k ukončení pracovního poměru u 
některé z výše uvedených osob, je Zhotovitel zajistit obsazení příslušného místa osobou 
splňujícím stejné podmínky jako osoby původní s tím, že příslušné požadavky mohou být 
splněny nejpozději ke dni uzavření pracovně-právního vztahu (tzn. dosáhly ke dni vzniku 
pracovně-právního vztahu 55 let věku). Přerušení doby závazku udržet obsazená místa je 
možné  na  dobu  nezbytnou  pro  získání  nového  zaměstnance,  tj.  max.  1 
měsíc/osoba/případ.

31.Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný ( s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi  je  připraveno k  opětovnému k jiným druhům materiálového využití,  včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Z OPST lze podporovat instalaci zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, WC atd.) pouze 
za těchto podmínek: 

• sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;                 

• WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l; 
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•  pisoáry  spotřebují  maximálně  2  l/mísu/hodinu.  Splachovací  pisoáry  mají  maximální 
úplný objem splachovací vody 1 l; 

• umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min. 

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést  stavební  deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební  deník musí  obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem 
také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání.  Doba  od zahájení  přejímacího  řízení  do převzetí  díla  (případně  nepřevzetí 
z důvodu  vad  nebo  nedodělků  bránících  jeho  řádnému užívání)  se  nepočítá  do doby 
plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

3. O předání  a převzetí  díla  bude  sepsán  protokol  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem. 
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením 
ohlášené  stavby,  pokud  byl  vydán,  případně  datum  podání  ohlášení  stavebnímu 
úřadu,

e) datum vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) v případě,  je-li  dílo  přebíráno s vadami a nedodělky,  uvedení,  že je  dílo  přebíráno 
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad,

m) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající  technický 
dozor stavebníka.

4. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů 
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a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

5. Doklady  o  řádném provedení  díla  dle  technických  norem a  předpisů,  o  provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a 
dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, zhotovitel předá objednateli při předání 
díla. Zhotovitel také předá objednateli doklady, z nichž bude zřejmé naplnění podmínky, 
aby nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného a mimo 
kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi bylo předáno či zpracováno k opětovnému 
použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití. Pokud zhotovitel objednateli 
tyto  doklady  nepředá,  objednatel  dílo  nepřevezme.  Předáním  díla  objednateli  není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
budou  tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání 
a převzetí  díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán 
zápis,  který  vyhotoví  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka.  Zápis  bude 
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka.

7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj 
právní vztah založený touto smlouvou.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť  se  vada  projeví  až  později.  Objednatel  má  právo  z vadného  plnění  také  z vad 
vzniklých  po převzetí  díla  objednatelem,  pokud  je  zhotovitel  způsobil  porušením  své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí  díla  objednatelem.  Záruční  doba  se  staví 
po dobu,  po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese 
odpovědnost  zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky  platí 
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční 
doby,  budou  zhotovitelem  odstraněny  bezplatně,  a  to  včetně  všech  potřebných 
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté,  kdy  vadu  zjistil,  a to  formou  písemného  oznámení  (za písemné  oznámení  se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: info@f-h.cz, nebo



Smlouva o dílo na stavbu Energetické úspory objektu na ul. Hlubinská 1183/6, Ostrava 16

b) adresu: Opavská 535/17, 747 18 Píšť, nebo

c) do datové schránky: 7pkd4fx 

6. Objednatel  má  právo  na odstranění  vady  opravou;  je-li  vadné  plnění  podstatným 
porušením  smlouvy,  má  také  právo  od smlouvy  odstoupit.  Právo  volby  plnění  má 
objednatel.

7. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin  od doručení oznámení 
o vadě.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním vady ve stanovené lhůtě,  je  objednatel 
oprávněn  zajistit  odstranění  vady  na náklady  zhotovitele  u jiné  odborné  osoby.  Vada 
bude odstraněna nejpozději  do 5 pracovních dnů  ode dne doručení  oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. 
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle 
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel. 
Nebezpečí  škody na zhotovované věci,  i  na věci,  která je předmětem údržby, opravy 
nebo  úpravy,  která  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody  přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po celou dobu realizace  díla  až  do  okamžiku  převzetí  díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít  na vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za škodu  způsobenou  třetím 
osobám vyplývající  z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel  je povinen předat objednateli  při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná 
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle harmonogramu, který je 
zpracován  v týdnech  a  je  přílohou  č.  2  této  smlouvy,  a  toto  prodlení  u  každého 
jednotlivého  milníku  (tj.  rozsah  prací  stanovený  ukončením  činnosti  ke  konkrétnímu 
týdnu)  bude  4  a  více  týdnů,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši 
10 000,-- Kč za každý i započatý týden prodlení a činnost v prodlení.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související  s realizací  stavby,  je zhotovitel  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu 
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

7. V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP  (zejména  zákona  č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona,  nařízení  vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších  minimálních požadavcích 
na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci  na staveništích  a zákona  č. 262/2006 Sb., 
zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob  vyskytujících  se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 
za každý zjištěný případ.

8. V případě nedodržení podmínky stanovené v čl. IX odst. 29 je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 30 této smlouvy, 
bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 200.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ.

10. V případě  prodlení  zhotovitele  s odstraněním  vady  ve  lhůtě  dle  čl.  XII  odst.  7  této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

11. V případě,  že  bude  zjištěno,  že  stavební  deník,  případně  projektová  dokumentace 
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

12. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

13. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 
10  nebo  27  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě,  že  se  zhotovitel  opakovaně  (za opakovaně  se  přitom  považuje  nejméně 
dvakrát)  nebude  řídit  podklady  nebo  prokazatelně  uloženými  pokyny  objednatele  (tj. 
zejména  pokyny  zadanými  písemně,  např.  ve stavebním  deníku),  nebo  objednateli 
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neposkytne  požadovanou  dokumentaci  a informace,  je  povinen  zaplatit  objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

17. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

18. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  platby  poskytované  objednatelem  dle  této  smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska 
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-
li  kterékoliv  z  nařízení  v budoucnu nahrazeno jinou legislativou  obdobného významu, 
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít  vliv  na odpovědnost zhotovitele dle odst.  1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit  od  této  smlouvy;  odstoupení  se  však  nedotýká  povinností  zhotovitele 
vyplývajících  ze  záruky  za  jakost,  odpovědnosti  za  vady,  povinnosti  zaplatit  smluvní 
pokutu,  povinnosti  nahradit  škodu  a  povinnosti  zachovat  důvěrnost  informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li  k porušení  pravidel  dle odst.  1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel  povinen 
zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.

čl. XVI.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  poskytnout  dle  níže  uvedených  podmínek  tyto 
bankovní záruky:
a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 

díla,
b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.

2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli  originálem záruční listiny 
vystavené  bankou  s platným  povolením  působit  v České  republice  jako  banka 
ve prospěch  objednatele  jako  výlučně  oprávněného.  Bankovní  záruka  č.  1  musí  být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele. 



Smlouva o dílo na stavbu Energetické úspory objektu na ul. Hlubinská 1183/6, Ostrava 19

Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto 
podmínky:

a) banka  se  v bankovní  záruce  č.  1  zaručí  za  zhotovitele  až  do  výše  částky 
odpovídající 5 % celkové ceny bez DPH dle čl. V. odst. 1.

b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla; 

c) právo  z bankovní  záruky  č.  1  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  v případech,  že 
zhotovitel  podstatným  způsobem  neprovádí  dílo  v  souladu  s podmínkami  této 
smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a 
včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen.

3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli 
nejpozději v den předání staveniště.

4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání 
díla objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To 
neplatí,  pokud namísto vystavení  bankovní  záruky č.  2 dojde k řádnému prodloužení 
účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna 
za podmínek stanovených v čl. XVI. odst. 8 této smlouvy.

5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli  originálem záruční listiny 
vystavené  bankou  s platným  povolením  působit  v České  republice  jako  banka 
ve prospěch  objednatele  jako  výlučně  oprávněného.  Bankovní  záruka  č.  2  musí  být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek  a na první  výzvu  objednatele.  Bankovní  záruka  č.  2  musí  podléhat  režimu 
občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky odpovídající 

5 % celkové ceny bez DPH dle čl. V. odst. 1;
b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 

stanovené  v této  smlouvě,  a  pokud  k tomuto  dni  nebudou  odstraněny  některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

c)  právo  z  bankovní  záruky  č.  2  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  v  případech,  že 
zhotovitel  neodstraní  oznámené  záruční  vady  v  souladu  s touto  smlouvou  nebo 
nebude splnit  své povinnosti  vyplývající  ze  záruční  doby  nebo škodu způsobenou 
v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen.

6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli 
nejpozději  při  podpisu  zápisu  o  předání  díla  objednateli.  V případě  porušení  této 
povinnosti  je  objednatel  oprávněn čerpat  z bankovní  záruky č.  1  částku odpovídající 
částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za 
řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její  
zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně 
vystavené bankovní záruky č.  2,  nebo za podmínek uvedených v čl.  XVI odst.  8 této 
smlouvy.

7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XVI odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou 
také  tehdy,  pokud  nejpozději  při  podpisu  zápisu  o  předání  díla  zhotovitel  předá 
objednateli  potvrzení  příslušné  banky  o  tom,  že  se  účinnost  bankovní  záruky  č.  1 
prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní 
záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XVI odst. 5 písm. c) této smlouvy. 
Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené 
v protokolu  o předání  díla  a v kolaudačním  souhlasu  oprávněn  snížit  výši  bankovní 
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záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. XVI odst. 5 písm. a) této 
smlouvy.

8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří  pracovních dnů po podpisu 
protokolu  o  odstranění  poslední  vady  díla,  která  byla  uplatněna  v záruční  době,  či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných 
nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí 
záruční doby podle této smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá 
výši  uplatněné  smluvní  pokuty,  jakéhokoli  nesplněného  závazku  zhotovitele  vůči 
objednateli,  nákladů  nezbytných  k odstranění  vad  díla,  škod  způsobených  plněním 
zhotovitele  v rozporu  s  touto  smlouvou,  nebo  jakékoli  částce,  která  podle  mínění 
objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 
výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

11. Pokud  by  kdykoliv  v průběhu  provádění  díla  kterákoliv  bankovní  záruka  měla  být 
ukončena  před  stanoveným  dnem  nebo  pokud  dojde  před  tímto  dnem  k vyčerpání 
kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před dnem jejího 
ukončení, nebo nejpozději do sedmi dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou 
bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné 
prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová 
nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo 
do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení 
tohoto odstavce.

XVII.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného 
porušení  druhou smluvní  stranou,  přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,

c) nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů,  kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst.  této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li  k neoprávněnému zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo zhotovitel 
postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto  o tom, že  zhotovitel  je  v úpadku ve smyslu 
zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
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c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení 
smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a 
účinnosti  dnem,  kdy  objednatel  obdrží  rozhodnutí  poskytovatele  dotace  o 
spolufinancování z externích zdrojů. Tím není dotčena účinnost těch smluvních ujednání, 
která pro svou povahu vyžadují, aby byla účinná již samotným uzavřením této smlouvy. 
O  nabytí  účinnosti  této  smlouvy  je  objednatel  povinen  zhotovitele  ihned  písemně 
vyrozumět. 

V případě, že rozhodnutí  poskytovatele dotace o spolufinancování  nebude objednateli 
doručeno ani do 30. 6. 2025, tato smlouva se bez dalšího ruší a žádná ze smluvních stran 
nemá nárok na jakékoli plnění z této smlouvy ani na náhradu jakéhokoliv nákladů s touto 
smlouvou spojeného. Objednatel si vyhrazuje právo oznámit nabytí účinnosti smlouvy i  
před doručením rozhodnutí poskytovatele dotace o spolufinancování z externích zdrojů – 
v takovém případě se smlouva stává účinnou doručením písemného oznámení zhotoviteli.  
Oznámení  musí  být  zhotoviteli  doručeno  nejméně  pět  (5)  pracovních  dnů  před 
stanoveným datem účinnosti smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla  uzavřena  po vzájemném projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel.

7. Zhotovitel  převzal  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  po  uzavření  této  smlouvy, 
ovlivňujících výši  ceny za  dílo  (tj.  riziko  možného nárůstu cen materiálu,  nákladů na 
pracovní sílu, cen energii,  pohonných hmot apod.) nebo termín předání Dokumentace 
Objednateli (tj. riziko možného dočasného nedostatku pracovní síly). Z tohoto důvodu 
Zhotoviteli nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620  
odst.  2  občanského  zákoníku,  jde-li  o  důsledek  změny  okolností  ovlivňujících  výše 
uvedené ukazatele.
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram

V Ostravě dne

…………………………………….
za objednatele
Gabriel Duda
předseda představenstva

V Píšti dne

……………………………..
za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva
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Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Číslo Název
Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem

Stavba 45 257 419,31 9 504 058,06
54 761 477,3

7

01

Energetické úspory 
objektu na ul. 
Hlubinská 1183/6, 
Ostrava

45 257 419,31 9 504 058,06
54 761 477,3

7

01 ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS 22 626 969,96 4 751 663,69
27 378 633,6

5

02 Interiér 15 121 175,44 3 175 446,84
18 296 622,2

8

03 ZTI 1 488 370,55 312 557,82 1 800 928,37

04 ELI 5 017 990,00 1 053 777,90 6 071 767,90

05 Oplocení 559 013,36 117 392,81 676 406,17

06 VRN 443 900,00 93 219,00 537 119,00

Celkem za stavbu 45 257 419,31 9 504 058,06
54 761 477,3

7
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Příloha č. 2: Harmonogram
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