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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0518-2024-002, uzavřená pod názvem

„Oprava muničních skladů č. 1–5, 7, 9, 10, 14, 71 a 72 – MS Čermná nad Orlicí“
dne 30. dubna 2025
(dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: k, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury,

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“),
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, ředitel odboru provozu ne ury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, te
- ve věcech technických PS 0518 Týniště nad Orlicí, odloučené

p

- ve věcech BOZP:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID ukbwcxd – Fakturace (ministerstvo obrany),

popř. e-mailová schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Standpro s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 52339
Sídlo: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 211 52 055
DIČ: CZ21152055
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Jiří Král, jednatel
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Jiří Král, jednatel
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- ve věcech technických: Jiří Král, jednatel
Fax: -
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 530 02

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

I.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti
původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyla
předvídatelná před uzavřením smlouvy. (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“)

Podrobný popis rozsahu změn (tj. víceprací a méněprací) je uveden v příloze č. 1 Dodatku č.
1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací“.

Výše uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla, celkovou cenu díla a nemají vliv
na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.

II.
Předmět dodatku
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Česká republika – Ministerstvo obrany

za objednatele

Standpro s.r.o.

za zhotovitele

Ing. Pavel Hájek
ředitel odboru provozu nemovité

infrastruktury AHNM

Jiří Král
jednatel


