
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1894002500032

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava kanalizace v uličce mezi objekty Selská 66 a 64, Brno“

Smluvní strany:

Objednatel
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem
Zastoupený

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Selská 66, 61400 Brno
starostkou

449 92 785
CZ 449 92 785

IČ
DIČ
Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat
Ve věcech
technických
oprávněn jednat

, UMČ-OID

Zhotovitel BARABA Brno, s.r.o.

Se sídlem
Zastoupená jednatelem společnosti

IČ: 26241170
CZ26241170
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
170028671/0300

DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat
Ve věcech
technických
oprávněn jednat



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu pro provedení opravy vodovodní
přípojky, u které byl zjištěn z pohledu nálezového stavu havarijní stav. V nově
upraveném termínu bude dořešeno technické řešení, cena a vlastní realizace.

2. Nový termín pro práce dle bodu 1 se stanovuje do 30.11.2025.

II.
Cena díla

11.1. Cena se tímto dodatkem neřeší.

III

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel jedno.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství.

IIIATento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o
registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.2 byl schválen v T.t.RMČ konané dne bod

26.6.
V Brně dne ..:

Za zhotoZa objednatele:

'

jednatelstaro


