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Město Kuřim tel. +420 541 422 311
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim www.kurim.cz

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2024/D/0086
NA VÝKON TDI NA STAVBĚ

„MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE“
uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.:541 422 373,606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „příkazce“)

Dodavatel

Název: Ing. Pavel Šudák
Sídlo: Horní Hynčina 112, 56802 Pohledy
IČO: 01446487
DIČ: CZ6805230157
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4466480227/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šudák
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Pavel Šudák,

Tel.:

(dále jen „příkazník“)

Článek 2
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.5 Příkazní smlouvy č. 2024/D/0086 ze dne 09. 05. 2024 (dále
jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu
předání díla zhotovitelem stavby o šest (6) měsíců s ohledem na koordinaci s ostatními stavbami ve
sportovním areálu a na prodloužení realizace stavebních prací nejen v čase, ale i navýšení rozsahu
díla

takto:
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Článek 6 Termín a místo plnění odst. 6.2.1 se ruší a nově zní takto: 

6.2.1 fáze A činnosti při provádění stavby 

- termín zahájení činnosti předpoklad 07/2024, 
- předpoklad ukončení realizace stavby – 18 měsíců od zahájení stavby, 
- termín ukončení činnosti do vydání kolaudačního souhlasu, případně odstranění 

a protokolárního předání všech zjevných vad a nedodělků. Rozhodný je termín, který 
nastane později. 

 

Článek 7 Odměna příkazníka odst. 7.2.1 se ruší a nově zní takto: 

7.2.1 činnosti při provádění stavby – fáze A 

Původní cena za výkon TDI dle Smlouvy bez DPH 235.000,00 Kč 

Cena za výkon TDI dle Dodatku č.1 bez DPH 150.000,00 Kč 

Cena za výkon TDI celkem bez DPH 385.000,00 Kč 

DPH 21% 80.850,00 Kč 

Cena za výkon TDI celkem včetně DPH 465.850,00 Kč 

Článek 3 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že 
celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona 
zašle k uveřejnění v registru smluv příkazce. 

3.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost 
nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 1 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve čtyřech (4) 
vyhotoveních, přičemž příkazník obdrží jedno (1) oboustranně potvrzené vyhotovení a příkazce 
obdrží tři (3) oboustranně potvrzená vyhotovení. 

3.6. Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2025/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pověřuje podepsat výše uvedený Dodatek č. 1 starostou města bez usnesení Rady 
města Kuřimi. 

 
 
V Kuřimi, dne:   30.06.2025 V Pohledech, dne:   27.06.2025 
 
Za příkazce      Za příkazníka 

 
 
 
 

 
 ………………………..............……………. …………………………............…………… 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Pavel Šudák 
 starosta města Kuřimi  


