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Popis byl vytvořen automaticky] 
		Č.j. DIA- 21587-25/SEP-2024	
DODATEK č. 1 	K POŽADAVKU č. 2

	Objednatel
	DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA 
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
zastoupená: Ing. Martinem Mesršmídem, ředitelem 
IČO: 17651921 
DIČ: CZ17651921 
ID datové schránky: yukd8p7 

	Smlouva
	Smlouva na poskytnutí ICT odborníků, č. 126/2024, č.j. DIA- 7290-20/SEP-2024

	Poskytovatel 
	GEM SYSTEM A.S.
se sídlem: Šafaříkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený/á: Ing. Zdeňkem Vlčkem, Ph.D., předsedou představenstva
IČO: 27189929
DIČ: CZ27189929
ID datové schránky: hp47z64  

	Požadavek
	Požadavek č. 2 ze dne 20. 5. 2025, č.j. DIA- 21587-18/SEP-2024



Úvodní ustanovení
[bookmark: _Hlk201237550]Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Požadavek, na základě, kterého Poskytovatel provádí pro Objednatele činnosti spočívající v koordinaci testů, aktualizaci dokumentace a podpoře implementace. Objednatel určil v rámci Požadavku vyjma jeho specifikace i odhad pracnosti včetně maximální ceny, místo plnění, termín i akceptační kritéria. 
Termín byl v Požadavku stanoven následujícími dílčími termíny: 
Zahájení činností: květen 2025
Koordinace penetračního testování: květen – červen 2025
Zpracování výsledků a návrh opatření: červenec – srpen 2025
Realizace změn: nejpozději do 30. září 2025
Dokončení bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 30. června 2025 
Poskytovatel následně požádal o úpravu některých dílčích termínů a jejich doplnění. Důvodem žádosti je opožděné zahájení plnění Požadavku, které nebylo způsobenou vinou Poskytovatele a současně zpřesnění jednotlivých částí požadavků a očekávaných výstupu Objednatelem.
Objednatel se rozhodl žádosti Poskytovatele vyhovět a v souladu s ustanoveními Smlouvy tímto Objednatel a Poskytovatel uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým upravují a doplňují dílčí termíny, čímž zajistí, že Požadavek bude zpracován komplexně a v odpovídající kvalitě.
 



Předmět Dodatku č. 1
Objednatel a Poskytovatel tímto mění bod 4 „Termín“ Požadavku, jehož původní znění se nahrazuje následujícím znění:
Zahájení činností: květen 2025
Koordinace penetračního testování: květen – srpen 2025
Zpracování výsledků analýzy kvality bezpečnostní dokumentace a návrh opatření v reportu: červen - červenec 2025
Dokončení bezpečnostní politiky: nejpozději do 15. září 2025 
Realizace změn: nejpozději do 30. září 2025
Dokončení základní bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 31. prosince 2025
Dokončení pokročilé bezpečnostní dokumentace: nejpozději do 31. května 2026

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Požadavku zůstávají bez změny. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Poskytovatele.
Objednatel a Poskytovatel prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámili a že jej uzavírají na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle.
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.


	
	za Objednatele
	za Poskytovatele

	Oprávněná osoba 
	xxxxx
	Ing. Zdeněk Vlček, PhD.

	Datum
	Dne 27. 6. 2025
	Dne 27. 6. 2025

	Podpis
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