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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-019 ze dne 2. 10. 2023

(SMVS: 107V751005401)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání):
Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladislav Kostrunek (technický dozor objednatele)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

PRODIN a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Sídlo: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
Zastoupená: Ing. Michalem Procházkou, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 19-2521230257/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
20232-019 ze dne 2. 10. 2023 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha, MO 
Valy – vjezd V 1 - rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č. 1 Smlouvy 
(dále jen „Dodatek   č. 1“): 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro 
předání výstupů 1. etapy Díla. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Praha, MO Valy – 
vjezd V 1 - rekonstrukce“ dle bodů 2.1.1. až 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „Projektová 
dokumentace“) se objevily skutečnosti, které nebyly známy před zahájením prací. Současně byly 
Uživatelem vzneseny požadavky nové. Následně, a to za účelem vyjasnění si stanovisek 
zúčastněných, bylo Objednatelem pozastaveno provádění prací (viz odst. 2.2. tohoto dodatku). Po 
vyjasnění si rozsahu projektových prací zaslal Zhotovitel návrh termínového řešení vzniklé situace 
s opětovným zahájením prací k 30. 6. 2025. Vzhledem k předpokládaným termínům pro zajištění 
potřebných stanovisek (Odbor památkové péče MHMP, stavební úřad) byl Smluvními stranami 
sjednán termín pro předání výstupů 1. etapy Díla. 

 
2.2. Dopisem čj. MO 261116/2024-6444 ze dne 27. 3. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedeným 

Objednatelem dnem 29. 3. 2024 pozastaveno provádění Díla, a to do doby uzavření Dodatku č. 
1. 

 
2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do 12. 12. 
2025 Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě obecné výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. i00) zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebude Dodatek  č.1 
uveřejněn v registru smluv  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

                 
               Za Objednatele:                   Za Zhotovitele: 

 
             Roman Prášek                                                             Ing. Michal Procházka  
           vedoucí oddělení                                                            předseda představenstva 
                                                                                                           PRODIN, a.s. 
 
 
        podepsáno elektronicky                                                        podepsáno elektronicky 
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