
DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“), mezi účastníky, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO 25869523
zastoupena Vladimírem Dvořákem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení

1.1 Účastníci shodně konstatují, že:
1.1.1 Spolu dne 19.04.2024 uzavřeli smlouvu o dílo č. SML/0173/24, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Silnice III/36735: VRBKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jen „SOD“ a předmětné dílo dále jen „Dílo“);

1.1.2 Zhotovitel předal objednateli dokončené Dílo dne 03.12.2024, o čemž byl pořízen předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). V Předávacím protokolu objednatel a zhotovitel zaznamenali vady a nedodělky Díla (Předávacím protokolem specifikované vady a nedodělky Díla dále společně jen „Vady a nedodělky“). V Předávacím protokolu objednatel a zhotovitel sjednali datum 31.12.2024 jako termín pro odstranění všech Vad a nedodělků;
1.1.3 Odstranění Vad a nedodělků bylo objednatelem a zhotovitelem potvrzeno protokolem datovaným 31.03.2025 (dále je „Protokol o odstranění“);
1.1.4 Výzvou ze dne 17.04.2025 vyúčtoval objednatel zhotoviteli s odkazem na příslušná ujednání SOD smluvní pokutu z titulu prodlení zhotovitele s odstraněním Vad a nedodělků (proti termínu sjednanému v Protokolu) v celkové výši 360 000,00 Kč (dále jen „Pokuta“);
1.1.5 Dopisem ze dne 22.04.2025 zhotovitel Pokutu odmítl, přičemž především vyjádřil nesouhlas s tím, kolik vad a nedodělků představují Vady a nedodělky, když u některých z nich má za to, že se nejedná o více vad či nedodělků, ale o jednu vadu či nedodělek, a dále namítal, že některé Vady a nedodělky byly odstraněny dříve, než vyplývá z Protokolu o odstranění;

1.1.6 Fakturou č. 2251000060 splatnou dne 30.04.2025 vyúčtoval zhotovitel objednateli poslední část ceny Díla ve výši 243 621,40 Kč vč. DPH (dále jen „Faktura“). Objednatel zhotoviteli fakturu do data uzavření této dohody neuhradil.
II. Sporná práva a povinnosti 

2.1 Účastníci shodně prohlašují, že je mezi nimi sporné:

2.1.1 Jaký je počet Vad a nedodělků;

2.1.2 Jakým způsobem má být v souladu s SOD vypočtena Pokuta a zda je výpočet Pokuty provedený objednatelem správný;

2.1.3 Kdy došlo k odstranění všech Vad a nedodělků;

2.1.4 Zda je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za pozdní odstranění Vad a nedodělků a pokud ano, v jaké výši;

2.1.5 Zda je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli v souvislosti s neuhrazením Faktury v termínu její splatnosti úhradu úroku z prodlení či jakékoliv jiné platby, a pokud ano, jaká je výše takového úroku z prodlení či jiné platby (bez ohledu na její právní důvod); 
(dále souhrnně jen „Sporná práva“).

2.2 Účastníci se v souladu s § 1903 odst. 1 OZ dohodli, že Sporná práva budou nahrazena níže sjednanými novými závazky účastníků. 

III. Prohlášení Účastníků

3.1 Účastníci prohlašují, že nepostoupili ani nepřevedli na žádnou třetí osobu a ani jiným způsobem nezcizili žádné ze svých Sporných práv, a to ani z části.

3.2 Účastníci prohlašují, že proti sobě v souvislosti se svými vzájemnými Spornými právy v současné době nevedou ani jinak neiniciovali soudní nebo jiné řízení. 

4.1 IV. Obsah narovnání
4.2 Účastníci se dohodli, že uzavřením této dohody Sporná práva zcela zanikají a jsou nahrazena těmito novými ujednáními:
4.1.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 100 000,00 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu vystavené objednatelem a zhotoviteli odeslané bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody s tím, že datum splatnosti faktury nebude kratší než 10 (deset) dnů od data jejího vystavení;

4.1.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli Fakturu do 5 (pěti) dnů od uzavření této dohody.    
4.3 Účastníci prohlašují, že narovnáním sjednaným v odst. 4.1 této dohody jsou účastníci vzájemně ve vztahu ke Sporným právům zcela vypořádáni a že pokud jde o Sporná práva, nemají účastníci vůči sobě jakákoli další práva či nároky (resp. že se veškerých takových dalších případných práv a nároků tímto výslovně vzdávají), vyjma těch, které vznikají ze shora uvedeného narovnání, a že tedy v této souvislosti nebudou po sobě požadovat ani vymáhat ničeho (k čemuž se podpisem této Dohody zavazují), vyjma práv a nároků vzniklých ze shora uvedeného narovnání. Účastníci prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další nevypořádané nároky, které se týkají Sporných práv a nejsou uvedeny v této dohodě a pokud by takové nevypořádané nároky ve vztahu ke Sporným právům existovaly, účastníci se jich tímto vzdávají. 
4.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně sjednává, že touto dohodou nejsou dotčena práva objednatele z případných vad Díla dle SOD, včetně vad, na které se vztahuje v SOD poskytnutá záruka.
V. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. 

5.2 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány oběma účastníky. 

5.3 Účastníci prohlašují, že se pečlivě seznámili s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomi veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

5.4 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušného právního předpisu (zhotovitel pro vyloučení pochybností výslovně souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v této dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv). Objednatel zajistí uveřejnění této dohody v registru smluv, přičemž o zveřejnění této dohody v registru smluv bude objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele informovat.

5.5 Tato dohoda je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato dohoda vyhotovena v elektronické formě, připojí účastníci své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každý z účastníků obdrží její elektronický originál. Je-li tato dohoda vyhotovena v listinné formě, připojí účastníci své podpisy tak, že každý z účastníků obdrží 1 (jedno) vyhotovení této dohody.

Ve Zlíně dne: 19.06.2025




25.06.2025
	Objednatel:
………………………………………………

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ing. Bronislav Malý, ředitel


	
	Zhotovitel:
……………………………………….……………
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Vladimír Dvořák,
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