
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. 2419/2/0023

Název:

Zapsán:

Článek I 
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 
75859
Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov
Ing. Jaromírem Šebestou, ředitelem odštěpného závodu
24272523
CZ24272523

Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Telefon:
E-mail:
Osoba oprávněná k jednáni ve věcech ekonomických

Telefon:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující") 

a

Název:
Zapsána:

Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence: 
DIRIGERE servis s.r.o.
Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava

DIRIGERE servis s.r.o.
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, 
vložka 56751
Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Bohuslavem Raszkou
01823108
CZ01823108

(dále jen „prodávající")
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Článek II
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřeli kupní smlouvu č. 2419/2/0023, jejímž předmětem je 
dodávka Jkusů konstrukcí kontejnerů ISO 1 C dle přílohy č.1 smlouvy- specifikace 
předmětu smlouvy (dále jen „smlouva").

2. Vzhledem k dodatečným požadavkům kupujícího se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek 
č. 1.

Článek III 

Předmět dodatku

1. Kupující nad rámec uvedené specifikace předmětu plnění ve smlouvě požaduje po prodávajícím, 
aby na zboží provedl následující úpravy:

• Dodatečné zesílení konstrukce KTN pro kotvení elektrocentrály v rámci 2 ks 
Technologických KTN

• Úprava rámečku ve vstupních schránách u všech dodávaných konstrukcí KTN

Smluvní strany si sjednaly cenu za tyto úpravy ve výši 291.000,-Kč bez DPH. Celková kupní 
cena za dodání předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku č.1 tak činí 5.871.000,-Kč bez DPH 
tj. 7.103.910,-Kč vč. DPH.

2. Vzhledem k výše uvedeným dodatečným požadavkům kupujícího si smluvní strany sjednaly nový 
termín plnění pro ETAPU II. dle čl. V odst.1 smlouvy, a to nejpozději do 20.7.2025.

Článek XII
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č..1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho 
zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).

2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvojím provedením splatností originálu, přičemž každá ze 
strany obdrží po jednom.

3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v dodatku č.1 jsou určitě, vážně a srozumitelně, 
Autentičnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

ředitel odštěpného závodu VTÚPV jednatel
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