
  

Nabídka 

Objednatel 
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2  
IČO: 00025429 

Dodavatel 

PHYSTER TECHNOLOGY, a. s. 
Novodvorská 65/368, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00 
IČO: 27091937 
DIČ: CZ27091937 

Smlouva 
Servisní smlouva o údržbě, podpoře a rozvoji platformy JSB 
č. MSP-58/2024-MSP-CES 

Projekt Ministerstvo spravedlnosti – Modernizace platformy JSB 

Nabídku vypracoval  

Termín dodávky 

Doba dodávky je uvedena v počtu pracovních dní od potvrzené 
objednávky, v tabulce „Cenová nabídka, Pro každý fakturační 
milník je uvedena pracnost v MD, doba dodávky a pravidla 
akceptace“ 
 
Termín zprovoznění služeb na straně JSB je závislý i na 
součinnosti objednatele a jeho třetích stran. 

Platnost nabídky 31.3.2025 

Rozsah prací 

Popis dodávky:  

Dodávka obsahuje implementaci vyššího způsobu zabezpečení komunikace mezi systémy VTS 
a JSB s využitím autentizace přes certifikát. Technická specifikace je přílohou nabídky. 
 

Dokumentace:  

• Akceptační protokoly, ke všem milníkům (Word, docx) 

• Test report (integrační služby) (Excel, .xlsx) 

• Aktualizace technické specifikace ((Word, docx) 

• Aktualizace přístupových práv (aplikace MyKeePass, .kdbx) 

• Předání zdrojových kódu do úložiště objednatele 

 

Upozornění: Předpokladem dodávky řešení je součinnost objednatele a jeho pod-dodavatele 

Conceptica. 

 

  

 
 
 
 
 



  

 
 
 

Cenová nabídka, pracnost, milníky a pravidla akceptace 

Činnost Výstup 

Počet ČD 
(člověkodní) 

Doba 
dodávky *) 

 

Milník **) 

Analýza požadavku na rozvoj dle 

objednávky a specifikace MSp 

Operativa, workshopy a analytické práce, 

předání funkční specifikace, potvrzení přijetí v 

SD 

3,33 Do 5 PD 

 

M1 

Konfigurace služby na TEST JSB MSp, 

validace testovacích scénářů 

integrační služby 

 

Součinnost při testování, defekt 

management pro integrační služby na 

TEST JSB MSp  

Zabezpečení služby na TEST JSB prostředí 

MSp, potvrzení přijetí v SD 

 

 

Test report pro integrační testy v SD, 

potvrzení schválení v SD.   

 

2 Do 15 PD 

 

 

 

 

 

 

M2 

Součinnosti při vystavení na PROD 

JSB MSp, a předání finální aktualizace 

dokumentace 

Aktualizace služby na PROD JSB MSp, 

aktualizace a předání specifikace, zdrojový 

kód, potvrzení v SD 

2 
Do 5 PD od 

žádosti 

 

 

M3 

 Celková cena v Kč bez DPH 44 000,-  
 

*) Doba dodávky u milníku M1 a M2 je uvedena v pracovních dnech (PD) od přijetí objednávky.  Milníky jsou závislé na součinnosti objednatele a jeho pod-dodavatele Conceptica.. Na základě 
žádosti MSp v SD bude milník M3 realizován do 10 pracovních dní. Žádost MSp bude vystavena nejpozději do konce roku 2025.   
**) Vysvětlení – milníky 

M1 – akceptace analýzy, potvrzeno v SD dodavatele 
M2 – akceptace dodání vývoje, dokumentace kódu, testovací scénáře, vystavení na vývojové DEV a TEST prostředí JSB, akceptace součinnosti při testování, defekt management, test 
report, potvrzeno v SD dodavatele  
M3 – akceptace součinnosti nasazení na PROD JSB, včetně finální dokumentace, potvrzeno v SD dodavatele  

Uvedené milníky jsou fakturační milníky dodavatele, kdy je oprávněn vystavit zálohovou fakturu. 

Podpis 

V Praze dne 17.2.2025 
 
Za dodavatele: PHYSTER TECHNOLOGY, a. s. 
 

 

 


