DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/4183/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
D2C PROJEKT group s.r.o.
se sídlem Čejkova 3462/28, Židenice, 615 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel
IČO: 0728922
DIČ: CZ07289227
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1986021688/5500
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 107090

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé 
a to v následujícím znění:






Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 06. 12. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/4183/2024/Lm, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo projektovou dokumentaci pro stavbu FN BRNO – energeticky úsporná opatření objektu J3 a rekonstrukce skladu FN Brno pro řešení krizových situací a EMT CZ (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Smluvní strany se dohodli změně ceny díla z důvodu požadavků Objednatele na provedení prací, které nebyly zahrnuty v předmětu díla a souvisejí s ním, a které Objednatel nepožadoval provést. Soupis těchto více a méně prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že odst. III. 1 písm. a) se mění a má následující znění:
a)	Část díla určená v odst. II. 4 písm. a)  - projektová dokumentace pro povolení stavby, včetně zapracovaných více a méně prací dle tohoto dodatku:
do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku;
V počtu 1 ks v elektronické podobě před předložením projektové dokumentace pro povolení stavby na vyjádření dotčeným orgánům státní správy;
v počtu 2 ks v listinné podobě, po nabytí právoplatnosti a účinnosti rozhodnutí o vydání povolení stavby, z toho 1 ks opatřené otiskem úřední pečete příslušného stavebného úřadu a 1ks v elektronické verzi na datovém nosiči po podání návrhu na vydání povolení stavby, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla. Počet znaků názvů souborů nepřekročí 150, včetně úložné cesty;
Smluvní strany se dohodli, že odst. IV. 1 se mění a má následující znění:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH:
	                      1 521 940,00 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	456 580,00 Kč

	Celkem cena díla bez DPH:
	1 978 520,00 Kč

	DPH 21%
	415 489,20 Kč

	Cena díla celkem včetně DPH:
	2 394 009,20 Kč



z toho:
	Část díla dle odst. II. 4 písm. a) v znění smlouvy
	                   448 980,00 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	215 723,00 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a)
	664 703,00 Kč

	DPH 21%
	139 587,63 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. a) včetně DPH
	804 290,63 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. b)
	                   685 960,00 Kč

	Hodnota dodatku č. 1
	240 857,00 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. b)
	926 817,00 Kč

	DPH 21%
	194 631,57 Kč

	Celkem cena za část díla dle odst. II. 4 písm. b) včetně DPH
	1 121 448,57 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. c)
	                      195 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	                        40 950,00 Kč

	včetně DPH:
	                      235 950,00 Kč



	Část díla dle odst. II. 4 písm. d)
	

	Cena za 1 hodinu výkonu Autorského dozoru bez DPH
	3 200,00 Kč                         

	Cena za předpokládaný rozsah bez DPH
	192 000,00 Kč

	DPH %:
	40 320,00 Kč

	včetně DPH:
	232 320,00 Kč


Smluvní strany se dohodli, že se mění Příloha 1 smlouvy – seznam zástupců smluvních stran, a to z důvodu změny osoby jednající ve věcech technických za Objednatele. Aktuální seznam zástupců smluvních stan, který tvoří přílohu č. 1A tohoto dodatku, v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy a stává se její součástí.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1A: seznam zástupců smluvních stran 
Příloha 2: soupis víceprací a méně prací
	V Brně dne	V Brně dne

	______________________	___________________
	za Zhotovitele 	za Objednatele	
	D2C PROJEKT group s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno	
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	Ing. et Ing. Lukáš Císař, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
Příloha č. 1A - seznam zástupců smluvních stran
	Objednatel

	Oblast / pozice
	Jméno
	Pracovní zařazení
	Telefon
	E‑mail

	Věci technické a odsouhlasení změn
	
	vedoucí
	
	

	Věci technické a odsouhlasení změn
	
	referent
	
	

	Věci fakturační
	
	referent
	
	

	Fakturace
	
	eo-nahradniplneni@fnbrno.cz
fnbrno@fnbrno.cz


	Zhotovitel

	Oblast / pozice
	Jméno
	Pracovní zařazení
	Telefon
	E‑mail

	Hlavní inženýr projektu
	
	autorizovaný technik
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	Technik v oboru - v oboru statika a dynamika staveb
	
	autorizovaný inženýr
	
	

	Fakturace
	
	účetní
	
	

	Odstraňování vad
	
	autorizovaný technik
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