
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu střechy urgentního příjmu“ 

Klasifikace informací: Neveřejné 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS a koordinátora BOZP 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace 
se sídlem:  Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj 
zastoupen:  Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
IČO:  00844853 
DIČ:  CZ00844853  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   174 - 30331791/0100 (investiční účet) 

30331791/0100 (provozní účet) 
e-mail:   xxx 

datová schránka:   2bqk6mu 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 
880  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Bc. Roman Holátko, referent investic, tel.: 596 383 527, e-mail: holatko.roman@nspka.cz  

(dále jen „příkazce“) 

 

2. Lukáš Kačáni s.r.o. 
se sídlem:   V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy 
zastoupena:   Lukášem Kačáni, jednatelem 
IČO:   06586431 
DIČ:   CZ06586431 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně 
číslo účtu:   115-5590460287/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72482 

(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Odstranění 
havarijního stavu střechy urgentního příjmu“. 

6. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu střechy urgentního 
příjmu“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“)  a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a to podle: 

• projektové dokumentace FVE zpracované v roce 2024, společností Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 
00, Ostrava – Poruba; a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele 
stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“), 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 

Činnosti TDS: 

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s obsahem PDSP+PDPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními 
smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště příslušného 
souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav) a s doklady, na něž se tato 
rozhodnutí odkazují. 

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou součástí. 
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c) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně 
však 1x týdně, a to vždy min. 2 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách či jednáních. 

d) Plnění povinností stavebníka dle § 160 stavebního zákona  

e) Zajištění dodržení podmínek příslušného souhlasu s provedením ohlášených stavebních 
úprav a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného 
správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

f) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

g) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

i) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady 
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

j) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby. 

k) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

l) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

m) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu 
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

o) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

p) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta dle § 14 písm. h) stavebního 
zákona při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s PDSP+PDPS včetně 
kontroly schválení případných odchylek od projektové dokumentace projektantem. 

q) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

r) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

s) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.  

t) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 
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u) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

v) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

w) Kontrola dokončené stavby a příprava podkladů pro předání a převzetí včetně dokladů 
od zhotovitele, účast na jednání o odevzdání a převzetí, vyhotovení protokolu.  

x) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

y) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

z) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 
Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 

(na e-mail: xxxx, zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor projektanta, a to nejpozději 

následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

aa) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu, 
tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí 
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popisu. 
Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do 
převzetí dokončené stavby příkazcem jako objednatelem a odstranění poslední vady 
z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradami).  

Činnosti koordinátora BOZP: 

bb) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi BOZP). 

cc) V rámci výkonu koordinátora BOZP je příkazník povinen z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci provádět zejména následující činnosti, které je povinen také 
zaznamenat: 

• Seznamuje dotčené osoby s místními riziky za účelem předcházení ohrožení 
života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat 
na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace 
v průběhu stavby a seznamuje s ním dotčené osoby, 

• organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a pořizuje zápisy z nich, 

• provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně další kontroly 
na staveništi mimo kontrolní dny a pořizuje zápisy z nich, 

• upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci nebo na nedodržení plánu BOZP zjištěné při kontrolách 
a ukládá k nim opatření k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci, 

• oznamuje příkazci případy dle předchozí odrážky a nepřijetí uložených opatření 
k nápravě zhotovitelem, 

• koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jednotlivých poddodavatelů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probíhajících 
staveb, 

• koordinuje činnosti jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

• kontroluje dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
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dd) Zasílat příkazci 1x týdně zápisy z kontrolních dnů a z dalších provedených kontrol, 
jejichž součástí bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodržení plánu BOZP včetně údajů o nepřijetí 
uložených opatření k nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad 
pro přijetí opatření příkazcem k odstranění nedostatků vytýkaných příkazníkem). 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

• převzetí hotové stavby příkazcem, včetně odstranění poslední vady z přejímacího řízení 
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

V. 
Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 128 000 Kč, z toho: 

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí 
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí 28 000 Kč, 

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí 90 000 Kč, 

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby 
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí 10 000 Kč. 

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce, s přiměřeným použitím § 100 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 
písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní 
době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno 
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo 
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby 
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. 
Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 
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VI. 
Platební podmínky 

1. Příkazník není plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude 
mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura 
musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Odstranění 
havarijního stavu střechy urgentního příjmu“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena 
jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončení výkonu 
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

4. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu xxx, osobně na podatelně příkazce 
oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje doručení faktury 
e-mailem.  

5. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii příslušného 
souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav týkající se realizace stavby. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

mailto:podatelna.kar@nspka.cz
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c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené 
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q) 
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka pouze prostřednictvím osoby, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 360/1992 Sb.“) a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník je povinen před zahájením 
výkonu TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro konkrétní fyzickou osobu, která bude 
TDS za příkazníka vykonávat. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazník je povinen před zahájením 
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat příkazci osvědčení o odborné způsobilosti pro 
konkrétní fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat. 
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IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle 
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou 
zahrnuty ve sjednané odměně. 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 
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7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
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nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce. 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách příkazce www.nemocnicekarvina.cz. 

 

V Karviné dne: 02.07.2025 
 

V Orlové dne: 02.07.2025 

   

příkazce 
Ing. Ivo Žolnerčík 

ředitel 
  

za příkazníka 
Lukáš Kačáni 

jednatel 

 

http://www.nemocnicekarvina.cz/

