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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený osobou oprávněnou podepsat dodatek ke smlouvě o dílo: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově ,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: viz bod 13.3. smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024                                   
Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. a) smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024 
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Dagmar Zimová
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO: 70769559, DIČ:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: V Praze
zastoupen: Ing. arch. Dagmar Zimová
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: viz bod 13.4. smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024                                   
Doručovací adresa: viz bod 13.1. písm. b) smlouvy o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024                                   
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4004H1240002

I. Úvodní ustanovení
1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: „NKP SZ Hrubý Rohozec – Projekční práce – Výměna střešní krytiny věžice“ (dále jen „smlouva o dílo“). Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal pro následující dílo v rámci průzkumu emailem.
2. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti státní zámek Hrubý Rohozec (dále jen NKP SZ Hrubý Rohozec).

II. Předmět dodatku č.1
1. [bookmark: _Hlk138231013]Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení. Důvodem pro prodloužení termínu je nepředvídatelnost délky průběhu stavebního povolení ve vazbě nový Stavební zákon a digitalizaci stavebního řízení. Dodatkem č. 2 se termín plnění díla upravuje následovně:
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Termín plnění., odst. 2.1.2., který nově zní takto:

provedení inženýrské činnosti do 270 dnů od předání projektové dokumentace;


III. Závěrečná ujednání
1. Smlouva o dílo s č.j. NPU-440/73434/2024, která účinná ode dne 6.9.2024 a dodatek č.1 s č.j. NPU-440/23588/2025 účinný od 26.3.2025 je v době podpisu dodatku platný a účinný. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne viz datum el. podpisu	  V Praze dne viz datum el. podpisu
Za Objednatele:	                                                                   Za Zhotovitele: 3. 7. 2025





	…………………….………….........................…………	…………………….………….........................…………
	PhDr. Miloš Kadlec                                                                            Ing. arch. Dagmar Zimová		
	ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově                                                         zhotovitel		
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