[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

SOLAR BRYKA, s.r.o., IČ: 14 20 16 74
sídlo 24. dubna 347,  66 43 Želešice
jednající Břetislavem Kašparovským, jednatelem
 jako „zhotovitel“


I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele  dílo „MZK – fotovoltaická elektrárna na objektu knihovny a  depozitáře“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
2. V průběhu provádění díla smluvní se smluvní strany dohodly z důvodu účelnosti a kvality díla na změně některých položek výkazů výměr –provedení dle skutečného rozsahu, vhodné záměně položky za jinou položku. Konkrétní položky vč. důvody jejich úprav jsou uvedeny v upravených výkazech výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že změny položek dle výkazů výměr tak, jak jsou uvedeny v tomto dodatku, jsou vhodnými z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Změny díla uvedené v tomto dodatku nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku jsou úpravami předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu, kterou by byl schopen provést kterékoliv dodavatel, současně se jimi nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy o dílo a tyt změny předmětu smlouvy by neměly vliv na okruh potencionálních dodavatelů.


II.
1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Předmět díla je specifikován v oceněných výkazech výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Čl. III. odst. 1 Cena díla se mění takto:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. I. této smlouvy celkem ve výši 2,679.350,- Kč z toho:
· cena dodávky FVE na objektu knihovny vč. všech součástí 1,897.740,- Kč bez DPH
· cena dodávky FVE na objektu depozitáře vč. všech součástí 736.440,- Kč bez DPH 
4. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla změnou předmětu smlouvy dle tohoto dodatku o částku 45.170,- Kč bez DPH tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.


III.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
2. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou upravené výkazy výměr.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne					




Za objednatele:						Za zhotovitele:


























