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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. d202500315 

 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: Mgr. Milan Märc, I. náměstek primátora 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
DATASOFT, spol. s r.o. 
sídlo: Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov 
adresa pro doručování: Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov 
IČ:  47310405 
DIČ: CZ47310405 
zastupuje:  Ing. Martin Kučera, jednatel 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3660   
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2025 smlouvu o dílo č. d202500315 (dále jen „smlouva“), jejímž 

předmětem bylo rozšíření optické sítě MAN v Chomutově v ul. Blatenská. Dílo mělo být dokončeno a 

předáno objednateli do 30.9.2025. Předpokládaný termín zahájení plnění byl ve výzvě a zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky odhadnut na 14.5.2025. 

Následně bylo zjištěno, že realizaci díla není možné zahájit z důvodu kolize s jinou stavební akcí 

v oblasti, kterou nelze provádět souběžně. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na změně 

termínu realizace díla tak, jak je uvedeno níže. 

 

II. Změny smlouvy 

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní: 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit fyzickou realizaci díla do 10 pracovních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena výzva objednatele k zahájení fyzické realizace díla, a řádně dílo dokončit 

a předat objednateli do 90 dní od doručení této výzvy. 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl  vedoucí odboru informačních 

technologií statutárního města Chomutova v souladu se Směrnicí RSMCH č. 2023-47 ve znění dle 

usnesení Rady statutárního města Chomutova č. 265/25 ze dne 29.4.2025. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu 

pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 

3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými 

podpisy. 

 

 

V Chomutově dne ..................... V .......................... dne .................. 

 

         
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                         DATASOFT, spol. s r.o. 
Mgr. Milan Märc, I. náměstek primátora                           Ing. Martin Kučera, jednatel 
 




