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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele:  2025_2_055 

Dodatek číslo 1  

SMLOUVY O DÍLO  

„Připojení ZŠ Švermova k optické metropolitní síti“ 

 

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany: 

 

1. Objednatel 

Liberecká IS, a.s. 

se sídlem:   Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  

zastoupen:    Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, předsedou představenstva  

IČO:  25450131 

DIČ:  CZ25450131 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s., č. ú. 267710810/0300 

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429. 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel 

Simple networks s.r.o. 

se sídlem:    Americká 666/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec   

zastoupená:   Lukášem Novákem, jednatelem  

IČO:    09312064  

DIČ:    CZ09312064  

Bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., č. ú. 6509175329/0800 

Zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45592. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Dodatek číslo jedna smlouvy mění  Článek 1, Bod a), Část 3 iii a to takto: 

 

iii. Část 3 – Inženýring  

Původní znění 

    Smluvní strany si sjednávají následující termíny plnění: 

iii) Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS): do 4 

týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, případně ode dne marného 

uplynutí lhůty pro převzetí staveniště zhotovitelem. 
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Nové znění 

    Smluvní strany si sjednávají následující termíny plnění: 

iii) Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS): do 

7mi týdnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, případně ode dne 

marného uplynutí lhůty pro převzetí staveniště zhotovitelem. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  

1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

a. Objednatel má právo zveřejnit veškerý obsah dodatku číslo jedna této smlouvy, bude-li o to požádán 

dle zákona č. 106/1999 Sb. 

b. Dodatek číslo jedna této smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

c.  Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek číslo 1 této smlouvy včetně metadat bude uveřejněn v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

d. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku číslo 1 této smlouvy, které 

jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

V Liberci, dne: dle el. podpisu    V Liberci, dne: dle el. podpisu 

Za zhotovitele:       Za objednatele:  

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                        --------------------------------------                          

 Simple networks s.r.o.                    Liberecká IS, a.s. 

Lukáš Novák                        Ing. Tomáš Pozner, člen představenstva 

           jednatel                                 Anna Löfflerová, členka představenstva
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