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 Kontrolní číslo (KČ): P24V00281021 

  

 

 

________________________________________ 

SMLOUVA 
 

Stavba č. 42296 Dostavba JÚŠ, etapa 3 – hospodářský pavilon a hudební škola 

 

PROJEKTANT 

projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

________________________________________ 

 
číslo Smlouvy Objednatele: DIL/21/06/008235/2025 

číslo Smlouvy Projektanta:  

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem:  Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO:   00064581 

DIČ:   CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu:  20028-5157998/6000 

datová schránka: 48ia97h 

zastoupené:  Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního 

 

                dále jen jako „Objednatel“ 

 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v, oddílu C, vložce 9386  

se sídlem:  Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 – Vinohrady  

IČO:   45308616  

DIČ:   CZ 45308616  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:   474237173/0300 

zastoupená:  Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 

společnosti  



 

 

dále jen jako „Projektant“ 

 

na straně druhé 

 

tuto 

 

Smlouvu 

 

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

 

dále jen jako „Smlouva“ 

 

 

 PREAMBULE 

 

1.1 Projektant prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen 

při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 

nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde 

k jeho tíži.  

1.2 Projektant nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít 

k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné 

nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.  

1.3 Projektant dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by 

mu bránily Dílo dle Smlouvy zhotovit. 

1.4 Projektant bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této 

Smlouvy podnikatelem. 

1.5 Projektant dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 

bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. Projektant dále 

prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudní exekuce na majetek Projektanta a že takové řízení nebylo vůči 

němu zahájeno. 

1.6 Objednatel požaduje, aby Projektant, tam kde je to možné, bral v potaz zájem 

Objednatele na ochraně životního prostředí.  



 

 

1.7 Projektant prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 

realizaci plnění předmětu Smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Projektant se zavazuje po celou dobu 

trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí či 

budou podílet, a bez ohledu na to, zda bude plnění prováděno Projektantem či 

jeho poddodavatelem. 

1.8 Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako 

„OZ“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis. 

1.9 Projektant prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

1.10 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření Smlouvy. 

1.11 Projektant prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle 

zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném 

k realizaci předmětu Smlouvy. 

1.12 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy 

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

1.13 Smlouva je uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení 

zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), a rozhodnutí Zadavatele o přidělení 

veřejné zakázky č.j. MHMP 193126/2025 ze dne 4. 3. 2025. 

 

 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je připravit dokumentaci pro realizaci stavby č. 42296 

Dostavba JÚŠ, etapa 3 – hospodářský pavilon a hudební škola (dále jen jako 

„stavba“). 

2.2 Účel této Smlouvy spočívá v dosažení celkového cíle, jímž je vybudování 

hudebního pavilonu v areálu Jedličkova ústavu a škol v Praze. Stavba bude 

sloužit k zájmové činnosti, celkové fyzioterapii a všestranné péči o děti a mládež 

s různým postižením ubytované v ústavu, ale i denně docházejícím k 

ambulantním úkonům, výuce a širokým zájmovým aktivitám realizovaných JUŠ. 

V pavilonu bude kromě výtvarné a keramické výuky probíhat převážně hudební 

výuka, součástí pavilonu je rovněž víceúčelový sál a zkušebny, jež budou 



 

 

zejména v době konání akcí a koncertů otevřeny veřejnosti. Stavba se nachází v 

areálu Jedličkova ústavu v ulici Na Topolce v proluce mezi činžovními domy a 

hřištěm TJ Vyšehrad, na pozemku parc. č. 1548/1 a 1548/9 k.ú. Nusle. Objekt je 

navržen jako pětipodlažní podsklepená budova s rovnou střechou a venkovní 

rampou. Součástí výstavby bude i objekt garáží, který se nachází u hlavního 

vjezdu do budovy školy. Dostavbou pavilonu tak vznikne nový prostor pro nové 

obory školy a doplnění stávajících prostor o chybějící výtvarné ateliéry a hudební 

výuku a prezentaci. 

2.3 Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech činností Projektanta tak, aby stavba 

byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo se Zhotovitelem 

Stavby. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Projektanta svým jménem na svůj náklad a 

odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit Dílo dále specifikované, a prosté 

vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem.  

3.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

 

 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Projektant se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele a jeho 

stavbu č. 42296 Dostavba JÚŠ, etapa 3 – hospodářský pavilon a hudební škola, 

dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) a Objednatel se zavazuje 

Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu. 

4.2 Dílem se rozumí 

a) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též 

„DSP“), resp. pro řízení o povolení záměru, včetně zajištění 

pravomocného stavebního povolení případně povolení záměru. 

Dokumentace bude vypracovaná podle platných právních předpisů v 

rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a právních předpisů provádějící 

stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů (resp. právního předpisu, kterým bude tato 

vyhláška nahrazena)) včetně všech potřebných souhlasných vyjádření 

dotčených osob a organizací a souhlasných stanovisek dotčených 

orgánů, a dále dle souvisejících platných norem a zapracování podmínek 

dotčených osob a orgánů do dokumentace před jejím dokončením. 

b) DSP; 



 

 

c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 

písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo 

„DVZ“), a 

d) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 161 odst. 

2 stavebního zákona 

4.3 Dílo dále zahrnuje i 

ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení záměru  

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných 

podkladů pro provedení projektových prací; 

ii. vypracování majetkoprávních podkladů a jejich aktualizace; 

iii. zajištění splnění (projektových) požadavků správců dotčených 

ochranných pásem; 

iv. zpracování všech průzkumů, které lze odborně předpokládat při 

zahájení projektových prací, tj. radonový, stavebně-technický a 

statický, akustická studie, studie oslunění; 

v průběhu inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru 

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných 

podkladů pro provedení projektových prací; 

ii. zpracování dopravně-inženýrských opatření; 

iii. zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby; 

b)  průřezově 

i. vypracování energetického průkazu budovy podle zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, 

ii. změny a doplňky projektů vyžádané Objednatelem. 

4.4  Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v 

příloze č. 1 této Smlouvy. 

4.5 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu náleží od počátku Objednateli. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Projektant, a to až do okamžiku 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

 



 

 

 PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

5.1 Projektant se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou 

odbornou péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena) a Objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, 

kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

5.2 Projektant se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, 

jinak v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy. 

5.3 Zhotovení dokumentace pro vydání DSP bude probíhat následovně 

 Projektant zpracuje DSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány 

státní správy (tzv. hrubopis), 

 Projektant, před zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní 

správy, předá Objednateli zpracovanou DSP a ten Projektantu potvrdí její 

převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSP pro 

projednání s dotčenými orgány státní správy“, a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů, 

 Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), projedná DSP s 

dotčenými orgány státní správy, 

 Projektant, je-li to na základě projednání DSP s dotčenými orgány státní 

správy potřeba, DSP dopracuje, 

 Projektant, před zahájením veřejnoprávního projednání DSP, předá 

Objednateli zpracovanou DSP a ten mu potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí DSP pro zahájení veřejnoprávního 

projednání“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

 Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), zpracuje a podá návrh 

na zahájení veřejnoprávního projednání DSP, 

 Objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), obstará veřejnoprávní 

projednání DSP, 

 Projektant, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSP potřeba, DSP 

dopracuje, 

 Projektant, po nabytí právní moci DSP, předá projednanou DSP bez vad a 

nedodělků Objednateli a Objednatel mu potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí projednané DSP“, a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů. 

5.4 Zhotovení dokumentace pro výběr Zhotovitele (DVZ) bude probíhat 

následovně 



 

 

 Projektant zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

 Projektant zpracuje DVZ, 

 Projektant Objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a Objednatel mu po 

provedení běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr Zhotovitele“, a to 

nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

5.5 Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti 

a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění 

a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem 

položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

U každé položky bude popis, který zřetelně specifikuje její identifikaci 

ke konkrétní části stavby. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace. 

5.6 Projektant jasně označí ty položky ve výkazu výměr, které mohou být 

předmětem měření ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ (vyhrazená změna závazku). 

5.7 Projektant bere na vědomí, že projektová dokumentace bude použita jako 

podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele vlastní Stavby. 

Projektant se v této souvislosti zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při 

přípravě zadávacího řízení na dodavatele Stavby spočívající zejména v: 

a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení 

příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění; 

b) vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace podané v souladu se ZZVZ; Projektant odešle 

návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu 

dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba 

Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

c) kontrole nabídek uchazečů podaných v zadávacím řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci stavby; v rámci kontroly dle tohoto 

ustanovení provede Projektant posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění 

technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení. 

5.8 Další požadavky na dokumentaci jsou stanoveny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.9 Součástí ceny je nepřetržité provádění autorského dozoru Projektantem, a to do 

ukončení předávacího řízení stavby, které je předmětem autorského dozoru a 

následného vydání pravomocného kolaudačního souhlasu stavby. Ukončením 

předávacího řízení stavby se rozumí stavební dílo/stavba předané Objednateli 



 

 

bez vad, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících, nebo nedodělků 

s tím, že o této skutečnosti je sepsán protokol, který výše uvedenou skutečnost 

(Stavba bez vad s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících) potvrzuje. 

Protokol bude obsahovat podpis oprávněné osoby Objednatele a podpis 

Projektanta (autorského dozoru). 

5.10 Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu 

výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby.  

5.11 Projektant se zavazuje dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném 

zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či 

úpravu. 

5.12 Bližší podrobnosti autorského dozoru jsou upraveny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.13 Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu Smlouvy: 

a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního 

města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady Projektant; 

b) Projektant se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně; 

c) provádění plnění předmětu Smlouvy bude zohledňovat koordinaci se 

souvisejícími záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci. 

 

 LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

6.1 Projektant se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

a) DSP  pro vydání povolení záměru: 

i. zhotovení DSP pro účely jejího projednání se správci sítí a dotčenými 

orgány státní správy do 90 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejímu zhotovení; 

ii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DSP s dotčenými 

orgány státní správy do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení 

stanovisek správců sítí a dotčených orgánů státní správy; 

iii. zpracování a odevzdání čistopisu DSP do 14 kalendářních dnů ode 

dne nabytí právní moci stavebního povolení; 

b) zhotovení DVZ do 90 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k jejímu zhotovení; 

c) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace 

zadávacího řízení; a 

d) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 



 

 

6.2 Projektant se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro 

případ, že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 

6.3 Lhůty pro převzetí Díla nebo jeho částí Objednatelem se nezapočítávají do lhůt 

plnění dle tohoto článku Smlouvy. 

 

 MÍSTA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

7.1 Místy plnění jsou 

a) investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese 

Řásnovka 770/8, Praha 1, PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání smluvních 

stran, předání Díla); 

b) místo/a konání výrobního výboru; a 

c) pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr 

Zhotovitele stavby. 

7.2 Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na 

jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle 

této Smlouvy jedná, je-li na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je 

tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla. 

 

 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena za zhotovení Díla v rozsahu této Smlouvy je stanovena v souladu 

s nabídkou Projektanta a oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné 

zakázky č. j. MHMP 193126/2025 ze dne 4. 3. 2025, a to ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH 5 850 000,- Kč 

DPH 1 228 500,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 7 078 500,- Kč 

 

8.2 Celková cena Díla je konečná, nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 

Projektanta s provedením Díla a veškeré další náklady zajišťující řádné plnění 

Díla, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění 

smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této 

Smlouvě, ale o kterých Projektant vzhledem ke svým odborným znalostem s 

vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Toto 

ustanovení nebrání případné aplikaci § 100 odst. 1 či § 222 ZZVZ. 

8.3 Projektant je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 



 

 

8.4 Projektant je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a 

názvem Stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy. 

Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura 

nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Projektantu. 

8.5 Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků (bude případně řešeno samostatnou 

objednávkou). 

8.6 Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru je rozčleněno 

na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné 

hledisko: 

I. fáze: DSP 

Cena I. fáze bez DPH 2 850 000,- Kč 

DPH 598 500,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 3 448 500,- Kč 

8.7 Zpracování DSP se sestává ze 2 dílčích plnění: 

e) Zpracování dokumentace pro povolení záměru (pro účely jejího 

projednání se správci sítí a s dotčenými orgány státní správy před 

veřejnoprávním projednáním) 

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o 

odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel 

projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny I. 

fáze (DSP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu 

předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího 

plnění je den podpisu „Protokolu“. 

f) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání 

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na 

základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví 

fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny I. fáze (DSP) a přiloží originál 

„Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

„Protokolu“. 

 

II. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

 

Cena II. fáze bez DPH 2 800 000,- Kč 



 

 

DPH 588 000,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 3 388 000,- Kč 

8.8 Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele 

Její vyhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 

odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel 

projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny II. 

fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu 

předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 

den podpisu „Protokolu“. 

b) Výběr zhotovitele stavby 

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude 

vystavena po ukončení výběrového řízení, a to na základě sdělení 

objednatele o ukončení výběrového řízení.. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění bude datum doručení tohoto sdělení. Faktura bude 

doložena dokladem o doručení sdělení. 

 

III. fáze: AD (výkon autorského dozoru) 

8.9 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena za období 24 měsíců v souladu 

s nabídkou Projektanta jako cena nejvýše přípustná, pokud není dále stanoveno 

jinak.  

 

 

8.10 Celková cena za výkon autorského dozoru bude pro účely fakturace rozdělena 

rovnoměrně na měsíční částky podle počtu měsíců sjednaného výkonu AD, tj. ve 

výši 1/24  sjednané částky bez DPH, vždy za příslušnou etapu dle bodu 8.9 výše. 

8.11 V případě, že výkon autorského dozoru bude kratší než jeden měsíc, bude cena 

autorského dozoru v takovém měsíci vypočtena následujícím způsobem: 

1/24/Y x Z, 

kde Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = počet dnů výkonu autorského dozoru v 

daném měsíci. 

Základní cena        200 000,- Kč 

DPH         42 000,- Kč 

Cena celkem včetně DPH        242 000,- Kč 



 

 

8.12 Sjednaná nejvýše přípustná cena může být měněna za splnění podmínek 

vyhrazené změny závazku, viz níže.  

8.13 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou v bodě 8. 9 

překročit, je Projektant povinen pokračovat řádně ve výkonu autorského dozoru, 

a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

8.14 V případě prodloužení výkonu autorského dozoru v důsledku vadného plnění 

Projektanta (jako AD či jako projektanta) strany sjednávají, že po dobu 

odpovídající takovémuto prodloužení, nevzniká Projektantovi nárok na finanční 

plnění (cena za výkon autorského dozoru). Řádného výkonu AD a povinností z 

něj vyplývajících není nikterak tímto ujednáním Projektant zbaven a nemůže své 

povinnosti ani nijak omezovat. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo 

Objednatele na smluvní pokuty či na náhradu škody. 

8.15 V případě uplatnění bodu 8. 14 výše bude Projektant o takovéto skutečnosti ze 

strany Objednatele jednostranně písemně informován. Obsahem této informace 

bude důvod pro užití tohoto postupu a doba, na kterou se bude vztahovat. 

Případný nesouhlas Projektanta není důvodem pro přerušení či ukončení 

výkonu autorského dozoru. 

8.16 Výkon autorského dozoru bude zahájen na základě písemného pokynu 

Objednatele a oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu 

AD a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu AD podepsaným oběma 

stranami.  

8.17 Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě dílčích čtvrtletních 

faktur a konečné faktury.  

8.18 Dílčí faktury budou Projektantem vystavovány po ukončení každého čtvrtletí a 

zaslány Objednateli vždy nejpozději do 15. dne čtvrtletí následujícího. Cena za 

výkon autorského dozoru musí odpovídat výpočtu stanovenému v bodě 8.10, 

případně bodu 8.11, bude-li výkon autorského dozoru v nějakém měsíci kratší. 

Přílohou každé faktury bude kalkulace odměny vč. přehledu průběžného 

čerpání ceny za AD. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 

kalendářní den v daném čtvrtletí 

8.19 Přílohou faktury za první čtvrtletí výkonu AD bude zároveň oboustranně 

podepsaný Protokol o zahájení činnosti. 

8.20 Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení 

výkonu AD. Den uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude datum 

podpisu tohoto Protokolu. 

8.21 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí 

tedy obsahovat tyto údaje: 



 

 

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

- údaje Projektanta, sídlo, IČO, DIČ 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- bankovní spojení Projektanta 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění a období plnění 

- číslo Smlouvy 

- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně Smlouvy pod 

označením KČ) 

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- podpis oprávněné osoby Projektanta, stvrzující oprávněnost, formální a 

věcnou správnost faktury 

8.22 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Projektanta 

uvedený v záhlaví této Smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.23 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje 

uvedené v bodě 8.21 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Projektantovi 

k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta 

splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

8.24 Veškeré faktury budou vystaveny  na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, 

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v 

záhlaví smlouvy (ve formátu PDF nebo jako e-faktura). Faktura ve formátu PDF 

podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem nebo e-faktura může být 

doručena i na e-podatelnu HMP posta@praha.eu. 

8.25 Faktury je možné doručit i poštou, příp. osobně nebo kurýrem do podatelny 

MHMP Mariánské nám 2/2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. 

8.26 V případě e-faktury bude použit formát ISDOC pro daňový doklad bez příloh, 

příp. ISDOCX, jsou-li u daňového dokladu přílohy. Jednou datovou zprávou (e-

mailem) smí být zaslána pouze jedna faktura s přílohami. 

8.27 Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. 

8.28 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a 

taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí 

faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako 



 

 

například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího 

bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby 

podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 

faktury uvedeny, musí být při zveřejňování informací pro občany v systému 

otevřených dat anonymizovány. 

8.29 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 

Projektant je povinen oprávněným zástupcům Objednatel provedení kontroly 

umožnit. 

8.30 Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky 

v činnosti Projektanta, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti 

částkám odměny Projektanta, nebude-li v konkrétním případě písemně 

dohodnuto jinak. 

8.31 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady 

a výdaje Projektanta vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv 

však výlučně, výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění jeho 

zaměstnanců, výdajů na kopírovací, poštovní a kurýrní služby, odpisů a údržby 

výpočetní techniky, pojištění, účtů za pevné linky a mobilní telefony, cestovních 

výdajů a případných nákladů na ubytování. V odměně však nejsou zahrnuty 

obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 

obdobné výdaje související s činností Projektanta dle této Smlouvy, které je 

Projektant oprávněn Objednateli vyúčtovat, ani další náklady, které s 

předchozím písemným souhlasem Objednatel navíc účelně vynaloží při plnění 

svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Objednateli vyúčtuje. 

Vyúčtování těchto nákladů musí být doloženo dokladem o vzniku těchto 

nákladů a dokladem o jejich úhradě a budou fakturovány samostatně. 

8.32 Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování 

služeb (např. při přerušení Stavby) nebude mít Projektant nárok na úhradu 

odměny za dobu přerušení. Písemný pokyn k přerušení zašle Objednatel 

Projektantovi s uvedením data od kdy k přerušení dochází. Po obdržení 

písemného pokynu Objednatel k opětovnému zahájení plnění dle této Smlouvy 

je Projektant povinen tak učinit neprodleně, tj. nejpozději do následujícího dne 

po obdržení pokynu, pokud v tomto pokynu nebude stanoveno datum pozdější. 

8.33 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že Projektant je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ zákon o DPH “), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění 

uskutečněné Projektantem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní 

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je Objednatel 

oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na 

bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet 



 

 

Projektanta bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu 

daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená 

Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude 

považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy. 

8.34 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu 

Projektanta, na který bude ze strany Projektanta požadována úhrada ceny za 

poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o 

DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu 

přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn zaslat daňový doklad zpět Projektantovi k opravě. V takovém případě 

se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení 

opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu 

Projektanta, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

 

Vícetisky 

8.35 Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny Díla dle této Smlouvy. 

8.36 Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a 

jednotkové ceny pro:  

                   Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

15,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

 

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu  

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 

20,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

 

 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

 

9.1 Zadavatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona:  

prodlení třetích osob 

 Změnu doby realizace části Díla.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen 

na Projektantovi, ale i na třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů 

statní správy a organizací a účastníků společného řízení a řízení pro 

odstranění stavby), vyhrazuje si Objednatel právo na úpravu termínů 

uvedených v článku 6. Bude-li Projektantovi bránit v plnění jeho povinností 



 

 

při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou 

Projektant nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně 

očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené 

delšími lhůtami, než jsou lhůty stanovené právními předpisy, se získáním 

stanovisek a rozhodnutí orgánů statní správy a organizací, nebo vyjádření 

účastníků společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. 

nečinností Projektanta), budou termíny uvedené v článku 6. prodlouženy 

v nezbytném rozsahu, maximálně však o dobu trvání takové překážky. 

 O vzniku takovéto překážky je Projektant povinen do 3 pracovních dnů od 

jejího vzniku písemně informovat Objednatele a doložit její existenci. Stejně 

tak je Projektant povinen do 3 pracovních dnů Objednatele informovat o 

odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání. Zároveň 

Projektant odůvodní požadavek na prodloužení termínu, na který měla 

překážka dopad, z hlediska jeho nezbytnosti pro řádné plnění. Pokud 

Projektant nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci 

objektivní překážky či informovat o jejím odpadnutí a doložit délku trvání 

překážky, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění 

smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění.  

 Pro vyloučení pochybností se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či 

nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud 

takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními 

předpisy.  

prodloužení doby autorského dozoru 

 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou pro výkon 

autorského dozoru překročit a Objednatel bude mít nadále zájem na výkonu 

autorského dozoru i po uplynutí této doby, je Projektant povinen pokračovat 

řádně ve výkonu autorského dozoru. 

 Cena za měsíční výkon autorského dozoru nad rámec původně sjednaného 

období uvedeného v bodě 8. 9 bude vypočtena z nabídkové ceny Projektanta 

pro danou etapu, tedy 1/XXX ceny sjednané v bodě 8. 9 výše.  

 V případě, že výkon autorského dozoru po jeho prodloužení bude v nějakém 

měsíci kratší než jeden měsíc, bude cena autorského dozoru v takovém 

měsíci vypočtena následujícím způsobem: 

1/XXX/Y x Z, 

kde Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = počet dnů výkonu autorského dozoru 

v daném měsíci.   

 



 

 

 

 REALIZAČNÍ TÝM 

10.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Objednatele provádět realizační tým 

ve složení stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či 

změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti 

Projektantovi. Změna není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat 

dodatek k ní. 

10.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Projektanta provádět realizační tým ve 

složení stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu 

je možná 

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor 

vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci (nový 

člen týmu musí splňovat minimálně stejné kvalifikační požadavky jako 

odstupující člen, pokud ten byl předmětem kvalifikace. Obdobně musí 

nový člen splňovat hodnotící kritéria nejméně v rozsahu odstupujícího 

člena, kterého nahrazuje, pokud byl tento člen hodnocen), a zároveň 

b) po předchozím písemném schválení Objednatelem. 

10.3 Na změnu poddodavatele Projektanta se tento odstavec použije obdobně. 

10.4 Změna dle tohoto článku není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba 

uzavírat k ní dodatek. 

 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

odpovědnost 

11.1 Projektant odpovídá za to, že předmět Díla, či jeho příslušná část, bude 

vyhotoven či plněn podle podmínek Smlouvy. 

11.2 Projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace 

včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. Projektant 

odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací.  

11.3 Projektant je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí 

důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové 

dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže 

prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném Díle.  

11.4 Projektant odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám 

porušením povinností Projektanta uvedených v této Smlouvě nebo porušením 

právních předpisů a norem.  

záruka 



 

 

11.5 Projektant poskytuje Objednateli na provedené Dílo, a to na zhotovení 

projektové dokumentace a dokumentace pro výběr dodavatele stavby, včetně 

výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, záruku za jakost v délce 60 

kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí této části Díla 

Objednatelem. Tato záruka však neuplyne dříve, než bude dokončena Stavba a 

řádně předána Objednateli. 

11.6 Projektant dále poskytuje Objednateli na činnost autorského dozoru, záruku za 

jakost v délce 60 kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí 

vlastní Stavby nebo ode dne právní moci kladného kolaudačního rozhodnutí ke 

Stavbě, podle toho, která skutečnost nastane později. 

11.7 Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Projektant jen tehdy, 

pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

vady a jejich uplatnění 

11.8 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve 

Smlouvě. 

11.9 Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo 

poštou. 

11.10 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. 

11.11 E-mail pro uplatnění vady je atelierts@atelierts.cz. Adresa pro doručení 

oznámení o vadě poštou je Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby 

spol. s r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. V případě změny 

výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy je Projektant povinen jejich změnu 

Objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to 

pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.12 Projektant je povinen 

a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 

kalendářních dnů, nebo 

b) odstranit vadu dokumentace pro výběr Projektanta zjištěnou po dobu 

zadávání veřejné zakázky na Projektanta stavby nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. 

11.13 Objednatel je povinen umožnit Projektantovi odstranění vady. 

11.14 V případě, že Projektant nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Projektant je 

povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 

vyúčtování Objednatelem. 

11.15 V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Projektant povinen 

nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem. 



 

 

11.16 Projektant neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých Objednatelem a Projektant při vynaložení veškerého úsilí nemohl 

zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití 

trval. 

 POJIŠTĚNÍ 

12.1 Projektant se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění 

profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. 

Minimální limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč z jedné pojistné události 

(dále i „minimální výše pojistného plnění“). 

12.2 Projektant se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění 

po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

12.3 Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami 

projektů musí zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. 

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů způsobené 

třetími osobami (poddodavatel), které pro Projektanta plnily část předmětu 

plnění této Smlouvy), pokud Projektant třetí osoby pro plnění předmětu této 

Smlouvy použije. 

12.4 Projektant je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou Smlouvu k 

nahlédnutí do 2 pracovních dnů. 

12.5 Projektant je povinen o každé změně pojistné Smlouvy písemně uvědomit 

Objednatele. 

 SMLUVNÍ SANKCE 

13.1 Projektant je povinen Objednateli zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

plněním, a to i Dílčí části Díla; 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

odstraněním vady Díla; 

c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

předáním a převzetím, a to i Dílčí části Díla; 

d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu 

Projektanta provedenou bez předchozího schválení Objednatelem; 

e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, 

není-li v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně; 

13.2 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 

13.3 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Projektanta. 

V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a 

Projektantem bezodkladně uhrazena faktura. 



 

 

13.4 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a 

Projektanta (zejm. právo na náhradu újmy). 

 

 AUTORSKÉ DÍLO A LICENCE K JEHO UŽITÍ 

14.1 Pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského 

Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, 

přechází převoditelná autorská práva Projektanta, jeho zaměstnanců a 

poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na Objednatele, a to dnem předání a 

převzetí Díla, a to i jeho části. Svolení k užití Díla pro účely této Smlouvy uděluje 

Projektant Objednateli jako výhradní. 

14.2 Autorským dílem se pro účely této Smlouvy rozumí všechny výkresy, detaily, 

plány, specifikace, harmonogramy, zprávy, výkazy, kalkulace a ostatní podobné 

materiály (včetně designu v nich obsaženého), představující případně Dílo ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, ve znění pozdějších 

předpisů, které budou vyhotoveny Projektantem nebo jeho jménem v souvislosti 

s Dílem nebo jako jeho součást.Projektant touto Smlouvou uděluje Objednateli 

výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití Díla a všech jeho částí, 

rozmnožení Díla, rozpracování Díla do následujících projektových fází nebo ke 

změně Díla v celém jeho rozsahu. Objednatel je oprávněn užít Díla či jeho část ve 

smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu 

náležejících. Objednatel je především oprávněn užít Díla či jeho část jako podklad 

pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený 

dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této Smlouvy 

je zahrnuta do ceny Díla, tj. cena za převod autorských práv (odměna autorovi) 

je součástí ceny Díla uvedené v této Smlouvě. 

14.5 V rámci poskytnuté licence je Objednatel mj. oprávněn užít shora popsané Dílo 

či jeho část k  

a) zhotovení DSP; 

b) provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru; 

c) zhotovení studie změny záměru; 

d) zhotovení projektové dokumentace změny záměru před jeho 

dokončením; 

e) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele; 

f) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto 

rozmnoženiny autorského Díla; 

g) provedení stavby samé; 

h) výkon autorského dozoru při výstavbě; 



 

 

i) uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace 

skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby; 

j) marketingovým potřebám prezentace Díla veřejnosti, výstavách či 

jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 

a to i maketě; a 

k) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavbou samou, a 

to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za 

podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této 

Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

14.6 Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí Projektant jejich svolení 

k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového 

svolení předá Objednateli při předání a převzetí Díla. V případě uplatnění 

jakýchkoliv nároků třetích osob vůči Objednateli z titulu porušení autorských 

práv, poskytne Projektant Objednateli bezplatně veškerou požadovanou 

součinnost a uhradí Objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného 

uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

14.7 Projektant poskytuje osobě Objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou 

účastí Objednatele) právo Dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje 

Objednateli samotnému. Osoba Objednatele ani Objednatel není povinen 

převoditelná práva využít. 

14.8 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě 

zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká 

Projektantovi právo na další odměnu. 

14.9 Objednatel je oprávněn upravit Dílo popř. stavbu zhotovenou na základě Díla v 

souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich 

provedení třetí osobě. Projektant s tímto výslovně souhlasí. 

14.10 Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo ke všem technickým 

dokumentacím, které tvoří součást Díla, jakož i všechny ostatní hmotné 

podklady, na kterých je Dílo vyjádřeno a které budou předány Objednateli na 

základě této Smlouvy, přechází z Projektanta na Objednatele okamžikem 

předání příslušné části Díla Objednatelem. 

14.11 Objednatel i Projektant jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro 

potřeby marketingu a prezentace Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u 

třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Projektant nesmí 

při prezentaci a marketingu projektové dokumentace poškodit dobré jméno 

Objednatele. 

14.12 Ustanovení této části přetrvají i po ukončení této Smlouvy, a to bez ohledu na 

způsob takového ukončení. 

 



 

 

 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu 

Objednatele nebo Projektanta uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění 

této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato 

smluvní strana neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, 

a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

15.2 Nebyl-li Objednatel nebo Projektant na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si 

účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední 

den této lhůty za den doručení. 

15.3 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 

odvětví týkající se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně 

sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15.4 Práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve 

lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15.5 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni 

uzavření Smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k 

uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, 

nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 

souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou 

budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní 

stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

15.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15.8 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran. 

15.9 Smluvní vztah lze také ukončit 



 

 

a) písemnou výpovědí Objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez 

uvedení důvodu, 

b) písemnou výpovědí Projektanta s 3měsíční výpovědní dobou, a to v 

případě, že Projektant neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu 

plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení 

posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, nebylo-li plněno vůbec. 

15.10 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

15.11 Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního 

závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy. 

15.12 Neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

Smlouvy. 

15.13 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně 

smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 

související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a 

místě příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným 

soudem ve všech případech soud Objednatele. 

15.14 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma 

smluvními stranami odsouhlasenými dodatky. 

15.15 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení 

Smlouvy, datech podpisu a plný text Smlouvy.  

15.16 Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.17 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

do této smlouvy oběma Smluvními stranami (poslední z nich). 

15.18 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. 

15.19 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí 

Objednatel. 



 

 

15.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a 

ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 

vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

15.21 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným 

subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním 

veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

15.22 Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního 

města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4. 11. 2024, 

k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. 

m. Prahy. 

15.23 Přílohy Smlouvy: 

příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 

příloha č. 2 Smlouvy: Složení realizačního týmu Objednatele 

příloha č. 3 Smlouvy: Složení realizačního týmu Projektanta 

příloha č. 4 Smlouvy: Podrobná kalkulace činností Projektanta  

 

Za Objednatele:                                       Projektant / Za Projektanta: 

 

V Praze                 V Praze 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Ing. Miroslav Dvořák                  Ing. arch. Tomáš Šantavý 

ředitel odboru investičního    jednatel společnosti 

Magistrátu hlavního města Prahy  Projektový atelier pro 

architekturu a pozemní stavby 

spol. s r.o. 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 

 

Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 

 

A. Obecné požadavky na plnění 

▪ jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle platné vyhlášky č. 

131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb. 

▪ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve 

zdrojových souborech; 

▪ studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě 

na CD nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů; 

 

B. Dokumentace pro vydání povolení záměru 

▪ dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 184 zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

▪ dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy ve 3 tištěných paré, 

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 3 tištěných paré, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných paré; 

 

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr 

zhotovitele“) 

▪ projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

▪ součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění; 

▪ dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána 

o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; 

o po výběru zhotovitele ve 4 tištěných paré; 



 

 

▪ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

▪ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit 

určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále 

i „odkaz“); 

▪ odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení; 

▪ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití; 

▪ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo 

technické dokumenty, použije je v tomto pořadí 

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými 

normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

» evropské technické posouzení, 

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií 

podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 

25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 

93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se 

ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

1673/2006/ES, 

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti, 

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

▪ není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, 

může zhotovitel odkázat na 

» české technické normy, 

» stavební technická osvědčení, nebo 

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění 

staveb a stavebních prací a použití výrobků. 



 

 

▪ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

▪ k výkazu výměr: 

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: 

a. oceněný výkaz výměr, a 

b. slepý výkaz výměr; 

» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ 

členění na jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce 

komunikace); 

▪ k formálním požadavkům: 

» zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 

v souladu s platnou právní úpravou; 

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i 

elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové 

soubory, které budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných 

textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. 

výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového 

předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech 

(např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která 

umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu 

pdf; 

 

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě 

▪ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

▪ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby 

spočívající ve zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího 

řízení, zpracování případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek 

v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, 



 

 

dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny; 

» účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 

popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 

s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 

s dokumentací souborného řešení projektu; 

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

» autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 

řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a 

respektování podmínek výstavby; 

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu; 

» navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 

definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 

většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných 

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 

vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 

pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 

podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek 

vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti 

známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována projektová dokumentace; 

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci; 



 

 

» sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby; 

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska 

k jejich výsledkům; 

» podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru; 

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci; 

» podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci; 

» navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu; 

» posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

díla; 

» provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě; 

» sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 

stanovena jako závazná; 

» zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; 

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad; 

 

 

  



příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Alexandra Kdýrová

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Bc. Vlasta Bryndová

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele

A. Architekt projektu

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Hlavní inženýr projektu

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Technik specialista VZT

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Technik specialista AKUSTIK

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



 

 

příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle odst. 4.3. smlouvy 

 

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle odst. 4.3. smlouvy 

 

 

D. Další průřezové činnosti 

Činnost: 
Cena v Kč 

bez DPH: 
DPH: 

Cena v Kč 

vč. DPH: 

Vypracování energetického průkazu 

budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií, ve znění pozdějších 

prohlídek stavby 

24 000,- 5 040,- 29 040,- 

CENA CELKEM 24 000,- 5 040,- 29 040,- 
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