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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel   : 
Sídlo : 
Zastoupená : 

IČ : 
DIČ : 
Tech. zást. objednatele : 

Technický dozor 
Číslo účtu 
Číslo zakázky 

: 
: 
: 

2. Zhotovitel  : 
Sídlo : 
Zástupce : 
IČ : 
DIČ : 
Stavbyvedoucí : 
Zapsaný v : 
Číslo účtu : 

          Technická univerzita v Liberci 
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c., 
rektor 
46747885 
CZ46747885 
xxx

Technický úsek TUL 
xxx
25/9615/061 

           SEGAS-OIL s.r.o. 
Duhová 1263/45, Liberec 6  460 06 
Chlad Zdeněk 
22793631 
CZ22793631 
Chlad Zdeněk 
OR: RS Ústí nad Labem C 31627 
xxx

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavební práce s názvem „061_JZ_Oprava kotelny Ještědská“, bližší specifikace viz pří-
slušná dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále 
jen jako „výchozí podklady“).  
2.2. Vymezení některých pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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b) Zhotovitelem je dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření smlouvy na plnění veřej-
né zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou

č. 169/2016 Sb.. Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel společnos-
tí T O P K L I M A spol. s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČO 46712551,
pod názvem „Oprava plynové kotelny objekt Ubytovna Ještědská“ ve stupni DPS pod
zakázkovým číslem 202310750.

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
vč. výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek sta-
vebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství
a je přílohou č. 1 této smlouvy.

f) Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání.
g) Dokončením díla se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objed-

natel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Smluvní strany touto smlouvou vylučují
použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a na vlastní 
náklad toto dílo: 

„Oprava kotelny - ubytovna Ještědská“ 
 (bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, 
vztahujícími se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za zá-
vazné. Dále bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumen-
tací, položkovým rozpočtem a dalšími podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabíd-
kou zhotovitele. 
2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve-
deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní-
mu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno-
logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi-
nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 
zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané příslušné 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Pokud se na základě předaného soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné doku-
mentace objeví potřeba provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných 
(např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je ne-
zbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu 
takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy).  
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2.5. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek a dodatkem smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
2.6. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco-
vání nabídky v rámci zadávacího řízení, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 
při předání staveniště. 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil a že je schopen splnit závazek 
založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 
stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 
2.8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 
díla. 
2.9. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzho-
tovitele. Změna podzhotovitele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objedna-
tele. 
2.10. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi při předání staveniště. 

III. 
Identifikační údaje 

Název stavby:  „Oprava kotelny - ubytovna Ještědská“ 
Stavebník: Technická univerzita v Liberci 
Místo provádění díla : Technická univerzita v Liberci, Ubytovna Ještědská, 
Liberec, Ještědská 341/103 
Zhotovitel stavby: SEGAS-OIL s.r.o., Duhová 1263/45, Liberec 6  460 06 

IV. 
Cena díla, platební podmínky 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 2 285 947,11 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná. Tato 
cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 
tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 
o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady souvise-
jící s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za
podmínek stanovených ve smlouvě. DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.
4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
4.3. Platba ceny díla dle této smlouvy bude kupujícím provedena na základě dvou faktur vysta-
vených zhotovitelem takto: 

- faktura na položku č. 4 položkového rozpočtu části Vytápění bude vystavena do 14 kalen-
dářních dní ode dne potvrzení dodání těchto položek objednatelem,

- faktura na zbylou část ceny díla bude vystavena po řádném převzetí díla objednatelem..
Doba splatnosti se sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystavené faktury 
objednateli. 
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4.4. Oprávněně vystavenou fakturou se rozumí faktura, která bude mít odpovídající náležitosti 
dle příslušných právních předpisů a její součástí bude potvrzený soupis provedených prací. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného do-
kladu. 
4.5. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
4.6. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, je včas a řádně provedená, je-li 
účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den sjed-
nané lhůty splatnosti. 
4.7. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 
nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 
nahradit v plné výši. 
4.8. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 
nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ-
ních orgánů, nepředvídané geologické podmínky apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro 
provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhoto-
vitel povinen tyto činnosti provést, a to s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení 
dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran 
(dodatek smlouvy).  
4.9. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi-
tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove-
dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě).  
4.10. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi-
nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro-
vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 
4.11. Při změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní), která bude mít vliv na termíny dle 
čl. V. této smlouvy je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
4.12. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-
de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko-
vém rozpočtu. 
4.13. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži-
ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny 
díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 
smlouvě.  
4.14. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 
změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 
formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 
4.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli. 
4.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavate-
lům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději 
do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddo-
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davatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 
o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.

V. 
Termíny plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v termínu od 10.07.2024 do 30.09.2024. 
5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle tohoto článku smlouvy je 

podstatným porušením smluvní povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy 
o dílo. Smluvní pokuty za prodlení s termíny nejsou dotčeny.

5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek.  

5.4. Termín provedení díla uvedený v odstavci 5.1. této smlouvy může být změněn 
v následujících případech: 

a) v případě oprávněné změny předmětu, popř. rozsahu plnění zhotovitele, která má proka-
zatelný vliv na tento termín. Toto ujednání platí pouze pro případy změn předmětu, popř.
rozsahu plnění zhotovitele nezpůsobených zaviněním zhotovitele;

b) v případě požadavku objednatele na přerušení prací.
V uvedených případech musí být takováto změna termínu provedení díla provedena dohodou 
smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. 
Smluvní strany se dále dohodly, že při prodloužení termínu provedení díla z důvodů uvedených 
v tomto odstavci smlouvy pro případy, kdy bude nutné provést dodatečné stavební práce, se tyto 
termíny kromě doby vyvolané případným prodlením též mohou prodloužit o dobu potřebnou na 
provedení těchto dodatečných prací. 
5.5. Při prodloužení termínů plnění učiněného v souladu s touto smlouvou není zhotovitel po 
dobu tohoto prodloužení v prodlení se splněním svého závazku založeného touto smlouvou. 

VI. 
Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 
O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště, kde bude, mimo jiné, uveden 
stav měřidel médií ke dni předání staveniště. Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany, na základě písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskyt-
nutí. 
6.2. Provádění díla 
6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 
oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a biologického dozoru stavebníka a autor-
ského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 
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6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací pře-
danou objednatelem a s požadavky objednatele. 
6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob-
jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 
určit záměnu materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel 
respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele 
znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohod-
nuté ceny za dílo či termínu plnění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný 
(např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objed-
natele upozornit.  
6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, které odpovídají § 153 zákona 
č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpozdě-
ji však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku podle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky). 
6.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. 
6.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

a. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní
předpisy,

b. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich
užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

c. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované ates-
ty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

6.2.8. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 
doby jejich zabudování. 
6.2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta-
huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
6.2.10. Pokud obecně závazné předpisy, příslušná dokumentace nebo ČSN stanoví provedení pří-
slušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné dokončení díla ve smyslu 
§ 2605 a § 2607 občanského zákoníku.
6.2.11. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zho-
tovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti 
znečišťování komunikací. 
6.2.12. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek a objekty na něm jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku 
a objektů na něm. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na 
míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 
Současně zhotovitel nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překroče-
ny limity znečišťujících látek. 
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6.2.13. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění 
díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
6.2.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno 
v souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny 
v rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklad uvést do stavu dle příslušné dokumentace, příp. dle pokynů objednatele, a to tak, aby 
nebylo ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím 
vznikne. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, 
kterou mu za tím účelem objednatel stanovil, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností 
zhotovitelem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění 
díla bude objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby 
v četnosti dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kon-
trolní dny obvykle jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude 
pořízen zápis. 

6.3. Vlastnictví díla 
Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným pro-
váděním díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do převzetí díla objednatelem protokolem 
o předání a převzetí díla.

6.4. Předání a převzetí díla 
6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy a řádně do-
končené dílo předat objednateli. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, 
ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Objednatel se zavazuje 
dostavit se v uvedený den na místo přejímky díla. Po zahájení přejímky díla bude objednatel prů-
běžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání 
a převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady musí být odstraněny do 20 dní od zahájení pře-
jímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Od-
stranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody. Objednatel je oprávněn převzít od zho-
tovitele dílo i před sjednaným termínem. Předávacího řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a biologického 
dozoru. 
6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 
podmínek: 
a) dokončení díla v rozsahu dohodnutém smlouvou,
b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3 této smlouvy),
c) předání:
- dokumentace technologických zařízení,
- uvedení technologických zařízení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti,
- dokladu o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných

norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy,
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- zápisů o zaškolení obsluhy (pracovníků objednatele) k obsluze technologických zařízení,
- záručních listů zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou,
- prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce.
Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 
předložení dílo není způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla. 
Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje způsobi-
lost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby určené objedna-
telem na obsluhu technologických zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením nese zhotovitel. 
6.4.3. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, v termínu pro ukončení přejímky díla, je dílo řádně provedené. Pro takový 
případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
nebo které užívání díla podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, 
jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přeru-
šení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu 
hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, bude toto uvedeno v protokolu.  
6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro udělení kolaudačního souhlasu, 
zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci přejímky díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný ter-
mín. 

6.5. Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí 
díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 
6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 5. 1. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 
6.6.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla nebo re-
klamované v záruční době, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady. 
6.6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která je objedna-
telem označena jako havárie, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každou takovouto havárii, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 
6.6.4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu řádně vystavené fak-
tury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
6.6.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
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vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 
který zvolí objednatel.  
6.6.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany vylučují užití 
§ 2050 občanského zákoníku.

6.7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
6.7.1. Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho užití, pří-
padně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technic-
kých normách. 
6.7.2. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 
vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  
6.7.3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady 
díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed-
natelem. 
6.7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Na dodávky zařízení 
a technologií byla dohodnuta záruka v délce trvání záruk jednotlivých výrobců a na prvky bez 
záručních listů poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců. Soupis zařízení a výrobků, na které 
se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního listu výrobce, je přílohou č. 2 této smlouvy. 
6.7.5. Záruční doba začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na 
kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, resp. jeho vadnou část užívat pro jeho vady. 
V záručních dobách odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou 
a bude sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, 
resp. bude mít vlastnosti obvyklé. 
6.7.6. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 
stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do-
hodnuto touto smlouvou jinak. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň 
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Re-
klamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, 
která bude následně potvrzena písemně. 
6.7.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 
místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu 
vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže 
nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, tak reklamova-
ná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objed-
natelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, tak havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 
hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 
6.7.8. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob-
jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 
nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u třetí osoby), a to aniž by to předem 
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oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění, ná-
klady třetí osoby) nebo v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. 
6.7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této 
věci se řídí odst. 8.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu 
neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 

VII. 
Zánik závazků 

7.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou nebo odstoupením. 
7.1.1. Dohoda smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 
vzájemných závazků smluvních stran vzniklých do doby ukončení smlouvy. 
7.1.2. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 
a násl. občanského zákoníku). 
Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso-
bem svou smluvní povinnost. 
Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno 
v jednotlivých ujednáních smlouvy, a dále zejména: 
- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz-
nými normami a ostatními platnými předpisy,
- překročení sjednané ceny díla,
- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce,
- pokud zhotovitel díla neodstraní vady v rámci provádění díla, na které byl upozorněn objednate-
lem, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem,
- nesplnění sjednané doby provedení díla.
Před odstoupením od smlouvy oprávněná smluvní strana stanoví druhé smluvní straně pro splnění 
jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 
podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
8.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 
formě dodatku k této smlouvě. 
8.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 
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8.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 
věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 
8.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 
stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhoto-
vení obdrží zhotovitel. 
8.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon-
troly dle § 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
8.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zho-
tovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ujednání smlouvy i u svých poddodavatelů. Ne-
splnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
8.8. Všechna ujednání smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ujednání je anebo se sta-
ne neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ujednání 
a smlouva bude posuzována jako by takové ujednání nikdy neobsahovala. 
8.9. Není-li obsahem této smlouvy ujednání pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 
podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto-
val. 
8.10. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) 
v registru smluv, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Zhotovitel se zavazuje označit úda-
je, které mají být ve smlouvě anonymizovány. Objednatel za uveřejnění takto neoznačených údajů 
nenese odpovědnost. 
8.11. Přílohami této smlouvy jsou: 
1) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů stavby,
2) soupis zařízení a výrobků, na která se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního

listu výrobce.

 Razítko a podpis zhotovitele 

…………………………………………. 
Chlad Zdeněk 

V Liberci dne 7.7.2025 

 Razítko a podpis objednatele 

…………………………………………… 
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c., 

rektor 
V Liberci dne 
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