[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 1251/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“Markvartický potok v Markvarticích u č.p. 337”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:	generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]a
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]zhotovitel:	HBAPS, s.r.o.
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]sídlo:	Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
IČO:	27266036
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]DIČ:	CZ27266036
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]číslo účtu:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507 tel.: e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedokončeného majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků, na kterých je umístěna stavba. Majetkoprávní vypořádání nebylo dokončeno v požadovaném termínu z důvodu provedení digitalizace katastru nemovitostí a tím způsobených změn. Práce byly ihned po předání staveniště dne 5.12.2024 pozastaveny. Práce opět započaly 09.06.2025, kdy byl v katastru nemovitostí proveden vklad změn.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění:	Nejpozději do 30.06.2025
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]nové znění:	Nejpozději do 31.10.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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