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DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  

„Divadlo městské, Karla Hynka Máchy čp. 276/6, parc. č. 327/1, Máchovy schody; rejstř.č. 
29695/5-1756 – akce: výměna oken – I etapa“ 

 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Jiřím Adámkem, místostarostou města  
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
na straně jedné a 

 
Chlop s.r.o. 
se sídlem: č.p. 415, 411 55 Terezín 
IČO: 254 76 548 
DIČ: CZ25476548 
jednající: Zdeněk Opava 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 19894 
Bankovní spojení:  číslo účtu
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Divadlo městské, Karla Hynka Máchy čp. 276/6, parc. č. 327/1, Máchovy 
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schody; rejstř.č. 29695/5-1756 – akce: výměna oken – I etapa“ uveřejněna v registru smluv dne 
30. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“).  

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené 
Smlouvy. Na základě vzájemné dohody Smluvních stran dochází tímto Dodatkem k následujícím 
nepodstatným změnám závazku smlouvy, kdy s ohledem na požadavky Odboru památkové péče 
došlo ke změně týkající se parametrů oken ve smyslu zejména profilace oken, systému provedení 
a otvírání oken. V souvislosti s výše uvedenými změnami tak došlo k prodloužení doby výroby 
oken. 

2.2. Smluvní strany se tak na základě výše uvedeného dohodly na změně čl. 2 odst. 2.3. Smlouvy takto 
(změna je vyznačena tučně kurzívou): 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou v termínu od 30. června 
2025 a předat jej Objednateli nejpozději do 30. září 2025. 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

 
Objednatel 
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel 
 
V Terezíně dne 
 

 
 
 

............................................. 
Mgr. Jiří Adámek 

místostarosta                                  

.............................................. 
Zdeněk Opava 

jednatel 
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