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SMLOUVA O DÍLO č. 148/OVZ/PJ/2025 

Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:     Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:  619 89 592 
DIČ:   CZ 619 89 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:    
Rektor:      doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  PSG Construction a.s. 
Se sídlem:  Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02 
IČO:  05042020 
DIČ:  CZ05042020 
Statutární orgán: Peter Surovič, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně 
oddíl B, vložka 7535 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto: 

SMLOUVU O DÍLO  
(dále jen „Smlouva“) 

I. 
Úvodní ujednání 

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace stavby „UPOL – Rekonstrukce sportovní 
haly UP v Olomouci“ (dále jen „Stavba“), realizovanou z dotačního Programu 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, evidenční číslo 
projektu EDS 133D22Q000004“ (viz. Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci 
programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technických základny veřejných vysokých 
škol-výzva č.9/133 220, bod A. Vymezení obecných pojmů a podmínek, bod 4. Uvedený 
název akce a přidělené identifikační číslo v Evidenčním dotačním systému (dále jen „EDS“) 
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budou používány při všech úředních jednáních a ve všech souvisejících dokumentech po 
celou dobu realizace akce). 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku na stavební práce zadanou v nadlimitním režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), pod názvem „UPOL – 
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“. V rámci výše uvedeného zadávacího 
řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

II. 
Definice 

1. Podle této Smlouvy:
„Bankovní záruka“ znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele
ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, zajištující řádné a
včasné splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění
veškerých Vad provádění díla a Vad, které Dílo mělo při předání, či Vad vzniklých do
konce běhu poslední ze záručních dob vztahujících se k Dílu.
„Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a
včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
„Den zahájení“ znamená 1. 7. 2025. Pokud Smlouva nabude účinnosti po tomto datu,
posouvá se termín Úplného dokončení díla (31. 5. 2027) o dobu odpovídající prodlení s
nabytím účinnosti Smlouvy.
„Dílo“ znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních
prací podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání
Stavby Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a
služby, včetně zpracování Výrobní dokumentace a Projektové dokumentace skutečného
provedení Stavby. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla jsou podrobně
specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.  Dílo zahrnuje stavby a práce dočasné
povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo
znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy.
„Dozor projektanta“ ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, znamená společnost F.E.D. s.r.o., se sídlem Velký Ořechov 177,
763 07 Velký Ořechov, IČO: 03994601.
„Harmonogram výstavby“ znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm
vyznačeny všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností,
termíny dodávek a zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek a další termíny
jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení Díla v termínu podle
této Smlouvy.
„Hlavní projektant“ znamená společnost F.E.D. s.r.o., se sídlem Velký Ořechov 177,
763 07 Velký Ořechov, IČO: 03994601.

„Kontrolní a zkušební plán“ znamená program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality
použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených
stavebních prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této
Smlouvy.
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„Koordinátor BOZP“ znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 
„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla“ znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby.  
„Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné 
normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné 
normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 

 
„Poddodavatel“ znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 
části Díla. 
„Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve 
smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku.  
„Projektová dokumentace pro provádění Stavby“ (DPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby.  DPS je propracováním dokumentace 
pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita technická řešení a jakým 
způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a 
instalovaných zařízení, tvoří oddělitelnou přílohu č. 1 této Smlouvy vypracovanou 
společností F.E.D. s.r.o., se sídlem Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov, IČO: 
03994601. 
„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby“ (DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo 
při povolení změny Stavby. 
„Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená datovaný písemný dokument 
podepsaný Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla 
potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele. Protokol bude podepsán po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
Součástí protokolu bude rovněž samostatný Seznam Vad Díla. 
„Průvodní dokumentace“ znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou 
Objednatelem, nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení 
Zhotovitele, dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. 
zejména návody k obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní 
technické informace), záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o 
zkouškách, revize apod. 
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„Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik 
Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla 
odpovídající předání Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 
„Realizační harmonogram“ znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění 
Díla, ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro 
příslušné období a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby.  
„Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v 
něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto 
Vad, požadované Objednatelem.  
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. 
„Stavba“ znamená stavební úpravy dle podmínek Dokumentace pro provádění stavby, 
jejíž provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. III. této Smlouvy. Detailní specifikace 
Stavby a jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 

 
„Stavební deník“ znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy. 
 
„Stavební povolení“ znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících 
realizaci Stavby, uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
„Staveniště“ znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem obsažené v DPS, 
jak jsou popsány v čl. III. odst. 5 této Smlouvy. 
„Technické vybavení“ znamená ústřední vytápění, vzduchotechniku, chlazení, 
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a 
instalace tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
„Technický dozor stavebníka“ (TDS) znamená osobu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním 
Díla. TDS sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Stavby, působí 
k odstranění vad při provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše 
v rámci práv a povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS 
v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. 
„Účastníci“ znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této 
Smlouvy. 
„Úplné dokončení Díla“ znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a 
zkompletování rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně 
funkční, co se provozu týká, dokončením úklidu a současně je předána Bankovní záruka 
podle čl. VII. této Smlouvy. Úplného dokončení Díla je dosaženo i v případě, že Dílo 
obsahuje Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby 
funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem neomezují. 
„Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, 
příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 
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„Výrobek“ znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 
„Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za 
podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 
„Zástupce Objednatele“ znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Hlavního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 
Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
„Zástupce Zhotovitele“ znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude 
splňovat požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude 
trvale přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude 
zodpovědný za koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 
„Zhotovitel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované 
jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 
 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny 
v tomto článku nebo označují instituty a úkony.  

III. 
Předmět Závazku 

1. Předmět Závazku 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad, s výjimkou Vad, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným 
způsobem neomezují v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto 
Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené 
v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo 
Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností 
vedoucích ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

3. Předmět díla 
Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět díla“) je Stavba „UPOL – 
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci“ specifikovaná Projektovou 
dokumentací pro provádění stavby (DPS) uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy. 
Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle 
příslušných platných a účinných právních předpisů. 
 

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
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5. Místo plnění 
Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého 
v Olomouci, Sportovní hala, U Sportovní haly 38/2, 779 00 Olomouc - Lazce, k.ú. 
Olomouc - Lazce: parc.č. st. 492/1, st. 492/2, st. 657, st. 493, st. 629, 25, 30/1, 30/10, 
30/11, 30/12, 30/14; k.ú. Olomouc - Hejčín: parc.č. 97/4, 97/5, 97/6. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Dozoru 
projektanta ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 

IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 
obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění.  
 

2.   Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Zhotovitel je povinen zahájit 
všechny přípravné kroky nejbližší pracovní den po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Účastníci této Smlouvy se na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel 
v prodlení se zahájením provádění Díla více než 10 kalendářních dnů oproti Dni 
zahájení. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) 
nejpozději do 31.05.2027.Tento termín je nepřekročitelný a jeho dodržení je povinné 
i za okolností, kdy dojde k vícepracím nebo vlivům běžných klimatických 
podmínek. V případě, že během realizace Díla vznikne potřeba provádět vícepráce  
nebo budou realizaci ovlivňovat běžné klimatické podmínky odpovídající lokalitě a 
ročnímu období, je Zhotovitel povinen zajistit takovou organizaci práce a případné 
navýšení vlastních kapacit (personálních, materiálních, technických apod.), aby 
bylo možné termín dokončení dodržet. 

 
Výjimky z povinnosti dodržet termín dokončení mohou být aplikovány pouze v 
případě, že dojde k: 

• Nepředvídatelným událostem vyšší moci (např. přírodní katastrofy, pandemie). 
• Oprávněnému prodloužení termínu ze strany Objednatele na základě oboustranné 

dohody. 
 
3. Za okamžik předání Díla se považuje okamžik podpisu Protokolu o předání a převzetí 

Díla, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků 
podle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla pro Vady, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky 
nebo užívání Stavby podstatným způsobem omezují.   

V. 
Cena za dílo 

1.  Cena za dílo činí 384.470.000,- Kč bez DPH, tj. 465.208.700,- Kč vč. DPH. Daň z 
přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem daně 
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z přidané hodnoty. Dodatkem k této Smlouvě bude celková Cena za dílo rozdělena na 
část investiční a část neinvestiční. 

4. Cena za dílo je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této 
Smlouvy a je stanovena jako cena úplná a nemůže být překročena, s výjimkou případů 
uvedených v čl. IX. této Smlouvy. 

5. Cena za dílo a každá jednotková cena za položku dle přílohy č. 2 této Smlouvy je cena 
pevná, neměnná a nepřekročitelná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, 
aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smlouvou, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady 
jsou zahrnuty v Ceně za dílo a Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná 
plnění. Zálohy na Cenu za Dílo nebudou poskytovány. 

6. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS. 

VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky  
1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 4 této Smlouvy 

(dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury. V této souvislosti si Objednatel vyhrazuje právo určit 
prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 

fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací TDS.  

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel 
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s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. V případě, že mezi stranami nedojde k dohodě o určení 
osoby nezávislého znalce v příslušném oboru do 10 pracovních dnů od 
zahájení samostatného řízení, určí znalce na návrh kterékoliv strany Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 
Stanovisko znalce je pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska 
znalce nesou strany rovným dílem. V případě, že znalec jednoznačně potvrdí 
správnost soupisu skutečně provedených prací zhotovitelem, hradí náklady na 
činnost znalce v plné výši Objednatel. 
 

1.3. Fakturace dle čl. V. odst. 4 této Smlouvy bude probíhat až do výše 90 % z celkové 
Ceny díla v Kč bez DPH, přičemž posledních 10 % z celkové Ceny díla v Kč bez 
DPH bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po 
protokolárním předání Díla ve stavu Úplného dokončení Díla a po prokazatelném 
odstranění všech Vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného 
dokončení Díla a předání Bankovní záruky dle článku VII. odst. 1 této Smlouvy. 
Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem 
stanovené lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které 
umožní provést její kontrolu. 

1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré faktury budou vystavovány k rukám 
TDS za Objednatele. 

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob 
provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném 
znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít 
náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad 
(faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět 
k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není 
v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet 
nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.  

2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.  

3. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a 
to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za Podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
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Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

4. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu 
musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce 
daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“ 

VII. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí Díla do uplynutí 
záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy udržovat Bankovní záruku, 
kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za 
jakost Díla ve výši 5 % z Ceny za dílo bez DPH. V této Bankovní záruce banka prohlásí, 
že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z Ceny za dílo, nesplní-li Zhotovitel jakékoliv 
své závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a v souvislosti 
s plněním povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného plnění či 
povinností spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu záruky dle 
čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“). 

2. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VII. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TDS Objednatele nejpozději ke dni 
protokolárního předání Díla Objednateli ve stavu Úplného dokončení. V případě, že 
Zhotovitel nepředá záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy TDS nejpozději ve stanoveném termínu nebo předá TDS za 
Objednatele záruční listinu odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná 
záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka 
musí umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, tj. zejména musí být bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku.  

4. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky.  

5. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní 
záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve 
shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy.  

VIII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS předávacím protokolem v 
Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v příslušném termínu 
dle tohoto odstavce převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné 
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porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského 
zákoníku.  Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování 
Vad Díla v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a 
odstraňování Vad Díla.  

2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště, který bude 
obsahovat alespoň následující údaje:  
(a) vymezení Staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a měřidel 

jejich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a jednoho 

vyhotovení v elektronické podobě, vyjádření dotčených orgánů a podmínek 
provádění Stavby, 

 (d) dokumentaci pasportizace objektu, 
 (e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 
Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci.  

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele.  

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 
povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi.  

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení Staveniště a o 
jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude Zhotovitelem a 
TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, 
které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V 
případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání 
a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

IX. 
Změny a vyhrazené změny závazku 

1. V případě změn je Zhotovitel povinen předložit TDS za Objednatele posouzení změny ve 
formátu určeném Objednatelem (dále jen jako „Technický list změny“) společně 
s návrhem ocenění změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby 
a dopadu navrhované změny (dále jen „Změny“). V případě, že TDS za Objednatele 
shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen 
doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to 
v požadovaném rozsahu.  
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2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele.  

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy.  

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem:  
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 

rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové 
úrovni období, kdy změna nastala. Pokud by v důsledku sjednání víceprací výše 
uvedeným postupem mělo dojít k výraznému navýšení nabídkové ceny u konkrétní 
položky rozpočtu, a to o více než 15 %, pak se Objednatel a Zhotovitel zavazují jednat 
o odpovídající úpravě jednotkových cen s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé, 
nebo  

- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzeny TDS za Objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za Podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS.  

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby.  

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za dílo nebo termínu Úplného 
dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou či dílčích termínů plnění Díla stanovených 
touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být 
realizovány v souladu se Zákonem.  

9. Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel.  

10. Objednatel si dle § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku. Taková změna se 
týká:  

a) Prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nezbytné realizace dodatečných 
stavebních prací ve smyslu ust. § 222 odst. 5 Zákona nebo prací, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 12 
www.upol.cz 

 

předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona; v obou uvedených případech je 
možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, 
není-li možné takové práce provést v původním termínu. 

 

X. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 
a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat jakoukoliv část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům.  

6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.  

7. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.  

8. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS.  

9. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.  

10. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
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Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele.  

11. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP.  

13. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru.  

14. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad.  

15. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance, vč. zaměstnanců 
Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy.  

16. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele.  

17. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu.  

18. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště.  

19. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi, nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

XI. 
Další povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto 
Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, pokud 
není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 
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4. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli ke Dni zahájení jeden komplet 
v elektronické podobě. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své náklady 
odstranit.  

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště zaměstnancům Objednatele a jiným 
smluvním partnerům Objednatele.  

7. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých nebo 
ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení  
7.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 

českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním Normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s 
právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém 
případě použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím 
výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy 
vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

7.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy.  

7.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, 
kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení 
povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

8. Materiály, Výrobky, Technické vybavení  
8.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, Výrobky a 

Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze 
z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny 
Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla 
použil materiál, Výrobek nebo Technické vybavení objednané bez ohledu na 
příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat 
žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.  

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná předložením 
příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele.  

8.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické vybavení a 
zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození 
nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li 
výrobcem stanoveny.  

8.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být přístupné na 
Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí Díla.  
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8.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v každém 
případě:  
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě nebo jak 

ze Smlouvy vyplývá a 
(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době 

provádění Díla. 
9. Vzorky  

9.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky materiálů, 
Výrobků a Technického vybavení (dále jen „Vzorky“), které budou uvedeny 
v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele Zhotoviteli do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou vyžadovány 
specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. Standardy. Objednatel 
může požadovat předložení i Vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v  
seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn 
vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci.  

9.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TDS ke schválení 
Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve 
Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a Vzorků materiálů, 
výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za Podstatné porušení této 
Smlouvy.  

9.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o souhlas 
nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, 
Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času na přezkoumání 
a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn odsouhlasit TDS.  

9.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je 
Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek, či 
zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním předpisům ke schválení. 
Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a zařízení, dokud Objednatel 
neschválí výše popsaným způsobem jejich příslušný Vzorek.  

9.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a datech 
schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, výrobce, datum 
předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat ve věcech 
technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně aktualizovanou 
kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat TDS. Zkontrolované 
Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po celou dobu 
provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém 
místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu 
provádění Díla.  

9.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat 
je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy 
příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Výsledky testů všech 
materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS Objednatele. Veškeré náklady 
spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem 
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nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu 
nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků 
Stavby.  

9.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, dokud 
TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této povinnosti bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

9.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, přičemž 
po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený Vzorek použít i bez 
souhlasu TDS Objednatele. 

10. Dočasné konstrukce a vybavení  
10.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 

veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní 
a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to 
předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.  

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a 
materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, 
zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).  

10.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující 
se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele minimálně patnáct 
(15) pracovních dní před montáží (v případě, že nejsou obsaženy v DPS).  

11. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků  
11.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého 

materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti s prováděním 
Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby nedocházelo k omezování 
výkonu vlastnického práva Objednatele k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je 
výlučným vlastníkem nebo uživatelem.  

11.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy 
tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková 
opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové 
povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.  

12. Odstranění materiálu  
12.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 

pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na 
Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele.  

13. Dopravní předpisy  
13.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s 

používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a 
dopravními trasami.  
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13.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné 
šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.  

13.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění 
Díla.  

13.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou.  

14. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla  
14.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 

pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, 
úklid Staveniště.  

14.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Odpad 
je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na místech 
určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz kontejnerů 
zajišťuje na své náklady Zhotovitel, včetně nakládky, dopravy a poplatků za 
uložení a likvidaci nebezpečného odpadu.  

14.3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu v případě, 
že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 14.1 po dobu delší než 5 kalendářních 
dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem informoval, 
vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. Náklady takového 
úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

14.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v 
souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady.  

14.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.  
14.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 

Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným porušením dle 
předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto 
článku Smlouvy alespoň 3x.  

15. Hlučnost  
15.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 

způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným 
právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito 
předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím správního nebo 
jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí 
hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí 
Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:  

- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L  
- od 22 do 6 hod. 45 dB/A/L 
V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního 
řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na 
Staveništi. 
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16. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele  
16.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 

Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně 
materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do okamžiku 
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných 
prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti 
před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu prací souběžně 
prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných staveb v okolí Staveniště.  

16.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné 
prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a Technické vybavení 
určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během 
nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na 
Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby podepsání 
Protokolu o předání a převzetí Díla.  

16.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození 
nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění 
příčiny a k zajištění nápravy.  

16.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu 
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele nevydá v 
této souvislosti jiný pokyn.  

16.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem 
doplnit.  

16.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek.  

16.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné 
očištění Díla.  

16.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech.  

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (10) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a zaškolení 
obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V dostatečném 
předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před termínem 
příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své 
provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci.  

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný dozor 
a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících zaměstnanců, 
kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými pravomocemi.  

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit 
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účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována.  

20. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně předávat 
podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v 
souvislosti s prováděním Díla.  

21. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný právní předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o všech 
rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato rozhodnutí 
jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel neobdrželi 
rozhodnutí přímo.  

22. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně 
stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikují 
zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv 
duševního vlastnictví.  

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušné 
prováděcí předpisy,  
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, 
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

24. Všechny doklady předávané Objednateli, TDS Objednatele a Hlavnímu projektantovi je 
Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické formě, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, mohou v případě předání 
dokumentů v elektronické podobě požadovat předání v editovatelné i needitovatelné 
verzi.  

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

26. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a 
mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
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Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání 
Smlouvy se považuje za Podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení 
Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

27. Zhotovitel je dále povinen:  
- zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se Stavbou do okolí, a to na vlastní náklady 
Zhotovitele; 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

- zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na Stavbě vzniklých včetně 
zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;  

- zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 
Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

28. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení Díla, a to: 

- Dokumentací pro provádění stavby, 
- všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,  
- příslušnými platnými normami na území České republiky, 
- příslušnými platnými normami Evropské unie, 
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 
- pokyny dotčených orgánů státní správy, 
- v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele.  
29. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně Objednateli kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původní. 
 
Osoba, která bude skutečně vykonávat funkci stavbyvedoucího při provádění Díla dle 
této Smlouvy: 
(bude doplněno před podpisem této Smlouvy) 
 

XII. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 
za dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
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Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

XIII. 
Zástupci Objednatele 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 
Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit.  

2. TDS Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.  

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.  

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízení a koordinaci provádění Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak.  

5. Hlavní projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Hlavní projektant 
není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 
Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

XIV. 
Poddodavatelé 

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.  

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich subdodávky.  

XV. 
Harmonogram výstavby a realizační program 

1. Harmonogram výstavby  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby 
předložit TDS Objednatele v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po 
dnech, obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a dokončení 
jednotlivých činností, termíny dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, 
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termíny zkoušek a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné 
dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. 
Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 

2. Realizační harmonogram  
Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za měsíc 
předávat Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období 
Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce tohoto článku 
Smlouvy (dále jen „aktuální Realizační harmonogram“). Aktuální Realizační 
harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako 
Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na 
vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a poté 
mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s Realizačním 
harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle 
připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené TDS. 
Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram způsobem 
a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude považováno za Podstatné 
porušení této Smlouvy.  
Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 
Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 
k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační 
harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 
postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 
umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených 
Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti 
jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 
výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů, stanovených v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů, stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy či do datové 
schránky Zhotovitele.  

XVI. 
Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek 
nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo 
použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky 
hradí Zhotovitel.  
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2. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za podmínek 
stanovených touto Smlouvou nové zkoušky.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS 
Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel 
povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po termínu kontroly), a to ani v 
náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 
dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou 
kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady 
odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s 
odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel 
v každém případě.  

4. Předání a převzetí Díla  
4.1. Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 

protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických a za Objednatele TDS a současně i protokoly o provedení zkoušek a 
kontrol tam, kde jsou vyžadovány. 

4.2.  Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem zamýšleného 
předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat:  

• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a převzetí 
Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 
 DSPS, a to v počtu 2 tištěných paré a 2krát v elektronické podobě na CD/DVD 

(ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 
 seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 

komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a 
 originál Stavebního deníku včetně případných příloh. 

4.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli 
jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předání a převzetí Díla nepředá TDS 
za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 4.2 tohoto článku Smlouvy, 
převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do Protokolu o předání Díla 
specifikuje a zaznamená.  

4.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVII. 
Dokumentace Stavby 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 24 
www.upol.cz 

 

1.  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  
1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky DSPS 

podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS budou 
uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v souladu se 
stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána rovněž v 
elektronické podobě v editovatelném i needitovatelném formátu. TDS Objednatele 
odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k termínu Předání a 
převzetí Díla.  

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena v 
menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel 
odpovídá za správnost a úplnost veškeré DSPS.  
 

2. Průvodní dokumentace  
2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích v 

listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, zejména 
Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem.  

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky:  
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
(g) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, 

obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, 
Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace 
produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, 
jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část vybavení zařízení 
uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se seznamem katalogových čísel 
pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické vybavení 
včetně automatického ovládacího systému; 

(j) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického vybavení 

(elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 



 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 25 
www.upol.cz 

 

destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, plynů, tepla, 
vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a podrobný 
popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a instalace/Technického 
vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(l) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a 

prověřování prací. 
2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 

dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení.  

3. Licence  
3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění užít 

jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního 
vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo bude chráněno 
autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným 
v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový 
předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat.  

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční Smlouvy třetím osobám.  

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít.  

XVIII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla.  

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení 
této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění.  
2.1. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně závaznými 

účinnými právními předpisy. 
2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 

dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byl 
záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude považováno 
za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.  

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce 
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Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku číslovat. Záznamy 
ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.  

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou 
kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle 
tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy.  

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní 
písemnosti, a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup.  

 

XIX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 
Staveniště během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání 
a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí 
Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o 
ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.   

XX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. III. této Smlouvy komplexní záruku 
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy o Úplném 
dokončení Díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla.  

XXI. 
Vady Díla 
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1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele nebo 
doručením do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit 
rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné 
potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada 
považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.  

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě:  

 
a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

Díla, 
 

b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 
 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 

XXII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:  
a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 2 této 

Smlouvy v rozsahu podle čl. III. této Smlouvy, s výjimkou termínu pro zahájení 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,00 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 
povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 
v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3 této Smlouvy a za prodlení Zhotovitele 
s termínem pro zahájení provádění Díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, je Zhotovitel 
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč za každý, byť i 
započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč za 
každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 

d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 5, čl. VIII. odst.  1 a 
6, čl. X. odst. 1, čl. XV. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč za každé 
jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika 
ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit 
pouze jednu smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč; 

e) v případě Podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vyjma případů 
uvedených výše v tomto odstavci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. 
Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele k porušení několika ustanovení této 
Smlouvy uvedených v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu 
smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč. 

 
3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 

oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.  

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

XXIII. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele  

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 
Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi, a to ode Dne zahájení do okamžiku 
Předání a převzetí Díla, tj. do dne podpisu Protokolu o předání Díla.  

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části, je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.  
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3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy.  

XXIV. 
Pojištění 

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli 
kopii pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti z výkonu 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši minimálně 300.000.000,00 Kč, 
pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu 
provádění Díla.  

2. Zhotovitel je rovněž povinen před zahájením prací sjednat stavební a montážní pojištění 
pro celé Dílo (pojištění „all risk“) pokrývající zejména škody na Díle způsobené živelními 
riziky, staveništními nehodami, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, 
nešikovností, nedbalostí, pádem věcí, odcizením a vandalismem, s pojistným plněním ve 
výši sjednané Ceny za dílo, a předat Objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní 
uplatňovat právo na pojistné plnění. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít takové smlouvy, aby v rozsahu dle předchozích odstavců 
byly pojištěny i škody způsobené jeho Poddodavateli. 

4. Zhotovitel je povinen Objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději 
do 10 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, 
prokazující splnění povinností dle tohoto článku Smlouvy. 

XXV. 
Předčasný zánik závazku 

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Dále pak tento závazek může zaniknout i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v 
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností:  
a) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 

dle této Smlouvy;  
b) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) poruší jakoukoli svou smluvní 

povinnost přesto, že byl na toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo 
Zástupce Objednatele písemně upozorněn; 

c) Zhotovitel nebo jeho Poddodavatel přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší 
na Staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, nebo 
nerespektují pokyny koordinátora BOZP. 
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3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících
skutečností:
3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně očekávaných

skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen 
řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo  

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí. 

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že: 
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec Objednatele či

člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního
vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení
vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a osoby, která
je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která
se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání
předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy, nebo

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření Smlouvy.

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho
písemného oznámení druhé smluvní straně.

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách,
na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp.
podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k nimž se Zhotovitel touto
Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující
důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními
předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva
a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této
Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají
nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této
Smlouvy jinak.

6. Objednatel si v zadávací dokumentaci ve smyslu ust. § 100 odst. 2 Zákona vyhradil
právo změnit Zhotovitele v průběhu provádění Díla. Zadavatel si vyhradil právo v
průběhu provádění Díla nahradit Zhotovitele tím účastníkem zadávacího řízení, jehož
nabídka byla v zadávacím řízení vyhodnocena jako v pořadí druhá ekonomicky
nejvýhodnější, a to jen za předpokladu, že tento (bývalý) účastník zadávacího řízení
prokáže, že splňuje veškerá kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci
(prokázání proběhne prostřednictvím předložení dokladů o kvalifikaci obdobně jako
podle ust. § 122 odst. 3 písm. a) Zákona), dojde k předložení dokladů dle § 122 odst. 3
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písm. b) Zákona a dojde ke zjištění skutečného majitele ve smyslu ust. § 122 odst. 5 
Zákona). Zadavatel si vyhradil právo provést takovou změnu Zhotovitele v návaznosti na 
své odstoupení od Smlouvy, případně v návaznosti na zánik Zhotovitele bez právního 
nástupce. V souvislosti se změnou Zhotovitele si Objednatel dále vyhradil též právo 
provést náležité a objektivně potřebné změny doprovázející změnu Zhotovitele. Mezi tyto 
změny bude patřit zejména úprava rozsahu plnění korespondující s potřebou dokončit již 
započaté Dílo, úprava časového a finančního harmonogramu tak, aby odpovídal 
aktuálnímu stavu rozpracovanosti Díla a úprava související s předáním rozpracovaného 
Díla a převzetí odpovědnosti za rozpracované Dílo ze strany nově vybraného 
zhotovitele. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje i po zániku této Smlouvy poskytnout 
Objednateli veškerou potřebnou součinnost při předání rozpracovaného Díla novému 
zhotoviteli, a to zejména osobní účastní stavbyvedoucího či jiné kompetentní osoby při 
předání Staveniště. V případě porušení této povinnost Zhotovitelem má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč. 

XXVI. 
Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 

splněním 

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy, jinak než splněním, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 
dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.  

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XXV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních 
dnů od takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj., 
dotčené nemovitosti, ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního 
vztahu a Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením, je Zhotovitel povinen vyklidit 
Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti je Podstatným 
porušením této Smlouvy.  
3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj bezplatně.  

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle svého 
uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení a 
dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí 
jejich odstranění na své nebezpečí a náklady.  

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy, jinak než splněním, TDS za Objednatele určí a potvrdí:  
a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni ukončení 

smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
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b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 
vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízení a dokumentace 
(event. její části), které do ukončení této Smlouvy, jinak než splněním, nebyly 
do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a které Objednatel zamýšlí od 
Zhotovitele odkoupit.  

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Zhotovitel neprodleně:  
4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 

Objednatele pokyn, 
4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 

technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a  

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště, Technického 
vybavení, Výrobků a materiálů, patřících jemu nebo Poddodavatelům, kromě toho, 
které je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany, a opustí Staveniště. 

5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 
Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 
nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

6. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání 
nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým pracovním dnem po 
odstoupení od Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na Staveniště, 
provést dokumentaci stavu nedokončeného Díla a všechny úkony dle předchozího 
odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a Staveniště 
vyklidit tak, aby mohl v pracích na Díle v co nejkratší možné době pokračovat nový 
zhotovitel. 

XXVII. 
Všeobecná ujednání 

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 
vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel.  

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.  

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, datová zpráva doručená do datové 
schránky a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou 
poštou (včetně zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je 
ústní formou komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy 
komunikace prostřednictvím písemné formy komunikace.  

4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 
poslanou elektronickou poštou. Objednatel bude přijímat i elektronické faktury. 
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5. Doporučeně či do datové schránky budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy 
dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. 
zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty 
upozorňující na Podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 
Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 
Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 
nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak.  

XXVIII. 
Důvěrné informace 

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:  
1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné; 
1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla;  
1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 

prováděním Díla;  
1.4. informace o částech dokumentace tvořící přílohu č. 1 Smlouvy a jakékoli 

dokumentace na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a  
1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s 

prováděním Díla; (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou 
považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo 
zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, Zástupců 
Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v 
důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o 
případném sporu mezi příslušným Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s 
prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:  
2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a splnění 

povinností podle této Smlouvy a  
2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 

zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a Poddodavatelů. 
Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud 
budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této 
Smlouvy.  

3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli.  

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku.  
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5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele.  

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech.  

 

XXIX. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti.  

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel.  

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik okolnosti 
vylučující odpovědnost.  

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů.  

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku.  

6. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů.  

7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů.  

XXX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události 
nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která 
vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 
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2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou 
být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, 
dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost 
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v 
dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není 
selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.  

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze 
vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou 
Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení 
maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či 
poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací 
v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně 
po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu. 

4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní 
stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném 
v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání 
v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které 
vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této 
skutečnosti.  

5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní 
nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

XXXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 

této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 
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5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e)
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel
povinen zajistit u všech Poddodavatelů.

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu
dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).

7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá

povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými

smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

10. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této
Smlouvy na třetí osoby s výjimkou případů dle § 222 odst. 10 Zákona.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

12. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho
poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní
sankce.

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (samostatná příloha), 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele – soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci 

08.07.2025  

Za Objednatele: 

V Otrokovicích 

04.07.2025 

Za Zhotovitele: 

 …………………………………….  …………..………………………………. 
  doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.  Peter Surovič       
rektor Univerzity Palackého v Olomouci předseda představenstva 
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	3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zho...
	4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uve...
	5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní...
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