		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0071/J2400/16 (objednatele)
č. 02052016 (zhotovitele)
ze dne 15. 6. 2016

na provedení Stavebních prací
„ÚV Káraný – rekonstrukce objektu Vysoká Mez“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitele: KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o., IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech, Na Škrobech 246,  PSČ 252 25 
[bookmark: _GoBack]zastoupená 	
IČ:			27109160
DIČ: 			CZ27109160
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
 (dále jen „Zhotovitel“),
	
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací na základě zjištění jiného stavu na staveništi. 

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· čerpání vody na dopravní výšku 10 m, 96 hod – SO 01 Objekt AK“

„2.1.2 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce 
· kompletní vybourání a vybetonování nových betonových bloků – PS 01.03
· kotvení kalhotových kusů pomocí kotevních pasů -  - PS 01.02
· sestavu pro vypouštění na potrubí DN 150 – PS 01.04
· kalibraci průtokoměrů a jejich nové kabelové připojení  - PS 01.01“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
		  „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	307.452,00 Kč“
		z toho cena dle čl. 2.1.1	-8.130,00 Kč
		a cena dle čl. 2.1.2	315.582,00 Kč
		  Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.
 		
		Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo 	15.420.060,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	307.452,00 Kč
Celková cena bez DPH:                                           	15.727.512,00 Kč		
	DPH 21 %


3. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	




	



	Za Zhotovitele,
v Jinočanech, dne
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