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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u objednatele: SM/0575/2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,	
ve věcech technických: xxx	
ve věcech realizace díla: xxx
technický dozor objednatele (TDO): xxx, ČKAIT xxx	
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx,        xxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.
zastoupen:		Hanou Ayrerovou, jednatelkou
sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			05006309
DIČ: 		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 24827
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx
       ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxx, ČKAIT xxx


Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Smlouvy o dílo č. 0575/2025 uzavřené dne 11. 6. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II – snížení energetické náročnosti objektu“, ev. č. veřejné zakázky: Z2025-017952, takto:


Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. Změnu bankovního účtu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

6. Každý daňový doklad bud označen názvem a registračním číslem projektu: projektu „Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II – snížení energetické náročnosti objektu“, reg. č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_038/0003466.




Článek II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 

3. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.

4. Znění a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 515/19R/2025 ze dne 17. 6. 2025.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


V Jindřichově Hradci dne: 7.7.2025				V Jindřichově Hradci dne 24.6.2025
 (dle elektronického podpisu)   					(dle elektronického podpisu)   



………………………………..					……………………………….					     
za zhotovitele:						          za objednatele:
Hana Ayrerová, jednatelka			                       Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
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