
Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 13

	Datum předložení TLZ:
	2. 6. 2025

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2017/0175 

	Ze dne:
	21.4.2017

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	EDS 133D21E000030

	Stavba:
	UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce

	Objekt:
	Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 Doplnění projektové dokumentace - úprava fasádních detailů

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změnový list vznikl v důsledku okolností, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru:
1) Úprava fasádních detailů - revize detailů dle profilů použitého fasádního systému aplikovaného dodavatelem fasády
Z důvodů návazností dodavatelem vybraného a reálně dodaného fasádního systému s rovnými hranami na ocelový nosný systém konstrukce se zakulacenými hranami bylo nutné zadat architektonickou úpravu detailů, konkrétně se jedná o úpravu konstrukce nosníků šikmé střechy za výtahem, úpravu návaznosti šikmé střechy na výtah, úpravu pozic fasádních sloupků F11 a zakončení slim lištami, úpravu návaznosti šikmé střechy za výtahem na podhled navazující chodby.


	Popis změny: 

	1) Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“
Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů:
· úprava fasádních detailů – x hod

Celkem x hod
hodinová sazba x Kč/hod
Celkem 15 600,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	Architektonicko-stavební část

	Přílohy:  

	 -

	






	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	

	
	s dopadem:
	NR

	Orientační cenový dopad:
(bez DPH)
	Odpočet:
	 

	
	Přípočet:
	    15 600,- Kč

	
	Celkem:
	15 600,- Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	· 

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
 x
 
	 
 2. 6. 2025
 
	 
 
 
	 

	Za projektanta:
	 x
	 
 2. 6. 2025
	 
 
	 




