DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava oplocení na zahradě Vesny“
uzavřený mezi smluvními stranami:
Objednatel Domov Vesna, příspěvková organizace sídlo: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně IČO: 75154391 zastoupený: Ing. Vít Macháček, ředitel
a
Zhotovitel AWT Rekultivace a. s. sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald IČO: 47676175 zastoupený: Kamil Holenda, předseda představenstva, a Jiří Babiš, místopředseda představenstva
dále společně jen jako „smluvní strany“
I. Předmět dodatku
1. Tento dodatek upravuje změnu smlouvy o dílo  „Oprava oplocení na zahradě Vesny“ uzavřené dne 23. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) v rozsahu jejího článku III a článku V.
2. Rozsah prací se rozšiřuje o:
· dodávku a montáž dodatečného úseku oplocení (nová část oplocení bude provedena formou 3D oplocení s jednou vstupní brankou.)
· zřízení osvětlovacího bodu u vstupní branky včetně instalace konstrukce, svítidla, elektroinstalace a zajištění připojení přes rozvaděč garáže.
II. Cena za rozšíření
1. Cena za provedení výše uvedených víceprací činí:
· Rozšíření oplocení: 45 766,4 Kč bez DPH
· Zřízení osvětlení a rozvaděče: 38 425 Kč bez DPH
· Celkem vícepráce: 84 191,4 Kč bez DPH
2. Celková cena díla dle smlouvy se navyšuje na: 729 977,77 Kč bez DPH, 817 575,10 Kč včetně DPH.
3. Rozpočet je uveden v příloze tohoto dodatku (Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací).
III. Ostatní ujednání
1. Termín realizace víceprací se sjednává do 31. 7. 2025, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a platí v plném rozsahu.


V Orlové dne: ____________ 
Za objednatele: ______________________		 Za zhotovitele: ______________________



	
	
	měrná jednotka 
	množství 
	cena 
	cena celkem 

	1. 
	Předmět nabídky: Demontáže 
	
	
	
	84191,40 Kč 

	
	Dodávku a montáž dodatečního úseku oplocení (nová část oplocení bude 
	kpl 
	1,00000 
	45 766,40 
	45 766,40 Kč 

	
	provedena formou 3D oplocení s jednou vstupní brankou.) 
	
	
	
	

	
	zřízení osvětlovacího bodu u vstupní branky včetně instalace konstrukce, svítidla, 
	kpl 
	1,00000 
	38 425,00 
	38 425,00 Kč 

	
	elektroinstalace a zajištění připojení přes rozvaděč garáže. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


84191,40 Kč 10 102,97 Kč 94 294,37 Kč 
Cena bez DPH DPH12% 
Cena celkem s DPH 

Vícepráce na oplocení – Domov Vesna Orlová
