Evidencéni list zmény stavby

Nazev a evidencni Cislo stavby:

Stavebni tpravy a rozsifeni kapacity MS Lubno &.p.29

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS /
/ Cislo zmény SO/PS:

Cislo zmény stavby:

30

Objednavatel: Mésto Frydlant nad Ostravici, Namésti &. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici, IC: 00296651

Zhotovitel:

INTOZA s.r.0., Var$avska 1866/103, Ostrava - Hulvaky, 709 00, IC0:27814742

Gen.projektant (autorsky dohled):

Technicky dozor stavebnika (TDS):

H1K Architecture, s.r.o. , Rytifska 410/6, Staré Mésto, 110 00 Praha 1, 1€0: 28956036

K+H spravci staveb s.r.o., Poruc¢ika Hosi 105/67, Kozmice, 747 11, 1€: 03815960

PFilohy:

1. Zménovy rozpocet k ZL

2. Vyjadreni AD a TDS

Pocet paré:

PFijemce :

Objednatel
TDS

Zhotovitel

Projektant (autorsky dozor)

Popis a zdlivodnéni zmény:

1.0plechovani pergoly - PoZadavek investora na doplnéni oplechovani nosné konstrukce pergoly z diivodu delsi Zivotnosti dfevéné konstrukce.

Gasovy vliv na plnéni SoD:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Ménépraci
feSeného ZL

Procentudlni podil
Ménépraci ZL k celkové
cené stavby

feSeného ZL

Cena navrhovanych Vicepraci

Procentudlni podil
Vicepraci ZL k celkové
cené stavby

Cena Ménépraci a Vicepraci
feSeného ZL

0,00 0,00% 26 454,27 0,09% 26 454,27
Vyjadreni - souhlas se zménou:
Projektant (autorsky souhlasim / o 54 .
dohled): nesouhlasim jméno Ing. Arch. Petr Zak datum 28.04.2025 podpis
TDS: souhlasim / jméno Jifi Kukelka datum 28.04.2025  podpis
nesouhlasim

e souhlasim / L, - « )
Zhotovitel: nesouhlasim jméno Ing. Filip Struska datum 28.04.2025 podpis
Objednatel: souhlasim / jméno Radka Grossmannova datum 28.04.2025 podpis

nesouhlasim

Tento Evidenc¢ni list zmény stavby je podkladem pro uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Nedilnou soucasti Evidenéniho listu zmény stavby je "Pfehled dokladu"
ve kterém jsou uvedeny vSechny pisemnosti a pfilohy, které zdlvodfiuji opravnénost zménového listu, véetné "Rozpis ocenéni zmén polozek".

Zména stavby (ZBV) - kryci list

Cislo paré:




