
Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“
uzavřená dne 1.2.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

Smluvní strany
0. Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
Statutární zástupce:	PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka
IČO:	00212920
Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 123-39335641/0100
Datová schránka:	4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)


2.      DIRS Brno, s.r.o.. 
Sídlo:	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
Statutární zástupce:	Pavel Lysek. Ing. Milan Vlček, jednatelé
e-mail:	dirs@dirs.cz
telefon:	549212715
fax:	
IČO:	26255618
DIČ:	CZ07253583
Bankovní spojení, č.ú.:                          Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7195010277/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:                         Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Plátce DPH:                                             ANO
(dále jen „Dodavatel“ nebo  „Zhotovitel“)

II . Předmět „Dodatku č. 1“ SoD
0. Předmětem „Dodatku č. 1“   Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 je  změna doby plnění díla dle čl.  V. odst. 

III.   Doba plnění díla
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 31.8.2025
1.        V průběhu realizace stavby byly provedeny   změny, které bylo nutno provést pro úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací –  (viz. Změnový list) 

IV.   Společná ustanovení
1.     Tímto  „Dodatkem č. 1“   Smlouvy o dílo  nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 „Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.
 2.       „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Příloha :   položkový rozpočet stavby – změnový list




Objednatel	Zhotovitel
[bookmark: Text4]Ve Střelicích, dne   8.7.2025	Ve Střelicích, dne  8.7.2025



…………………………………………………………	…………………………………………………….
Zámeček Střelice, příspěvková organizace	DIRS Brno, s.r.o.
PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka	Pavel Lysek , jednatel
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