ev.č. objednatele:  B 0003/13
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na akci „Projektová dokumentace Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400-16,755“

 uzavřené dne  26.2.2013 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 

IČ  /  DIČ:
70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
XXXXXXXX
sídlo:
XXXXXXXXXXXXXXX
IČ:
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.3. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2.


Původní znění
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

	geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou s trvalou stabilizací dle čl. 2.1. SoD
	k termínu předání čistopisu DUR dle čl. 2.4.1.

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.3. SoD
	k termínu předání čistopisu DSP dle čl. 2.5.1.

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 90 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 105 dní po uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle 

čl. 2.4.2. SoD
	do 45 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. SoD
	do 45 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.6. SoD
	do 30 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7
	při realizaci stavby


Nové znění:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

	geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou s trvalou stabilizací dle čl. 2.1. SoD
	k termínu předání čistopisu DUR dle čl. 2.4.1.

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.3. SoD
	k termínu předání čistopisu DSP dle čl. 2.5.1.

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 90 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 105 dní po uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
dle  čl. 2.4.2. SoD
	do 75 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. SoD
	do 45 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.6. SoD
	do 30 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7
	při realizaci stavby


Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:






V XXXXX dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:


Ing. Miroslav Krajíček
XXXXXXXXXX

generální ředitel

