Cislo objednatele: FM/86/2025/TSU-Tk
Cislo zhotovitele:

DODATEK ¢&. 2 KE SMLOUVE O DILO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon dozoru projektanta k této dokumentaci

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje — stfedisko Frydek-
Mistek, pfispévkova organizace
se sidlem: Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

zastoupena: — — vedouci stfediska na zakladé  povéfeni
feditele organizace

ICO: 00095711

DIC: CZ00095711

bankovni spojeni:

¢. uctu:

datova schranka: jytk8nr

zapsan v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

povéren k jednani

ve vé&cech smlouvy: _ —vedouci stiediska Frydek-Mistek

povéren k jednani

tech. a realizace dila: G - ivesticni technik

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v Casti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel:

podnikajici pod jménem:

se sidlem:

ICO : 76428052
DIC:

bankovni spojenti: peg T )
C.dctu: ARSI

Zapsan v Zivnostenském rejstiiku, vedeném Magistratem mésta Frydek-Mistek
(dale jen v ¢asti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

L
1. Smiuvni strany uzavrely dne 14.04.2025 smlouvu na ,,PD a dozor projektanta - Silnice
111/4845 v obci Stafi¢” a dodatek €.1 ze dne 28.4.2025.

2. V pribéhu realizace predmétu smlouvy doslo ke zméné technologie v konstrukci
komunikace. V diagnostickém prizkumu komunikace byl zjistén v konstrukci komunikace
obsah PAU latek ZAS-T4. Z divodil zasahu a zvoleni technologie recyklace za studena byla

»PD a dozor projektanta — Silnice 11I/4845 v obci Stafic"



poddna zadost na stavebni tGfad pro predbéznou informaci. Bude svolano jednani ohledné
zmény organizace dopravy a projednani celkové uzavirky komunikace za Uasti viech
pFislusnych organ.

Z vyse uvedenych duvodu se smluvni strany dohodly na uzavreni tohoto dodatku.

il
Smluvni strany se dohodly, Ze v ¢asti B v ¢lanku IV. Doba a misto pInéni se text
v odstavci 1 (termin odevzdani 2. €asti dila) bodu b) nahrazuje novym textem:

b) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 12.09.2025.

ll.
Ostatni ujedndni smlouvy nedotéend timto dodatkem se neméni a z(stdvaji v platnosti.
Dodatek ¢. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi jedno a zhotovitel jedno
vyhotoveni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si dodatek €. 2 pred jeho podpisem precetly a Ze byl
uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami a Gc¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frydku-Mistku dne: Ve Frydku-Mistku dne:

Digitdlné
odepsal Ing.

Digitalné podepsal

Datum: 2025.07.10

08:54:29 +02'00" Datum: 2025.07.

14:40:51 +02'00°

vedouci stfediska Frydek-Mistek jednatel
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