Sml 0134/2017/02

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne: 20.4.2017 
Číslo smlouvy objednavatele: Sml 0134/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
Objednatel: Město Milevsko

zastoupené Bc. Davidem Lukešem vedoucím OISM, pověřeného Radou města Milevska dne 21.09.2016 usnesením č. 377/16 (Směrnice o zdávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM ev. č. MM 60391/2016)


sídlo:  
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: 
CZ 00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 

Číslo účtu: 27-0640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Bc. David Lukeš, vedoucí OISM 
telefon: 382 504 201, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Bc. Petr Soulek, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: petr.soulek@milevsko-mesto.cz
a
Zhotovitel: 

 EUROGAS a.s.
  
Zastoupený:
             Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci       
Sídlo:
             Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice


 

IČ:                                61859974
   

DIČ:                             CZ61859974

Zapsaný v OR, oddíl B, vložka 2593, vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Bankovní spojení:       xx



Č. účtu:                        xx
                        
identifikátor datové schránky:  qbkdy6t                        
osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci       

telefon, e-mail:xx, xx
osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Mg. Josef Matela
telefon, e-mail: xx, xx
I.

Účel dodatku
Účelem uzavření dodatku je úprava Článku II Specifikace díla, Článku III Doba plnění a dodací podmínky a Článku IV Cena původní smlouvy o dílo, a to na základě skutečností zjištěných při provádění díla a pro dosažení účelu prováděných prací. V rámci posouzení hydrogeologa na hřbitově v Milevsku byla zjištěna vyšší hladina vody i na starém hřbitově a je nutno navrhnout přiměřená opatření k snížení hladiny i v tomto prostoru. V příloze č. 1 je přiložen upravený položkový rozpočet. 
II.

Předmět dodatku
2.1.
V čl. II. Specifikace díla se ruší níže uvedený odstavec a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:
2.3. Zpracování hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP), jehož výsledek bude sloužit pro opatření odvodu podzemních a povrchových vod z celého pozemku veřejného pohřebiště v Milevsku určeného pro pohřbívání do země a návrh způsobu odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst a způsobu nakládání s vodami s drenážního systému.

2.2.
V čl. III. Doba plnění a dodací podmínky se ruší níže uvedený odstavec a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:
3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:



	poř.
	zkratka
	popis
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	 
	Průzkumy a podklady
	nejdéle do 31.8 .2017
 

 

	AI
	GVP
	geodetické zaměření míst měření, výškopis, polohopis
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A2
	GP
	geologický průzkum
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	A3
	HGP
	hydrogeologický průzkum
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	B
	 
	Dokumentace
	nejdéle do 15.9.2017
 

	B1
	 
	zpráva průzkumných prací
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	B2
	 
	geologická dokumentace
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	B3.1
	 
	návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu ve stupni DUR
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	B3.2
	 
	návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu ve stupni DSP, DPS
	 
	 
	 
	X
	X
	X

	C
	 
	Inženýrská činnost
	nejdéle do 30.9.2017
 

 

	Cl
	IS
	vyjádření správců inženýrských sítí
	 
	 
	 
	 
	X
	X

	C2
	DOSS
	vyjádření dotčených orgánů státní správy
	 
	 
	 
	 
	X
	X




Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

2.3.
V čl. IV Cena se ruší níže uvedený odstavec a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:

4.1.
Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši  178.910,00 Kč vč. DPH.

(slovy: Jednostosedmdesátosmtisíc devětsetdeset korunčeských šedesát haléřů). 

Cena celkem za celé dílo bez DPH


  147.860,00 Kč

DPH 





  
    31.050,60 Kč

Cena celkem za celé dílo včetně DPH

  178.910,60 Kč

2.4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2  se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2.
Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3.     Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku  v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje realizovat uveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

3.4.
Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu se Směrnicí SM/11//RMM ev.č. MM 60391/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21.09.2016, usnesení č. 377/16, Bc. David Lukeš, vedoucí OISM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 
Příloha č. 1 Upravený položkový rozpočet
	V Milevsku dne ……………
	
	 V Praze dne …………………..

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	


Bc. David Lukeš, vedoucí OISM                             
Ing. Petr Máša, člen představenstva 

jednající na základě plné moci
1

_1564486219.unknown

