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DODATEK ČÍSLO 3 
smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023 

 

na zhotovení akce „Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: xxx, č. účtu: xxx 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

GASCO s.r.o. 
IČ: 15049035, DIČ: CZ15049035 
se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice 
zastoupené Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem 
bankovní spojení: xxx, č. účtu: xxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2747 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023 
uzavřené dne 26.7.2023 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2024 a dodatku 
č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 17.3.2025: 
 
V článku III. Lhůty plnění bod 1) nově zní: 

1)  Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:  
Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv   
Zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne předání staveniště  
Lhůtu pro dokončení stavebních objektů SO 301 Dešťová kanalizace, SO 501 STL plynovody a SO 101 
Komunikace: do 28.11.2025. 
Lhůtu pro předání a převzetí díla: do 15.12.2025 

  
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023 uzavřené dne 26.7.2023 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2024 a dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 
17.3.2025 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
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3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 30.6.2025 pod číslem usnesení 

2207/92/RM/2025. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 

zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
objednatelem Městem Ústí nad Orlicí. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. 

 
3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 4.7.2025 V Pardubicích, dne: 8.7.2025 
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 
GASCO s.r.o. 

Ing. Patrik Voženílek 
jednatel 

 


