
Statutární město Ostrava M 

magistrát Dodatek č.3 

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2632/2024/2025/O1/3 
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285804 

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ ze dne 

2.11.2024 

Smluvní strany 
  

Statutární město Ostrava KUNST, spol. s r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Palackého 1906, 753 01 Hranice 

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem společnosti 
Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v 

Ostravě, oddíl C, vložka 690 

  

  

IČO: 00845451 IČO: 19010591 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ19010591 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: © Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: © Komerční banka, a.s. 

pobočka Ostrava 

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 234642831/0100 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel 

Obsah dodatku 
  

čl. I. 
Uvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ 

(dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „ÚČOV povodňové škody 2024, část A — Hrubé česle a 

dmýchárny pro lapáky písku“ z důvodu posunu převzetí staveniště pro opravu usazovacích nádrží 
po povodní. Rozsah oprav usazovacích nádrží byl větší než byl předpoklad při zpracování návrhu . 

él. II. 
Předmět dodatku 

Cl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto: 

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 31.8.2025. Tento 

termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. “ 

Cl. III. 
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Statutární město Ostrava M 

magistrát Dodatek č.3 

Závěr 

1. Doložka platnosti právního jednání dle $41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 

07690/RM2226/108 ze dne 8.7.2025. 
m 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2632/2024/O1/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění 

a zůstávají v platnosti. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Za objednatele Za zhotovitele 

  

Ing. Jaroslav Digitally signed by Ing. Jaroslav 

Boráň, Ph.D. 

Boráň, Ph.D. Date: 2025.07.08 14:36:20 +02'00' 

Ing. Bretislav Riger Ing. Jaroslav Boráň, PhD. 

naméstek primatora jednatel společnosti 

„podepsáno elektronicky“ 
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