[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00335/2023/OIVZ/10

 uzavřené dle ustanovení §1901
a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)


Smluvní strany:

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7
sídlo:				U Průhonu 1338/38, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		     
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			Gardenline s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Miloš Náprstek, jednatel, zastoupený Vítem Koláčkem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 28. 6. 2023
sídlo:	                                   Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO:				272 63 827
DIČ:				CZ27263827
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 21435
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“), 

(společně dále jen „smluvní strany“) 


Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00335/2023/OIVZ/10 (dále jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 1“) je uzavřen na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 7 č. usnesení 0377/25-R z jednání č. 36 ze dne 8. 7. 2025.


Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely v souladu s Usnesením Rady MČ 7 č.  0565/23-R z jednání 
č. 45 dne 26. 9. 2023 Smlouvu o dílo č. 00335/2023/OIVZ/10 (dále jen „Smlouva“) 
k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výsadba stromů – Ortenovo náměstí – II. vyhlášení“ (dále také “dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě a v souladu s Výzvou k podání nabídek ze dne 4. 9. 2023 a s nabídkou vybraného Zhotovitele ze dne 18. 9. 2023. Nabídková cena činila 1 628 335,45 Kč bez DPH, tj. 1 970 285,89 Kč s 21% DPH. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit celé dílo nejpozději do 90 dnů od zahájení díla. Objednatelem vyzval Zhotovitele k  zahájení díla dne 21. 2. 2024. 
1.2. Dne 27. 11. 2023 vydal Objednatel k zahájení díla s názvem „Výsadba stromů – Ortenovo náměstí – II. vyhlášení“ stanovisko - Úřední záznam, ve kterém Objednatel popsal důvody, vedoucí k odložení termínu provádění díla. Úřední záznam je přílohou 
č. 1 tohoto Dodatku.
1.3. Dne 7. 2. 2024 vyzval Objednatel Zhotovitele k zahájení prací, termín zahájení díla byl Objednatelem stanoven na 21. 2. 2024. Výzva k zahájení prací je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
1.4. [bookmark: _Hlk35957521]Smluvní strany shodně konstatují, že závazek ze Smlouvy byl před dokončením díla dodatečně nepodstatným způsobem změněn. Změny jsou popsané ve Změnových listech č. 1 a 2 (dále také „Změnové listy“). Jedná se o změny potřebné, účelné a neměnící celkovou povahu díla, resp. zakázky malého rozsahu. Provedené změny jsou analogicky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) a s principem péče řádného hospodáře. Veškeré vícepráce a méně práce jsou specifikované v Příloze č. 3 tohoto Dodatku.
1.5. Změny závazku ze Smlouvy jsou rozděleny ve Změnových listech na požadavky Objednatele a na nepředvídatelné změny, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednalo se o i jiné trasování stávajících inženýrských sítí mající dopad do provádění výsadbových míst a výpadek určitého druhu rostlin (tulipánů) na trhu ČR v době realizace. 
Tímto Dodatkem č. 1 se tedy nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy cena díla a termín plnění:
1.5.1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnového listu č. 2 (požadavky Objednatele) nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky analogicky v souladu se ZZVZ;
1.5.2. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky, celkový nárůst ceny po odečtení stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly s ohledem na změny realizované, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, jak vyplývá ze Změnového listu č. 1 analogicky v souladu s ZZVZ;
1.5.3. ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací dle ZL č. 1. Dochází tak k prodloužení termínu dokončení díla o 14 dnů, tj. nejpozději do 20. 6. 2024. 
1.6. Stavební práce, dodávky a služby specifikované ve Změnových listech byly Zhotovitelem řádně provedeny. Mezi stranami je nesporné, že změny vyplývající z výše uvedených Změnových listů měly vliv na původní cenu díla a délku plnění a představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Cena díla se v důsledku změn specifikovaných ve Změnových listech snižuje o 10 525,12 Kč bez DPH, tj. o 12 735,40 Kč s 21% DPH a termín plnění se prodlužil o 14 dnů, tj. nejpozději do 20. 6. 2024. 
1.7. Dílo dle Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku, včetně stavebních prací, dodávek a služeb popsaných ve Změnových listech č. 1 a 2 bylo řádně dokončeno, předáno a převzato dne 9. 5. 2024, o čemž byl vyhotoven Protokol o přejímacím řízení, vady a nedodělky nebránící užívání byly odstraněny v termínu do 20. 6. 2024 - viz Příloha č. 4 tohoto Dodatku.
1.8. Za předané a převzaté dílo dle Smlouvy byly na základě daňových dokladů / faktur ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 Objednatelem uhrazeny dvě faktury, jedna za realizaci stavby ve výši 1 349 474,06 Kč bez DPH a druhá za péči po dobu 5 let ve výši 51 801,00 Kč bez DPH, tj. celkově byla vyfakturována ke dnešnímu dni částka ve výši 1 401 275,06 Kč bez DPH, tj. 1 695 542,82 Kč s 21% DPH. 
Zhotovitel vystaví do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku fakturu za realizaci stavebních prací ve výši 268 336,27 Kč bez DPH na základě Smlouvy a tohoto Dodatku a dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Dále bude probíhat až do 20. 6. 2029 realizace údržby zeleně tzv. „péče po dobu 5 let“. Fakturace za „péči po dobu 5 let“ bude probíhat v souladu se Smlouvou a její přílohou č. 1 - Nabídkovým rozpočtem. V daňovém dokladu / faktuře bude vždy zohledněna již vyfakturovaná a uhrazená část ceny díla. Daňový doklad / faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5. Smlouvy.
Článek II.
Předmět Dodatku č. 1
1 

2.1. Smluvní strany se v zájmu vyloučení možných budoucích sporů, včetně sporů soudních, a nákladů s těmito spory souvisejících s Dodatkem na následujícím vyřešení všech sporných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a na jejich nahrazení právy a povinnostmi dle tohoto Dodatku.

2.2. Celková cena díla dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se v důsledku nepodstatné změny díla změnila a dle Smlouvy a v důsledku této změny díla na stavební práce, dodávky a služby obsažené v tomto Dodatku (specifikované ve Změnových listech č. 1 a 2) činí 1 617 810,33 Kč bez DPH, tj. 1 957 550,50 Kč včetně 21% DPH. Ke změně ceny Díla sjednané ve Smlouvě došlo způsobem, který je v souladu se ZZVZ.

2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany Dodatku na následujícím:
· [bookmark: _Hlk24559513]konečná cena za dílo bude Zhotovitelem vyúčtována / vystavena faktura / do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla, 
· splatnost konečné faktury bude činit 21 dnů a počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli,
· konečná faktura bude zohledňovat doposud uhrazenou část ceny díla dle Smlouvy. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5 Smlouvy.
Článek III.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sbregistru smluv., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Jakákoliv změna Dodatku č. 1 může být provedena pouze formou dalšího písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na jedné listině.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
Smluvní strany vylučují možnost ukončení tohoto Dodatku č. 1 výpovědí, nebo odstoupením od tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dodatek č. 1 bude ukončen splněním všech závazků smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Objednatelem vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tento Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Není-li v tomto Dodatku č. 1 sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ. 
V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření tohoto Dodatku.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku 
č. 1 a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 - 	Úřední záznam k zahájení díla 27. 11. 2023
Příloha č. 2 -	Výzva k zahájení prací 21. 2. 2024
Příloha č. 3 - 	Změnové listy č. 1 - 2 vč. Rekapitulace
Příloha č. 4 - 	Protokol o přejímacím řízení 9. 5. 2024
Příloha č. 5 - 	Žádost Zhotovitele o narovnání
Příloha č. 6 -   Plná moc – pověření – Vít Koláček (kopie)

[bookmark: _PictureBullets]V Praze dne 10. 7. 2025			           		V Praze dne 9. 7. 2025

Objednatel                                            			Zhotovitel



…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					Gardenline s.r.o.
Mgr. Jiří Knitl							Vít Koláček
radní                                                                                   	zmocněnec na základě plné moci 
2

