[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 111/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“ PD Cheb dílna - montážní jáma“
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]a
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]zhotovitel:	ColorMax s.r.o
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]sídlo:	Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]IČO:	28042484
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]DIČ:	CZ 28042484
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, C 22486
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark60]změnu účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2025,
b) [bookmark: bookmark61]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla prodloužení termínu dokončení díla z důvodu realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark62]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark63]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.05.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark64]Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla původní znění: Nejpozději do 30.06.2025
nové znění: Nejpozději do 31.07.2025,
c) [bookmark: bookmark65]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	1 099 963,43 Kč
(slovy: jeden milion devadesát devět tisíc devět set šedesát tři korun českých čtyřicet tři haléřů)
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	1 349 217,37 Kč
(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých třicet sedm haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 30.05.2025.
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V Karlových Varech oprávněný zástupce objednatele
V Chebu oprávněný zástupce zhotovitele








jednatel
ColorMax s.r.o.

Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
