
ZMĚNOVÝ LIST 12.32

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Zatřídění dle ZvlP

Náklady soupisu celkem 411 792,12

ModBus registry pro VZT 20 000,00

doplnění ModBus registrů pro VZT kpl 2,000 10 000,00 20 000,00 Pod-čl. 13.1 d)

NP koordinační přirážka ve výši 15% z ceny KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. kpl 2,000 1 500,00 3 000,00 Pod-čl. 13.1 a)

změna anemostatů v 8.NP dle výběru INV 6 973,52

NP Přívodní anemostat VDW 600x600 ks -4,000 3 494,95 -13 979,81 Pod-čl. 13.1 a)

NP Odvodní anemostat VDW 600x600 (pouze čelní deska) ks -4,000 1 361,81 -5 447,23 Pod-čl. 13.1 a)

NP Anemostat lamelový ALCM 600 x 600 přívodní ( vč. boxu) RAL 9003 ks 4,000 4 146,25 16 585,00 Pod-čl. 13.1 d)

NP koordinační přirážka ve výši 15% z ceny KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. kpl 4,000 621,94 2 487,76 Pod-čl. 13.1 a)

NP Anemostat lamelový ALCM 600 x 600 odvodní ( pouze čelní deska) RAL 9004 ks 4,000 1 593,00 6 372,00 Pod-čl. 13.1 d)

NP koordinační přirážka ve výši 15% z ceny KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. kpl 4,000 238,95 955,80 Pod-čl. 13.1 a)

doplnění komponentů do Split jednotek v 2. NP, 3. NP 4. NP a 8. NP pro jejich 

možnou integrace do MaR 10 764,00

NP Elektronická deska PI485 pro CAC SPLIT vč. prokabelování jednotek na střeše objektu kpl 4,000 2 340,00 9 360,00 Pod-čl. 13.1 d)

NP koordinační přirážka ve výši 15% z ceny KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. kpl 4,000 351,00 1 404,00 Pod-čl. 13.1 a)

Doplnění chlazení pro 5. NP - 7. NP 352 751,60

NP 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 130,000 876,00 113 880,00 Pod-čl. 13.1 c)

NP 733221102 Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 16x1 mm m 130,000 479,00 62 270,00 Pod-čl. 13.1 c)

NP M 27127010 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/19mm m 130,000 219,00 28 470,00 Pod-čl. 13.1 c)

NP M 27127002 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm m 130,000 104,00 13 520,00 Pod-čl. 13.1 c)

NP 751792009 Montáž izolace rozvodů klimatizace m 260,000 116,00 30 160,00 Pod-čl. 13.1 c)

12 K Pol12 Tlakove zkoušky měděného. potrubi do DN 50 m 260,000 22,56 5 865,60 Pod-čl. 13.1 a)

NP M 10892003 chladivo R410A 10kg kg 81,000 770,00 62 370,00 Pod-čl. 13.1 c)

NP HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 72,000 503,00 36 216,00 Pod-čl. 13.1 c)

Systém VRV 5.NP - odsátí dusíku, vakuování a napuštění soustavy chladivem R410A 16

Systém VRV 5.NP - načtení vnitřních jednotek do systému 8

Systém VRV 6.NP - odsátí dusíku, vakuování a napuštění soustavy chladivem R410A 16

Systém VRV 6.NP - načtení vnitřních jednotek do systému 8

Systém VRV 7.NP - odsátí dusíku, vakuování a napuštění soustavy chladivem R410A 16

Systém VRV 7.NP - načtení vnitřních jednotek do systému 8

Doplnění odvětrání sociálních zařízení v 5. NP - 7. NP 18 303,00

NP HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 18,000 503,00 9 054,00 Pod-čl. 13.1 c)

5.NP Demontáž části původních rozvodů pro soc. začízení ze šachty  a napojení na nový rozvod 6

6.NP Demontáž části původních rozvodů pro soc. začízení ze šachty  a napojení na nový rozvod 6

7.NP Demontáž části původních rozvodů pro soc. začízení ze šachty  a napojení na nový rozvod 6

18 K Pol42 Potrubí spiro vč tvar kusů Js Js 125 m 6,000 648,85 3 893,10 Pod-čl. 13.1 a)

5.NP 2

6.NP 2

7.NP 2

10 K 1.9. Ohebné hliníkové potrubí s útlumem hluku Js 125 m 18,000 297,55 5 355,90 Pod-čl. 13.1 a)

5.NP 6

6.NP 6

7.NP 6

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II. 

VZT a chlazení


