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DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/002171/2024/Ott
na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„MŠ Baarova – rozšíření kapacity a energetická opatření (stavební práce)“
	Číslo smlouvy příkazníka: 
	Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/002171/2024/Ott
	Org: 6197


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Příkazce:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX


	- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX

	

	Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 
27-1801731369/0800

	
	

	2. Příkazník:
	SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60

779 00 Olomouc


	IČ:
	28571690
	DIČ:
	CZ28571690

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 43822

	ID datové schránky:       tjtyutk                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech technických – TDS:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu:


3882364001/5500

	
	


Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/002171/2024/Ott ze dne 12. 7. 2024 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS o 52 dnů, tj. ze 12 měsíců ode dne předání staveniště na 412 dnů ode dne předání staveniště a o zvýšení ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy.
2. Zvýšení ceny za výkon TDS dle tohoto dodatku činí 27.426,67 Kč bez DPH, tj. 33.186,27 včetně DPH.
III. Znění dodatku
1. Čl. III. Termín plnění odst. 1 se mění a nově zní:

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 412 dnů.
2. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 476.226,67 Kč bez DPH, tj. 576 234,27 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci dne:                  
	V Olomouci dne:            


	Příkazce
	Příkazník

	Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

Magistrát města Olomouce
	Ing. Jiří Smékal, MBA

jednatel společnosti

SAFETY PRO s.r.o.
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