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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-045
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Kateřinou Skladanovou- vedoucí Odboru majetku a investic MmP
Zastoupený ve věcech technických:	-technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
Ing. Janem Klempířem – vedoucím odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 858
IČO:00274046
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail: jan.klempir@mmp.cz
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel")
a
Zhotovitel: AMV CZECH s.r.o.
Se sídlem: Dr. Tyrše 714, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Vančura
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO: 28773918 DIČ: CZ 28773918
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26551
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")
Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je zhotovení díla:
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ZŠ Svítkov-doplnění klimatizace
Jedná se o níže uvedené úpravy v objektu ZŠ Svítkov nacházejícím se na adrese Školní 748 , 530 06 Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
1. SO 01-doplnění chlazení družin
· doplnění technologie chlazení do předmětných prostor družiny (103,104,105 a 106);
· provedení nových elektrorozvodů zajišťujících napájení a jištění kondenzačních jednotek
SO 02-doplnění chlazení kanceláří
-doplnění technologií chlazení do kanceláří (211,213,214 a 215)
· provedení nových elektrorozvodů zajišťujících napájení a jištění kondenzačních jednotek
Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále též „PD“), s názvem „ZŠ Pardubice-Svítkov, doplnění chlazení“, zpracovanou v 02/2024, společností PPP, spol. s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO 42937094. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné DÍLO řádně zhotovit.
Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou dobu výstavby;
c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 2x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči, v počtu dle výkazu výměr;
d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
g) provedení přejímky stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném
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projektovou dokumentací (dále též „PD“), s názvem „-ZŠ Pardubice-Svítkov, doplnění chlazení“, zpracovanou v 02/2024, společností PPP, spol. s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČO 42937094 . Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· oceněného položkového výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 23.5.2025
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předáním staveniště dle oddílu
1.1, čl. I. této smlouvy (předpoklad předání staveniště 27.6.2025)
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Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této smlouvy: do 8 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy
2. Místo plnění předmětu DÍLA: objekt ZŠ Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice.
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	683 884,63 Kč
DPH 21%                                                         143 615,77 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH             827 500,40 Kč
slovy: ( osmsetdvacetsedmtisícpětsetkorunčeskýchčtyřicethaléřů) včetně DPH
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši
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stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
IV. Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
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· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto
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nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně
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informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. odst. 1 této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem školy Ing. Monikou Dobruskou, ředitelkou školy.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů , do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
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· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2 1.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12 .Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13 .Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14 .V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15 .Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
16 .Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17 .Zhotovitel bude v průběhu stavby provádět fotodokumentaci prováděného díla, a to v následující rozsahu:
-stávající stav
· po demontáži a rozkrytí stávajících konstrukcí
· průběh montáží nových konstrukcí a zařízení
· stav po dokončení díla
18 .Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
19 .Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje,
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že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA, a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat, dle podmínek této smlouvy.
20 .K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
21 .Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
22 . Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly, na výzvu objednatele, předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů.
23 .Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
24 . Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1,5 mil Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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25 . Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
26 .Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
27 .Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schváleného výkazu výměr, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl
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řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto či. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku
a investic MmP
· za zhotovitele:
· Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich
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odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat,
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případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark0]Oddíl IV.
I. [bookmark: bookmark2]Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
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Název akce: -Základní škola Svítkov-doplnění klimatizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-045
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark4]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark6]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
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Název akce: -Základní škola Svítkov-doplnění klimatizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-045
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, zeje projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
13. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 18.6.2025., č. usnesení R/5931/2025
V Pardubicích dne
V Pardubicích dne
za objednatele
za zhotovitele
Ing. Kateřina Skladanová vedoucí odboru majetku a investic
Martin Vančura
jednatel
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[bookmark: bookmark8]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24-010-1
Stavba:	ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazení
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ28773918

	Projektant:
	IČ:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkryti a prozkoumáni jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech části projektové dokumentace.
	Cena bez DPH
	465 369,68

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ dané 465 369,68 0,00
	Výše daně 97 727,63 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	563 097,31


Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:	•
	


Strana 1 z 2


[bookmark: bookmark10]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	24-010-1
Stavba:	ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazení
Místo:	Pardubice	Datum:
21. 2. 2024
Zadavatel:
Uchazeč:
Statutární město Pardubice
AMV CZECH s.r.o., Dr Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
Projektant:
Zpracovatel:
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
465 369,68	563 097,31
	01
	SO 01 - Doplnění chlazení družin
	465 369,68
	563 097,31

	001
	Stavební část
	101 419,68
	122 717,81

	002
	Zdravotní technika
	19 760,00
	23 909,60

	003
	Elektroinstalace
	59 041,00
	71 439,61

	004
	Chlazení
	285 149,00
	345 030,29
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[bookmark: bookmark12]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin
Soupis:
001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	21.2.2024

	Zadavatel:
	IČ:

	Statutární město Pardubice
	DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	28773918

	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:	CZ28773918

	Projektant:
	IČ:

	PPP, spol. s r.o.. Pardubice
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	101 419,68

	Základ dané
DPH základní	101 419,68
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše dané
21,00%	21 298,13
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	122 717,81


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	.	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin
Soupis:
001 - Stavební část
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o.. Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	101 419,68
44 782,88

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
	7 598,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	31 392.93

	94 • Lešení a stavební výtahy
	5 000,00

	997 - Přesun sutě
	747.35

	998 - Přesun hmot
	44.60

	PSV - Práce a dodávky PSV
	56 136,80

	712 - Povlakové krytiny
	16 577.90

	713 - Izolace tepelné
	5 705,50

	714 - Akustická a protiotřesová opatřeni
	8 788.40

	763 - Konstrukce suché výstavby
	13 065.00

	766 - Konstrukce truhlářské
	1 000,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	11 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	500,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	500.00
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[bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni Objekt:
01 - SO 01 - Doplnění chlazení družin
Soupis:
001 - Stavební část
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše	714, Lázně Bohdaneč 533 41
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21.2.2024
PPP, spol. s r.o.
Pardubice
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J cena (CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
o HSV	Práce a dodávky HSV
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
	
	
	
	101 419,68
44 782,88
7 598,00
	

	
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	4,000
	150,00
	600,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"sténá 400 mm" 2*2
	
	4.000
	
	
	

	2
	K
	619996145
	Ochrana samostatných konstrukci a prvků obalením geotextllil
	m2
	292,300
	20,00
	5 846,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"ochrana podlahy před poškozením" 292,3
	
	292,300
	
	
	

	3
	*
	636311111
	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho
	m2
	2,560
	200,00
	512,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	0.8*0,8*4
	
	2,560
	
	
	

	4
	M
	59245320
	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 40mm
přírodní
	m2
	2.560
	250.00
	640.00
	CS ÚRS 2024 01


	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	
	
	
	31 392,93
	

	5
	K
	952902021
	[Čištěni budov zametení hladkých podlah
	P m2
	292,300
	20,00
	5 846,00 CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	75,1+1,3+54.3+54.6+52,9+54.1
	
	292.300
	
	
	

	6
	K
	952902041
	Čištění budov drhnuti hladkých podlah s chemickými prostředky
	m2
	292,300
	50.00
	14 615,00
	CS ÚRS 2024 01

	7
	K
	952902611
	Čištěni budov vysátí prachu z ostatních ploch
	m2
	52,877
	25.00
	1 321,93
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"akustické panely" 25,92*2*1,02
	
	52.877
	
	
	

	I3
	K
	977151116
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm
	m
	0,800
	3 200.00
	2 560,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	0.4*2
	
	0,800
	
	
	

	9
	K
	977151224
	Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm
	m
	0,600
	5 500,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	“stropem" 0,2*3
	
	0,600
	
	
	

	10
	K
	9855101.1
	Systémová prostupová základová deska DN 180 mm s bitumenovou manžetou pro napojeni parozábrany, dodávka a montáž
	kus
	3,000
	250,00
	750.00
	

	11
	K
	9855301 1
	Protopožárni utěsněni otvoru DN do 80 mm ve stěně tl. 400 mm
	kus
	2,000
	1 500.00
	3 000,00
	

	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	5 000.00
	

	12
	K
	949121112
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m
	sada
	2,000
	200,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	13
	K
	949121212
	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1.2 do 1.9 m za každý den použiti
	sada
	60,000
	70,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	30*2
	
	60,000
	
	
	

	14
	K
	949121812
	Ďemontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1.2 do 1.9 m
	sada
	2,000
	200,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	747.35
	

	15
	K
	997013211
	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	1,184
	50,00
	59,20
	CS ÚRS 2024 01

	16
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,184
	50.00
	59,20
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	11,381
	50,00
	569,05
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	0.599*19
	
	11,381
	
	
	

	18
	K
	997013631
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0.599
	100,00
	59,90
	CS ÚRS 2024 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	44,60
	

	19
	K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m
	
	0,446
	100,00
	44,60
	CS ÚRS 2024 01


	D
D
	PSV
712
	Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny
	56 136,80
16 577,90

	20
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	3.000
	250,00
	750.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	W
	
	"parozábrana" 3.0
	
	3,000
	
	
	

	21
	M
	11163150
	lak penetračni asfaltový
	t
	0.001
	200,00
	0.20
	CS ÚRS 2024 01

	
	w w
	
	3,0*0.0003 Součet
	
	0,001
0,001
	
	
	

	22
	K
	712300911
	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natéradly a AIP
	kus
	3,000
	350,00
	1 050,00
	CS ÚRS 2024 01

	23
	K
	712341559
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavenim v plné ploše
	m2
	3,000
	600,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2024 01


W	"parozábrana" 3,0	3.000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK)
	Cenová soustava

	24
	M
	62833158
	pás asfaltový na tavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm
	m2
	3,450
	96,00
	331,20
	CS ÚRS 2024 01


W	3.0*1.15				3.450
	25
	K
	712300921
	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavenim
	kus
	3.000
	350.00
	1 050.00
	CS ÚRS 2024 01

	26
	K
	712300841
	Odstraněni povlakové krytiny střech do 10’ odškrabánim mechu s urovnáním povrchu a očištěním
	m2
	20.000
	50.00
	1 000.00
	CS ÚRS 2024 01

	27
	K
	712363803
	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m
	m2
	1.600
	500,00
	800.00
	CS ÚRS 2024 01


	W	0.8*0,8	0,640
W	0.8*1.2	0.960
W	Součet	1,600

	28
	K
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10“ fólii přilepenou v plné ploše
	m2
	2.400
	600,00
	1 440.00
	CS ÚRS 2024 01

	W	1.0*1.0	1.000
W	1,0*1,4	1.400
W	Součet	2.400

	29
	M
	28322011
	fólie hydroizolační střešní PVC-P s výztužnou vložkou tl 1,8mm s klasifikaci z hlediska chování při vnějším působení požáru B ROOF(t3)
	m2
	2,880
	250,00
	720,00
	CS ÚRS 2024 01

	W	2.4*1.2	2.880

	30
	K
	712300931
	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi
	kus
	3.000
	350,00
	1 050.00
	CS ÚRS 2024 01

	31
	K
	712362701
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem
	m2
	3,240
	350,00
	1 134.00
	CS ÚRS 2024 01

	W	"pod betonovou dlažbu" 0,9*0.9*4	3.240

	32
	M
	28322011
	fólie hydroizolační střešní PVC-P s výztužnou vložkou tl 1,8mm s klasifikaci z hlediska chování při vnějším působení požáru B ROOF(t3)
	m2
	3,888
	250,00
	972,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	W	3.24*1,2	3.888

	33
	K
	712363115
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10“ zaizolováni prostupu kruhového průřezu D do 300 mm
	kus
	3,000
	400,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	34
	M
	2846512.1
	systémový prostup DN 180 mm s PVC manžetou pro napojeni hydroizolace
	kus
	3,000
	600,00
	1 800,00
	

	35
	K
	712998111
	Pochozi plochy plochých střech z fólie PVC tl 2 mm
	m2
	5,760
	250,00
	1 440.00
	CS ÚRS 2024 01

	W	9,6*0,6	5.760

	36
	K
	998712121
	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,081
	500,00
	40.50
	CS ÚRS 2024 01


	D
	713
	Izolace tepelné
	5 705,50

	37
	K
	713140853
	Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešni lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
	m2
	1,600
	500,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	0,8*0.8
	
	0,640
	
	
	

	
	w
	
	0,8*1.2
	
	0,960
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,600
	
	
	


	38
	K
	713141138
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	1,600
	500,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01


	W	Ó,8*Ó,8	0.640
W	0,8*1,2	0.960
W	Součet	1.600

	39
	M
	631515021
	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrstva 70kPa *=0,038-0,039
	m3
	0,622
	250,00
	155,50
	

	W	1,6*0.37*1.05	0.622

	40
	K
	713100941
	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspraveni střech za správkový kus
	kus
	6.000
	650,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2024 01

	W	3*2	6.000

	
	K
	998713121
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,125
	400,00
	50,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	D 714	Akustická a protiotřesová opatřeni	8 788.40
	

	42
	K
	714120801
	Demontáž akustických minerálních podstropnich zavěšených panelů
	m2
	25,920
	150,00
	3 888.00
	CS ÚRS 2024 01

	W	1,2*1,2*16	23,040
W	1,2*0,6*4	2.880
W	Součet	25.920

	43
	K
	714121011
	Montáž podstropnich panelů s rozšířenou zvukovou pohltivosti zavěšených na viditelný rošt
	m2
	25,920
	150,00
	3 888.00 |cS ÚRS 2024 01


Poznámka k položce
Budou použity sláva/icl panely
	44
	K
	7143100.1
	Vyřezáni otovoru v akustické desce pro osazeni vnitřní chladicí jednotky
	kus
	4,000
	250,00
	1 000,00
	

	45
	K
	998714121
	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatřeni ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,031
	400,00
	12,40
	CS ÚRS 2024 01

	D 763	Konstrukce suché výstavby	13 065,00

	46
	K
	763122811
	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna
	m2
	1,200
	500,00
	600,00
	CS ÚRS 2024 01

	W	"mč.114" 0.4*3.0	1.200

	47
	K
	763122812
	Demontáž desek dvojité opláštění SDK předsazená/šachtová stěna
	m2
	2,400
	500,00
	1 200,00 CS ÚRS 2024 01
		J	

	W	"mč. 104" 0,4*3,0	1.200
W	"mč. 105" 0,4*3,0	1.200
W	Součet	2,400

	48
	K
	763101821
	Vyřezáni otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění do 0,01 m2
	kus
	8,000
	200,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	W	2*4	8.000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	49
	K
	7R3111974	Zhotoveni otvoru vel. přes 0.5 do 1 m2 v SDK příčce tl
přes 100 mm s vyztužením profily
	kus
	3.000
	400,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	w	"mč.104" 1	1.000
W	"mč. 105"1	1.000
W	"mč. 114-1	1.000
W	Součet	3,000

	50
	K
	763112901
	Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02 m2
	kus
	8,000
	300.00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	W	4*2	8.000

	51 K
	763112985
	Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5
	kus
	5,000
	400.00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	W	"mč. 114"1	1.000
W	"mč.104	- dvojité opláštěná"	1*2	2.000
W	"mč. 105	- dvojité opláštěná"	1*2	2.000
W	Součet	5,000

	52
	K
	763111771
	Příplatek k SDK příčce za rovinnost tmeleni kvality Q3
	m2
	10,000
	400.00
	4 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	53
	K
	998763331
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v obiektech v do 6 m
	t
	0,130
	500.00
	65,00
	CS ÚRS 2024 01


Konstrukce truhlářské
D 766
1 000,00
	54
	K
	7664212 1
	Výřez v obkladové HPL desce ve stěné pro vedeni chladu a el kabelu, po osazeni vedeni dočistit a zatmelit
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	


	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	11 000,00
	

	55
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	25,000
	20.00
	500,00 CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"v miste stavebního zásahu" 25,0
	
	25,000
	
	
	

	56
	K
	784121011
	Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	25,000
	20.00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	57
	K
	784181102
	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	25,000
	50,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	58
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otéruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	25,000
	100,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	59
	K
	784221155
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otéruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém
	m2
	25,000
	250,00
	6 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"sjednoceni se stávajícím odstínem barvy" 25,0
	
	25,000
	
	
	


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
500.00
	D VRN3
	Zařízení staveniště	500,00

	60 K 030001000
	Zařízeni staveniště	| celek |	1,000	500,00	500,00 ÍCS ÚRS 2024 01

	P
	Poznámka k položce
Veškeré náklady na vybudováni a zajištěni zařízeni staveniště. jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu Odstraněni zařízeni staveniště a uvedeni ploch po ZS do původního stavu
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[bookmark: bookmark16]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin Soupis:
002 - Zdravotní technika
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutami město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	lč:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ28773918

	Projektant:
	IČ:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	19 760,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 19 760,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 4 149,60 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	23 909,60


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	 Razítko
Datum a podpis
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	-
Razítko
Strana 1 z 3


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazení
Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin
Soupis:
002 - Zdravotní technika
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o.. Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	19 760,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	19 760,00

	721 - Zdravotechnika
	19 760,00
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[bookmark: bookmark18]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplnění chlazeni Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin Soupis:
002 - Zdravotní technika
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Pardubice
Statutární město Pardubice
AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 2. 2024
PPP, spol. s r.o., Pardubice
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK)
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 721	Zdravotechnika
	
	
	
	19 760,00
19 760,00
19 760,00
	

	1
	K
	721000010
	Zdravotechnické instalace /viz. samostatný rozpočet - zadáni/
	celek
	1,000
	19 760,00
	19 760,00
	


Strana 3 z 3


[bookmark: bookmark20]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazeni Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazení družin
Soupis:
003 - Elektroinstalace
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IC:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.. Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ28773918

	Projektant:
	IC:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	lč:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	59 041,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 59 041,00 0,00
	Sazba dané
21.00%
12,00%
	Výše daně 12 398,61 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	71 439,61


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	v •
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazení družin
Soupis:
003 - Elektroinstalace
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o., Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud
59 041,00
59 041,00
59 041,00
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[bookmark: bookmark22]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazení Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazení družin Soupis:
003 - Elektroinstalace
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Pardubice
Statutární město Pardubice
AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 2. 2024
PPP, spol. s r.o., Pardubice
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	
	Množství
	J cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu
D PSV
D 741
	celkem
Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	
	59 041,00
59 041,00
59 041,00
	

	1 | K 1741000010
	Silnoproudé rozvody /viz. samostatný rozpočet - zadáni/
	celek
	1,000
	59 041,00
	59 041,00
		I
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[bookmark: bookmark24]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni Objekt:
01 - SO 01 - Doplněni chlazeni družin
Soupis:
004 - Chlazení
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.. Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ28773918

	Projektant:
	IC:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IC:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	285 149,00

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní snížená
	285 149,00	21,00%	59 881,29
0,00	12,00%	0,00

	Cena s DPH
	v CZK	345 030,29


Projektant
Zpracovatel
	Datum a podpis:
	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

	Objednavatel
	Uchazeč


	Datum a podpis:
	Razítko	Datum a podpis:	_	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni Objekt.
01 - SO 01 - Doplněni chlazení družin
Soupis:
004 - Chlazení
	Misto:	Pardubice	Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o., Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714, Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
	Kód dilu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	285 149,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	285 149,00

	752 - Chlazeni
	285 149.00
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[bookmark: bookmark26]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplnění chlazení Objekt:
01 - SO 01 - Doplnění chlazení družin
Soupis:
004 - Chlazení
	Místo:	Pardubice
	Datum:	21.2.2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice
		
1	

	Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o., Dr.Tyrše 714. Lázně Bohdaneč 533 41
	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ
	Množství	J cena [CZK] Cena celkem (CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	285 149,00

	D PSV	Práce a dodávky PSV
	285 149.00

	D 752	Chlazení
	285 149,00

	1 K 752000010	Chlazení/viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek
	1,000	285 149,00	285 149,00
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[bookmark: bookmark28]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	24-010-2
Stavba:	ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazení
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ.
Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IC:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ 28773918

	Projektant:
	IC:
	

	PPP. spol. s r.o.. Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IC:
	

	
	DIČ.
	


Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkryti a prozkoumáni jednotlivých prvku. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracováni cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace.
	Cena bez DPH
	218 514,95

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12.00%
	Základ dané	Výše dané
218 514,95	45 888,14
0,00	0,00

	Cena s DPH	v
	CZK	264 403,09


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:	•
Strana 1 z 2


[bookmark: bookmark30]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	24-010-2

	Stavba:
	ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazení
	

	Místo:
	Pardubice
	Datum:

	Zadavatel:
	Statutární město Pardubice
	Projektant:

	Uchazeč:
	AMV CZECH s.r.o..Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	Zpracovatel:


21. 2. 2024
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH (CZKJ
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	218 514,95
	264 403,09

	01
	SO 02 - Doplněni chlazení kanceláří
	218 514,95
	264 403,09

	001
	Stavební část
	37 131.95
	44 929,66

	002
	Zdravotní technika
	8 140,00
	9 849.40

	003
	Elektroinstalace
	30 438,00
	36 829,98

	004
	Chlazeni
	142 805,00
	172 794.05
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[bookmark: bookmark32]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazeni Objekt:
01 - SO 02 - Doplnění chlazeni kanceláří Soupis:
001 - Stavební část
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21. 2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IC:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714.Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ 28773918

	Projektant:
	IC:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IC:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	37 131,95

	DPH základní snížená
	Základ dané 37 131.95 0,00
	Sazba daně
21.00%
12,00%
	Výše dané 7 797,71 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	44 929,66


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři
Soupis:
001 - Stavební část
	Místo:
	Pardubice
	Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:
	Statutární město Pardubice
	Projektant:
	PPP, spol. s r.o.. Pardubice

	Uchazeč:
	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	37 131,95
22 324.15

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	5 864,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
	11 466,00

	94 - Lešení a stavební výtahy
	4 400.00

	997 - Přesun sutě
	476.95

	998 - Přesun hmot
	117,20

	PSV - Práce a dodávky PSV
	14 307,80

	712 - Povlakové krytiny
	2 229.80

	763 - Konstrukce suché výstavby
	8 478.00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	3 600.00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	500,00

	VRN3 - Zařízeni staveniště
	500,00
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[bookmark: bookmark34]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplnění chlazení
Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláří Soupis:
001 - Stavební část
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Pardubice
Statutární město Pardubice
AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21. 2. 2024
PPP, spol. s r.o., Pardubice

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J cena (CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	
	
	
	37 131,95
22 324,15
5 864,00
	

	F
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"obvodová sténá" 1
	
	1.000
	
	
	

	2
	K
	619996117
	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek
	m2
	5,000
	350,00
	1 750,00 CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"střecha" 5,0
	
	5.000
	
	
	

	3
	K
	619996145
	Ochrana samostatných konstrukci a prvků obalením geotextilii
	m2
	118,800
	20,00
	2 376,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w w w
	
	"střecha“ 5.0
"podlaha" 113,8 Součet
	
	5,000 113,800 118.800
	
	
	

	4
	K
	622225144
	Oprava kontaktního zatepleni stěn z desek z minerální vlny tl přes 160 mm pl přes 0,5 do 1.0 m2
	kus
	1.000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	5
	K
	622385104
	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách
	kus
	1,000
	800,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01

	6
	K
	636311111
	Kladeni dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho
	m2
	0,640
	200,00
	128,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	0,8*0.8*1
	
	0.640
	
	
	

	7
	M
	59245320
	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 40mm přírodní
	m2
	0,640
	250.00
	160.00
	CS ÚRS 2024 01


	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 466.00

	8
	K
	952902021	Čištěni budov zameteni hladkých podlah
	m2
	113,800
	20,00
	2 276.00 CS ÚRS 2024 01

	W	18.3+15.3+14,8+4.1 + 1.8+12.7+12.6+14.4+19.8	113.800

	9
	K
	952902041
	Čištěni budov drhnuti hladkých podlah s chemickými prostředky
	m2
	113,800
	50,00
	5 690,00
	CS ÚRS 2024 01

	10
	K
	966081131
	Bouráni kontaktního zatepleni z desek z minerální vlny malých ploch jednotlivé pres 0,25 do 1.0 m2
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	11
	K
	971052341
	Vybouráni nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	12
	K
	9855201 1
	Pozinkované potrubí 210x100 mm s bílým lakem - prostup obvodovou stěnou včetně dotésnéni PUR pěnou, dodávka a montáž
	kus
	1.000
	500,00
	500,00
	


D 94	Lešení a stavební výtahy 	4 400,00
	13
	K
	949121112
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m
	sada
	2,000
	200,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	14
	K
	949121212
	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1.2 do 1.9 m za každý den použiti
	sada
	60,000
	60.00
	3 600,00
	CS ÚRS 2024 01


W ’	30*2		 ’	60,000
	15
	K
	949121812
	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1.2 do 1,9 m
	sada
	2,000
	200.00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01


D 997	Přesun sutě	476,95
	16
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	1
	0,622
	50,00
	31,10
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,622
	50,00
	31,10
	CS ÚRS 2024 01

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	i
	7,505
	50,00
	375.25
	CSÚRS 2024 01


W	0,395*19 		7.505
	19
	K
	997013631
	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	0.395
	100,00
	39,50
	CS ÚRS 2024 01


D 998	Přesun hmot	117,20
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	0,293
	400.00
	117,20
	CS ÚRS 2024 01


D PSV
Práce a dodávky PSV
14 307,80
D
2 229,80
712
Povlakové
	21
	K
	712300841
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabánim mechu s urovnáním povrchu a očištěním
	m2
	6,000
	250,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	22
	K
	712362701
	Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólií zesílením spojů páskem
	m2
	0,810
	600,00
	486.00
	CS ÚRS 2024 01


0.810
"pod betonovou dlažbu" 0,9*0.9*1
w
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	23
	M
	28322011
	fólie hydroizolační střešní PVC-P s výztužnou vložkou tl 1.8mm s klasifikací z hlediska chováni při vnějším působeni požáru B ROOF(t3)
	m2
	0,972
	250.00
	243.00
	CS ÚRS 2024 01


W	0.8V1.2_	 				0,972
	24
	K
	998712122
	Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	
	0,002
	400.00
	0,80
	CS ÚRS 2024 01


	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 478,00
	

	I25
	K
	763122812
	Demontáž desek dvojité opláštění SDK předsazená/šachtová sténá
	m2
	1,800
	500,00
	900.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"mč.211" 0,6*3,0
	
	1.800
	
	
	

	26
	K
	763111924
	Zhotoveni otvoru vel přes 0,5 do 1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily
	kus
	1,000
	200,00
	200.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"mč.211" 1
	
	1,000
	
	
	

	t
	K
	763112985
	Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1.5 m2 deska 1xA 12.5
	kus
	2.000
	500,00
	1 000.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w w
	
	"mč.211 - dvojité opláštěná" 1*2 Součet
	
	2.000
2.000
	
	
	

	28
	K
	763101856
	Vyřezáni otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0.5 m2
	kus
	1.000
	100,00
	100,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"mč.211" 1
	
	1,000
	
	
	

	29
	K
	763131913
	Zhotoveni otvoru vel přes 0,25 do 0.5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily
	kus
	1,000
	100,00
	100,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"mč.211" 1
	
	1,000
	
	
	

	30
	K
	763132951
	Vyspraveni SDK podhledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	CS ÚRS 2024 01

	31
	K
	763101821
	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění do 0,01 m2
	kus
	28,000
	50,00
	1 400.00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	14*2
	
	28,000
	
	
	

	32
	K
	763112901
	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02
	kus
	28,000
	50,00
	1 400.00
	CS ÚRS 2024 01

	33
	K
	763101823
	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0.02 do 0.05 m2
	kus
	2,000
	50,00
	100,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	W
	
	”mč.215"2
	
	2.000
	
	
	

	34
	K
	763111921
	Zhotoveni otvoru vel do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily
	kus
	1,000
	200.00
	200,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	W
	
	"mč.215" 1
	
	1,000
	
	
	

	35
	K
	763112911
	Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2
	kus
	2,000
	200,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	w
	
	"mč.215" 2
	
	2.000
	
	
	

	36
	K
	763111771
	Příplatek k SDK příčce za rovinnost tmeleni kvality Q3
	m2
	8,000
	300.00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	37
	K
	998763332
	Přesun hmot tonážni pro konstrukce montované z desek ručni v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,070
	400.00
	28,00
	CS ÚRS 2024 01


D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 600,00
| 38 | K 1784121001 Oškrabáni malby v místnostech v do 3,80 m	| m2 |	20,000	20 00	400,00 |CS ÚRS 2024 01	|
vv	"v misté stavebního zásahu” 20,0	20,000
	39
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	20,000
	25,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	40
	K
	784181102
	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	20,000
	35,00
	700,00
	CS ÚRS 2024 01

	41
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otéruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	20,000
	50,00
	1 000.00
	CS ÚRS 2024 01

	42
	K
	784221155
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otéruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém
	m2
	20,000
	50,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 01


W	"sjednoceni se stávajícím odstínem barvy" 20,0	20,000
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady
500,00
	D VRN3
	Zařízení staveniště	500,00

	43 K Í030001000
	|Zařízení staveniště	celek |	1,000	500,00	500,00 |CS ÚRS 2024 01

	p
	Poznámka k položce
Veákeré náklady na vybudováni a zajištění zafizenl staveniště. jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu. Odstraněni zaňzenl staveniště a uvedeni ploch po ZS do původního stavu
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[bookmark: bookmark36]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov • doplnění chlazení Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazení kanceláří Soupis:
002 - Zdravotní technika
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	21.2.2024

	Zadavatel:
	IC:

	Statutární město Pardubice
	DIČ:

	Uchazeč:
	IC:	28773918

	AMV CZECH s.r.o.Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:	CZ 28773918

	Projektant:
	IC:

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:

	Zpracovatel:
	IC:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	8 140,00

	Základ daně
DPH základní	8 140,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše dané
21,00%	1 709,40
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	9 849,40


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel	Uchazeč
	—


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	■
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři Soupis.
002 - Zdravotní technika
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:	Statutami město Pardubice	Projektant:
Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o.Dr.Tyrše 714,Lázné Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
	PPP, spol. s r.o., Pardubice

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZKJ

	Náklady ze soupisu prací
	8 140,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	8 140,00

	721 - Zdravotechnika
	8 140,00
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[bookmark: bookmark38]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři Soupis:
002 - Zdravotní technika
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Pardubice
Statutární město Pardubice
AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	21.2. 2024
PPP, spol. s r.o., Pardubice
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 721	Zdravotechnika
	
	
	
	8 140,00
8 140,00
8 140,00
	

	1
	K
	721000010
	Zdravotechnické instalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/
	celek
	1,000
	8 140,00
	8 140,00
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[bookmark: bookmark40]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplnění chlazeni Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři Soupis:
003 - Elektroinstalace
	KSO.
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ 28773918

	Projektant:
	IČ:
	

	PPP, spol. s r.o.. Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	30 438,00

	DPH základní snížená
	Základ dané 30 438.00 0,00
	Sazba dané
21,00%
12.00%
	Výše dané 6 391,98 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	36 829,98


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razitko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razitko
Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazení kanceláři
Soupis:
003 - Elektroinstalace
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o., Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	30 438,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	30 438,00

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	30 438,00
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[bookmark: bookmark42]SOUPIS PRACÍ
Stavba;
ZŠ Pardubice Svítkov - doplněni chlazeni Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři Soupis:
003 - Elektroinstalace
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o.Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč	533 41
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
21.2. 2024
PPP. spol. s r.o.
Pardubice
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem (CZK)
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 741	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	30 438,00
30 438,00
30 438,00
	

	1
	K
	741000010
	Silnoproudé rozvody /viz samostatný rozpočet - tňáĚxÁL	
	celek
	1,000
	30 438,00
	30 438,00
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[bookmark: bookmark44]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazeni
Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláří Soupis:
004 - Chlazení
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21.2.2024

	Zadavatel:
	IC:
	

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28773918

	AMV CZECH s.r.o.Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	DIČ:
	CZ 28773918

	Projektant:
	IC:
	

	PPP, spol. s r.o., Pardubice
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	142 805,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 142 805.00 0,00
	Sazba dané
21,00%
12.00%
	Výše dané 29 989,05 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	172 794,05


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplnění chlazeni Objekt:
01 - SO 02 - Doplněni chlazeni kanceláři
Soupis:
004 - Chlazení
	Místo:	Pardubice	Datum:
	21.2. 2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice	Projektant:
	PPP, spol. s r.o., Pardubice


Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	142 805,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	142 805,00

	752 - Chlazení
	142 805,00
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[bookmark: bookmark46]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZŠ Pardubice Svitkov - doplněni chlazení Objekt:
01 - SO 02 - Doplnění chlazeni kanceláří Soupis:
004 - Chlazeni
	Místo:	Pardubice
	Datum:	21.2.2024

	Zadavatel:	Statutární město Pardubice
	„ . ,. .	PPP, spol. s r.o.,
Projektant:	_ . .7
Pardubice

	Uchazeč:	AMV CZECH s.r.o.,Dr.Tyrše 714,Lázně Bohdaneč 533 41
	Zpracovatel:

	PC Typ	Kód	Popis	MJ
	Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	142 805,00

	D PSV	Práce a dodávky PSV
	142 805.00

	D 752	Chlazeni
1 [ K 752000010	Chlazeni/viz. samostatný rozpočet - zadání/	celek
	142 805,00
1,000	142 805,00	142 805,00:
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