





















































[bookmark: SC368-1P25041512110]r-ZMĚNOVÝ LIST
Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu
reg.č.stavby:
134V131000137
číslo ZL:
smlouva:
2010H1230006
5.
objednatel: zhotovitel:
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
CTB, a. s.


název ZL:
Konvent - revitalizace suterénu východního křídla
předmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
1) Úprava řešení přístupového schodiště do severní místnosti suterénu východního křídla
2\ Změna řešení oorav kamennvch oilířů
zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Ad 1): Dle původní projektové dokumentace bylo počítáno s obnovou schodiště při zachování stávajících dřevěných schodišťových stupňů, které měly být konzervovány a znovu použity na nově vybudované schodiště. Kvůli vysoké vlhkosti v uzavřených prostorech suterénu však většina původních dřevěných  stupňů zdegradovala  do té míry, že jejich konzervace a opětovné využití je nereálné. Z tohoto důvodu došlo k úpravě projektové dokumentace,  v níž byly navrženy schodišťové  stupně z nového dřeva a nové schodišťové zábradlí.
Ad 3): Před zahájením opravy kamenných pilířů byly provedeny sondy za účelem zjištění vnitřní skladby materiálu pilířů. Na základě zjištěných výstupů zpracoval projektant podrobné řešení opravy kamenných pilířů v souladu s požadavky památkové péče na využití tradičních materiálů a zároveň s přihlédnutím k nutnosti zachování statické funkce pilířů.
zdúvodněni příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu.
zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH	-91  266,00 Kč
21%DPH	-19  165,86 Kč
celkem	-110 431,86  Kč

méněpráce
ANO
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vpfílozeZL

cena:	bez DPH	856 972,20 Kč
21%DPH	179 964,16  Kč
celkem	1036 936 36  Kč

vícepráce
ANO
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	765 706,20   Kč
21%DPH	160 798,30  Kč
celkem	926 504,50 Kč
vliv na termín dokončeni:
Práce a dodávky mají vliv na tennín dokončení díla.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna neVVŽRdu ie o ro vedenízměny ve wk resové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného orovedení stavby.
přílohy:
Příloha č. 1 • Položkový soupis prací, ZL 5


Příloha č. 2 - Výkresy schodiště, zábradlí, podpěr kleneb

Vyjádření zhotovitele:	CTB, a. s.· Vladimír Vráblík

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a p0dpis:

19.03.2025
Vyjádření projektanta :	Ing. Filip Chmel
Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu.
Datum a padpis:


1 9. 0 ::
Vyjádření TOS :	REINVEST  s.r.o. - Ing. Marek Raška	:
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil
hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.	Datum a oodois.
19.03.2025


Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Pavel Gažák	
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.
Datum a oodois:


n 3. 2025
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	Stavba:

	Klášter Sázava

	Objekt:

	01 - Konvent - revitalizace suterénu východního křídla



	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Sázava
	Datum:
	

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	24694410

	CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha
	DIČ:
	CZ24694410

	Projektant:
	
	IČ:
	10180010

	Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 Praha
	DIČ:
	CZ5704121577

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	A. Vojtěch
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	


Cena bez DPH	765 706,20

DPH

základní

snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
Výše daně
21,00%
160 798,30
15,00%
0,00

v
CZK


Cena s DPH	926 504,50








Projektant	Zpracovatel








	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Uchazeč








Datum a podpis:Razítko
Datum a podpis:	R

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Klášter Sázava
Objekt:

01 - Konvent - revitalizace suterénu východního křídla
Místo:
Sázava












	Zadavatel:

	Uchazeč:
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06.03.2025

Projektant:
Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 Praha
Zpracovatel:
A. Vojtěch

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha



azítko

	
	
PČ  Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem


D

D	98	Opravy a sanace


VV	"Z1"
VV	"Z2"
VV	"Z4"
VV	"Z5"
VV	"Z7"
VV	"Z8"
VV	"Z10"
VV	"Z13"
VV	Součet






VV	"Z27" 23x0,3x0,07


VV	"T5" 0,3*2
VV	Součet
















D	762	Konstrukce tesařské






Rozdíl v kubatuře materiálu
















délka stupně 2,1 m






D	767-1	Kovářské prvky



D	783	Dokončovací práce - nátěry


VV	havarijní zajištění kleneb u pilířů


VV	příplatek od 1.3.2024 do 31.1.2025 (336 dnů * 20 m3)
	
MJ
	
Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	765 706,20
	

	
	
	
	
	Přípočty
	Odpočty

	
	
	
	
	856 972,20
	-91 266,00

	
	
	
	
	305 512,00
	

	
	
	
	
0,2
	
	

	
	
	
	0,15
	
	

	
	
	
	0,1
	
	

	
	
	
	0,5
	
	

	
	
	
	1,2
	
	

	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	0,35
	
	

	
	
	
	3,500
	
	

	
	
	
	


0,5
	
	

	
	
	
	
0,600
	
	

	
	
	
	0,600
	
	

	
	
	
	
	





469 080,20
	

	
	
	
	



0,37 schodiště
	
	

	
	
	
	
4,4
	
	

	
	
	
	


4,4
	
	

	
	
	
	

1,2
	
	

	
	
	
	
	

30 000,00
	

	
	
	
	
	
52 380,00
	

	
	159
	K
	943321832
	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého
bez podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v pčes 10
	m3
	60,000
	78,20
	4 692,00
	

	VV


81
K
985221113
Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se
spárami dl přes 12 m/m2
m3
3,500
11 808,00
41 328,00


82
K
985221120
Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě
m3
3,500
5 084,00
17 794,00






3,5


91
K
9857511.1
Nový schodišťový stupeň z cihel naostro, cihly C1 na
maltu M1
m3
0,500
11 480,00
5 740,00


98
K
985441213
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v
drážce v zdivu hl přes 70 do 120 mm
m
-0,600
2 870,00

-1 722,00


104

K

98581-K06
K6 - pilíř z kamenných bloků - injektáž trhliny viz T2, náhrada cihelných plomb v patě pilíře kamennými bloky 500x150x600mm na maltu M1, pískovec Božanov

kus

-5,000

8 200,00


-41 000,00
105
K
98581-PD
Polský pískovec dle nové PD - dodávka
m3
1,420
85 000,00
120 700,00


107

K

98581-K07
K7 - pilíř z kamenných bloků - injektáž trhliny viz T3, náhrada cihelných plomb v patě pilíře kamennými bloky 500x150x600mm na maltu M1, pískovec Božanov

kus

-5,000

6 560,00


-32 800,00
108
K
98581-PD
Polský pískovec dle nové PD - dodávka
m3
0,670
85 000,00
56 950,00

162

R - položka 2
Montáž náhradních kamenných bloků - pilíř 1 a 2
ks
21,000
3 000,00
63 000,00


160
K
762711800
Vázané prostorové konstrukce z řeziva - podepření
kleneb u pilířů
m3
20,000
15 537,71
310 754,20

##
M
60512145
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
m3
11,000
9 470,00
104 170,00


##

M

605561041
kulatina dubová průměr čepu 630 mm dl. 4,0 m, jakostní třída I.A. výběrové kusy pro ruční tesání

m3

0,370

22 960,00

8 495,20


132
K
7628238.1
Výroba hranolu průřezu 300/410 mm ručním tesáním z
dubové kulatiny
m
4,400
2 050,00
9 020,00


133
K
7628238.2
Výroba hranolu průřezu 120/120 mm ručním tesáním z
dubové kulatiny
m
-6,000
1 804,00

-10 824,00

134

K

7628248.1
Půlení DB hranolu průřezu 300/410 mm ruční dvojmužnou pilou na dva hranoly průřezu 300/200 mm

m

4,400

984,00

4 329,60



135

K

7628349.1

Výroba schodišťových stupňů průřezu 200/300 mm, dl. 1,8 m z DB hranolu včetně impregnace nátěrem J6

kus

1,200

1 476,00

1 771,20



136

K

7628350.1
Výroba sloupku a madla zábradlí z DB hranolu průřezu 120/120 mm včetně impregnace nátěry J6, J5

m

-5,000

984,00


-4 920,00
163
K
948511122
Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí
oblouku nebo klenby
m3
60,000
509,00
30 540,00



137

K

R- položka

Kovové zábradlí D+M

kpl

1,000

30 000,00

30 000,00


157
K
943321132
Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez
podlah zatížení přes 450 do 600 kg/m2 v přes 10 do 25
m3
60,000
246,00
14 760,00
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K
943321232
Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému
bez podlah přes 450 do 600 kg/m2 v 10 do 25 m za
m3
6 720,000
4,90
32 928,00
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STÁVAJÍC [ ZDĚNÝ STUPEŇ
NOVÝ CIHELN Ý STUPEŇ STÁVAJIC [ CIHLY NAPLOCHO
VYROVNAN É MAZANINOU Z MALTY M1




4x NOVÝ DB STUPEŇ




2x STUPEŇ SLOLENÝ
Z PŮVODNICH DB SCHODŮ NOVÝ CIHELN Ý STUPEŇ

Š. 85, V.75mm








LEGENDA:
V1 - VRT JÁDROW  9>32 MM, HL.  350 MM DO SKALNIHO PODLOŽI,  KS.1 V2 - VRT JÁDROW  9>24 MM, HL.  350 MM DO SKALNIHO PODLOŽI,  KS.1 V3 - VRT JÁDROW  9>20 MM, HL.  300 MM DO KAMENNÉHO  ZDIVA, KS.2 V4 - VRT JÁDROW 9>24 MM, HL. 210 MM DO KAMENNÉHO ZDIVA, KS.12
DILY 01a, 01b, 01c VLEPIT DO VRTÚ MALTOU M6
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	PROJEKTANT ČÁSTI:
ING. VIT MLÁZOVSKY„
JANSKÝ VRŠEK 4 / 3 1 0
118 00 PRAHA 1
xxx
	SPOLUPRÁCE:
Á	Á
!NG.ARCH. J. HAN KOV
ING.ARCH. M. VÁVRA
	OBJEDNATEL:
NÁRODNI PAMÁTKOW ÚSTAV, úPS V PRAZE SABINOVA 373/5, 130 11 PRAHA 3
ICO: 75032333, DIC: CZ75032333
	STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO
PROVÁDtNI STAVBY
	DATUM:	1/2024
	PARÉ:

	
	
	
	
	/
ZAK.Č.	21 23
	

	
	AKCE·	KLÁŠTER SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE  SUTERÉNU	WCHODNIHO K IDLA
.	ZMtNA č.1 - ÚPRAVA SCHODIŠff SCH 1
	M ĚŘ [TKO · 1 · 25
.	•
	č VÝKRESU·
.	.
4

	
	OBSAH:	POHLED ČELNI
	FORMÁT:	A3
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POZNÁMKA: P ES ROZMtR ZDI BUDE UP ESNtN NA STAVBt PODLE ROZMtRU STÁVAJICICH ZDIPROJEKTANT ČÁSTI:
ING. VIT MLÁZOVSKÝ JANSKÝ VRŠEK 4/310 118 00 PRAHA 1
xxx
SPOLUPRÁCE:
!NG.ARCH. J. HANÁKOVÁ
!NG.ARCH. M. VÁVRA
OBJ EDNATEL:
NÁRODNI  PAMÁTKOW  ÚSTAV,  úPS  V  PRAZE SABINOVA 373/5, 130 11 PRAHA 3
ICO: 75032333, DIC: CZ75032333
STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDtNI STAVBY
K IDLA
DATUM:

ZAK.Č.
AKCE :
KLÁŠTER SÁZAVA,  KONVENT,  REVITALIZACE	SUTERÉNU ZMtNA č.1 - ÚPRAVA SCHODIŠTt SCH 1
POHLED BOČNÍ
VY'CHODNIHO
MĚŘÍTKO :
OBSAH:
FORMÁT:
1/2024
21/23
1: 25
A3
PARÉ:
Č.VÝKRESU:
5





[bookmark: 9._ZÁBRADLÍ_O1_-_DÍL_O1a,_O1b_-_SÁZAVA_-]ZÁBRADLf 01, DlL
TYČ 028 MM , DL .

POHLED BOCNI

ZÁBRADLf 01, DlL 01b -	1 KS
TYČ 020 MM, KOVANÝ PŘECHOD N A 016, DL. 1400 MM

POHLED SHORA	 KOVANÝ PŘECHOD NA TYČ 016 MM









LED A- A. ÍSTĚ


 TYČ 020 MM

o




I (t,'l-
(

PRŮBĚŽNÁ DÍRA SE ZÁV ITEM M6. STAV ĚCÍ ŠROUB M6x16

   SLOUP EK ZÁBRAD LÍ DÍL 01aI
POHLED BOCNI
OKO Z TYČE 016 MM VNITŘNÍ 029 MM

 		 		-------->,-
o
r---
co
,_
o
N











POHLED A-A








I"")
N


"--

2528
\

629


-s;t­
m
-s;t-














o
co	ZÁV IT M 24, DL. 280 MMN



OCEL S235
[image: ]POVRCHOVÁ OPRAVA -	1x ZÁKL. NÁTtR, 2x GRAFIT. NÁTtR


	PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. VIT MLÁZOVSKÝ
JÁNSKÝ VRŠEK 4/ 31 0
118 00 PRAHA 1
xxxxxx
	SPOLUPRÁCE:
!NG.ARCH . J. HANÁKOVÁ ING.ARCH. M. VÁVRA
	OBJEDNATEL: NÁRODN[ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, ÚPS V PRAZE
SABINOVA 373 / 5, 130 11 PRAHA 3 IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
	STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ   DOKUMENTACE
PRO PROVÁDtNI STAVBY
	DATUM:	1 /2024
	PARÉ:

	
	
	
	
	ZAK.Č.	21 /23
	

	
	AKCE: KLÁŠTER  SÁZAVA, KONVENT, REVITALIZACE  SUTERÉNU  VÝCHODNIHO K IDLA -	ZMtNA č.1 -	ÚPRAVA SCHODIŠTt SCH 1
	MĚŘÍTKO:	1: 1 Q
	Č. VÝKRESU :
9

	
	OBSAH:	ZÁBRADU 01 -	DÍL 01a, 01b
	FORMÁT:	A3
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	PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. VÍT MLÁZOVSKÝ
JÁNSKÝ VRŠEK 4/310
-	11 8 00 PRAHA 1
xxx
	SPOLUPRÁCE:
!NG.MAR IE PILECKÁ
!NG.ARCH. M. VÁVRA
	OBJEDNA TEL: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ŮSTAV, ŮPS V PRAZE
SABIN OVA 373/5, 130 11 PRAHA 3
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
	STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ    DOKUMENTACE
PRO PROVÁDtNf  STAVBY
	DATUM:	11 /2024
	PARÉ:

	
	
	
	
	ZAK.Č.	21/23
	

	
	AKC E: KLÁŠTER  SÁZAVA, KONVENT,  REVITALIZACE  SUTERÉNU  VÝCHODN[HO KŘ[DLA -	ZMtNA č.2 - OPRAVA NOSNÝCH PIUŘŮ
	MĚŘÍTKO :	1: 75
	Č. VÝKRESU :
21

	
	OBSA H:	MONTÁŽN[	ZAJIŠTĚN[ -	POSTUP PRAC[
	FORMÁT:	A3
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