č. smlouvy objednatele: 
 OIPP/0441/17/SML                              č. smlouvy dodavatele:


Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


1425641/0100
Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:
 Ing. Eva Jelínková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


549 439 816
fax: 


549 439 780

e-mail: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

MERTASTAV s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 39729
Zastoupený: 

Oldřichem Mertou, jednatelem
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:

- ve věcech technických
Ing. Zdeněk Dvořák, manažer výroby
IČ:



26247461
DIČ:


CZ26247461
Daňový režim:

CZ26247461
Bankovní spojení:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
Oldřich Merta, jednatel
- ve věcech technických: 
Ing. Zdeněk Dvořák, manažer výroby
tel.: 


549 439 511
fax:  


549 410 245
e-mail: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“)

	2. PŘEDMĚT SMLOUVY


2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby
„Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova, Tišnov“
Stavební práce zahrnují kompletní rekonstrukci vozovky, vybudování chodníku a sjezdů,  vybudování parkovacích stání.
dále jen „dílo“
2.1.1. V rámci této stavby bude realizována stavba díla dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.  Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.3. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací:
· PD „Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova “, vypracovaná Ing. Martinem Smělým, VUT v Brně, FAST v prosinci 2016. 

· položkovým rozpočtem stavby

· zadávacími podmínkami výběrového řízení,

· příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla.

Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení poskytovatelem dotace a objednatelem.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. - udržování pořádku na staveništi,

2.1.4.2. - zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.3. - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

2.1.4.4. - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.1.4.5. – zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a dopravního omezení

2.1.4.6. - zajištění a provedení všech nutných, průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů u akreditované zkušebny),

2.1.4.7. - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.8. - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.4.9. Všechny dokumenty budou objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně.

2.1.4.10. - účast na jednáních a  kontrolních  dnech,  

2.1.4.11. - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.4.12. - náklady za odběr vody, el. energie atd.,

2.1.4.13. - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,

2.1.4.14. - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.

2.1.4.15. - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků  apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.

2.1.4.16. - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

2.1.4.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

2.1.4.18. -  dodavatel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech
2.1.4.19. - geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů v počtu 6 paré (tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.2.1.1. objednatel předá dodavateli dokumentaci pro provedení stavby při podpisu smlouvy o dílo. Dodavatel dokumentaci posoudí a nejpozději 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy předloží objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny zadavatelem. 

2.2.1.2. Spolu s připomínkovanou DPS předá dodavatel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje dodavatele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje dodavatel jako součást dodávky stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, pro všechny objekty stavby s vyznačením případných změn oproti prováděcí dokumentaci stavby. 

2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních tištěné podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad v rozsahu dle citované vyhl. č. 499/2006 Sb
2.2.2.4. U všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

2.2.2.5. Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.

2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Dodavatele.

2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
2.3. Technická specifikace díla

2.3.1. Všechny výrobky před dodáním na stavbu podléhají písemnému schválení objednatelem. Dodavatel včas předá zástupci objednatele soupis výrobků, které hodlá v rámci plnění předmětu díla dodat. Objednatel si vyhrazuje výrobky v seznamu posoudit s ohledem na technické či jiné parametry výrobku související s dodržením projektové dokumentace a vyžádat si od dodavatele dodatečné informace k výrobkům v seznamu, které by měli vliv na dodržení předepsaného kvalitativního standardu díla. 
2.3.2. Odchylka v postupu dodavatele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
	3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ


3.1. Termín zahájení

3.1.1. Dodavatel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Staveniště bude předáno na výzvu objednatele po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami.

Předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na 08/2017.
Přílohou této smlouvy o dílo je týdenní harmonogram postupu prací (Příloha č. 2 této smlouvy) a finanční plán (Příloha č. 3 této smlouvy) zpracované dodavatelem.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení:  maximálně 3 měsíce od předání staveniště.
3.2.2. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není dodavatel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

3.2.4. Prodlení dodavatele s dokončením díla delším jak 14 dnů proti termínu plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, leda že by k němu došlo působením vyšší moci. Objednatel má poté právo na okamžité odstoupení od smlouvy a zhotovitel povinnost do 24 hod. vyklidit staveniště. Případná změna termínu realizace díla je možná pouze uzavřením dodatku k této smlouvě.
3.3. Místo plnění

Místem plnění je stávající školní hřiště ul. Smíškova a Kvapilova, k.ú. Tišnov (767379), Česká republika.

Konkrétně se jedná o tyto parcely: Parcely č. 1848/7, 1872/126, 2642, 1847/26, 1868/22, 1868/29, 1868/30, 1868/14, 1847/16, 1847/17, 1847/54, 1847/53, 1847/19, 2643, 1847/41.
	4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny


4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem





bez DPH
      2 818 550,67  Kč

DPH 21%







         591 895,64  Kč

Cena celkem





s DPH 
      3 410 446,31  Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na

· vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

· vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

· opatření k ochraně životního prostředí

· organizační a koordinační činnost 

· poplatky spojené se záborem veřejného prostranství

· zajištění nezbytných dopravních opatření

· pojištění stavby a pojištění osob

· likvidaci odpadu

· bankovní garance 

V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na geodetické zaměření, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost, úhrady poplatků za uložení vybouraných hmot a přebytečného materiálu (v souladu se zákonem o odpadech v platném znění) a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

4.2.4. Předmět díla musí být dodavatelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a uživatelný. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a uživatelného předmětu díla jsou závazkem dodavatele dle této smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností dodavatele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu dodavatele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

c) pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je dodavatel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pokud položky nejsou součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních a montážních prací firmy RTS) x 0,8.
4.4.2. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena písemně poskytovatelem dotace a objednatelem.

4.4.3. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.

4.4.4. Případné vícepráce a ujednání uvedené v odst. 4.4.3 a násl. musí být v souladu se ZZVZ, objednatel má právo využít pro dodatečné práce, které jsou v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. V případě méněprací (neprovedených prací), bude dodavateli snížena cena díla o tu část díla – předmětného plnění, kterou prokazatelně neprovedl. Změna ceny díla o méněpráce bude provedena formou zjišťovacího protokolu, který dodavatel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat: „Název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, kód TSKP položky, název položky, m.j. položky, cenu položky, výslednou částku.“
4.4.5. Objednatel má právo na odpočet méněprací, které zjistí při dodatečné nebo namátkové kontrole.
	5. Platební podmínky


5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne dodavateli zálohu.

5.1.2. Postup plateb

5.1.3. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem za období ne kratší než 1 měsíc. 

5.1.4. Objednatel se zavazuje dodavateli platit průběžně měsíčně skutečně zhotovené práce, výkony a zabudovaný materiál. Nárok na úhradu části ceny díla vzniká dodavateli schválením soupisu provedených prací, výkonů a materiálů objednatelem. Platby budou uskutečňovány na základě daňových dokladů dodavatele zasílaných objednateli do sídla objednatele.

5.1.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.1.6. Objednatel poskytne dodavateli platby pouze do výše 90 % ceny díla. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po předání a převzetí díla a odstranění všech případných nedodělků a vad z předávacího a přejímacího řízení. Pozastávka ve výši 10 % bude proplacena nejpozději do 15 dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků a po předložení „Zajištění záručního plnění.

5.1.7. Dodavatel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví dodavatel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP  je faktura neplatná.  Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy.

5.1.8. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.

5.2. Lhůty splatnosti

5.2.1. Splatnost faktury je 30 dní. Za datum zdanitelného plnění daňového dokladu v průběhu provádění prací se považuje poslední den v kalendářním měsíci, za který byl ZP vyhotoven. Závěrečný daňový doklad má datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla objednatelem.
5.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje dodavatele včetně DIČ

· název stavby projektu „Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova, Tišnov“ + číslo Smlouvy o dílo
· registrační číslo projektu 

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· uvést text „ Daň odvede zákazník“

· podpis odpovědné osoby dodavatele

· přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet dodavatele.

	6. Majetkové sankce


6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4.1. této smlouvy.
6.1.2. Prodlení dodavatele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud dodavatel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud dodavatel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínu stanoveném touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

6.4.1. Pokud dodavatel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Zaplacením sankcí dle článku 6 této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím dodavatele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

6.8. Ustanovení § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku se na vztahy z této smlouvy nepoužijí.

	7. Staveniště


7.1. Předání a převzetí staveniště

7.1.1. Dodavatel převezme staveniště (nebo jeho ucelenou část) na výzvu objednatele po oboustranném podpisu smlouvy o dílo. Skutečný termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla, s přihlédnutím k běhu lhůty modifikované přerušením prací objednatelem ve smyslu čl. 3.1.1. 

7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště

7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je dodavatel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště

7.3.1. Dodavatel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3.2. Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli dodavatel. V takovém případě se má za to, že věci ve vlastnictví dodavatele, nacházející se na staveništi jsou bezcenné a objednatel je oprávněn zajistit jejich likvidaci na účet dodavatele. 
	8. Stavební deník


8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je dodavatel povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje dodavatel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

· časovém postupu prací,

· kontrole jakosti provedených prací,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,

· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje dodavatel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

8.2.2. O průběhu kontrolního dne zhotoví dodavatel zápis. TDI je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro dodavatele závazné.

8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do stavebního deníku zápis. Dodavatel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl. 

8.2.4. Dodavatel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn kdykoliv požadovat. Foto dokumentaci provádí dodavatel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase a datu. Fotodokumentace bude objednateli předávána průběžně měsíčně spolu s fakturou.
	9. Provádění díla a bezpečnost práce


9.1. Pokyny objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Dodavatel se však zavazuje provádět veškeré pokyny objednatele, zástupce objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností dodavatele.

9.1.2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je dodavatel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Dodavatel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Dodavatel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Dodavatel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

9.3.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla

9.4.1. Dodavatel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je dodavatel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Dodavatel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

9.4.2. Dodavatel je povinen dodržovat objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Dodavatel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je dodavatel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady dodavatele. objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je dodavatel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení dodavatele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady dodavatele odklidit. Dodavatel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení dodavatele, umístněné v prostoru staveniště.

9.4.4. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu dodavatele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí dodavatel na pokyn objednatele výměnu svého personálu.

9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu dodavatele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

9.4.6. Dodavatel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je dodavatel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy objednateli, o čemž strany pořídí zápis. 

9.4.7. Přípojné body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi si zajistí dodavatel na své náklady. 

9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla dodavatelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje dodavatel díla.  

9.4.9. Dodavatel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je dodavatel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je dodavatel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby, apod.).

9.4.10. Pokud by činnost dodavatele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub dodavatele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

9.4.11. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla dodavatelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu dodavatele v případě, když odpovědný zástupce dodavatele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany objednatele však nezprošťuje dodavatele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 
9.4.12. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat dodavateli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy. 
9.4.13. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá dodavatel objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude li stanoveno jinak.

9.4.14. Bude-li dodavatel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí dodavatel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti dodavatelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za dodavatele, zavazuje se dodavatel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči dodavateli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za dodavatele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek dodavatele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávce zaniká, jakmile dodavatel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile dodavatel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil. 

	10. PODDODAVATELÉ


10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

10.1.1. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.1.2. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo. 

10.2.   Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

10.2.1. Poddodavatele dle odst. 10.2. této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZZVZ a zadávací dokumentací. 

10.2.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Dodavatel předloží objednateli tyto doklady: originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle zadávací dokumentace. Dodavatel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

10.2.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí dodavatel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel na žádost dodavatele reagovat.

	11. Předání a převzetí díla


11.2. Organizace předání díla

11.2.1. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného dodavatelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.3. Protokol o předání a převzetí díla

11.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí dodavatel zápis (protokol).

11.3.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad,

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad.

11.3.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady bránící užívání stavby nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.3.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.3.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá dodavatel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejména:

11.3.5.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením dodavatelem provedených změn díla,

11.3.5.2. veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si dodavatel opatřil v souvislosti s prováděním díla,

11.3.5.3. zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku,

11.3.5.4. originál stavebního deníku,

11.3.5.5. doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty),

11.3.5.6. nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády),

11.3.5.7. fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči,

11.3.5.8. ostatní doklady vztahující se k dílu (zejména doklad o tom, že dodavatel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

	12. Záruka za jakost díla


12.2. Odpovědnost za vady díla

12.2.1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

12.2.2. Záruční lhůta je pro celé dílo stanovena v délce: 60 měsíců 

12.2.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla oběma smluvními stranami.

12.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které dodavatel odpovídá.

12.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele dodavatelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.3.1. Objednatel je povinen oznámit písemně dodavateli zjevné vady díla při předání díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 pracovních dnů, poté kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

12.3.2. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda dodavatel reklamaci uznává či neuznává. Dodavatel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.3.3. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

12.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je dodavatel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Dodavatel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení o kupní smlouvě dle NOZ.

	13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle


13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku dodavatel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi dodavatelem a objednatelem.

	14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ DODAVATELE


14.1.1. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli ve smyslu § 2029 a násl. NOZ následující zajištění za své závazky vyplývající ze smlouvy:

14.1.2. Zajištění závazků za řádné plnění v záruční době (dále jen „Zajištění záručního plnění“) ve výši 5 % z konečné ceny díla bez DPH, které musí být poskytnuto na celou záruční dobu, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky objednatele za dodavatelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností dodavatele stanovené smlouvou vztahující se k odpovědnosti dodavatele za vady díla.

14.1.3. Zajištění záručního plnění může dodavatel poskytnout v jedné z následujících forem:

14.1.4. sjednáním bankovní záruky,

14.1.5. sjednáním pojištění záruky,
14.1.6. složením hotovosti na účet objednatele

14.1.7. Bankovní záruka

14.1.8. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

14.1.9. Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku. 

14.1.10. Dodavatel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 14.1.2 této smlouvy.

14.1.11. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je dodavatel povinen předat objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem. V případě prodlení je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z konečné ceny díla bez DPH.

14.1.12. Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je dodavatel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky původní. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

14.1.13. Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět dodavateli do 15 dnů po skončení její platnosti.

14.2. Pojištění záruky

14.2.1. Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 

14.2.2. Dodavatel je povinen sjednat pojištění záruky tak, aby text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 14.1.2  této smlouvy.

14.2.3. Pojištění záruky musí být sjednáno tak, aby pojistné plnění bylo možné požadovat opakovaně na základě více pojistných událostí a to až do vyčerpání celé sjednané částky pojistného plnění. 

14.2.4. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je dodavatel povinen předat objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

14.2.5. Dojde-li k vyplacení celého pojistného plnění z pojištění záruky před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je dodavatel povinen sjednat pojištění záruky nové o parametrech původního pojištění záruky a předložit objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplacení poslední části pojistného plnění původního pojištění záruky. V případě prodlení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

14.2.6. Objednatel je po zániku pojištění záruky povinen vrátit záruční listinu zpět dodavateli do 15 dnů po skončení její platnosti.
	15. Pojištění díla


15.1. Pojištění dodavatele

15.1.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Minimální limit pojištění byl stanoven na 9.000.000,- Kč.

	16. Vyšší moc


16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které jsou zcela nezávislé na vůli smluvních stran. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	17. Změna smlouvy


17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

	18. Ostatní ujednání


18.1. Odstoupení od smlouvy

18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v NOZ a v této smlouvě.

18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

18.1.3.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dodavatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

18.1.3.2. dodavatel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní,

18.1.3.3. dodavatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

18.1.3.4. dodavatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

18.1.4. Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby dodavateli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

18.1.7. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

18.1.8. Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet dodavatele.
18.2. Ostatní ujednání smlouvy

18.2.1. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména NOZ.

18.2.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18.2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra.

18.2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

18.2.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.2.6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

18.2.7. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
18.2.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
18.2.9. Výkresy a informace získané od objednatele smí dodavatel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.2.10. Dodavatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dodavatel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.2.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

18.2.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1
PD „Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova “, vypracovaná Ing. Martinem Smělým, VUT v Brně, FAST v prosinci 2016.

Příloha č. 2
Položkové rozpočty na základě soupisu prací vč. krycího listu nabídky

Příloha č. 3
Časový harmonogram 

Příloha č. 4       Finanční plán

Příloha č. 5
Pojistný certifikát dodavatele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období. 

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Dodavatel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 18/2017 konané dne 19. 7. 2017 usnesením č. RM/38/18/2017.
V Tišnově dne 14.8.2017
         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 



                  Oldřich Merta

        starosta města Tišnova
                                             jednatel MERTASTAV s.r.o.
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