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Dodatek č. 1 

 
 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 28. 6. 2016 
 

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

(1) 

 
Zhotovitel: ALDAST, spol. s r. o. 

Registrován v OR u: krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1255 
Sídlo:   Heydukova 152, 386 01 Strakonice 

 Statutární zástupce: Jiří Podskalský 
IČ:   45023140 
DIČ:   CZ45023140 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Jiří Podskalský 

b) technických : Miroslav Kudrle 

Telefon:  xxxxxxx 
E-mail:   xxxxxxx 
 Bankovní spojení: xxxxxx  
 č. ú.:   xxxxxxxx 

 
 

(2) 

 

Objednatel:  Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 

Sídlo:   Fr. Procházky 324, Sušice 2, 34201  

 Statutární zástupce: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel 
  IČ:   61781444         

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel 

Telefon:  xxxxxxxxx 
E-mail:   xxxxxxxxx 
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Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2016 se mění a doplňují ustanovení čl. III. Předmět 
díla a čl. VII. Platební podmínky, Fakturace takto: 

 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 

Předmět díla se mění na základě „Oznámení změny“ a „Změnového Listu“ č. ZL 1, které jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. III Předmět díla v platnosti a v nezměněné 

podobě. 

 
 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

Cena za provedení předmětu smlouvy bude objednatelem hrazena na základě měsíčních faktur 
vystavených zhotovitelem. Fakturace bude vždy provedena na základě soupisu provedených prací a 
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. VII 
Platební podmínky, fakturace v platnosti a v nezměněné podobě.   

 

Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2016 zůstávají v platnosti. 

 

 

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení 

jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 

(2) 

 Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami. 

na straně zhotovitele: ALDAST, spol. s r. o. 

Jméno a příjmení: Jiří Podskalský, jednatel 

E-mail: xxxxxx 

Tel.: xxxxxxxx  

 

na straně objednatele: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 

Jméno a příjmení: Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel 

E-mail: xxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxx 

 

(3) 

Dodatek č. 1 je uzavřena okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. 

(4) 

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byli svěřeny druhou smluvní stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným 

účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
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(5) 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu 

zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady 

Plzeňského kraje č. 1/2013, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

(6) 

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 

smlouvy a dodatku platnosti. 

(7) 

Na smlouvu a dodatek se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

(8) 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 

(9) 

Tento dodatek je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 

(10) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem 

tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
XXII. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1: 

a) oznámení změny 

b) změnový list 

c) oceněný soupis více a méně prací 

d) upravený nabídkový rozpočet 

 

 

V Sušici dne 4.8.2016                          V  Strakonicích dne 4.8.2016 
 
 
 
 
 ..……………………………… ……………………………… 
 za objednatele: za zhotovitele: 

 Mgr. Ivan Kratochvíl Jiří Podskalský 

 ředitel jednatel 


