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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V ROZSAHU SLUŽEB 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb 

používány tyto definice: 

(a) „BOZP“ je bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

(b) „Dílo“ je Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) provedeno 

k uskutečnění Projektu; 

(c) „DiMS“ je digitální model stavby (Díla) vytvořený v souvislosti s použitím metody BIM; 

(d) „DIO“ je dopravně inženýrské opatření; 

(e) „DIR“ je rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace; 

(f) „Metodika“ je každá z metodik zmíněných v Pod-článku 2.3 [Metodiky]; 

(g) „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System); 

(h) „Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb]; 

(i) „Správce stavby“ je Správce stavby podle Smlouvy o dílo; 

(j) „Staveniště“ je Staveniště podle Smlouvy o dílo, tedy místo, kde má být provedeno Dílo; 

(k) „Zhotovitel“ je Zhotovitel podle Smlouvy o dílo. 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 SPRÁVA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

2.1.1 V souladu s Pod-článkem 3.9 Smluvních podmínek je součástí Služeb výkon funkce 

Správce stavby, a to podle Smlouvy o dílo, která je nebo má být uzavřena na základě 

tzv. Žluté knihy FIDIC. 

2.2 FUNKCE A ÚČEL SLUŽEB 

2.2.1 Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné 

míře přispět k hladkému průběhu a úspěšné realizaci Projektu, a to především 

prostřednictvím proaktivního a efektivního výkonu funkce Správce stavby, 

jehož činnosti zahrnují zejména projektové řízení, dozor kvality, nákladů a času, mediaci 

a neutrální, odborné a spravedlivé určování. 

2.3 METODIKY 

2.3.1 Rozsah služeb je zpracován s ohledem na smysl a principy následujících metodik1: 

(a) Metodika pro tým Správce stavby, prozatímní verze 2018, Státní fond dopravní 

infrastruktury, 2018; 

 

1 Některé uvedené Metodiky byly zpracovány v návaznosti na tzv. Červenou knihu FIDIC, nikoli tzv. Žlutou 
knihu FIDIC, podle které je uzavřena Smlouva o dílo. Proto je nutné je při poskytování Služeb použít 
přiměřeně. 
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(b) Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 

2. vydání, Ministerstvo dopravy České republiky, 2020; 

(c) Metodika pro akceleraci, Ministerstvo dopravy České republiky, 2020; 

(d) Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering), Státní fond dopravní infrastruktury, 

2019; 

(e) Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, Státní fond dopravní 

infrastruktury, 2019; 

(f) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 

FIDIC, Státní fond dopravní infrastruktury, 2018; 

(g) Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 

z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek, Státní fond dopravní infrastruktury, 2018. 

Každá z Metodik je dostupná na https://sfdi.gov.cz. 

2.4 CDE A BIM 

2.4.1 Projekt je realizován za použití CDE a metody BIM. Strany musí při plnění Smlouvy 

v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE a využívat metodu 

BIM. 

2.4.2 Podrobnosti jsou stanoveny dále v Rozsahu služeb, BIM protokolu, který je součástí 

Smlouvy (pokud existuje), a BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo (pokud existuje). 

3 OBECNĚ K POVINNOSTEM KONZULTANTA 

3.1 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

3.1.1 Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené 

v Rozsahu služeb. 

3.1.2 Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se: 

(a) Smlouvou; 

(b) funkcí a účelem Služeb; 

(c) QMS; 

(d) Smlouvou o dílo; 

(e) právními předpisy; 

(f) podmínkami poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu; 

(g) aplikovatelnými technickými normami; 

(h) aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami 

používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení 

optimálních výsledků; 

(i) Metodikami, pokud z Rozsahu služeb nebo Smlouvy o dílo nevyplývá jinak a pokud je to 

vzhledem k povaze Projektu možné. 

3.1.3 Základní povinnosti musí Konzultant vykonávat bez jakéhokoli pokynu Objednatele. 

https://sfdi.gov.cz/
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3.1.4 Doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele. 

3.1.5 Podrobnosti ohledně ceny Služeb a pokynu k výkonu doplňkových povinností jsou stanoveny 

v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2 FÁZE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

3.2.1 Konzultant musí poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích: 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti 

02 Příprava Datum zahájení 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 

1 
Projektování 

a realizace 

den uzavření 

Smlouvy o dílo 

1 měsíc po uplynutí 

splatnosti poslední 

faktury Zhotovitele 

podle Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 

doplňkové 

(na pokyn) 

2 Záruční doba 

1 měsíc po uplynutí 

splatnosti poslední 

faktury Zhotovitele 

podle Smlouvy o dílo 

den následující 

po dni vydání Potvrzení 

o splnění smlouvy 

(Pod-článek 11.9 

Červené knihy FIDIC) 

doplňkové 

(na pokyn) 

 

3.2.2 Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení časového rozsahu Služeb 

původně předpokládaného v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. 

3.2.3 Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech vyplývajících ze: 

(a) Smlouvy o dílo; 

(b) jakékoli jiné smlouvy v rámci Projektu, ve vztahu k níž Konzultant poskytuje Služby; 

(c) právních předpisů nebo stanovených ze strany orgánů veřejné moci; 

(d) v ostatních případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci Projektu. 

 

2 Pokud Smlouva nabyla účinnosti až po uzavření Smlouvy o dílo, k ustanovením Rozsahu služeb týkajícím 
se výhradně fáze 0 se nepřihlíží. 
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3.3 PERSONÁL KONZULTANTA 

3.3.1 Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně 

způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních 

předpisů. 

3.3.2 Podrobné podmínky týkající se týmu Správce stavby jsou stanoveny v Článku 6 [Tým správce 

stavby, jeho složení a zabezpečení]. 

3.4 QMS 

3.4.1 Pro účely zajištění kvality musí Konzultant: 

(a) představit Objednateli vlastní dříve zavedený QMS; nebo 

(b) připravit dokumentaci QMS, zavést QMS do svých interních postupů a představit jej 

Objednateli. 

3.4.2 QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat: 

(a) pravidla pro koordinaci a řízení činnosti Správce stavby; 

(b) postupy Správce stavby k zajištění toho, že veškerá oznámení, komunikace a další 

záznamy vztahující se k Dílu a Službám je možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém 

jejich znění; 

(c) preventivní opatření proti střetu zájmů v návaznosti na Pod-článek 3.10 Smluvních 

podmínek3; 

(d) postupy Správce stavby při zprostředkování dohody Objednatele a Zhotovitele, mediaci 

a určování ohledně oznámených claimů včetně opatření k zajištění neutrality, 

a to i z hlediska zapojení asistentů, pomocných asistentů a technických asistentů 

/ expertů; 

(e) organigram (organizační schéma) týmu Správce stavby, ve kterém budou jednoznačně 

znázorněny vztahy nadřízenosti a podřízenosti členů týmu Správce stavby. 

3.4.3 QMS musí Konzultant představit Objednateli do 28 dní od Data zahájení. V případě, 

že Konzultant QMS upraví, musí bezodkladně předložit Objednateli dotčenou dokumentaci QMS 

společně se stručným popisem a odůvodněním provedených úprav. 

3.4.4 V případě, že Objednatel shledá rozpor QMS se Smlouvou, může o tom vydat Konzultantovi 

Oznámení s uvedením podrobností. Konzultant následně musí upravit dokumentaci QMS 

nebo své postupy tak, aby byl QMS v souladu se Smlouvou, a to v Objednatelem stanovené 

lhůtě, nebo, pokud není stanovena, bezodkladně po doručení takového Oznámení. 

3.5 ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ KONZULTANT VYKONAT VLASTNÍMI KAPACITAMI 

3.5.1 Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, 

tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob. 

 

3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se za střet zájmů podle Pod-článku 3.10 Smluvních podmínek 
nepovažuje situace, kdy se Konzultant (nebo osoba uvedená v Pod-článku 3.10.4) podílel na činnosti 
Objednatele, kterou při poskytování Služeb posuzuje, např. na zpracování návrhu oznámení claimu 
Objednatele. 
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3.6 ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB 

3.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k Projektu není výkon funkce 

personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 

osob poskytované objednatelem]. 

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti 

1 
Projektování 

a realizace 

den uzavření 

Smlouvy o dílo 

1 měsíc po uplynutí 

splatnosti poslední 

faktury Zhotovitele 

podle Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 

4.2 OBECNÉ POVINNOSTI 

4.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 ve vztahu k Dílu: 

(a) vykonávat všechny činnosti, které musí podle Smlouvy o dílo vykonávat Správce 

stavby; 

(b) vykonávat všechny činnosti, které může podle Smlouvy o dílo vykonávat Správce 

stavby, pokud je to potřebné k naplnění funkce a účelu Služeb; 

(c) iniciovat výkon všech činností, které musí nebo může podle Smlouvy o dílo 

vykonávat Objednatel, pokud je to potřebné k naplnění funkce a účelu Služeb; 

(d) zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních 

předpisů; 

(e) zajistit výkon funkce koordinátora BOZP podle právních předpisů; 

(f) používat CDE v souladu s Pod-článkem 2.4 [CDE a BIM]; 

(g) kontrolovat funkčnost procesů a dokumentů v CDE; 

(h) dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou o dílo, zejména zda plní řádně 

a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě o dílo nebo vyplývající ze Smlouvy 

o dílo, a vyzývat jej k nápravě při neplnění; 

(i) kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

právních předpisů, individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných 

v souvislosti s Projektem, veřejnoprávních smluv případně uzavřených v souvislosti 

s Projektem a případných podmínek poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci 

Projektu; 

(j) navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, 

jejichž zpracování předpokládá Smlouva o dílo; 
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(k) posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem 

v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo; 

(l) dozorovat projektování Zhotovitele; 

(m) dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele; 

(n) dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti dopravního inženýrství; 

(o) dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla; 

(p) vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení; 

(q) vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků; 

(r) vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; 

(s) svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo; 

(t) zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami; 

(u) poskytovat Objednateli součinnost potřebnou pro zpracování a pravidelnou (zpravidla 

měsíčně ke 20. dni daného měsíce) aktualizaci interního platebního harmonogramu 

za účelem plánování financování Díla a včasného zajištění finančních prostředků, 

zejména připravovat potřebné podklady na základě harmonogramu provádění Díla 

a harmonogramu plateb (pokud existuje), dalších informací získaných od Zhotovitele, 

poznatků z vlastní činnosti a jiných relevantních skutečností a zajistit účast relevantního 

člena týmu Správce stavby na zpracování a pravidelné aktualizaci interního platebního 

harmonogramu Objednatele; 

(v) pořizovat fotodokumentaci průběhu provádění Díla včetně úvodní fotodokumentace 

Staveniště a přilehlého okolí před poskytnutím práva přístupu na Staveniště Zhotoviteli 

a závěrečné fotodokumentace takových lokací po vyklizení Staveniště Zhotovitelem; 

(w) provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli včetně úkonů, 

které má podle Smlouvy o dílo provést Objednatel; 

(x) dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem; 

(y) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest; 

(z) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající 

záznamy; 

(aa) dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou 

o dílo a vyzývat k nápravě; 

(bb) zajistit přítomnost relevantního člena týmu Správce stavby na Staveništi, 

pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti Zhotovitele nebo jiné osoby 

na Staveništi, včetně přítomnosti za účelem kontroly prací před jejich zakrytím; v případě 

porušení povinnosti zkontrolovat práce před jejich zakrytím musí Konzultant na vlastní 

náklady zajistit jejich odkrytí, zkontrolovat je a zajistit obnovení jejich zakrytí; 

(cc) dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb (pokud existuje) 

nebo odhadů plateb a měřit relevantní část Díla (pokud existuje); 

(dd) vydávat Zhotoviteli potřebné pokyny ohledně případných úprav harmonogramu plateb 

(pokud existuje), např. s ohledem na podmínky poskytnutí související dotace nebo 

potřebu vyčíslení hodnoty budoucího majetku Objednatele; 

(ee) oceňovat práce pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 
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(ff) sledovat a průběžně vyhodnocovat skutečnou a očekávanou finanční náročnost Díla; 

(gg) dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci 

harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, 

oznamovat jeho nedodržování; 

(hh) vyzývat Zhotovitele k akceleraci v souladu s aplikovatelnou Metodikou, pokud je to 

potřebné; 

(ii) odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené 

podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace; 

(jj) dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby 

jmenované ve Smlouvě o dílo nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou o dílo 

krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily; 

(kk) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených 

ve Smlouvě o dílo; 

(ll) koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části), 

zastupovat Objednatele v této souvislosti před příslušnými orgány veřejné moci 

a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele; 

(mm) koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných 

třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou nebo Smlouvou o dílo 

přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem, Staveništěm 

nebo Projektem; 

(nn) poskytovat potřebnou součinnost: 

(i) jakékoli třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu 

nebo jakémukoli poskytovateli služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení 

a služby třetích osob poskytované objednatelem]; 

(ii) jiným třetím osobám, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou 

nebo Smlouvou o dílo přítomny na Staveništi nebo se jinak podílí na realizaci 

Projektu; 

(oo) řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné 

orgány veřejné moci; 

(pp) dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 

s odpady; 

(qq) dozorovat plnění povinností Zhotovitele v oblasti nakládání s vybouraným 

nebo vyzískaným materiálem včetně jeho správné kategorizace a vyhotovit 

pro Objednatele podklady týkající se nakládání s takovým materiálem, které jsou 

nebo mohou být potřebné pro splnění souvisejících podmínek poskytnutí dotace na 

přípravu nebo realizaci Projektu; 

(rr) řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(ss) vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů 

včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy; 

(tt) provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části); 

(uu) dozorovat odstranění případných vad a nedodělků; 

(vv) dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem; 
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(ww) pokud je to vzhledem k obsahu Smlouvy o dílo relevantní posoudit splnění podmínek 

pro přiznání bonusové platby Zhotoviteli; 

(xx) provést potřebné úkony související s aktivací a evidencí majetku vzniklého výstavbou 

včetně vyčíslení jeho pořizovací hodnoty postupem podle Smlouvy o dílo; 

(yy) zastupovat Objednatele před příslušným orgánem veřejné moci v souvislosti s kolaudací 

stavby, která je předmětem Díla, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, 

dokumenty a podklady, připravit a předložit potřebné podklady k závěrečné kontrolní 

prohlídce, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky a uplatňovat námitky nebo reagovat 

na námitky vznesené v průběhu kolaudace; 

(zz) provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční 

kompenzace včetně výpočtu jejich výše; 

(aaa) zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace); 

(bbb) řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(ccc) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy o dílo; 

(ddd) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění; 

(eee) identifikovat, sledovat a vyhodnocovat rizika realizace Projektu; 

(fff) vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy o dílo 

a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele; 

(ggg) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod; 

(hhh) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací Projektu, 

které Konzultant zpracoval nebo přijal, a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou 

formou předat Objednateli; 

(iii) vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě o dílo; 

(jjj) zavést QMS a aktivně dohlížet na jeho dodržování všemi členy týmu Správce stavby; 

(kkk) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb; 

(lll) zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat 

je Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce; 

(mmm) účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu nad rámec běžné 

komunikace a představit aktuální stav Projektu a poskytování Služeb u Objednatele, 

akcionáře Objednatele nebo případného poskytovatele dotace na přípravu nebo realizaci 

Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí v průběhu 

fáze 1; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném předstihu zpracovat 

potřebné podklady; 

(nnn) zpracovat závěrečnou zprávu o průběhu poskytování Služeb a předat ji Objednateli 

do 20 pracovních dnů ode dne dokončení fáze 1. 

4.2.2 Povinnosti ve vybraných oblastech podle Pod-článku 4.2.1 jsou podrobněji 

specifikovány v samostatných Pod-článcích tohoto Článku. 

4.2.3 Pokud Konzultant nedokončil jakékoli činnosti podle Pod-článku 4.2.1 ve fázi 1, musí je 

dokončit v následující fázi, pokud Objednatel nevydal jiný pokyn. 
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4.2.4 Konzultant musí: 

(a) v případě, že tak stanoví Smlouva o dílo, před výkonem určitého práva nebo 

povinnosti získat schválení Objednatele; 

(b) předložit Objednateli podrobné podklady v rozsahu potřebném pro takové schválení 

v dostatečném předstihu, aby: 

(i) mohly být dodrženy případné související termíny nebo lhůty vyplývající 

ze Smlouvy o dílo; 

(ii) byl minimalizován dopad souvisejících postupů na čas provádění Díla. 

4.3 POVINNOSTI V TECHNICKÝCH A EXPERTNÍCH OBLASTECH 

4.3.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 v rozsahu potřebném 

pro výkon základních povinností podle Pod-článku 4.2 a naplnění funkce a účelu Služeb 

poskytovat, vydávat a sdělovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, 

zjištění apod. v technických/expertních oblastech stanovených v Dopisu nabídky. 

4.3.2 Povinnosti ve vybraných oblastech podle Pod-článku 4.3.1 jsou podrobněji 

specifikovány v samostatných Pod-článcích tohoto Článku. 

4.4 POVINNOSTI V OBLASTI ADMINISTRACE ZMĚN 

4.4.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti administrace 

změn ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) koordinovat přípravu změn, zejména variací a zlepšení; 

(b) kontrolovat a připomínkovat změny z hlediska jejich souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(c) vydávat stanoviska k věcné a formální správnosti změn. 

4.5 POVINNOSTI V OBLASTI CLAIMŮ 

4.5.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti claimů ve vztahu 

k Dílu zejména: 

(a) bezodkladně upozornit Objednatele na jakýkoli možný claim Objednatele; 

(b) pokud Objednatel neurčí jinak, zpracovat návrh oznámení každého claimu Objednatele 

včetně podrobností, předložit jej Objednateli k připomínkám a případně jej upravit 

na základě takových připomínek; 

(c) oznámit Zhotoviteli každý claim Objednatele; 

(d) provést analýzu každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele, zejména 

posoudit smluvní podstatu claimu, jeho věcnou, časovou a finanční stránku a dodržení 

formálního postupu podle Smlouvy o dílo; 

(e) připravit návrh odpovědi na každý oznámený claim Zhotovitele nebo Objednatele včetně 

případných stanovisek a žádostí o doplnění potřebných podrobností a podkladů; 

(f) spolupracovat na vyhodnocení každého oznámeného časového claimu Zhotovitele 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 
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(g) zpracovat posouzení vyčíslení každého oznámeného finančního claimu Zhotovitele 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(h) vést elektronickou databázi claimů (claimová agenda); 

(i) připravit návrh určení ve věci každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele. 

4.6 POVINNOSTI V OBLASTI ČASOVÉHO DOZORU 

4.6.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti časového 

dozoru ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele z hlediska jejich 

souladu se Smlouvou o dílo; 

(b) poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost při tvorbě nebo aktualizaci harmonogramu 

v potřebném rozsahu za účelem maximalizace jeho přínosu k hladkému průběhu 

a úspěšné realizaci Projektu; 

(c) zkontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložený počáteční harmonogram a jeho 

zpracování v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(d) kontrolovat a připomínkovat věcný harmonogram z hlediska jeho souladu se skutečným 

postupem prací; 

(e) kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené aktualizované harmonogramy 

v návaznosti na počáteční harmonogram a poslední platný aktualizovaný harmonogram; 

(f) kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené rozdílové harmonogramy 

při vyjádření odchylky plánu prací v případě oznámení claimu na prodloužení doby 

pro dokončení nebo jiné doby či lhůty, akcelerace nebo zobrazení časového dopadu 

pravděpodobné konkrétní budoucí události nebo okolnosti, které mohou zpozdit 

provádění Díla; 

(g) pokud je to vzhledem k obsahu Smlouvy o dílo relevantní, na žádost Zhotovitele posoudit 

harmonogram z hlediska splnění podmínek pro případné přiznání související bonusové 

platby Zhotoviteli a po předchozím projednání s Objednatelem vydat potvrzení o splnění 

takových podmínek; 

(h) vyhodnotit každý oznámený časový claim Zhotovitele v souladu s aplikovatelnou 

Metodikou; 

(i) zkontrolovat a připomínkovat finanční harmonogram z hlediska jeho souladu 

s aplikovatelnou Metodikou. 

4.7 POVINNOSTI V OBLASTI DOMĚŘOVÁNÍ 

4.7.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti doměřování 

ve vztahu k Dílu, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s měřením Díla postup Objednatele 

a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy 

a aplikovatelnou Metodikou; 

(b) připomínkovat zpřesněnou projektovou dokumentaci, např. výrobní, dílenskou nebo jinou 

realizační dokumentaci, nebo změnovou projektovou dokumentaci a vydávat související 
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doporučení ohledně cenových aspektů a uvedených metod měření v souladu 

s aplikovatelnou Metodikou; 

(c) kontrolovat a připomínkovat zaměření skutečného množství prací a metodu měření 

z hlediska jejich správnosti v souladu se Smlouvou o dílo a aplikovatelnou Metodikou; 

(d) vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; 

(e) provádět měření a posuzovat související podrobnosti dodané Zhotovitelem; 

(f) připravovat záznamy ohledně měření a v případě, že je Zhotovitel považuje za nepřesné, 

je posoudit a potvrdit, nebo pozměnit v potřebném rozsahu. 

4.8 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU KVALITY 

4.8.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti dozoru kvality 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s kontrolou kvality měsíční zprávy o postupu 

prací Zhotovitele z hlediska jejich souladu se Smlouvou o dílo; 

(b) vydávat doporučení ohledně zavedení a plnění systému zajištění kvality Zhotovitelem; 

(c) vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů a materiálů; 

(d) provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování 

a ověření postupů; 

(e) účastnit se zkoušení včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce 

u technologických zařízení, materiálů a jiných částí Díla; 

(f) vydávat doporučení k odmítnutí prací, resp. technologického zařízení, materiálů 

nebo řemeslného zpracování nebo provedení nápravných prací; 

(g) spolupracovat na měření Díla, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), v souladu 

s aplikovatelnou Metodikou a v souvislosti s kontrolou kvality stvrzovat (podepisovat) 

záznamy o měření, stvrzovat věcnou správnost vykázaných hodnot na listech výkazu 

výměr a věcnou správnost údajů na zjišťovacích protokolech o provedených pracích 

předložených Zhotovitelem; 

(h) vydávat doporučení při řešení změn; 

(i) účastnit se přejímacího řízení a dozorovat dokončení Díla a jeho soulad se Smlouvou o dílo 

včetně kontroly dokladů, které je Zhotovitel povinen při přejímce Díla předložit; 

(j) vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad Díla 

a nedodělků; 

(k) pořizovat v souvislosti s kontrolou kvality fotodokumentaci a další doklady průběhu 

provádění Díla; 

(l) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy. 
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4.9 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU POUŽÍVÁNÍ CDE A METODY BIM 

4.9.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.3.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti kontroly CDE 

a metody BIM ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) po celou fázi 1: 

(i) plnit povinnosti vyplývající z BIM protokolu, který je součástí Smlouvy (pokud 

existuje), a BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo (pokud existuje); 

(ii) kontrolovat BEP z hlediska úplnosti a souladu se Smlouvou o dílo a případnými 

technickými standardy Objednatele; 

(iii) kontrolovat dodržení BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo (pokud 

existuje), Zhotovitelem (zejména zásady elektronické výměny dat, práva duševního 

vlastnictví, použití DiMS); 

(iv) kontrolovat DiMS z hlediska úplnosti a souladu se Smlouvou o dílo a případnými 

technickými standardy Objednatele; 

(v) zkontrolovat CDE z hlediska: 

▪ funkčnosti; 

▪ bezpečnostních požadavků; 

▪ úplnosti a souladu se zadáním Objednatele a případnými technickými 

standardy Objednatele; 

▪ adresářové struktury; 

▪ práce s dokumenty v digitální podobě včetně jejich pojmenování a verzování; 

▪ nastavených pracovních toků (workflow); 

▪ řízení oprávnění a přístupů; 

▪ audit-logů; 

▪ způsobů archivace dat; 

(vi) kontrolovat plnění požadavků Objednatele na digitální publicitu projektu; 

(b) ve fázi 1 před zahájením provádění Díla zkontrolovat v CDE evidenci a dostupnost všech 

dokumentů potřebných pro zahájení provádění Díla, zejména: 

(i) DiMS; 

(ii) kontrolního zaměření (pokud se provádí); 

(iii) počátečního harmonogramu; 

(c) ve fázi 1 v průběhu provádění Díla průběžně kontrolovat v CDE evidenci a dostupnost 

všech relevantních dokumentů souvisejících s prováděním Díla, zejména: 

(i) harmonogramu a jeho aktualizací; 

(ii) dokumentace Díla (všech stupňů) včetně jejích změn; 

(iii) záznamů týkajících se kontrolních dnů; 

(iv) záznamů týkajících se kontrol dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, 

ochrany životního prostředí, dodržování hygienických pravidel a pořádku a čistoty 

na Staveništi; 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 16 z 26 

(v) záznamů o kontrolách a přejímkách; 

(vi) záznamů o provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; 

(vii) dokumentů prokazujících kvalitu prováděných prací nebo potřebných pro provoz 

a údržbu (např. certifikáty, atesty, protokoly, manuály apod.); 

(viii) účetních dokladů; 

(d) ve fázi 1 po dokončení Díla (nebo jeho části) zkontrolovat v CDE evidenci a dostupnost 

všech relevantních dokumentů souvisejících s dokončením Díla (nebo jeho části), 

zejména: 

(i) dokumentů potřebných k převzetí Díla (nebo jeho části); 

(ii) dokumentů, u nichž povinnost pořízení vyplývá ze Smlouvy o dílo, právních 

předpisů, individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti 

s Projektem, veřejnoprávních smluv případně uzavřených v souvislosti s Projektem 

a případných podmínek poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu nebo 

jiných dokumentů potřebných pro převzetí Díla a kolaudaci (např. revizní zprávy, 

atesty, záznamy o komplexních zkouškách apod.); 

(iii) dokumentů souvisejících s kolaudací. 

4.10 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELE 

A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.10.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně se s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti dozoru 

projektování Zhotovitele a inženýrské činnosti Zhotovitele ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) posuzovat v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo související dokumenty 

Zhotovitele, včetně každé projektové nebo jiné dokumentace a DiMS a jejich změn, 

a oznamovat Zhotoviteli výsledky takového posouzení; 

(b) dozorovat, zda jsou související dokumenty Zhotovitele: 

(i) v souladu se: 

▪ Smlouvou o dílo; 

▪ právními předpisy; 

▪ aplikovatelnými technickými normami; 

▪ aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy 

nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených 

činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků; 

▪ harmonogramem; 

(ii) ve vzájemném souladu a vnitřně bezrozporné; 

(c) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se jeho případné inženýrské činnosti 

včetně zastupování Objednatele před orgány veřejné moci a jinými dotčenými osobami; 

(d) dozorovat, že Zhotovitel při své případné inženýrské činnosti nezasahuje do dobré pověsti 

Objednatele ani jinak nepostupuje v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele; 

(e) požadovat po Zhotoviteli bezodkladné předkládání všech stanovisek, vyjádření, 

nepravomocných a pravomocných právních aktů orgánů veřejné moci a jiných 
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dokumentů vydaných nebo zpracovaných v návaznosti na případnou inženýrskou činnost 

Zhotovitele. 

4.11 POVINNOSTI V OBLASTI INŽENÝRINGU 

4.11.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti inženýringu 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) podporovat Objednatele při komunikaci s orgány veřejné moci a zajišťovat potřebná 

povolení, pokud jejich zajištění není povinností Zhotovitele; 

(b) připravovat návrhy korespondence Objednatele v souvislosti se Smlouvou o dílo; 

(c) připomínkovat zpřesněnou projektovou dokumentaci, např. výrobní, dílenskou nebo jinou 

realizační dokumentaci, nebo změnovou projektovou dokumentaci a vydávat související 

doporučení; 

(d) kontrolovat a připomínkovat změny. 

4.12 POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE BOZP 

4.12.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

BOZP ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) zkontrolovat plán BOZP (pokud je součástí Smlouvy o dílo nebo je jinak poskytnutý 

Objednatelem nebo Zhotovitelem); 

(b) zpracovat plán BOZP (pokud není součástí Smlouvy o dílo ani není jinak poskytnutý 

Objednatelem nebo Zhotovitelem); 

(c) zkontrolovat doplnění plánu BOZP Zhotovitelem; 

(d) průběžně aktualizovat plán BOZP v potřebném rozsahu; 

(e) podat oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve lhůtě 

podle právních předpisů a zajistit vyvěšení tohoto oznámení na viditelném místě u vstupu 

na Staveniště; 

(f) získat informace o technologických postupech, které pro provádění Díla zvolil Zhotovitel, 

o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 

odstranění ve lhůtě podle právních předpisů; 

(g) seznámit s plánem BOZP a proškolit v potřebné rozsahu odpovědné zástupce Zhotovitele, 

jeho podzhotovitelů a jiných dotčených osob, jejichž personál je přítomen na Staveništi; 

(h) kontrolovat, že Zhotovitel, jeho podzhotovitelé a jiné dotčené osoby seznámily s plánem 

BOZP svůj personál přítomný na Staveništi a proškolily jej v potřebném rozsahu; 

(i) informovat personál Zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na Staveništi; 

(j) kontrolovat a připomínkovat přijetí a plnění preventivních opatření a souvisejících 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo; 

(k) požadovat nápravu ze strany Zhotovitele při zjištění nedostatků v plnění požadavků 

na BOZP na Staveništi; 

(l) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s BOZP dodržování podmínek dodržování 

podmínek vyplývajících ze Smlouvy o dílo, právních předpisů, individuálních právních aktů 
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orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Projektem, veřejnoprávních smluv případně 

uzavřených v souvislosti s Projektem a případných podmínek poskytnutí dotace na 

přípravu nebo realizaci Projektu; 

(m) pořizovat v souvislosti s BOZP fotodokumentaci a další doklady průběhu provádění Díla; 

(n) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy; 

(o) zastupovat Objednatele a vykonávat veškerá jeho práva a povinnosti v oblasti BOZP 

v souladu s právními předpisy. 

4.12.2 Konzultant může v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

BOZP ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) požadovat součinnost Zhotovitele potřebnou pro výkon funkce koordinátora BOZP 

po celou dobu zapojení do přípravy a provádění Díla; 

(b) žádat Zhotovitele o: 

(i) předávání informací a podkladů potřebných pro zhotovení plánu BOZP a jeho 

změny; 

(ii) účast na zpracování plánu BOZP a dodržování tohoto plánu; 

(iii) účast na jednáních a dodržování dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

4.13 POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE S ČINNOSTÍ TŘETÍCH OSOB 

4.13.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

s činností třetích osob ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) zastupovat Objednatele nebo poskytnout potřebnou součinnost Objednateli při jednání 

s jakýmkoli zhotovitelem nebo objednatelem související stavby; 

(b) koordinovat činnost Zhotovitele na Staveništi s činností každého zhotovitele 

nebo objednatele související stavby; 

(c) koordinovat, kontrolovat a připomínkovat harmonogramy provádění každé související 

stavby z hlediska jejich možné kolize s harmonogramem prováděním Díla; 

(d) kontrolovat a v potřebném rozsahu zaznamenávat činnost každého zhotovitele 

nebo objednatele související stavby v prostoru, který je součástí Staveniště, pokud taková 

činnost může ovlivnit provádění a stav Díla, stav Staveniště nebo realizaci Projektu; 

(e) kontrolovat plnění souvisejících podmínek sjednaných mezi Objednatelem a jakýmkoli 

zhotovitelem nebo objednatelem související stavby; 

(f) informovat Objednatele, Zhotovitele a dotčeného zhotovitele nebo objednatele související 

stavby o podstatných skutečnostech zjištěných při koordinaci nebo kontrole podle 

předchozích písmen; 

(g) poskytovat potřebnou součinnost každému zhotoviteli nebo objednateli související stavby. 

4.13.2 Pro účely tohoto Pod-článku se za související stavbu považuje jakákoli stavba, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí. 
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4.14 POVINNOSTI V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ 

4.14.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti oceňování 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) připomínkovat zpřesněnou projektovou dokumentaci, např. výrobní, dílenskou nebo jinou 

realizační dokumentaci, nebo změnovou projektovou dokumentaci a vydávat související 

doporučení ohledně cenových aspektů; 

(b) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s oceňováním díla, zejména v případě změn, 

postup Objednatele a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními 

předpisy; 

(c) kontrolovat, připomínkovat a vydávat doporučení ohledně změn, zejména variací 

a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou. 

4.15 POVINNOSTI V OBLASTI PRÁVNÍ PODPORY 

4.15.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti právní podpory 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) poskytovat, vydávat a sdělovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod. ohledně všech záležitostí souvisejících s výkonem práv 

a povinností Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

právních předpisů, individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných 

v souvislosti s Projektem, veřejnoprávních smluv případně uzavřených v souvislosti 

s Projektem a případných podmínek poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci 

Projektu; 

(b) připomínkovat návrhy smluvní korespondence. 

4.16 POVINNOSTI V OBLASTI DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

4.16.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní 

oblasti dopravního inženýrství ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat všechny činnosti Stran a dokumenty připravované Stranami 

v souvislosti se zpracováním DIO a vydáním DIR; 

(b) kontrolovat dodržování podmínek DIR Zhotovitelem; 

(c) sledovat funkčnost DIO a ve spolupráci se Stranami navrhovat úpravy a doplnění 

dopravního značení tak, aby byla vždy zajištěna maximální možná plynulost dopravy 

při průjezdu Staveništěm a v jeho bezprostředním okolí; 

(d) proaktivně řešit veškeré související otázky za účelem soustavného zlepšování dopravní 

situace při dopravním omezení v průběhu provádění Díla včetně otázek souvisejících 

s provozem městské hromadné dopravy (např. výluky, náhradní doprava apod.). 
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4.17 POVINNOSTI V OBLASTI GEODÉZIE 

4.17.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní 

oblasti geodézie ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) předat specifikaci geodetických bodů (vztahujících se ke Staveništi) Zhotoviteli; 

(b) kontrolovat průběh a výsledek zeměměřičské činnosti Zhotovitele; předmětem této 

kontroly jsou zejména: 

(i) správnost vytyčovacích prací; 

(ii) zaměření terénu; 

(iii) poloha, tvar a rozměry prací a objektů; 

(iv) ověření rozměrů provedených prací; 

(v) měření pro vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby; 

(vi) kontrola sledování pohybů konstrukcí, pokud je takové sledování vyžadováno; 

(vii) včasné vyhotovení, úplnost a správnost všech geodetických protokolů Zhotovitele 

na všechny zeměměřičské činnosti Zhotovitele; 

(viii) geodetické podklady pro změny; 

(c) za účelem kontroly podle předchozího písmene zajistit přítomnost odborně způsobilé 

osoby, zpravidla technického asistenta / experta v oblasti geodézie, při zeměměřické 

činnosti Zhotovitele, nebo ověřit výsledek zeměměřické činnosti Zhotovitele vlastním 

měřením. 

4.18 POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY A VÝSADBY ZELENĚ 

4.18.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní 

oblasti ochrany a výsadby zeleně ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) dozorovat činnost Zhotovitele a dalších osob přítomných na Staveništi z hlediska ochrany 

zeleně, navrhovat potřebná opatření a kontrolovat jejich plnění; 

(b) dozorovat, zda Zhotovitel na Staveništi i mimo ně zajistil přiměřenou ochranu a údržbu 

zeleně, která je nebo může být dotčena prováděním Díla nebo související činností 

Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, zejména zda zajistil přiměřenou ochranu všech 

dotčených dřevin (včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, 

proti možnému poškození nebo jinému nežádoucímu vlivu v důsledku provádění Díla 

nebo jiné související činnosti Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele; 

(c) dozorovat kvalitu: 

(i) vysazované zeleně; 

(ii) materiálů použitých pro výsadbu; 

(iii) provádění prací; 

(d) pokud je to relevantní, kontrolovat soulad související projektové přípravy a provádění 

souvisejících prací s příslušnými standardy Objednatele nebo hl. města Prahy a navrhovat 

případné změny nebo doplnění potřebné pro řešení zjištěných nesouladů. 
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4.19 POVINNOSTI V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

A ODVODNĚNÍ 

4.19.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní 

oblasti nakládání se srážkovými vodami a odvodnění ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) pokud je to relevantní, kontrolovat soulad související projektové přípravy a provádění 

souvisejících prací s příslušnými standardy Objednatele nebo hl. města Prahy a navrhovat 

případné změny nebo doplnění potřebné pro řešení zjištěných nesouladů; 

(b) kontrolovat vhodnost a účinnost opatření týkajících se šetrného nakládání s vodami 

a navrhovat případné změny za účelem jejich zlepšení; 

(c) pokud Objednatel pověřil jakoukoli osobu mimo personál Konzultanta řešením odborných 

otázek spojených s projektovou přípravou a prováděním souvisejících prací: 

(i) poskytovat jí potřebnou součinnost; 

(ii) dodržovat její pokyny, 

pokud to není v rozporu s funkcí a účelem Služeb. 

5 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti 

02 Příprava Datum zahájení 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 

1 
Projektování 

a realizace 

den uzavření 

Smlouvy o dílo 

1 měsíc po uplynutí 

splatnosti poslední 

faktury Zhotovitele 

podle Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 

2 Záruční doba 

1 měsíc po uplynutí 

splatnosti poslední 

faktury Zhotovitele 

podle Smlouvy o dílo 

den následující 

po dni vydání Potvrzení 

o splnění smlouvy 

(Pod-článek 11.9 

Červené knihy FIDIC) 

doplňkové 

(na pokyn) 
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5.2 OBECNĚ K DOPLŇKOVÝM POVINNOSTEM 

5.2.1 Konzultant musí ve fázích uvedených v Pod-článku 5.1 na pokyn Objednatele 

poskytovat Objednateli další součinnost potřebnou pro realizaci Projektu nad rámec 

toho, co je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta. Doplňkové povinnosti Konzultanta 

se přitom musí vztahovat k některé z oblastí stanovených v ostatních Pod-článcích tohoto 

Článku. 

5.3 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 0 

5.3.1 Konzultant musí ve fázi 0 na pokyn Objednatele navrhovat vhodná a účinná opatření 

týkající se šetrného nakládání s vodami a případné návrhy v součinnosti s Projektantem 

nebo jinou Objednatelem určenou osobou v potřebném rozsahu rozpracovat do projektové 

dokumentace nebo k tomu poskytnout součinnost. 

5.3.2 Konzultant musí ve fázi 0 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně výběru 

Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení zakázky, na kterou má být uzavřena 

Smlouva o dílo, zejména v souvislosti s: 

(a) vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace takové zakázky; 

(b) posouzením splnění podmínek účasti a jiných zadávacích podmínek; 

(c) hodnocením nabídek; 

(d) související komunikací s účastníky zadávacího řízení. 

5.3.3 Konzultant musí ve fázi 0 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně Díla, 

Smlouvy o dílo, Smlouvy o projektové přípravě nebo Projektu, které nejsou podrobněji 

specifikovány v tomto Pod-článku, avšak týkají se oblastí, které spadají do odbornosti 

Konzultanta. 

5.4 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 1 

5.4.1 Konzultant musí ve fázi 1 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně Díla, 

Smlouvy o dílo nebo Projektu, které nejsou součástí základních povinností, avšak 

týkají se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta. 

5.4.2 Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení 

nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb 

včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. 

Takové činnosti mohou být vyvolány zejména: 

(a) Mimořádnou událostí; 

(b) rizikem Objednatele podle Smlouvy o dílo; 

(c) havárií; 

(d) předčasným užíváním Díla nebo jeho části v rozsahu, který není předpokládán v Příloze 

k nabídce podle Smlouvy o dílo nebo Technické specifikaci podle Smlouvy o dílo. 

5.4.3 Konzultant musí ve fázi 1 na pokyn Objednatele navrhovat vhodná a účinná opatření 

týkající se šetrného nakládání s vodami a případné návrhy v součinnosti se Zhotovitelem 
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nebo jinou Objednatelem určenou osobou v potřebném rozsahu rozpracovat do projektové 

dokumentace nebo k tomu poskytnout součinnost. 

5.5 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 2 

5.5.1 Konzultant musí ve fázi 2 na pokyn Objednatele, ať už jako Správce stavby nebo jinak, 

ve vztahu k Dílu vykonávat povinnosti obdobné základním povinnostem pro fázi 1, pokud 

to není z povahy fáze 2 vyloučeno, a to zejména v souvislosti se: 

(a) zkouškami po dokončení podle Smlouvy o dílo (pokud takové budou); 

(b) uplatněním práv Objednatele z vadného plnění Zhotovitele; 

(c) případnými tzv. profylaktickými kontrolami/prohlídkami před uplynutím Záručních 

dob podle Smlouvy o dílo. 

5.5.2 Konzultant musí ve fázi 2 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně Díla, 

Smlouvy o dílo nebo Projektu, které nejsou podrobněji specifikovány v tomto Pod-článku, 

avšak týkají se oblastí, které spadají do odbornosti Konzultanta. 

5.6 DALŠÍ DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 0, 1 A 2 

5.6.1 Konzultant musí ve fázi 0, 1 (v rozsahu v jakém nejsou obdobné povinnosti součástí základních 

povinností) a 2 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, 

vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ve vztahu k Dílu v souvislosti 

s jakýmikoli souhlasem, stanoviskem, vyjádřením nebo jiným dokladem vydaným 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou 

třetí osobou, v souvislosti s jakoukoli smlouvu uzavřenou s takovou třetí osobou 

nebo v souvislosti s jakýmkoli věcným břemenem ve prospěch takové třetí osoby; 

v rozsahu pokynu Objednatele musí Konzultant zejména: 

(a) provést revizi takového dokladu, smlouvy, věcného břemene z hlediska správnosti, 

aktuálnosti a použitelnosti; 

(b) bezodkladně upozorňovat Objednatele na jakékoli riziko vyplývající z takového dokladu, 

smlouvy nebo věcného břemene včetně hrozícího nebo již existujícího marného uplynutí 

jakékoli lhůty nebo nesplnění jakékoli povinnosti; 

(c) zajistit aktualizaci takového dokladu, smlouvy nebo věcného břemene, pokud je to 

potřebné; 

(d) zastupovat Objednatele při jakémkoli souvisejícím jednání s takovou třetí osobou, 

nebo k takovému jednání poskytnout potřebnou součinnost. 

5.6.2 Konzultant musí ve fázi 0, 1 a 2 na pokyn Objednatele ve vztahu k jakémukoli dílu, 

jehož předmětem je přeložka inženýrské sítě vyvolaná v souvislosti s Dílem, vykonávat 

povinnosti obdobné základním povinnostem pro fázi 1, a to přiměřeně s ohledem 

na obsah související smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem dotčeného díla. 

6 TÝM SPRÁVCE STAVBY, JEHO SLOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ 

6.1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

6.1.1 Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů týmu Správce stavby. 
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6.1.2 Pokud není dále nebo v Dopisu nabídky stanoveno jinak, Konzultant určuje složení týmu 

Správce stavby včetně počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv 

a povinností a vzájemného vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

6.1.3 Bez ohledu na skutečné složení týmu Správce stavby musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící 

tým Správce stavby budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti 

Konzultanta stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy. 

6.1.4 Shodná osoba může zastávat více pozic v týmu Správce stavby, pokud to není vyloučeno 

v Dopisu nabídky. 

6.1.5 Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky 

pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení týmu 

Správce stavby. 

6.1.6 Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam 

členů týmu Správce stavby včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon). 

6.2 ČLENOVÉ TÝMU SPRÁVCE STAVBY 

6.2.1 Konzultant musí zajistit, aby součástí týmu Správce stavby byli: 

(a) vedoucí členové týmu Správce stavby, a to: 

(i) vedoucí týmu Správce stavby; 

(ii) asistent pro dozor kvality; 

(iii) asistent pro nákladový dozor; 

(b) pomocní asistenti a techničtí asistenti / experti stanovení v Dopisu nabídky. 

6.3 POVINNOSTI ČLENŮ TÝMU SPRÁVCE STAVBY 

6.3.1 Osoba vykonávající funkci vedoucího týmu Správce stavby musí zejména: 

(a) zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta, zejména jako osoba pověřená k jednání 

za Správce stavby pro účely Smlouvy o dílo; 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta; 

(c) přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy týmu Správce stavby a další 

osoby podílející se na poskytování Služeb; 

(d) v rozsahu potřebném pro výkon své funkce se seznamovat se všemi podstatnými 

skutečnostmi, zejména Staveništěm, Smlouvou o dílo, souvisejícími harmonogramy, 

individuálními právními akty orgánů veřejné moci vydanými v souvislosti s Projektem, 

veřejnoprávními smlouvami případně uzavřenými v souvislosti s Projektem, případnými 

podmínkami poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu, Metodikami a dalšími 

souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady; 

(e) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele nebo jiné osoby na Staveništi; 

(f) aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných 

skutečnostech týkajících se Služeb, Díla nebo Projektu; 

(g) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního 

odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 

apod.; 
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(h) upozorňovat Zhotovitele, Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím 

nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný 

rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Smlouvou o dílo; 

(iv) právním předpisem; 

(v) případnou podmínkou poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; nebo 

(viii) aplikovatelnou Metodikou; 

(i) svolávat a aktivně řídit všechny kontrolní dny a zajišťovat z nich zápisy a případně jiné 

potřebné záznamy; 

(j) účastnit se aktivně všech výrobních výborů nebo jakýchkoli jednání a zajišťovat z nich 

zápisy a případně jiné potřebné záznamy. 

6.3.2 Osoba vykonávající funkci asistenta pro dozor kvality musí zejména: 

(a) vykonávat funkci stálého technického dozoru stavebníka podle Pod-článku 4.2.1 

písm. (d); 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci: 

(i) dozoru kvality podle Pod-článku 4.2.1 písm. (aa); 

(ii) činností Pod-článku 4.8 [Povinnosti v oblasti dozoru kvality]; 

(c) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele nebo jiné osoby na Staveništi; 

(d) plnit další povinnosti podle Pod-článku 6.3.4. 

6.3.3 Osoba vykonávající funkci asistenta pro nákladový dozor musí zejména: 

(a) odpovídat za výkon a koordinaci: 

(i) potřebných úkonů v souvislosti s vyúčtováním, fakturací a platbami 

podle Pod-článku 4.2.1 písm. (t); 

(ii) dozoru nákladů podle Pod-článku 4.2.1 písm. (cc); 

(iii) sledování a průběžného vyhodnocování skutečné a očekávané finanční náročnosti 

Díla podle Pod-článku 4.2.1 písm.(cc); 

(iv) činností podle Pod-článku 4.7 [Povinnosti v oblasti doměřování]; 

(v) činností podle Pod-článku 4.14 [Povinnosti v oblasti oceňování]; 

(b) plnit další povinnosti podle Pod-článku 6.3.4. 
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6.3.4 Osoba vykonávající funkci jakéhokoli člena týmu Správce stavby odlišnou od vedoucího 

týmu Správce stavby musí jako odborný garant odpovědný za výkon základních nebo 

doplňkových povinností v rozsahu své oblasti zejména: 

(a) postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany vedoucího týmu Správce stavby, 

zejména vykonávat stanovená práva a povinnosti; 

(b) v rozsahu potřebném pro výkon své funkce se seznamovat se všemi podstatnými 

skutečnostmi, zejména Staveništěm, Smlouvou o dílo, souvisejícími harmonogramy, 

individuálními právními akty orgánů veřejné moci vydanými v souvislosti s Projektem, 

veřejnoprávními smlouvami případně uzavřenými v souvislosti s Projektem, případnými 

podmínkami poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu, Metodikami a dalšími 

souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady; 

(c) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele nebo jiné osoby na Staveništi; 

(d) aktivně komunikovat s vedoucím týmu Správce stavby a informovat jej o zjištěných 

podstatných skutečnostech týkajících se Služeb, Projektu nebo Díla; 

(e) poskytovat, vydávat a sdělovat vedoucímu týmu Správce stavby nebo jím určené osobě 

podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, 

připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.; 

(f) upozorňovat vedoucího týmu Správce stavby nebo jím určenou osobu a v případě 

potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené 

osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Smlouvou o dílo; 

(iv) právním předpisem; 

(v) případnou podmínkou poskytnutí dotace na přípravu nebo realizaci Projektu; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; nebo 

(viii) aplikovatelnou Metodikou; 

(g) spolupracovat na měření dotčené části Díla (pokud existuje) v souladu s aplikovatelnou 

Metodikou včetně zpracování potřebných podkladů; 

(h) účastnit se podle pokynu vedoucího týmu Správce stavby aktivně kontrolních dnů, 

výrobních výborů nebo jakýchkoli jednání. 
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1 PERSONÁL A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

1.1 POVINNÝ PERSONÁL A SLUŽBY 

1.1.1 Objednatel musí zajistit následující personál a služby: 

(a) provoz CDE včetně přístupu Konzultanta v potřebném rozsahu, pokud má být Projekt 

realizován za použití CDE; 

(b) autorský dozor podle právních předpisů. 

1.2 VOLITELNÝ PERSONÁL A SLUŽBY 

1.2.1 Objednatel může zajistit následující personál a služby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost 

Konzultanta podle Smlouvy: 

(a) osoba pověřená řešením odborných otázek v oblasti nakládání se srážkovými vodami 

a odvodnění. 

2 PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

2.1 OBECNĚ K PODKLADŮM POSKYTOVANÝM OBJEDNATELEM 

2.1.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování 

Služeb: 

(a) jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je 

dostupná na profilu zadavatele (Objednatele); 

(b) prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště; 

(c) prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným přístup 

(v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové údaje); nebo 

(d) jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů 

pozbude platnosti). 

2.1.2 Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy, musí Objednatel 

poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, co je bude mít k dispozici, pokud není dále 

nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak. 

2.2 SEZNAM PODKLADŮ POSKYTOVANÝCH OBJEDNATELEM 

2.2.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi následující podklady: 

(a) Smlouva o dílo (bude poskytnuta Objednatelem na žádost Konzultanta, nejdříve však 

po jejím uzavření); 

(b) zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla nebo má být uzavřena Smlouva 

o dílo (pokud není dostupná na URL uvedeném v zadávací dokumentaci zakázky, 

na kterou byla uzavřena Smlouva, nebo ji nelze dohledat na profilu zadavatele 

(Objednatele), bude poskytnuta Objednatelem na žádost Konzultanta, nejdříve však po 

zahájení souvisejícího zadávacího řízení); 
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(c) dokumenty předložené Zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení zakázky, 

na kterou byla nebo má být uzavřena Smlouva o dílo (budou poskytnuty 

Objednatelem na žádost Konzultanta, nejdříve však po uzavření Smlouvy o dílo, pokud 

není jejich dřívější poskytnutí nezbytné k výkonu souvisejících doplňkových povinností); 

(d) dokumenty obsahující případné podmínky poskytnutí dotace na přípravu 

nebo realizaci Projektu včetně případně vydaných právních aktů nebo jiné 

dokumenty související s takovým poskytnutím (budou poskytnuty Objednatelem 

na žádost Konzultanta, nejdříve však poté, co je bude mít Objednatel k dispozici); 

(e) další podklady potřebné pro výkon doplňkových povinností (budou poskytnuty 

Objednatelem na žádost Konzultanta, pokud vydá Objednatel pokyn k výkonu 

souvisejících doplňkových povinností). 
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1 ODMĚNA 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1 Odměna za vykonané Služby se stanoví na základě hodinové sazby za výkon základních 

povinností a doplňkových povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanovené v Dopisu 

nabídky. 

1.1.2 K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

1.1.3 K odměně bude připočtena výše správních nebo jiných nezbytných poplatků, které Konzultant 

musel zaplatit v souvislosti se zastupováním Objednatele při jednání s příslušnými orgány 

veřejné moci nebo jinými třetími osobami. 

1.1.4 Odměna zahrnuje: 

(a) náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb a plněním dalších 

povinností vyplývajících ze Smlouvy, včetně nákladů na pojištění a dopravu v souvislosti 

s poskytováním Služeb, s výjimkou nákladů na poplatky podle Pod-článku 1.1.3; 

(b) odměnu za poskytnutí licence k Následnému duševnímu vlastnictví. 

1.2 OMEZENÍ ODMĚNY ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ 

1.2.1 Pokud se celková odměna za vykonané Služby v rozsahu výkonu základních povinností 

(bez zohlednění úpravy podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]) rovná části Nabídkové ceny 

(základní povinnosti), jedná se o paušální částku a Konzultant nemá právo na úhradu 

žádné další částky za výkon základních povinností s výjimkou částky odpovídající úpravě podle 

Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb], a to ani v případě, že by skutečná časová náročnost poskytování 

Služeb v rozsahu výkonu základních povinností byla vyšší než předpokládaná časová náročnost 

uvedená Konzultantem v nabídce, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva. 

1.2.2 Pokud je celková odměna za vykonané Služby v rozsahu výkonu základních povinností 

(bez zohlednění úpravy podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]) nižší než část Nabídkové ceny 

(základní povinnosti), Konzultant nemá právo na úhradu rozdílu mezi částí Nabídkovou 

cenou (základní povinnosti) a takovou celkovou odměnou. 

1.2.3 Část Nabídkové ceny (základní povinnosti) je stanovena v Dopisu nabídky. 

1.3 ÚPRAVA SAZEB 

1.3.1 Strana může po uplynutí 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy maximálně jedenkrát 

za rok upravit každou sazbu stanovenou v Dopisu nabídky, případně každou již dříve 

upravenou sazbu, a to na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce: 

Sr = S × Pr - 1 × 0,01 

Kde: 

Sr ______ sazba po úpravě zaokrouhlená na celé číslo 

S _______ sazba před úpravou 

Pr - 1 ____ hodnota průměru úpravy cen tržních služeb v oddílu M7112 Inženýrské 

služby a související technické poradenství v roce r - 1 („Průměr od poč. roku“) 
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podle Indexů cen tržních služeb v podnikatelské sféře - rok [r - 1] – Indexů 

cen tržních služeb na úrovni oddílů, skupin a nižších úrovní CZ-CPA (stejné 

období předchozího roku = 100), jak je zveřejněna Českým statistickým 

úřadem1, nebo, v případě, že bylo vydávání takových indexů ukončeno, 

nejpodobnější hodnota jiného odpovídajícího indexu, kterým byly nahrazeny takové 

indexy, jak je zveřejněna Českým statistickým úřadem 

r _______ rok, ve kterém je prováděn výpočet Sr 

1.3.2 Úprava podle tohoto Pod-článku není podmíněna uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinná 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Strany, jehož součástí je tabulka 

se sazbami podle Dopisu nabídky doplněná o odpovídající úpravy, druhé Straně. 

2 POKYN K VÝKONU DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ 

2.1 POKYN 

2.1.1 Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkových povinností kdykoli po dobu 

účinnosti Smlouvy. 

2.1.2 Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k projednání obsahu a rozsahu 

doplňkových povinností nebo předložení odhadu maximální časové náročnosti s informacemi 

nezbytnými ke zpracování takového odhadu. Konzultant projedná obsah a rozsah doplňkových 

povinností nebo předloží Objednateli písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně 

od doručení takové výzvy. 

2.1.3 Pokyn k výkonu doplňkových povinností zpravidla obsahuje: 

(a) specifikaci doplňkových povinností; 

(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu doplňkových povinností, pokud 

je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže 

obstarat sám; 

(c) maximální časovou náročnost; 

(d) termín nebo lhůtu pro výkon doplňkových povinností stanovené přiměřeně jejímu 

rozsahu, složitosti a stanovené maximální časové náročnosti. 

2.1.4 Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení. 

2.1.5 Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn 

je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy. 

2.2 ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ 

2.2.1 Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu doplňkových povinností navýšit 

maximální časovou náročnost stanovenou v pokynu, Konzultant může před uplynutím termínu 

nebo lhůty pro výkon takových doplňkových povinností předložit Objednateli žádost o navýšení 

maximální časové náročnosti. 

 

1 Např. při výpočtu v roce 2024 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P68 (102,8) v tabulce dostupné 
na: 

https://csu.gov.cz/docs/107508/7793af46-4564-aec3-88da-1c2c87107a21/0110362302.xlsx?version=1.0 

https://csu.gov.cz/docs/107508/7793af46-4564-aec3-88da-1c2c87107a21/0110362302.xlsx?version=1.0
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2.2.2 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti o navýšení bezodkladně 

od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí o navýšení plně 

souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí o navýšení 

souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může 

v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost o navýšení. 

3 VYKAZOVÁNÍ, PLATBA A MĚNA PLATBY 

3.1 VYKAZOVÁNÍ 

3.1.1 Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako 

součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb. 

3.1.2 Výkaz musí obsahovat alespoň: 

(a) seznam vykonaných povinností; 

(b) u každé vykonané povinnosti: 

(i) počet odpracovaných hodin; 

(ii) hodinovou sazbu; 

(iii) celkovou výši související dílčí části odměny; 

(c) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 

(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle předchozích bodů tohoto písmene); 

(d) součet celkových výší odměny podle výkazu a všech předchozích výkazů za výkon: 

(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle předchozích bodů tohoto písmene); 

(e) procentuální vyjádření podílu částky podle písm. (d) bodu (i) (bez zohlednění úpravy 

podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]) a části Nabídkové ceny (základní povinnosti) podle 

Pod-článku 1.2.3 za účelem sledování dodržení omezení podle Pod-článku 1.2.1 a limitu 

fakturace podle Pod-článku 3.2.2; 

(f) součet celkových počtů hodin výkonu doplňkových povinností podle výkazu a všech 

předchozích výkazů za účelem sledování nejvyššího možného rozsahu výkonu 

doplňkových povinností podle Dopisu nabídky; 

(g) přehled a výši uhrazených správních nebo jiných nezbytných poplatků. 

V případě, že předložení výkazu předcházel úprava podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb], musí 

být ve výkazu v rozsahu písm. (c) a (d) zároveň samostatně vyčísleny částky odpovídající 

původní hodinové sazbě podle Dopisu nabídky a částky odpovídající její aktuálně účinné úpravě 

podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]. 

3.1.3 Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb. 

3.1.4 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho 

doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, 
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souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně 

nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit 

Objednateli opravený výkaz. 

3.2 PLATBA 

3.2.1 Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně 

vystavovaných měsíčních faktur, pokud není dále stanoveno jinak. 

3.2.2 Pokud před dokončením činností podle Pod-článku 4.2.1 Přílohy 1 [Rozsah služeb] (ať už 

ve fázi 1, nebo v souladu s Pod-článkem 4.2.3 Přílohy 1 [Rozsah služeb] v následující fázi) 

celková fakturovaná částka odměny za výkon základních povinností (bez zohlednění úpravy 

podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]) dosáhne 95 % části Nabídkové ceny (základní 

povinnosti) podle Pod-článku 1.2.3, Konzultant může vystavit další fakturu na odměnu 

za výkon základních povinností až po dokončení takových činností, a to nejvýše 

na částku ve výši součtu 5 % části Nabídkové ceny (základní povinnosti) a související 

úpravy podle Pod-článku 1.3 [Úprava sazeb]. 

Průběžná měsíční fakturace odměny za výkon doplňkových služeb tím není dotčena. 

3.2.3 Faktura musí: 

(a) být v elektronické podobě; 

(b) být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] 

a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci; 

(c) obsahovat: 

(i) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů; 

(ii) Objednatelem sdělené evidenční číslo a název akce nebo jiné obdobné údaje. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz 

k příslušnému měsíci. 

3.2.4 Konzultant musí fakturu odeslat: 

(a) do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému 

měsíci; 

(b) společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem; 

(c) na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních 

podmínek; 

(d) ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud 

fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů. 

K jedné e-mailové zprávě může být přiložena pouze jedna faktura, a to v samostatném souboru 

ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX 

(pokud je to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu 

PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG. 

3.2.5 Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není 

v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu. 

3.2.6 Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou 

adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek. 
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3.2.7 Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený 

Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele 

odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem 

na faktuře. 

3.2.8 Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, 

nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury 

o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, 

Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH 

a dále postupovat podle právních předpisů. 

3.2.9 Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení 

podle právních předpisů. 

3.3 MĚNA PLATBY 

3.3.1 Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč). 

4 PODMÍNĚNÉ OBNOSY 

4.1 ČERPÁNÍ PODMÍNĚNÝCH OBNOSŮ 

4.1.1 Protože k Datu zahájení není (a nemůže být) známo, zda a v jakém rozsahu budou služby podle 

následujících Pod-článků skutečně potřeba, vyčlenil pro ně Objednatel podmíněné obnosy 

ve výši stanovené v Dopisu nabídky. Podmíněné obnosy nejsou součástí Nabídkové ceny. 

4.1.2 Čerpání podmíněných obnosů může být v závislosti na konkrétních okolnostech řešeno jako 

Variace Služeb nebo jiným vhodným způsobem. Výše čerpání podmíněných obnosů musí být 

v každém konkrétním případě stanovena v souladu s Pod-článkem 5.2 [Dohoda o hodnotě 

a dopadu variace] Smluvních podmínek. 

4.1.3 Tímto Článkem není vyloučena možnost Objednatele v souvislosti s dále popsanými situacemi 

např. vydat pokyn k Variaci základních povinností nebo k výkonu doplňkových povinností i bez 

využití podmíněných obnosů podle tohoto Článku. 

4.1.4 Jestliže je částka podmíněných obnosů vyčerpána nebo překročena, ustanovení tohoto Článku 

již nelze použít. 

4.2 PODMÍNĚNÉ OBNOSY PRO VÝKON POVINNOSTÍ V SOUVISLOSTI 

S PODM. OBNOSY PODLE SMLOUVY O DÍLO 

4.2.1 Objednatel v zadávacím řízení zakázky, na kterou má být nebo byla (podle kontextu) uzavřena 

Smlouva o dílo, stanovil možnost použití podmíněných obnosů podle Smlouvy o dílo. 

4.2.2 Objednatel může rozhodnout, že služby spočívající ve výkonu základních nebo doplňkových 

povinností ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] v souvislostí s částí Díla realizovanou za využití 

podmíněných obnosů podle Smlouvy o dílo poskytne Konzultant na základě podmíněných 

obnosů podle tohoto Článku. 

4.3 PODMÍNĚNÉ OBNOSY PRO VÝKON POVINNOSTÍ PŘI PRODLOUŽENÍ FÁZE 

4.3.1 Objednatel stanovil v zadávací dokumentaci zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva, 

předpokládanou dobu výkonu základních povinností ve fázi 1 a doplňkových povinností ve fázi 2 
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ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] při zohlednění předpokládaných dob a lhůt vyplývajících 

ze Smlouvy o dílo, které se však mohou prodloužit, případně může dojít k jejich nedodržení 

ze strany Zhotovitele. 

4.3.2 Objednatel může rozhodnout, že služby spočívající ve výkonu základních nebo doplňkových 

povinností ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] v souvislosti s předpokládaným 

nebo skutečným prodloužením dob nebo lhůt vyplývajících ze Smlouvy o dílo nebo jejich 

předpokládaným nebo skutečným nedodržením ze strany Zhotovitele poskytne Konzultant 

na základě podmíněných obnosů podle tohoto Článku. 

4.4 PODMÍNĚNÉ OBNOSY PRO OSTATNÍ NEPŘEDVÍDATELNÉ 

NEBO DODATEČNÉ NEZBYTNÉ POTŘEBY 

4.4.1 Objednatel v Příloze 1 [Rozsah služeb] stanovil požadavky na obsah a rozsah základních 

a doplňkových povinnosti (u nichž to bylo objektivně možné), a to na základě informací, které 

měl k dispozici ke dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. 

4.4.2 Objednatel může rozhodnout, že i další služby, které:  

(a) vychází z okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, případě 

dodatečné nezbytné služby; a 

(b) neodpovídají některému z jiných Pod-článků tohoto Článku, 

poskytne Konzultant na základě podmíněných obnosů podle tohoto Článku. 
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HARMONOGRAM 

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod článku 4.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek. 

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:1 

▪ Přílohu 1 [Rozsah služeb] včetně stanovených fází poskytování Služeb; 

▪ harmonogram provádění Díla zpracovaný Zhotovitelem; 

▪ jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené 

ze strany orgánů veřejné moci. 

 

1 Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] 
použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 


