Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 66/2025
Název díla:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]„Jez Žatec – zajištění jezové klapky v horní poloze - projektová
dokumentace (DPS)“
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikobjednatel: sídlo: IČO: DIČ:
(dále jen „objednatel“) zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
AW-DAD, s.r.o.
Liberecká 778/10, Předměstí, 41201 Litoměřice
28715624
CZ28715624
(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:	bez zbytečného odkladu
b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné +elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 16.7.2025
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v příslušné komisi objednatele Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik – závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
Stránka # z 2

…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik …………………………………… za AW-DAD, s.r.o.
