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                                                      Čj. ESS: NPÚ-450/56462/2025

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži
Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži 
Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710
Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Státní zámek Bučovice
 (dále jen „objednatel“) 

Martin Špaček
zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Blansko
se sídlem: Podlesí 1832/16, 67801 Blansko
s provozovnou: Mezimostí 451, Svitávka 679 32
IČ 49469673 DIČ XXXXXXXXXXXXXXX, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: MK 150/98 ze dne 28. 4. 1998
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na restaurování čj. NPÚ – 450/18507/2024 ze dne 5. 3. 2024
Článek I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 Smlouvu o dílo na restaurování, jejímž předmětem je restaurování 
2 dřevěných koster křesel včetně sejmutí čalounění a jejich zpětné očalounění BO 177 a BO 127, z mobiliárního fondu státního zámku Bučovice.

2. Vzhledem k časové kolizi mezi plánovaným dokončením předmětného díla a dokončením restaurátorských prací předcházejících dokončení dílo (restaurování čalounění), realizovaných jiným zhotovitelem, která vznikla v důsledku nedostatečně nastaveného časového harmonogramu ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla z 31. července 2025 na 29. srpna 2025.
Článek II. Změna smlouvy

1.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odstavec 3., který nově zní takto: 

„Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do 29. 8. 2025.“
2.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 
a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

	V Kroměříži dne 7. července 2025
…………………………………………..

             Ing. Petr Šubík

  ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži
	               Ve Svitávce, dne 10. července 2025  

…………………………………………..

XXXXXXXXXXXXX
restaurátor
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