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S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S946/2025/181 Oprava oborního plotu Fláje     
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

          

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený: xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx  

ve věcech technických jedná:  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

 

TECHNO-SAFE s.r.o. 

se sídlem Na Hrázi 81, 25265 Holubice  

IČO: 232 53 517  

DIČ: CZ23253517  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 423988 

zastoupená:  Ing. Lenkou Vlachovou, jednatelkou  

ve věcech technických jedná:  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx  xxx xxx xxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx   

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 

  číslo účtu: 416975004/5500  

datová schránka: mha9ctd  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo Oprava oborního plotu Fláje, evidenční číslo zakázky S946/2025/181, a to dle 

projektové dokumentace Oborní plot Fláje, vypracované 

 a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 

normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, 

a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je oprava havarijního stavu oplocení na 2 úsecích - Klíny, Český Jiřetín v 

celkové délce 1 515 bm.  

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání 

zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
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dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
 

II. 

Doba plnění 
 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu 

jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není 

objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 

ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 3 smlouvy, nejpozději do 10. 9. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 10. 6. 2025, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 2 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 

straně nejpozději v termín pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno 

v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku 
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smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný 

záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
 

III. 

Cena za dílo 
 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

3 993 567,91 Kč (slovy: tři miliony devět set devadesát tři tisíc pět set šedesát sedm korun 

českých devadesát jeden haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 

bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

1.    Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena 

nové položky.  

2.    Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
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základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

– neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této 

smlouvy, anebo 

– jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené 

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

7. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Litvínov 
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Máchova 1688 

436 01 Litvínov 
 

 

V. 

Provádění prací 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 

nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení této 

stavby. 

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 

dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 

objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém 

případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 
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náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.  

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje e-mail: 

 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  
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15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 
 

VI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 
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norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 

stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, 

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 
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18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 

v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).         

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas 

k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 
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stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 

a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) 

dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn, 

-  revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku. 
 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla 

zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto 

případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která 

předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), 

minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li 

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
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písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat odstranit jinou osobou na náklady 

zhotovitele.  

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 

jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně 

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází 

z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně 

provedené. 
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5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení 

a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl.  I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu 

záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením 

(doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) 

povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním 

dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí 

nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).  

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném 

(zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně. 
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15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý den prodlení. 
 

X. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy 

objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,  

d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či 

odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů. 

 

XI. 

Bankovní záruka 
 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 

alespoň od termínu převzetí staveniště 10.6.2025, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 

dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 10. 12. 2025, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 
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a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 

záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. 

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou 

objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí 

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ 

oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či 

doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 
 

XII. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné 

pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako 

udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy 

využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva 

sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 

to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 

bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění 

smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární 

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 

obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně 

a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve 

zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, 

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže 

být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po 

celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně 

odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení. 

 

XIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální 

transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu 

(www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 

souvisejícími. 
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2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Teplicích dne:  V ………………….. dne: 

 

 

   Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

.................................................                                  .................................................. 

 Ing. Lenka Vlachová  

OŘ severní Čechy jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.              TECHNO-SAFE s.r.o. 
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