Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
Číslo objednatele: MMK/SML/695/2015	číslo zhotovitele: 31-5036-0200
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění
1. SMLUVNÍ STRANY


OBJEDNATEL	Statutární město Karviná
Sídlo:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 00297534	DIČ: CZ00297534	Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-1721542349/0800	
zastoupen: 	Ing. Janem Wolfem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 01.07.2024

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:	xxxxx

b) technických:	xxxxx  
	xxxxx
telefon:	xxxxx
fax:		xxxxx
e-mail:	xxxxx	

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL	Sweco a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 26475081	DIČ: CZ26475081	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 	1700041/0100
statutární orgán: 	Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva 
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015, dne 1.6.2016 dodatek č. 1, dne 30.8.2016 dodatek č. 2, dne 8.3.2017 dodatek č. 3, dne 12.9.2017 dodatek č. 4,   dne 25.7.2019 dodatek č. 5 a dne 15.7.2020 dodatek č. 6 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby „Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru na stavbě.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 7“).
1. ZměnA smlouvy
1. [bookmark: _Hlk199493996]Předmětem Smlouvy ve znění dodatků byl dle článku 2. odst. 1. rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též AD). 
 
a) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na zániku závazku zhotovitele vykonávat pro objednatele AD na stavbě. 

b) [bookmark: _Hlk199495923]Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly, že zhotovitel nebude vykonávat žádné další úkony spojené s AD na stavbě a objednatel nebude požadovat jejich provedení ani za ně nebude poskytovat zhotoviteli úhradu.

2. Předmětem Smlouvy ve znění dodatků bylo dle článku 2. odst. 1.2. provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci části stavby nazvané jako Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách). Zhotovení této části PD bylo pozastaveno do doby dořešení majetkoprávních vztahů.

a) Jelikož se majetkoprávní vztahy nepovedlo dořešit, smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na zániku závazku zhotovitele vykonávat pro objednatele další úkony spojené s provedením projekční a inženýrské činnosti této části díla pod názvem Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách).
b) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly, že zhotovitel již nebude vykonávat žádné další úkony spojené s provedením projekční a inženýrské činnosti této části díla pod názvem Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách) a objednatel nebude požadovat jejich provedení ani za ně nebude poskytovat zhotoviteli poskytovat úhradu.
c) Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel předal objednateli koncept projektové dokumentace pro územní řízení pro část díla dle článku 2 odst. 1.2 Smlouvy nazvané jako Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách). Zhotovitel prohlašuje, že objednateli poskytl autorská práva, licenci k této části díla v rozsahu dle článku 10 Smlouvy.

3. Dle článku 6 Smlouvy ve znění dodatků byla za provedení předmětu díla dohodnuta cena ve výši 498.000,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

a) Tímto dodatkem č. 7 se cena díla po odečtení ceny za autorský dozor a odečtení ceny za neprovedené části díla dle článku 2 odst. 1.2. upravuje na konečnou cenu díla ve výši 444.850 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

b) Objednatel za provedené části díla zhotoviteli zaplatil částku ve výši 444.850 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tímto jsou jeho nároky týkající se provedených prací dle Smlouvy vypořádány a že nebude po objednateli požadovat žádnou další úhradu v souvislosti se Smlouvou.


1. SPOLEČNÁ A Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají nezměněna.
1. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě. 
1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento dodatek je uzavřen okamžikem jeho podpisu smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
1. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 7, a to na dobu neurčitou. 
1. Tento Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Karviné dne: 	17.06.2025				V Praze dne: 15.07.2025





…………………………………..				…………………………………..
Ing. Helena Bogoczová, MPA				Ing. Vladimír Mikule
vedoucí Odboru majetkového
pověřena k podpisu na základě 
pověření			


							……………………………………
				Ing. Nikola Gorelová

