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ZAVAZNY NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-206/1153/700Z20Z2025 
na zhotovení díla

„Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích“

„OV2-878/2025“
Číslo smlouvy Zhotovitele: 1-25/2025/25007

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) MIROS Pardubice a.s., sídlo Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČ 27523934, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Pardubjcích, oddíl B, vložka 2646. 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva 
Osoby oprávněně jednat ve věcech technických:

(dálejen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: ■nnmiiiiiiiiiiiii
číslo účtu: ^^116774399/IIH
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák - ředitel

Zástupci oprávnění jednat
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ve věcech technických smlouvv

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavb\

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích“ 
(dálejen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace a oceněného soupisu prací. 

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době

• vyfrézovaný materiál bude bezplatně uložen v areálu cestmistrovství Přelouč
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2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

1 522 370,57- Kč (Slovy: jedenmilionpětsetdvacetdvatisíctřistasedmdesátkorun
českýchpadesátsedmhaléřů) bez DPH (dálejen „smluvní cena“).
DPH činí 319 697,82 Kč (Slovy:
třistadevatenácttisícšestsetdevadesátsedmkorunčeskýchosmdesátdvahaléřů). 

Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 1 842 068,39,- Kč (Slovy:
jedenmilionosmsetčtyřicetdvatisícešedesátosmkorunčeskýchtřicetdevěthaléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@.suspk.cz .

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy Objednatele) a dále dle požadavků 
Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
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7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami. Příloha 
konečného daňového dokladu/faktury - soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu Díla.

I. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinný převzít stanoviště nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy 
Objednavatele k předání staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek komunikace III/3429 v Cholticích.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5I III,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez 
vad oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností Zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá Zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití.
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případně nemá vlastnosti výslovně stanoveně Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklě.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu takě odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, kterě má mít předmět Díla zejměna dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 
oznámena bez zbytečněho odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na svě 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, kterě souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušněho platebního dokladu Objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěně vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaněm podle 
Smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

I. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakěkoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobeně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou pěčí. Dodávky, práce a 
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takověm rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanovený Smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v 
rámci provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 těto Smlouvy. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podlěhá předchozímu 
písemněmu schválení Objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečně schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobněho charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

Strana 5 (celkem 14) SOD č. SMLO-206/1153/200/20/2025



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

gsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

4. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilěho poddodavatele 
těž osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádněm případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen Dílo prověst ve sjednaně době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejměna veškerě TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškerě 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděněmu Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškerě práce dle 
požadavků Objednatele a úplně a včasně provedení všech prací nutných pro řádně 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádně a včasně 
dokončení Díla nezbytně.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakěkoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
Smlouvou.

2

3

4.

5.

Do 5 dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jině obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrětních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podlěhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být takě věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakěkoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečněm předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravovaně kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, kterě v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejměně 3 pracovní dny předem. V případě, že se
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Objednatel v této Ihutě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
Díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.

9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě ~l dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci 
plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo.

15. Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle
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platných předpisu. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací 
během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

2I. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
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7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. 2. V případě prodlení Objednavatele s úhradou daňového dokladu/faktury, je 
Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 
za každý i jen započatý den prodlení

3. V případě porušení povinnosti dle či. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

5. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet Objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.

7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
Smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada 
škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.
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1I. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelněm zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se 
tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatně porušení Smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případně škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

Zhotovitel přenese bez písemněho souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
Smlouvy;
I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelě opakovaně nebo hrubým způsobem porušují 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jině bezpečnostní předpisy a pravidla;
Zhotovitel se přes opakovaně písemně upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakěkoliv ze svých povinností stanovených Smlouvou; 
Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných Smlouvou;
Zhotovitel nedodržel jakost, garantovaně parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;
Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebně věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v 
souladu se Smlouvou;
Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvěst do souladu s podmínkami Smlouvy. V takověm případě 
všechny náklady převyšující cenu Díla dle Smlouvy spojeně s dokončením nebo 
uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet 
Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.

5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškerě škody, ztráty a výdaje, kterě Objednateli v těto 
souvislosti vznikly.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, 
že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o Dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním
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předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádně ze stran nárok na náhradu 
případně škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrně části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeněho Díla.

I. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatněho porušení Smlouvy 
Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňověho 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatněho porušení Smlouvy 
Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.

II. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatněho porušení Smlouvy 
Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zaplacení poměrně části smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeněho Díla.

11. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, kterě je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření těto smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejměna s ohledem 
na klimatickě podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O těto skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. V případě, že Objednavatel nezajistí finanční 
prostředky do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, má Zhotovitel právo jednostranně 
odstoupit od Smlouvy plynoucí z čl. 8 odst.6. těto Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 
Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, kterě tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádně splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systěmů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli na základě problěmu na 
straně Objednavatele se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro 
dokončení a předání Díla uvedený v článku 3 bodě 3 smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, Objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu 
Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.

6. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla 
a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování 
Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla.

10.Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
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8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnéní jakéhokoli závazku či učinéní jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnéní daného závazku nebo učinéní daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnéní či prodlení s 
uplatnéním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslné anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádéní Díla 
nejpozdéji při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajišténí závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelové poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obéma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnéní v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, že smlouvu zveřejní 
Objednatel.

6. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dohody 
včetné jejich příloh a případných dodatků a metadata k této dohodé byla uveřejnéna 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti nékterých smluv, uveřejňování téchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znéní pozdéjších předpisů.

7. Obé smluvní strany berou na védomí, že při plnéní této Smlouvy může docházet i ke 
zpracování osobních údajů, které si vzájemné při plnéní této Smlouvy poskytly 
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní strané. V této 
spojitosti obé smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnéní) osobních údajů 
druhé smluvní strané disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními 
tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které 
ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení 
o ochrané osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „nařízení“) při 
nakládání s osobními údaji, jako je například plnéní informační povinnosti vůči subjektu 
údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí
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odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle nařízení a že bude 
přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely 
oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů.

I. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky na uzavření této Smlouvy.

9. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy 
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. Jakékoliv změny 
této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

II. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují 
elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou 
stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve Smlouvě uvedených, osobních 
údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně.

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha Č.2- Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace Díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

Pardubice dne dle data el. podpisu

Za Objednatele:

Pardubice dne dle data el. podpisu

Za Zhotovitele:

Ing.Jiří"’““ 
Synek

podepsal Ing. Jiří 
Synek

Datum: 2025.07.15 
22:15:41 +02'00'

. 1 Podepsal Ing. Rostislav Šindler
nn Rrtct C 2i\/ DN: cn=Ing. Rostislav Šindler,
ly c=CZ, o=MIROS Pardubice a.s.,

O ; i-k /-JI /■> ř- email=sindler@miros-pce.czŠindler Datum: 2025.07.11 08:09:33
+02'00'

Ing. Jiří Synek
1. zástupce statutárního orgánu 
organizace, na základě pověření

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
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Soupis prací - rekapitulace
Název
stavby;

Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích Doba výstavby: SUS Pk

Druh
stavby:

Opěrná stěna - 38 bm + římsa v celém rozsahu Začátek výstavby;

Lokalita: kat. úz. Choltice Konec výstavby: Projektový servis Chrudim

Zpracoval: Zpracováno dne: 23.06.2025

Kód Zkrácený popis 1 Náklady (Kč) - celkem
13 Hloubené vykopávky 122 295,10
16 Přemístění výkopku 19 908,50
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 15 236,10
22 Piloty 0,00
26 Vrty 0,00
31 Zdi podpěrné a volné 1 364 930,87
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00

Ostatní materiál 0,00
1 522 370,57
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Sanace opěrné zdi silníce 
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Zemní práce
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e

■ 5

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - NÁVRH

Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích
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ČESTNE PROHLÁŠENI VE VĚCI PŘENESEME DAŇOVÉ POVINNOSTI 
DLE § 92E ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISU 

(DÁLE JEN ZÁKON O DPH)

Smlouva o dílo

Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích

DODAVATEL: MIROS Pardubice a.s.

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Kontaktní adresa: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

IČO: 27523934

AKCE: Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství 
a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNATZA SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC PARDUBICKĚHO 
KRAJE

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jiří Synek

Funkce: ředitel

Datum: 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě 
pověření

Podpis oprávněné osoby:

DigitálněIng. Jiří podepsal Ing. Jiří ' y ' Synekz- 1 Datum:Synek 2025.07.15
22:16:19 +02'00'

FO-13-SM-10 V.1.
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Předloha

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastník zadávacího řízení bude pří plnění předmětu veřejné zakázky 
využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení částí veřejné zakázky, 
kterou bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel MIROS Pardubice a.s., IČO; 27523934, se sídlem Hradecká 545, 
PSČ 53352 Pardubice, (dále jen „dodavater), jako účastník zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem „Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích“, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně 
prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé;

Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik 
poddodavatelů uvádí.

PODDODAVATEL Č....

Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení)

-

IČO -

DIČ -

Sídlo / místo podnikání / bydliště -

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit -

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % -

NEBO

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:
V případě, že účastníku zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení tento seznam neuvede 
a tuto skutečnost čestně prohlásí.

Dodavatel MIROS Pardubice a.s., IČO; 27523934, se sídlem Hradecká 545, 
PSČ 533 52 Pardubice, (dále jen „dodavatet ), jako účastník zadávacího řízení

FO-08-SM-101
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veřejné zakázky s názvem „Sanace opěrné zdi silnice 111/3429 v Cholticích“, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně 
prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelě, kteří se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky.

V Pardubicích dne 23.6.2025

MIROS Pardubice
I Iradeckó 545 

533 52 Pardubice
IČ: 275 23 934

Ing. Rostislav Šindler

(podpis oprávněné osoby účastníka)

ro 08 CM 10 v. 1
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