Dodatek k dílčí smlouvě k rámcové dohodě o poskytování konzultačních a poradenských služeb
Dodatek č. 1 k DÍLČÍ objednávce č. 03
Smluvní strany:

Metropolnet a.s.
se sídlem:		Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
IČO / DIČ:		25439022 / CZ25439022
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: 		Martin Konečný, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva
zápis v OR: 		Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1383
(dále jen „Objednatel“)

a

Adminio s.r.o.
se sídlem: 		Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO / DIČ:		14188066 / CZ14188066
[bookmark: _Hlk11144817]bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: 		Bc. Vladimír Matějíček, jednatel
zápis v OR:		Městský soud v Praze, sp. zn.: C 361773
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřely dne 13. 3. 2025 objednávku č. 03 k Rámcové smlouvě o poskytování konzultačních a poradenských služeb uzavřené mezi smluvními stranami dne 08. 10. 2024
(dále jen „Dílčí objednávka č. 03“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
V souladu s článkem 17. „Závěrečná ustanovení“, bodem 17.1. Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Dílčí objednávky č. 03 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě kterého se mění Dílčí objednávka č. 03 v článku 3. „Cena plnění“, bod 3.1., položka „Administrace VZ – nadlimitní VZ“.
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Změna závazku z Dílčí objednávky č. 03 by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla by ovlivnit výběr dodavatele ve veřejné zakázce, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí objednávky č. 03 ve prospěch Poskytovatele ani nevede k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

[bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]PŘEDMĚT ZMĚNY DÍLČÍ OBJEDNÁVKY Č. 3
Dodatkem č. 1 dochází ke změně v ceně plnění – položce „Administrace VZ – nadlimitní VZ“. 
Veřejná zakázka „Rozšíření stávající bezpečnostní dohledové infrastruktury a zavedení nástrojů pro pokročilé řízení a monitoring identit byla Objednatelem zrušena ve fázi po otevření nabídek. Poskytovatel tak v průběhu plnění zajistil pouze služby 2.4.2.1 až 2.4.2.3. a 2.4.2.13 až 2.4.2.15.
Na základě dohody obou smluvních stran tak dochází ke změně ceny položky „Administrace VZ – nadlimitní VZ“.
Změna článku 3. „Cena plnění“, bod 3.1. Smlouvy:

Původní znění
3.1	Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
	Předmět Plnění
	Cena Plnění v Kč bez DPH

	Zpracování kompletní ZD – nadlimitní VZ (1 část)
	90 000 Kč

	Administrace VZ – nadlimitní VZ (1 část)
	90 000 Kč



Nové znění
3.1	Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
	Předmět Plnění
	Cena Plnění v Kč bez DPH

	Zpracování kompletní ZD – nadlimitní VZ (1 část)
	90 000 Kč

	Administrace VZ – nadlimitní VZ (1 část)
	30 000 Kč



ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Dílčí objednávky č. 3 zůstávají beze změny.
Tento Dodatek č. 1 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

	Objednatel

V Ústí nad Labem dne [dle el. podpisu]



	Poskytovatel

V Praze dne [dle el. podpisu]

	….....................................................................
Metropolnet, a.s.
Martin Konečný, předseda představenstva 
Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva 

	........................................................................
Adminio s.r.o.
Vladimír Matějíček, jednatel



