2


Příloha č. 5 - Všeobecné podmínky a Zvláštní podmínky









Modernizace mateřské školy v Klopině














Všeobecné podmínky
a
Zvláštní podmínky





Obsah
1.	VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	8
1.1.	Definice	8
1.1.1.	Smlouva o dílo	8
1.1.2.	Strany a osoby	10
1.1.3.	Data, zkoušky, lhůty a dokončení	10
1.1.4.	Peníze a platby	12
1.1.5.	Práce a vybavení	13
1.1.6.	Další definice	13
1.2.	Výklad pojmů	14
1.3.	Komunikace	14
1.4.	Právo a jazyk	15
1.5.	Priorita dokumentů	15
1.6.	Souhrn smluvních dohod	16
1.7.	Převod práv	16
1.8.	Péče o dokumenty a dodání dokumentů	16
1.9.	Chyby v Požadavcích objednatele	17
1.10.	Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem	17
1.11.	Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem	19
1.12.	Důvěrné záležitosti	19
1.13.	Soulad se zákonem	19
1.14.	Společné a sdílené závazky	20
1.15.	Dotace	20
1.16.	Úplnost smlouvy o dílo	21
2.	OBJEDNATEL	21
2.1.	Právo na přístup na staveniště	21
2.2.	Povolení, licence a schválení	23
2.3.	Personál objednatele	23
2.4.	Finanční opatření objednatele	23
2.5.	Nároky objednatele	24
3.	SPRÁVCE STAVBY	24
3.1.	Povinnosti a pravomoc správce stavby	24
3.2.	Pověření správcem stavby	25
3.3.	Pokyny správce stavby	26
3.4.	Výměna správce stavby	26
3.5.	Rozhodování	26
3.6.	Kontrolní dny	27
4.	ZHOTOVITEL	27
4.1.	Všeobecné povinnosti zhotovitele	27
4.2.	Záruka za provedení díla	28
4.2.1.	Záruka za provedení díla	30
4.2.2.	Záruka za odpovědnost za vady díla	31
4.3.	Zástupce zhotovitele	31
4.4.	Podzhotovitelé	31
4.5.	Jmenovaní podzhotovitelé	32
4.6.	Spolupráce	32
4.7.	Vytyčování	33
4.8.	Bezpečnostní postupy	34
4.9.	Zajištění jakosti	34
4.10.	Údaje o staveništi	34
4.11.	Dostatečnost přijaté ceny díla	35
4.12.	Nepředvídatelné fyzikální podmínky	35
4.13.	Přístupová práva a možnosti	36
4.14.	Zamezení překážkám	37
4.15.	Přístupové cesty	37
4.16.	Dodání vybavení	37
4.17.	Vybavení zhotovitele	38
4.18.	Ochrana životního prostředí	38
4.19.	Elektřina, voda a plyn	38
4.20.	Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem	38
4.21.	Zprávy o postupu prací	39
4.22.	Zabezpečení staveniště	40
4.23.	Činnost zhotovitele na staveništi	40
4.24.	Vykopávky	41
5.	PROJEKT	42
5.1.	Všeobecné projektové povinnosti	42
5.2.	Dokumentace zhotovitele	43
5.3.	Závazky zhotovitele	46
5.4.	Technické normy a předpisy	46
5.5.	Školení	46
5.6.	Dokumentace skutečného provedení	47
5.7.	Příručky provozu a údržby	47
5.8.	Projektové chyby	47
6.	TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY	48
6.1.	Najímání technického personálu a pracovních sil	48
6.2.	Mzdy a pracovní podmínky	48
6.3.	Osoby v pracovním poměru u objednatele	48
6.4.	Pracovní právo	48
6.5.	Pracovní doba	48
6.6.	Zařízení pro personál a pracovní síly	48
6.7.	Ochrana zdraví a bezpečnost	49
6.8.	Dozor zhotovitele	49
6.9.	Personál zhotovitele	50
6.10.	Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele	50
6.11.	Neukázněné chování	50
7.	ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ODBORNOST	51
7.1.	Způsob realizace	51
7.2.	Vzorky	51
7.3.	Kontrola	52
7.4.	Zkoušení	52
7.5.	Odmítnutí	53
7.6.	Opravné práce	53
7.7.	Vlastnictví zařízení a materiálů	54
7.8.	Poplatky	54
8.	ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ	55
8.1.	Zahájení prací	55
8.2.	Lhůta pro dokončení	55
8.3.	Program prací	56
8.4.	Prodloužení lhůty pro dokončení	57
8.5.	Zpoždění způsobená úřady	58
8.6.	Rychlost postupu	58
8.7.	Odškodnění za zpoždění	58
8.8.	Přerušení práce	59
8.9.	Následky přerušení	59
8.10.	Platba za zařízení a materiály v případě přerušení práce	60
8.11.	Prodloužení přerušení	60
8.12.	Pokračování v práci	60
9.	PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY	60
9.1.	Povinnosti zhotovitele	60
9.2.	Odklad zkoušek	61
9.3.	Opakování zkoušek	62
9.4.	Neúspěšné přejímací zkoušky	62
10.	PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM	62
10.1.	Převzetí stavby a objektů	62
10.2.	Převzetí části prací	63
10.3.	Překážky provedení zkoušek při převzetí	64
10.4.	Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	65
11.	ODPOVĚDNOST ZA VADY	65
11.1.	Dokončení zbývajících prací a odstranění vad	65
11.2.	Náklady na odstranění vad	67
11.3.	Prodloužení lhůty pro oznámení vad	67
11.4.	Neodstranění vad	68
11.5.	Odstranění vadné práce	68
11.6.	Další zkoušky	68
11.7.	Právo na přístup	69
11.8.	Pátrání po příčině	69
11.9.	Potvrzení o provedení díla	69
11.10.	Nesplněné povinnosti	69
11.11.	Úklid staveniště	69
12.	ZKOUŠKY PO PŘEVZETÍ	70
12.1.	Postup pro zkoušky po převzetí	70
12.2.	Odklad zkoušek	70
12.3.	Opakování zkoušek	71
12.4.	Neúspěch zkoušek po převzetí	71
13.	ZMĚNY A DODATKY	72
13.1.	Právo na změnu	72
13.2.	Zhodnocení	72
13.3.	Postup při změnách	73
13.4.	Platby v použitelných měnách	74
13.5.	Provizorní položky	74
13.6.	Práce za denní sazbu	75
13.7.	Úpravy v důsledku změn legislativy	75
13.8.	Úpravy v důsledku změn nákladů	76
14.	CENA DÍLA A PLATBY	77
14.1.	Cena díla	77
14.2.	Záloha	78
14.3.	Žádost o potvrzení dílčí platby	79
14.4.	Harmonogram plateb	80
14.5.	Zařízení a materiály určené ke stavbě	80
14.6.	Vydání Potvrzení dílčí platby	81
14.7.	Platba	82
14.8.	Opožděná platba	83
14.9.	Platba zádržného	83
14.10.	Prohlášení o dokončení díla	84
14.11.	Žádost o potvrzení konečné platby	84
14.12.	Vyúčtování	85
14.13.	Potvrzení konečné platby	85
14.14.	Ukončení závazků objednatele	86
14.15.	Měny platby	86
15.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE	86
15.1.	Výzva k nápravě	86
15.2.	Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele	87
15.3.	Ocenění k datu odstoupení	88
15.4.	Platby po odstoupení	88
15.5.	Nárok objednatele na odstoupení	88
16.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE	89
16.1.	Oprávnění zhotovitele přerušit práci	89
16.2.	Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele	90
16.3.	Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele	91
16.4.	Platba při odstoupení	91
17.	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	91
17.1.	Náhrady škod	91
17.2.	Péče zhotovitele o stavbu	92
17.3.	Rizika objednatele	93
17.4.	Důsledky rizik objednatele	93
17.5.	Duševní a průmyslová vlastnická práva	94
17.6.	Omezení odpovědnosti	94
18.	POJIŠTĚNÍ	95
18.1.	Všeobecné požadavky na pojištění	95
18.2.	Pojištění stavby a vybavení zhotovitele	96
18.3.	Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku	97
18.4.	Pojištění zaměstnanců zhotovitele	98
19.	VYŠŠÍ MOC	98
19.1.	Definice vyšší moci	98
19.2.	Oznámení vyšší moci	99
19.3.	Povinnost minimalizovat zpoždění	99
19.4.	Následky vyšší moci	99
19.5.	Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele	100
19.6.	Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění	100
19.7.	Uvolnění z plnění podle zákona	100
20.	NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽ	101
20.1.	Nároky zhotovitele	101
20.2.	Jmenování Rady pro řešení sporů	102
20.3.	Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů	103
20.4.	Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů	104
20.5.	Smírné narovnání	105
20.6.	Arbitráž	105
20.7.	Nesplnění rozhodnutí Rady pro řešení sporů	106
20.8.	Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů	106

Všeobecné podmínky jsou obchodními podmínkami pro zakázky: „Dodej a vyprojektuj-postav“ pro elektrická a strojní vybavení a pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje zhotovitel“, tzv. Yellow book FIDIC, FIRST EDITION 1999 (úprava 2004) ISBN 2 - 88432 - 023 - 7

Zvláštní podmínky doplňují a mění smluvní podmínky uvedené jako Všeobecné podmínky. Pokud je text všeobecných podmínek přeškrtnutý, je nahrazen ustanovením Zvláštních podmínek nebo vypuštěn bez náhrady. Zvláštní podmínky a Všeobecné podmínky je nutno používat společně a interpretovat je ve vzájemném souladu, protože se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pouze v případě, že některá ujednání Zvláštních podmínek nebudou slučitelná s Obecnými podmínkami, budou mít přednost Zvláštní podmínky.




VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
[bookmark: _Toc191406084]VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Toc191406085]Definice	

V obchodních podmínkách ("tyto Podmínky"), které zahrnují Zvláštní podmínky a tyto Všeobecné podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují i sdružení a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.
[bookmark: _Toc191406086]Smlouva o dílo

1.1.1.1 "Smlouvu o dílo“ tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, Požadavky objednatele, Související dokumenty, Návrh zhotovitele a další dokumenty (pokud nějaké jsou), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2	"Souhrn smluvních dohod" znamená základní smluvní dokument (pokud existuje), uzavřený podle článku 1.6 (Souhrn smluvních dohod) na formuláři, který je součástí Zvláštních podmínek.

1.1.1.3	"Dopis o přijetí nabídky” znamená dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky podepsaný objednatelem, včetně všech přiložených memorand, která shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi podepsána. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení zahrnující výraz "dopis o přijetí nabídky" vztahují ke smlouvě o dílo a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, se vztahují k datu, kdy strany uzavřely smlouvu o dílo. 

	Pod-článek 1.1.1.3 se nahrazuje tímto textem:

	„Dopis o přijetí nabídky“ znamená dopis o formálním přijetí Dopisu nabídky podepsaný objednatelem, včetně všech přiložených memorand, která shrnují dohody mezi stranami a jsou jimi podepsána. Tento dopis představuje Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”), za předpokladu, že na jeho základě je možné uzavřít Smlouvu o dílo, tj. došlo k event. pravomocnému vyřízení námitek dle § 245 ZZVZ nebo k pravomocnému ukončení řízení o stížnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se ustanovení zahrnující výraz „dopis o přijetí nabídky“ vztahují k Souhrnu smluvních dohod a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí nabídky, se vztahují k datu, kdy strany uzavřely Souhrn smluvních dohod.

1.1.1.4	"Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný "Dopis nabídky“, který byl sestaven zhotovitelem a který obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení stavby.

	Pod-článek 1.1.1.4 se nahrazuje tímto textem:

	 „Dopis nabídky“ znamená dokumenty, které byly sestaveny a podány zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a které obsahují podepsanou nabídku objednateli na provedení stavby ve smyslu § 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

1.1.1.5	"Požadavky objednatele" znamenají dokument nadepsaný "Požadavky objednatele", tak jak je zahrnut ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky a změny tohoto dokumentu, provedené v souladu se Smlouvou o dílo. Tento dokument specifikuje účel, rozsah a/nebo projekt a/nebo další technická kritéria stavby.

	Pod-článek 1.1.1.5 se nahrazuje tímto textem:

"Požadavky objednatele" znamenají dokumenty, které jsou jako takové uvedené ve Smlouvě o dílo, a všechny jejich dodatky a změny provedené v souladu se Smlouvou o dílo, a dále zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem: „Modernizace mateřské školy v Klopině”. Tyto dokumenty specifikují účel, rozsah a/nebo projekt a/nebo další technická kritéria stavby.

1.1.1.6	"Související dokumenty" znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Tento dokument může zahrnovat data, seznamy a rozpisy plateb a/nebo cen.

1.1.1.7	"Návrh zhotovitele" znamená dokument nadepsaný "Návrh", který   zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky, tak jak je obsažen ve Smlouvě o dílo. Tento dokument může obsahovat předběžný projekt zhotovitele.

1.1.1.8	"Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, které uchazeč předal spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. 

1.1.1.9	"Příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané "Příloha k nabídce", které byly připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10	"Rozpis záruk" a "Harmonogram plateb" znamenají takto nadepsané dokumenty (pokud existují), které jsou obsaženy v Souvisejících dokumentech. 

	Přidávají se nové Pod-články 1.1.1.11 – 1.1.1.13:

1.1.1.11	„Soupis jednotkových cen“ je oceněný seznam všech dodávek a prací nutných pro provedení Díla, který je součástí Dopisu nabídky a obsahuje pouze jednotkové ceny bez uvedení množství.

1.1.1.12	„Harmonogram“ znamená časový plán realizace Prací, včetně podrobných milníků zahájení, trvání a dokončení jednotlivých Částí stavby, zpracovaný Zhotovitelem odsouhlasený Správcem stavby.
[bookmark: _Toc191406087]Strany a osoby

1.1.2.1	"Strana" znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.

1.1.2.2	"Objednatel" znamená osobu označenou jako objednatel (investor) v Příloze k nabídce a právní nástupce této osoby.

1.1.2.3	"Zhotovitel" znamená osobu (osoby) označenou jako zhotovitel v Dopise nabídky přijatém objednatelem, a právní nástupce této osoby nebo osob.

1.1.2.4	"Správce stavby" znamená osobu určenou objednatelem k tomu, aby vystupovala jako správce stavby pro účely zakázky a jmenovanou v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelem a oznámenou zhotoviteli podle článku 3.4 (Výměna správce stavby).

1.1.2.5	"Zástupce zhotovitele" znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 (Zástupce zhotovitele), která jedná jménem zhotovitele.

1.1.2.6	"Personál objednatele" znamená správce stavby, asistenty zmiňované v oddíle 3.2 (Pověření správcem stavby) a veškerý ostatní technický personál, dělníky a ostatní zaměstnance správce stavby a objednatele, stejně jako veškerý další personál oznámený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby jako personál objednatele.

1.1.2.7	"Personál zhotovitele" znamená zástupce zhotovitele a veškerý personál, jehož zhotovitel využívá na staveništi, což může být technický personál, dělníci a další zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoliv podzhotovitele, a veškerý ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

1.1.2.8	"Podzhotovitel” znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu označenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části stavby a právní nástupce všech těchto osob.

1.1.2.9	"RŘS" (Rada pro řešení sporů) znamená osobu nebo tři osoby takto nazvané ve smluvních dokumentech, nebo jinou osobu (osoby) určenou(é) dle potřeby  podle kapitoly 20.2 (Jmenování RŘS) nebo podle kapitoly 20.3 (Neschopnost jmenovat radu pro řešení sporů).

	Pod-článek 1.1.2.9 se odstraňuje bez náhrady.

1.1.2.10	"FIDIC" znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federaci konzultačních inženýrů.
[bookmark: _Toc191406088] Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1	"Základní datum" znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.

1.1.3.2	"Datum zahájení prací" znamená datum oznámené podle článku 8.1 (Zahájení prací).

1.1.3.3	"Lhůta pro dokončení" znamená dobu pro dokončení prací (stavby) nebo části stavby (podle okolností) podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), tak jak je uvedena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení)), počítáno od data zahájení prací.

Pod-článek 1.1.3.3 se doplňuje tímto textem:

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že ve Lhůtě pro dokončení musí být Dílo provedeno, a to v takovém rozsahu, že veškeré Práce budou plně dokončeny a veškeré vady a nedodělky budou odstraněny včetně těch, které nebrání užívání Díla.

1.1.3.4	"Přejímací zkoušky" znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany, nebo nařízené jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přejímací zkoušky), než je stavba nebo její část převzata objednatelem.

1.1.3.5	"Protokol o převzetí prací" znamená potvrzení vydané podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem).

1.1.3.6	"Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud jsou požadovány), které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo a provedeny podle kapitoly 12 (Zkoušky po dokončení) poté, co je stavba nebo její část (podle okolností) převzata objednatelem.

1.1.3.7	"Lhůta pro oznámení vad" znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo její části (podle okolností) podle článku 11.1 (Zhotovení nedokončených prací a odstranění vad), tak jak je uvedeno v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 11.3 (Prodloužení lhůty pro oznámení vad)), počítáno od data, kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (Převzetí stavby a jejích částí).

1.1.3.8	"Potvrzení o provedení díla" znamená potvrzení vydané podle článku 11.9. 

1.1.3.9	"den" znamená kalendářní den a "rok" znamená 365 dnů.

	Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10 [Zkušební provoz] a pod-článek 1.1.3.11 [Lhůty na reakci]

1.1.3.10	„Zkušební provoz“ znamená provoz nařízený stavebním úřadem podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Stavební zákon“) nebo zkušební provoz požadovaný Správcem stavby.

1.1.3.11	Pokud bude Zhotovitel po Správci stavby nebo Objednateli požadovat reakci/vyjádření/rozhodnutí v určité lhůtě, poskytne je Zhotoviteli ve lhůtě v souladu s konkrétním pod-článkem a pokud žádná lhůta není v konkrétním pod-článku uvedena, nebude lhůta stanovena kratší než tři dny. Výjimku budou tvořit situace kdy může dojít k ohrožení zdraví či majetku.
[bookmark: _Toc191406089] Peníze a platby

1.1.4.1	"Přijatá cena stavby" znamená cenu přijatou v Dopise o přijetí nabídky za provedení a dokončení stavby a odstranění jakýchkoliv vad.

1.1.4.2	"Cena díla" znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje úpravy v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.4.3	"Náklady" znamenají veškeré odůvodněně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) Zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4	"Potvrzení konečné platby" znamená potvrzení nároku na konečnou platbu vydané podle článku 14.13 (Vydání potvrzení konečné platby).

1.1.4.5	"Prohlášení o dokončení stavby" znamená dohodnuté prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o vydání potvrzení konečné platby).

1.1.4.6	"Cizí měna" znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) cena díla, ne však místní měnu.

1.1.4.7	"Potvrzení dílčí platby" znamená potvrzení nároku na dílčí platbu, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jiné než potvrzení konečné platby.

1.1.4.8	"Místní měna" znamená měnu dané země.

1.1.4.9	"Potvrzení platby" znamená potvrzení nároku na platbu vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby).

1.1.4.10	"Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části stavby nebo za dodávku zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (Provizorní položky).

1.1.4.11	"Zádržné” znamená akumulované zadržené peníze, které objednatel zadržuje podle článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby) a vyplácí podle článku 14.9 (Platby zádržného).

1.1.4.12	"Prohlášení" znamená prohlášení předávané Zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby).

	Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

1.1.4.13	„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů v souladu se Smlouvou o dílo.

[bookmark: _Toc191406090] Práce a vybavení

1.1.5.1	"Vybavení zhotovitele" znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele však nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatele (je-li jaké), zařízení, materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvoří součást zhotovovacích prací.

1.1.5.2	"Vybavení” znamená vybavení zhotovitele, materiály, zařízení a pomocné práce, nebo cokoliv z toho, tak jak je to třeba.

1.1.5.3	"Materiály" znamenají věci všeho druhu (jiné než zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část zhotovovacích prací, včetně materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají být podle smlouvy o dílo dodány zhotovitelem.

1.1.5.4	"Zhotovovací práce" znamenají zhotovovací práce, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5	"Zařízení" znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvoří část Zhotovovacích prací.

1.1.5.6	"Část stavby" znamená část stavby specifikovanou v Příloze k nabídce jako část (existuje-li).

1.1.5.7	"Pomocné práce" znamenají veškeré pomocné práce jakéhokoliv druhu (jiné než Vybavení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedení a dokončení Zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.

1.1.5.8	"Práce" znamenají Zhotovovací práce a Pomocné práce, nebo kterékoliv z nich, podle toho, co se hodí.

Přidává se nový Pod-článek 1.1.5.9:

1.1.5.9	„Dílem“ se rozumí výsledek Prací, spočívající ve zhotovení staveb v souladu Smlouvou o dílo.

[bookmark: _Toc191406091] Další definice

1.1.6.1	"Dokumentace zhotovitele" znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo, tak jak je popsáno v článku 5.2 (Dokumentace zhotovitele).

1.1.6.2	"Země" znamená zemi, v níž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde mají být provedeny Zhotovovací práce.

1.1.6.3	"Vybavení objednatele" znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která jsou dána k dispozici Objednatelem pro použití Zhotovitelem pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v technických podmínkách, nezahrnuje však zařízení, která nebyla Objednatelem převzata. 

1.1.6.4	"Vyšší moc" je definována v kapitole 19 (Vyšší moc).

1.1.6.5	"Právo" znamená veškerou národní (nebo státní) legislativu, nařízení, vyhlášky a další zákony a vyhlášky a zákonná opatření legálně ustanovené státní správy nebo obcí.

1.1.6.6	"Záruka za provedení díla" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.2 (Záruka za provedení díla).

1.1.6.7	"Staveniště" znamená místo, kde mají být provedeny Zhotovovací práce a kam mají být dodána Zařízení a Materiály, a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.

1.1.6.8	"Nepředvídatelný" znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným Zhotovitelem k datu podání nabídky.

1.1.6.9	"Změna" znamená jakoukoliv změnu v Požadavcích objednatele nebo změnu stavby, která je nařízena nebo schválena jako změna podle kapitoly 13 (Změny a dodatky).

[bookmark: _Toc191406092] Výklad pojmů        
Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:

a) slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody;

b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné;

c) ustanovení obsahující slovo "souhlasit", "souhlas" nebo "dohoda" vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly zaznamenány písemně, a

d) "písemný" nebo "písemně" znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu.

Slova na kraji stránky a další titulky nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.
[bookmark: _Toc191406093] Komunikace	
Kdekoliv tyto Podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučeně poštou nebo kurýrem, nebo přenášena za použití jakýchkoliv odsouhlasených systémů elektronického přenosu uvedených v Příloze k nabídce a

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Výjimky jsou:

(i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude poté doručeno podle toho, a
(ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bezdůvodně zadržována nebo zpožďována. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzení vydává, zašle kopii též druhé straně. Když je jedné straně vydáno oznámení druhou stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci stavby, nebo druhé straně.
[bookmark: _Toc191406094]Právo a jazyk
Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným    v Příloze k nabídce.

Má-li nějaká část zakázky verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít přednost verze v rozhodujícím jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude komunikačním jazykem jazyk, v němž je sepsána smlouva o dílo (nebo její většina). 

Pod-článek 1.4 se doplňuje tímto textem:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že na jejich vzájemné vztahy vzniklé na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní se ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku neužije. 

Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 1758 Občanského zákoníku dále dohodly, že pro uzavření Smlouvy se použije pouze písemná forma. 

Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku výslovně sjednávají, že jejich vztah založený Smlouvou o dílo se nebude řídit obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, anebo v daném odvětví a že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, které nemají donucující účinky.
[bookmark: _Toc191406095] Priorita dokumentů
	Dokumenty tvořící smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

(a) Souhrn smluvních dohod (existuje-li)
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní podmínky
(e) tyto Všeobecné podmínky
(f) Požadavky objednatele
(g) Související dokumenty
(h) Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah smlouvy o dílo.

[bookmark: _Hlk182875471]Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá nutné objasnění nebo pokyn pro zhotovitele.

Pod-článek 1.5 se nahrazuje tímto textem:

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů
Hierarchie smluvních dokumentů tvořících Smlouvu o dílo je uvedena v Souhrnu smluvních dohod.
[bookmark: _Toc191406096] Souhrn smluvních dohod	
Pokud se strany nedohodnou jinak, vstoupí Souhrn smluvních dohod v účinnost 28 dnů poté, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky. K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí Zvláštních podmínek. Výdaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li jaké) ukládané zákonem v souvislosti s uzavřením Souhrnu smluvních dohod ponese objednatel. 

Článek 1.6 se nahrazuje tímto textem:

K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace mateřské školy v Klopině“. Souhrn smluvních dohod nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li jaké) ukládané zákonem v souvislosti s uzavřením Souhrnu smluvních dohod ponese Objednatel.
[bookmark: _Toc191406097] Převod práv	
Žádná ze stran nepřevede celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo zájem podle ní. Avšak každá strana:

(a)	může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, podle volného uvážení této druhé strany, a
(b)	může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Toc191406098]Péče o dokumenty a dodání dokumentů	
Všechny dokumenty Zhotovitele budou pod správou a v péči Zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytne Zhotovitel Správci stavby šest kopií každého z dokumentů Zhotovitele.

Zhotovitel bude na staveništi uchovávat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokumentů uvedených v Požadavcích objednatele, Dokumentace zhotovitele a Změn a dalších sdělení, vydaných podle Smlouvy o dílo. Personál objednatele bude mít kdykoli o to požádá přístup ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, který byl vyhotoven pro použití při realizaci stavby, oznámí strana tuto chybu nebo závadu neprodleně druhé straně. 

Pod-článek 1.8 se doplňuje tímto textem:

Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle Stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle příslušných právních předpisů.
[bookmark: _Toc191406099] Chyby v Požadavcích objednatele
Pokud Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo výdaje v důsledku chyby v Požadavcích objednatele a zkušený Zhotovitel by neobjevil chybu ani při vynaložení řádné péče během zkoumání Požadavků objednatele podle článku 5.1 (Všeobecné projektové povinnosti), upozorní na to Zhotovitel Správce stavby a podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) bude mít nárok na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto upozornění bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl (i) zda a (pokud ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba přiměřeně objevena a (ii) o záležitostech popsaných ve výše uvedených bodech (a) a (b) ve vztahu k tomuto rozsahu.
[bookmark: _Toc191406100]Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Jak platí pro obě strany, ponechá si zhotovitel autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví k dokumentům zhotovitele a dalším projektovým dokumentům vyhotoveným zhotovitelem (nebo z jeho pověření).

Bude se mít za to, že zhotovitel (podpisem smlouvy o dílo) poskytl objednateli zdarma časově neomezenou, přenosnou, neexkluzívní bezplatnou licenci pro kopírování, užívání a sdělování dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato licence bude:

a) platit po celou dobu skutečné nebo očekávané (té, která je delší) životnosti odpovídajících částí stavby,
b) opravňovat kteroukoliv osobu platně vlastnící odpovídající část stavby ke kopírování, užívání a sdělování dokumentů zhotovitele pro účely kompletace, provozu, údržby, úprav, oprav a demolic stavby, a
c) v případě dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného software, dovolovat jejich užívání na kterémkoliv počítači na staveništi a na dalších místech předpokládaných smlouvou o dílo, včetně přemístění veškerých počítačů dodaných zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a další projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem (nebo v jeho zastoupení) nebude bez souhlasu zhotovitele objednatelem (nebo v jeho zastoupení) užívána, kopírována nebo sdělována třetím stranám pro jiné účely než uvedené v tomto článku. 

Pod-článek 1.10 se nahrazuje tímto textem:

Projekt včetně výkresů a dokumentace pro provedení stavby, dílenských výkresů a všech dalších dokumentů dodaných Zhotovitelem budou předány Správci stavby podle požadavků Smlouvy o dílo. Schválení takových dokumentů nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za jejich přesnost ani závazku jednat zcela v souladu se Smlouvou o dílo. 

Všechny dokumenty a kopie vytvořené Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli, jako například návrhy, výkresy, plány, tabulky, seznamy, specifikace, zprávy, know-how dokumenty, příručky apod. se stávají majetkem Objednatele v okamžiku, kdy je obdrží Správce stavby nebo případně (výjimečně) Objednatel, nebo v okamžiku, kdy za ně zaplatí, podle toho, co nastane dříve.

Pokud nebude Stranami odsouhlaseno jinak nebo jinak specifikováno ve Smlouvě o dílo, veškeré výkresy dodávané Zhotovitelem budou poskytnuty jak v tištěné, tak digitální podobě, konkrétně ve formátech PDF a AUTOCAD, vždy v *.dwg formátech, nebo jakémkoli dalším běžném formátu podle požadavku Objednatele. Objednatel může také požadovat, aby byly jakékoli další dokumenty dodávané Zhotovitelem poskytnuty jak v tištěné, tak digitální podobě.

Zhotovitel uděluje Objednateli svůj souhlas s užitím jakéhokoliv díla, k jehož vytvoření je smluvně vázán Smlouvou o dílo, které je nebo bude chráněno autorskými právy, a to v neomezeném rozsahu a pro všechny způsoby užití podle ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Takový souhlas rovněž zahrnuje právo Objednatele použít výsledky takové činnosti spolu s jiným dílem, měnit je nebo doplňovat (včetně úpravy jejich názvu); Objednatel tak může činit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Výše uvedený souhlas vztahující se ke každému částečnému výkonu podle Smlouvy platí od okamžiku předání takového částečného výkonu Objednateli. Licence tímto poskytnutá je výhradní licencí. Zhotovitel nemá právo udělit licenci na dílo chráněné autorskými právy a vytvořené podle této Smlouvy žádné třetí osobě. Odměna za udělení licence je zahrnuta do Smluvní ceny. Objednatel není povinen udělené licence užívat.

V souladu s předchozím odstavcem se má za to, že Zhotovitel Objednateli (podpisem Smlouvy) uděluje trvalé převoditelné výhradní právo bez nároku na odměnu ke kopírování, užití a poskytování dokumentů Zhotovitele, včetně používání a vytváření jejích změn. Tato licence bude (nikoliv výlučně): 
(a)	platit během celého skutečného nebo zamýšleného období životnosti (podle toho, které bude delší) příslušných částí Díla včetně období povinné archivace těchto dokumentů, 
(b) 	opravňovat osobu zákonného držitele příslušné části Díla ke kopírování, užívání a    poskytování dokumentů Zhotovitele včetně tvorby a užití jejich změn pro účely dokončení, provozu, údržby, rekonstrukce, úprav, oprav nebo bourání Díla, a 
(c) 	v případě dokumentů Zhotovitele, které mají podobu počítačových programů a jiného softwaru, povolovat jejich používání na jakémkoliv počítači na Staveništi nebo na jiném místě podle vůle Objednatele, a to i po výměně počítačů dodaných Zhotovitelem.
 
Zhotovitel dává Objednateli souhlas s převodem udělených autorských práv na třetí osoby v podobě podlicence, bez nároku na finanční odměnu pro Zhotovitele. Pokud Objednatel přestane být majitelem Díla nebo jejich části, bude mít právo postoupit licenci nebo udělit podlicenci novému majiteli Díla.  

Zhotovitel se zavazuje získat (v podobě licence nebo podle příslušných ustanovení o zaměstnaneckém díle podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění) v nezbytném rozsahu podle tohoto Pod-článku právo vykonávat majetková práva k autorským dílům zaměstnanců nebo spolupracujících osob a Podzhotovitelů Zhotovitele za účelem výkonu těchto majetkových práv Zhotovitelem při provádění Díla a tvorbě dokumentů Zhotovitele podle této Smlouvy, a rovněž souhlas s postoupením takových práv na Objednatele. Jakékoliv finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a spolupracujícím osobám v souvislosti s postoupením licence na Objednatele nese Zhotovitel.
[bookmark: _Toc191406101]Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem
Jak platí pro obě strany, ponechá si Objednatel autorská práva a další práva z duševního vlastnictví k Požadavkům objednatele a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely plnění Smlouvy o dílo. Bez souhlasu Objednatele nebudou Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely plnění Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Toc191406102]Důvěrné záležitosti
Zhotovitel sdělí všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce stavby odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Toc191406103]Soulad se zákonem
Zhotovitel bude při realizaci díla jednat v souladu s aplikovatelným právem. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

	(a)	objednatel zařídil (nebo zařídí) plánovací, územní nebo podobné povolení pro zhotovovací práce a jakákoliv další povolení popsaná v Požadavcích objednatele jako povolení, která měl (nebo má) zařídit objednatel, a objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak objednatel opomněl učinit; a
	(b)	zhotovitel zařídí veškerá podání, zaplatí příslušné daně, odvody a poplatky a zajistí veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované zákonem ve vztahu k provedení a dokončení stavby a odstranění vad, a zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.

Pod-článek 1.13 a odstavec (a) se nahrazuje tímto textem:

(a) Objednatel získal územní rozhodnutí i stavební povolení pro realizaci Díla, příp. další povolení uvedená v Požadavcích objednatele. Zhotovitel obstará jakékoli úpravy stavebního povolení požadované příslušnými předpisy, změnu stavby před dokončením a všechna ostatní povolení, vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro provedení Díla, uvedení Díla do provozu vč. prvního paralelního připojení fotovoltaické elektrárny a pro jeho kolaudaci, včetně zajištění vydání samotného kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel je rovněž odpovědný za shromáždění, zabezpečení a přípravu všech dokumentů, výkresů, rozvrhů, specifikací a dalších dokumentů, které mohou být požadovány za účelem získání takových povolení nebo podle pokynu Správce stavby. V případě, že se kdykoliv v průběhu provádění Díla ukáže, že jakékoli povolení, schválení, potvrzení, stanovisko nebo jiný dokument vydaný jakýmkoli orgánem veřejné moci nebo provozovatelem veřejných služeb ztratilo platnost, Zhotovitel je povinen zajistit jménem Objednatele nové nebo prodloužit platnost stávajícího.
[bookmark: _Toc191406104]Společné a sdílené závazky
Jestliže zhotovitel ustaví (podle aplikovatelného práva) společný podnik, konsorcium nebo jiné nekorporační sdružení dvou nebo více osob:
	
a) tyto osoby budou společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za realizaci díla,
b) tyto osoby oznámí Objednateli svého představitele, který bude oprávněn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob, a
c) Zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.

Přidávají se nové články 1.15 [Dotace] a 1.16 [Úplnost smlouvy o dílo]
[bookmark: _Toc191406105]Dotace
Objednatel je příjemcem dotací na jednotlivé Části stavby v rámci dotačních projektů identifikovaných v Příloze k nabídce. Zhotovitel se zavazuje připravit jakoukoli dokumentaci, upravené vyúčtování a fakturaci tak, jak je vyžadováno pravidly poskytovatelů jednotlivých dotací.

Zhotovitel se zavazuje k dodržování právního řádu a pravidel poskytovatelů dotací a spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i Podzhotovitele.

[bookmark: _Toc191406106]Úplnost smlouvy o dílo
Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě připravil a/nebo prostudoval veškerou dokumentaci tvořící Smlouvu o dílo včetně (nikoliv výlučně) Soupisu jednotkových cen, a potvrzuje, že tyto dokumenty jsou přesné a dostatečné pro řádné obstarání a provedení Díla, že v něm neshledal žádné rozpory a prohlašuje, že provedení veškerých činností v rámci Díla bude dostačující pro získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Dílo.

Zhotovitel přezkoumal s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty tvořící Smlouvu o dílo a je povinen přezkoumat s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty, které se stanou součástí Smlouvy o dílo po jejím podpisu, každý z nich samostatně a v jejich vzájemné souvislosti před tím, než byly, resp. budou, užity pro účely obstarání a provádění Díla. Pokud tyto dokumenty obsahovaly, jakékoliv chyby či opomenutí, zhotovitel prohlašuje, že tyto byly zcela napraveny a vyřešeny před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud dokumenty, které se stanou součástí Smlouvy o dílo po jejím podpisu, budou obsahovat jakékoliv chyby či opomenutí, je Zhotovitel povinen to oznámit Správci stavby a vyžádat si opravu, než bude pokračovat s realizací Díla. Pokud tak Zhotovitel neučinil, resp. neučiní, veškeré následky budou k jeho tíži. Zhotovitel bude dodržovat všechny dokumenty tvořící Smlouvu včetně dokumentů Zhotovitele a jednat v souladu s nimi a jejich smyslem, nevyužije pro sebe případných chyb nebo opomenutí ke škodě na Díle nebo Objednatele. Zhotovitel nesmí dokumenty tvořící Smlouvu měnit nebo doplnit bez předchozího písemného souhlasu Správce stavby. 

Pokud bude v dokumentech tvořících Smlouvu chybět určitá položka a toto opomenutí bude zjistitelné při vynaložení náležité odborné péče, nebude náprava takového opomenutí představovat změnu a bude zahrnuta v Smluvní ceně. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv zvýšení Smluvní ceny v případě dodání chybějících položek.


[bookmark: _Toc191406107]OBJEDNATEL 
[bookmark: _Toc191406108] Právo na přístup na staveniště	
Objednatel poskytne zhotoviteli právo přístupu a užívání všech částí staveniště během doby (nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo přístupu a užívání nemusejí náležet výhradně zhotoviteli. Pokud se podle smlouvy o dílo po objednateli žádá, aby dal (zhotoviteli) do užívání nějaký základ, konstrukci, zařízení nebo přístupový prostředek, učiní tak objednatel v době a způsobem uvedeným v Požadavcích objednatele. Objednatel však může odepřít toto právo nebo užívání, dokud neobdrží záruku za provedení díla.

Pokud v Příloze k nabídce není uvedena žádná taková doba, poskytne objednatel zhotoviteli právo přístupu a užívání staveniště v těch obdobích, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu prací, předloženého podle článku 8.3 (Program prací).

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo užívání během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro  dokončení)  a
b) uhrazení všech těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do ceny díla.

Po obdržení tohoto upozornění bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo selhání objednatele způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo zpoždění v jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto prodloužení lhůty, uhrazení ztráty ani zisku.

Článek 2.1 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel získá od Objednatele právo přístupu na všechny části Staveniště a převezme všechny části Staveniště prostřednictvím protokolu o předání Staveniště do počtu dnů uvedených v Příloze k nabídce od obdržení výzvy k tomuto převzetí od Správce stavby. 

Strany se dohodly, že vlastníkem Staveniště bude nadále Objednatel. Staveniště nemusí být předáno a užíváno výhradně jen Zhotovitelem. Pokud bude muset Objednatel podle Smlouvy předat Zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, instalaci nebo přístupovou cestu, učiní tak v době a způsobem uvedeným v projektové dokumentaci nebo podle pokynů Správce stavby. Zhotovitel umožní Objednateli, Správci stavby, Personálu objednatele, poradcům a dalším osobám určeným Objednatelem nebo Správcem stavby vstoupit na Staveniště za účelem kontroly stavu Díla a požadovat vysvětlení otázek týkajících se Díla od Zhotovitele nebo jeho zástupce.

Protokol o předání Staveniště bude zejména obsahovat: 
(a)	koordinační situaci stavby určující hranice Staveniště; 
(b)	předané vybavení Staveniště, včetně případného Vybavení objednatele; 
(c)	pokyny pro oplocení a vstup na Staveniště; 
(d)	umístění přípojek médií a měřících zařízení na Staveništi; 
(e)	přehled stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Zhotovitel přezkoumá a ověří existenci a stav všech existujících podzemních inženýrských sítí, jak jsou uvedeny v protokolu o předání Staveniště, a to neprodleně po převzetí Staveniště.  

Kromě toho je Zhotovitel povinen potvrdit v předávacím protokolu, že převzal buď od Objednatele nebo od jiných osob veškerá povolení, schválení a souhlasy příslušných orgánů a/nebo poskytovatelů veřejných služeb nezbytné pro zahájení realizace Díla. Pokud Zhotovitel nevznese námitky týkající se chybějícího povolení, schválení nebo souhlasu v předávacím protokolu, nebude již smět tyto námitky vznášet později a nebude mít nárok na prodloužení Doby pro dokončení nebo zvýšení Ceny díla z důvodu zpoždění způsobeného chybějícím povolením, schválením nebo souhlasem.
[bookmark: _Toc191406109] Povolení, licence a schválení	
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to může udělat) odpovídající pomoc při:

a) snaze Zhotovitele získat výtisky zákonů Země, které se vztahují k zakázce, avšak nejsou běžně k dostání 
b) žádostech Zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná těmito zákony:

i) které je Zhotovitel povinen získat podle odstavce 1.13 (Soulad se zákony)
ii) pro dodání Vybavení Zhotovitele, včetně jeho proclení a
iii) pro vývoz Vybavení Zhotovitele poté, co je odstraněno ze Staveniště.
[bookmark: _Toc191406110] Personál objednatele	
Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že Personál objednatele a další zhotovitelé Objednatele na Staveništi:

a) spolupracují při úsilí Zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují po Zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a), (b) a (c) článku 4.8 (Bezpečnostní postupy) a podle článku 4.18 (Ochrana životního prostředí).
[bookmark: _Toc191406111] Finanční opatření objednatele	
Objednatel poskytne do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele, dostatečný důkaz o tom, že učinil taková finanční opatření a udržuje je v platnosti, která mu umožní platit cenu díla (stanovenou v té době) v souladu s kapitolou 14 (Cena díla a platby). Jestliže objednatel hodlá učinit jakékoliv změny ve svých finančních opatřeních, musí o tom informovat zhotovitele se všemi podrobnostmi.

Článek 2.4 se odstraňuje bez náhrady.
[bookmark: _Toc191406112] Nároky objednatele	
Jestliže se Objednatel domnívá, že má nárok na jakoukoli platbu podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo s prodloužením lhůty pro oznámení vad, oznámí to Objednatel nebo Správce stavby i s podrobnostmi Zhotoviteli. Oznámení se však nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), podle článku 4.20 (Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem), nebo za další služby požadované Zhotovitelem.

Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co Objednatel zjistí skutečnosti nebo okolnosti pro uplatnění svého požadavku. Oznámení vztahující se k prodloužení lhůty pro oznámení vad bude předáno před vypršením příslušné lhůty. 
	
Podrobnosti uvedou článek nebo jiný základ pro uplatnění požadavku a budou obsahovat zdůvodnění částky a/nebo prodloužení doby, o nichž se Objednatel domnívá, že na ně má nárok v souvislosti se Smlouvou o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) k tomu, aby odsouhlasil nebo určil (i) částku, na jejíž zaplacení zhotovitelem má Objednatel nárok, pokud nějaký existuje, a/nebo (ii) prodloužení lhůty pro oznámení vad v souladu s článkem 11.3 (Prodloužení lhůty pro oznámení vad).

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Ceny díla a potvrzení platby. Objednatel je oprávněn provést vyrovnání pouze vůči částkám odsouhlaseným v potvrzení plateb, jinak musí vznést svůj nárok vůči zhotoviteli v souladu s tímto článkem.

Článek 2.5 se doplňuje tímto zněním:

Objednatel je oprávněn dle svého uvážení bez nutnosti postupu dle tohoto článku provést započtení částky nároku Objednatele vůči částkám Ceny díla odsouhlaseným v Potvrzení plateb, jinak musí vznést svůj nárok vůči Zhotoviteli v souladu s tímto článkem. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré nároky Objednatele dle tohoto článku nezapočtené vůči částkám Ceny díla odsouhlaseným v potvrzení plateb do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k úhradě.

[bookmark: _Toc191406113]SPRÁVCE STAVBY
[bookmark: _Toc191406114]Povinnosti a pravomoc správce stavby	
Objednatel jmenuje Správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo. V personálu Správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

Není v pravomoci Správce stavby upravovat smluvní dokumenty.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby Správce stavby získal souhlas Objednatele před výkonem určité pravomoci, musejí být takové požadavky takto uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci Správce stavby další omezení, s výjimkou těch, které jsou sjednány se Zhotovitelem.

Avšak kdykoliv Správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas Objednatele, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak,

(a) kdykoli Správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že Správce stavby jedná jménem Objednatele;
(b) Správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti podle Smlouvy o dílo; a
(c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, upozornění, návrhy, žádosti, testy nebo podobné kroky správce stavby (včetně absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neuposlechnutí.

Článek 1.8 se doplňuje tímto textem:

Správce stavby je povinen získat předběžný souhlas Objednatele k těmto činnostem: 
(i) 	schválení jakéhokoli dokumentu Zhotovitele, 
(ii) 	schválení jakéhokoli Podzhotovitele, 
(iii) 	schválení jakýchkoli vzorků nebo maket poskytnutých Zhotovitelem, 
(iv) 	jakýchkoli Změn, 
(v) 	přijetí jakékoli úpravy či změny Díla, 
(vi) 	stanovení prodloužení Lhůty pro dokončení, 
(vii) 	vydání potvrzení platby. 

Jakékoli rozhodnutí nebo pokyn Správce stavby týkající se shora uvedených záležitostí, včetně jakékoli Změny a souvisejícího zvýšení nebo snížení Ceny díla, musejí být předem písemně schváleny Objednatelem. Bez takového předchozího písemného schválení jsou rozhodnutí nebo pokyny Správce stavby od počátku neplatné a Zhotovitel se jimi nesmí řídit.

[bookmark: _Toc191406115]Pověření správcem stavby	
Správce stavby může dle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenty a může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může být stálý vedoucí kanceláře Správce stavby na Staveništi a/nebo nezávislí inspektoři jmenovaní pro inspekci a/nebo testování součástí zařízení a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo odvolání nenabydou účinnosti, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), pokud s tím obě strany nebudou souhlasit. 
	
Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci, plynně ovládající komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, upozornění, návrhy, žádosti, testy nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok Správce stavby. Kromě toho:

a) absence neschválení práce, zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezují právo Správce stavby odmítnout Práci, Zařízení nebo Materiály;
b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat záležitost Správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zvrátí nebo pozmění.
[bookmark: _Toc191406116] Pokyny správce stavby	
Správce stavby může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, to vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od Správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle této kapitoly. Jestliže pokyn představuje změnu, bude platit kapitola 13 (Změny a dodatky).

Zhotovitel bude plnit pokyny vydané Správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Tyto pokyny budou dány písemně. 
[bookmark: _Toc191406117] Výměna správce stavby	
Má-li Objednatel v úmyslu vyměnit Správce stavby, oznámí Zhotoviteli nejpozději 42 dnů před zamýšleným datem výměny jméno, adresu a odpovídající praxi předpokládaného náhradního Správce stavby. Objednatel nenahradí správce stavby osobou, proti níž vznese zhotovitel odůvodněné námitky formou oznámení objednateli, spolu s podpůrnými argumenty.

Článek 3.4 se doplňuje tímto textem:

Má-li Objednatel v úmyslu vyměnit Správce stavby, oznámí Zhotoviteli nejpozději 42 dnů před zamýšleným datem výměny jméno, adresu a odpovídající praxi předpokládaného náhradního Správce stavby.
[bookmark: _Toc191406118]Rozhodování	
Kdykoli tyto Podmínky předpokládají, že bude Správce stavby postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 pro odsouhlasení nebo rozhodnutí o nějaké věci, bude to Správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní Správce stavby spravedlivé rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž bude brát patřičně v úvahu všechny odpovídající okolnosti.

Správce stavby oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud není revidováno podle kapitoly 20 (Nároky, spory a arbitráž).

Přidává se nový článek 3.6 [Kontrolní dny]:
[bookmark: _Toc191406119] Kontrolní dny
Správce stavby je oprávněn kontrolovat postup, způsob a kvalitu provádění Díla při pravidelně konaném, společném jednání Zhotovitele a Správce stavby (dále jen „Kontrolní den“). Objednatel je oprávněn se účastnit Kontrolního dne. Termín konání Kontrolního dne určuje Správce stavby po projednání se Zhotovitelem a Objednatelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně jednou týdně. Jednání Kontrolního dne vede Správce stavby. 

Účelem Kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Správce stavby a projednat skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele.

Z jednání Kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání Zhotovitel, Správce stavby nebo případně Objednatel požádá. Nedílnou součástí zápisu z Kontrolního dne je prezenční listina přítomných. Součástí zápisu formou příloh mohou být listiny příp. jiné doklady, předložené při jednání, pokud o to požádá Zhotovitel, Správce stavby či případně Objednatel. Zápis z Kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá Správce stavby. Správce stavby odešle zápis ostatním zúčastněným stranám do 48 hodin od konání Kontrolního dne. Ostatní zúčastněné strany jsou oprávněné jej do dvou (2) pracovních dnů obdržení připomínkovaný vrátit Zhotoviteli. Pokud tak jakákoliv ze zúčastněných stran neučiní, považuje zápis z Kontrolního dne za stvrzený touto zúčastněnou stranou.
[bookmark: _Toc191406120]ZHOTOVITEL
[bookmark: _Toc191406121]Všeobecné povinnosti zhotovitele	
Zhotovitel vyprojektuje, provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny Správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě. Po dokončení bude dílo připraveno pro účely, pro něž je určeno, tak jak je to definováno ve Smlouvě o dílo.

Zhotovitel poskytne zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo a veškerý Personál zhotovitele, Vybavení, spotřebovávané a jiné věci a služby, ať dočasné či trvalé povahy, vyžadované pro tento projekt, jeho realizaci, dokončení a odstranění vad.

Dílo bude zahrnovat veškeré práce, které jsou nutné k tomu, aby se vyhovělo Požadavkům objednatele, Návrhu zhotovitele a souvisejícím dokumentům, nebo které vyplývají ze Smlouvy o dílo, a veškeré práce (i když nejsou uvedeny ve Smlouvě o dílo), které jsou nutné pro stabilitu nebo pro dokončení, nebo pro bezpečný a řádný provoz díla.

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na staveništi, veškerých metod stavby a veškerých zhotovovacích prací. 

Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci stavby, kdykoli o to bude Správcem stavby požádán. Bez předchozího oznámení správci stavby nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.

Článek 4.1 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel mimo výše uvedené je povinen získat veškerá potřebná povolení a souhlasy pro dočasné zařízení Staveniště, dočasné připojení a provoz po dobu výstavby. Spotřeby všech medií během výstavby platí Zhotovitel.

Požadavky objednatele jsou vyjádřeny formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy formou požadavků na úroveň výsledků, kterých by mělo být provedením Díla dosaženo. Pokud tak jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel si je proto vědom toho, že tyto práce obstará či provede s tím, že jejich cena je v Ceně díla zahrnuta.

Zhotovitel zajistí kolaudační rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškerá povolení a schválení požadovaná pro zkušební provoz (zkoušky a uvedení do provozu) a kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo jakékoli jejich části dle požadavku Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci a odpovědného zástupce, který se bude osobně účastnit všech řízení o kolaudačním rozhodnutí a, není-li výslovně ve Smlouvě o dílo ujednáno jinak, provést Dílo ve stavu požadovaném pro získání kolaudačního rozhodnutí.
[bookmark: _Toc191406122] Záruka za provedení díla	
Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za provedení díla ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli do 28 dnů poté, co obdržel Dopis o přijetí nabídky, a jednu kopii zašle správci stavby. Záruka za provedení díla bude vydána právnickou osobou schválenou objednatelem a bude mít formu uvedenou ve Zvláštních podmínkách, nebo jinou formu schválenou objednatelem.

Záruka za provedení díla bude platná tak dlouho, dokud zhotovitel neprovede a nedokončí stavbu a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za provedení díla uvádí datum, kdy vyprší její platnost a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti záruky, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla bez ohledu na její podmínky, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle smlouvy o dílo v případech:

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za provedení díla,
b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele)  nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a arbitráž), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo
d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na to, zda byla dána výpověď nebo ne.

Objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku škod, ztrát a nákladů (včetně právních poplatků a nákladů) vzniklých z nároků na záruku na provedení díla ve výši, na niž objednatel neměl nárok.

Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o provedení díla.

Článek 4.2 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel na své náklady zajistí a předloží Objednateli tato zajištění v podobě nepodmíněných a neodvolatelných bankovních záruk ve prospěch Objednatele zajišťujících řádné splnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy:

(a)	Záruka za provedení díla;
(b)	Záruka za odpovědnost za vady díla,

ve výši a v měně uvedených v Příloze k nabídce.

Zhotovitel předloží příslušné listiny o bankovních zárukách Objednatel v termínu stanoveném v Příloze k nabídce a zašle jejich kopii Správci stavby. 

Zhotovitel zajistí, aby tyto záruky byly platné a vymahatelné až do splnění zaručeného závazku Zhotovitelem. Pokud některá záruka vyprší před koncem období, na které má být poskytnuta (jak je určeno v Příloze k nabídce, Zvláštních podmínkách nebo eventuálně v Obecných podmínkách), předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 14 dní před jejím vypršením novou nebo prodlouženou záruku, která buď plně nahradí původní záruku a bude totožná s původní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, nebo ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující záruka bude vydána na dobu, po kterou měla trvat původní záruka podle této Smlouvy a podle důvodných očekávání týkajících se doby trvání tohoto období.

Objednatel má právo uplatnit nárok ze záruky v částce, k níž je oprávněn dle Smlouvy, zejména v případě splnění níže uvedených podmínek:

(a)	Zhotovitel neprodlouží platnost záruky podle předchozích odstavců, v takovém případě je Objednatel oprávněn žádat výplatu celé částky dle záruky,
(b)	Zhotovitel bude v prodlení se zaplacením Objednateli splatné částky odsouhlasené Zhotovitelem nebo určené podle článku 2.5 [Nároky objednatele] nebo 20 [Nároky, spory a arbitráž], a to ve lhůtě 42 dnů od tohoto souhlasu nebo určení,
(c)	Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, a není-li taková, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti Objednatele o odstranění vady, nebo
(d)	nastaly okolnosti, které opravňují Objednatele ukončit Smlouvu o dílo podle článku 15.2 [Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele], bez ohledu na to, zda byla dána výpověď.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že uplatnění práv ze záruk Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti ze Smlouvy o dílo.

Objednatel vrátí příslušnou listinu o bankovní záruce Zhotoviteli (nebo jeho bance, pokud je požadováno) do 21 pracovních dní od vypršení příslušné záruky, nebo případně proti obdržení nové záruky nahrazující původní.
[bookmark: _Toc191406123] Záruka za provedení díla

Záruka za provedení díla bude znít na částku určenou v Příloze k nabídce.

Zhotovitel je povinen navýšit hodnotu Záruky za provedení díla pokaždé (a to vždy do čtrnácti (14) dnů ode dne), kdy (i) Smluvní cena vypočítaná v souladu s článkem 14.1 Zvláštních podmínek bude ve srovnání se Cenou díla ujednanou v Příloze k nabídce nebo ve srovnání s posledním vyčíslení Ceny díla navýšena o více než 10 % nebo (ii) Objednatel požádá Zhotovitele o provedení zvýšení Záruky za provedení díla; taková žádost musí být náležitě zdůvodněná, zejména účelem dosažení takového stavu, při němž hodnota takové záruky nebude podstatně nižší než 10 % předpokládané konečné Ceny díla. V takovém případě musí navýšená částka záruky odpovídat 10 % nové vypočítané nebo předpokládané Ceny díla. Náklady na splnění shora uvedených požadavků jdou k tíži Zhotovitele.

V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost zvýšit hodnotu Záruky za provedení díla dle předchozího odstavce, Objednatel je oprávněn čerpat poskytnutou Záruku za provedení díla v celé její výši.

Kromě výše uvedených okolností bude mít Objednatel právo čerpat Záruku za provedení díla v případě, že Zhotovitel nezahájí realizaci Díla nebo jeho části, nedodrží milníky stanovené v Harmonogramu nebo nedokončí Dílo podle Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Toc191406124] Záruka za odpovědnost za vady díla

Zhotovitel předloží příslušné listiny o bankovní záruce za odpovědnost za vady díla v termínu stanoveném v Příloze k nabídce a zašle jejich kopii Správci stavby.
[bookmark: _Toc191406125] Zástupce zhotovitele	
Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Pokud není zástupce Zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, předá Zhotovitel, před datem zahájení prací, Správci stavby ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá Zhotovitel jmenovat zástupcem Zhotovitele. Jestliže souhlas není dán nebo je později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako zástupce Zhotovitele, Zhotovitel podobně předá jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.

Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu Správce stavby jmenování zástupce Zhotovitele, ani nejmenuje náhradu.

Zástupce Zhotovitele bude věnovat všechen čas řízení činnosti Zhotovitele na zhotovení stavby. Jestliže má být zástupce Zhotovitele dočasně nepřítomen na Staveništi během realizace stavby, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jmenování podléhá souhlasu Správce stavby, a v souladu s tím to bude oznámeno Správci stavby.

Zástupce Zhotovitele bude jménem Zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3.3 (Pokyny správce stavby).

Zástupce Zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na některou kompetentní osobu a toto pověření může kdykoli odvolat. Jakékoliv pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud Správce stavby neobdrží předcházející oznámení podepsané zástupcem Zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou jí svěřovány nebo odvolávány.

Zástupce Zhotovitele a všechny tyto osoby musejí plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).
[bookmark: _Toc191406126] Podzhotovitelé	
Zhotovitel nebude podzhotovitelsky zajišťovat celou stavbu.

Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. Pokud není ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro dodavatele materiálů, ani pro subdodávky, jejichž Podzhotovitelé jsou jmenováni ve Smlouvě o dílo;
b) pro další navrhované Podzhotovitele je třeba předchozí souhlas Správce stavby; a
c) Zhotovitel oznámí správci stavby předpokládané datum zahájení každé podzhotovitelské práce nejméně 28 dnů předem a poté i zahájení takové práce na Staveništi.

Článek 4.4 se doplňuje tímto textem:

Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení dle ZZVZ, musí nový Podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval původní Podzhotovitel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli předem písemně prokázat. Ustanovení předcházejícího článku o změně osoby zástupce Zhotovitele se použijí přiměřeně.
[bookmark: _Toc191406127] Jmenovaní podzhotovitelé
V tomto článku "jmenovaný podzhotovitel" znamená Podzhotovitele, o němž dá Správce stavby pokyn Zhotoviteli podle kapitoly 13 (Změny a doplňky), aby ho zaměstnal jako Podzhotovitele. Zhotovitel nebude mít za povinnost zaměstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti němuž vznese odůvodněné námitky tak, že to co nejdříve oznámí Správci stavby, spolu s podpůrnými argumenty.
[bookmark: _Toc191406128] Spolupráce	
Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů Správce stavby Zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:

a) Personálu objednatele,
b) všem dalším zhotovitelům najatým Objednatelem a
c) personálu veškerých legálně ustavených veřejných orgánů,

tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě o dílo na staveništi nebo v jeho okolí.

Veškeré takové pokyny budou představovat změnu, jestliže a do té míry, do jaké způsobí zhotoviteli nepředvídatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné Zhotovitele mohou zahrnovat použití Vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo umožnění přístupu, za něž odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel bude odpovídat za své stavební činnosti na Staveništi a bude koordinovat své vlastní činnosti s činnostmi jiných zhotovitelů do té míry (existuje-li), jaká je specifikována v Požadavcích objednatele.

Jestliže je podle Smlouvy o dílo na Objednateli požadováno, aby dal Zhotoviteli do držení základ, konstrukci, zařízení nebo přístupový prostředek v souladu s Dokumenty zhotovitele, předá Zhotovitel tyto dokumenty Správci stavby v čase a způsobem uvedeným v Požadavcích objednatele.

Článek 4.6 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel je povinen obstarat a umístit na vhodném viditelném místě u stupu na jednotlivá staveniště velkoplošný informační panel dle podmínek jednotlivých dotačních programů, ze kterých je poskytováno částečné financování výstavby a tyto po celou Lhůtu pro dokončení aktualizovat, čistit a v případě poškození opravovat. Na panelech budou uvedeny identifikační údaje dle požadavků dotačních programů, ale především údaje projektu, Objednatele, Zhotovitele a dalších osob, které určí Správce stavby a další informace o Díle vč. např. vizualizací.

Technické provedení panelu bude takové, aby jeho informační vlastnosti zůstaly po celou Dobu pro dokončení zachovány na úrovni odpovídající významu Díla. Grafické a technické provedení panelu musí být schváleno Objednatelem.

Zhotovitel zajistí umístění na jednotlivých staveništích vhodné kamery pro dálkový dohled a časosběr postupu výstavby. Dvakrát denně v 10:00 hod. a v 15:00 hod. budou ukládány fotografie z kamery. Zhotovitel zajistí dodržování GDPR a připojení do internetu. Objednateli, Správci stavby a jejich zástupcům poskytne přístup k online záběrům z kamer. V případě výpadku zajistí Zhotovitel nápravu do 3 dnů. Nedodržení uvedených podmínek představuje neukázněné chování a je možné za něj uložit smluvní pokutu dle článku 6.11.
[bookmark: _Toc191406129] Vytyčování	
Zhotovitel vytyčí stavbu podle základních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve smlouvě o dílo nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí stavby a napraví všechny chyby v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby.

	Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto předaných nebo oznámených referenčních bodech, avšak Zhotovitel vynaloží odpovídající úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.

	Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady způsobené prováděním práce a zapříčiněné chybou v těchto referenčních položkách a ani zkušený Zhotovitel nemohl odůvodněně odhalit tuto chybu a vyhnout se zpoždění a/nebo nákladům, oznámí to Zhotovitel Správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby odsouhlasil nebo rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) o záležitostech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míře.

Článek 4.7 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel vytyčí stavbu podle základních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve smlouvě o dílo nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí stavby a napraví všechny chyby v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby.

Objednatel nebude odpovídat za chyby v předaných nebo oznámených referenčních bodech. Zhotovitel je povinen si ověřit jejich přesnost před tím, než je použije.
[bookmark: _Toc191406130] Bezpečnostní postupy	
Zhotovitel bude:

a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na Staveništi,
c) vynakládat odpovídající úsilí k tomu, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
d) poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem) a
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, ochran a plotů), které mohou být nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.
[bookmark: _Toc191406131] Zajištění jakosti	
Zhotovitel zavede systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Správce stavby bude oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

Podrobnosti všech postupů a dokumenty o souladu budou předány Správci stavby pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samotném dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení samotným Zhotovitelem.

Soulad se systémem zajištění jakosti nezbavuje Zhotovitele žádné z jeho povinností nebo odpovědností podle Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Toc191406132]Údaje o staveništi	
Objednatel ještě před základním datem zpřístupní Zhotoviteli své informace a všechny významné údaje, které má Objednatel k dispozici, o hydrologických a podpovrchových podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně dá k dispozici Zhotoviteli i všechna taková data, která získá po uplynutí základního data. Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.

Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k nákladům a času) se bude mít za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Ve stejné míře se bude mít za to, že Zhotovitel zkontroloval a prověřil Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, pokud jde o všechny závažné záležitosti, včetně (bez omezení):

a) formy a povahy staveniště včetně podpovrchových podmínek,
b) hydrologických a klimatických podmínek,
c) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad,
d) zákonů, postupů a pracovní praxe v zemi a
e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopravu, vodu a další služby. 

Článek 4.10 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel nemá nárok na žádnou platbu z důvodu jeho pochybení, zanedbání nebo selhání při seznámení se s podmínkami na Staveništi a v jeho okolí. Jakékoliv informace Objednatele nebo Správce stavby týkající se Staveniště, geologických, půdních, hydrologických a jiných poměrů mají pouze informativní hodnotu.

[bookmark: _Toc191406133]Dostatečnost přijaté ceny díla  			
Bude se mít za to, že Zhotovitel:

a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté Ceny díla a
b) založil schválenou Cenu díla na údajích, interpretacích, nezbytných informacích, inspekcích, zkouškách a dostatečnosti všech relevantních údajů, o nichž se mluví v článku 4.10 (Údaje o staveništi) a na dalších údajích, vztahujících se k projektu Zhotovitele.

Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijatá cena díla všechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně těch, které jsou kryty provizorními položkami, jsou-li jaké) a všechny věci nutné pro řádné vyprojektování, provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad.

[bookmark: _Toc191406134]Nepředvídatelné fyzikální podmínky	
V tomto článku "fyzikální podmínky" znamenají přírodní fyzikální podmínky a umělé a jiné fyzikální překážky a znečišťující látky, které Zhotovitel nalezne na Staveništi při realizaci stavby, včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením podmínek klimatických.

Jestliže se Zhotovitel setká s odlišnými fyzikálními podmínkami, jež pokládá za nepředvídatelné, oznámí to Správci stavby, jak nejdříve je to možné.

V tomto oznámení budou popsány fyzikální podmínky, tak aby mohly být prověřeny Správcem stavby, a uvedeny důvody, proč je Zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za použití všech řádných a odpovídajících prostředků, které jsou vhodné za daných fyzikálních podmínek a splní veškeré pokyny, které mu Správce stavby dá. Jestliže tyto pokyny představují Změnu, použije se kapitola 13 (Změny a dodatky). 

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzikálními podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniknou Zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení a prověření a/nebo kontrole těchto fyzikálních podmínek bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby odsouhlasil nebo rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry jsou tyto fyzikální podmínky nepředvídatelné, a (ii) o záležitostech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto mírou.

Avšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může Správce stavby rovněž prověřit, zda jsou jiné fyzikální podmínky v podobných částech stavby (pokud existují) příznivější, než mohlo být odůvodněně předpokládáno, když Zhotovitel podal nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké existovaly tyto příznivější podmínky, může Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby schválil nebo rozhodl o redukci nákladů vzhledem k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpočty) do Ceny díla a do potvrzení platby. Avšak čistý efekt všech úprav podle odstavce (b) a všech těchto redukcí za všechny fyzikální podmínky, které se nalézají v podobných částech stavby, nepovede k čisté redukci Ceny díla.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzikálních podmínek předpokládaných zhotovitelem při podání nabídky, který může být zhotovitelem předložen, ale nebude žádným takovým důkazem vázán.

[bookmark: _Toc191406135]Přístupová práva a možnosti                
Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za speciální a/nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškeré další možnosti mimo Staveniště, které může potřebovat pro účely stavby.
[bookmark: _Toc191406136]Zamezení překážkám
Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat

a) veřejnost nebo
b) přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob.

Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikly žádné škody, ztráty a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.
[bookmark: _Toc191406137]Přístupové cesty	
Bude se mít za to, že Zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a dosažitelnost přístupových cest na Staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak:

a) bude Zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována za to, že používá přístupových cest;
b) Zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
c) Objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových cest nebo jinak;
d) Objednatel neručí za vhodnost ani dosažitelnost určitých přístupových cest a
e) náklady způsobené nevhodností nebo nedosažitelností přístupových cest pro užívání požadované zhotovitelem nese Zhotovitel.
[bookmark: _Toc191406138]Dodání vybavení 
Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Zhotovitel oznámí Správci stavby nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno nějaké zařízení nebo významnější položka jiného vybavení,
b) Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných ke stavbě; a
c) Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikly škody, ztráty nebo náklady (včetně právních poplatků a nákladů) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré nároky vzniklé jeho přepravou.
[bookmark: _Toc191406139]Vybavení zhotovitele	
Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na Staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení Zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstraní ze Staveniště žádné významnější vybavení Zhotovitele bez souhlasu Správce stavby. Jedinou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla dopravující zboží nebo Personál zhotovitele mimo Staveniště.
[bookmark: _Toc191406140]Ochrana životního prostředí	
Zhotovitel podnikne veškeré nutné kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Požadavcích objednatele ani hodnoty předepsané odpovídajícími zákony.
[bookmark: _Toc191406141]Elektřina, voda a plyn	
Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které požaduje.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou uvedeny v Požadavcích objednatele. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Spotřebovaná množství a splatné částky (při těchto cenách) za tyto služby budou odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Článek 4.19 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za dodávku veškeré energie, vody a dalších služeb, které požaduje.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Zhotovitel je povinen do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí napřímo hradit dodavatelům jednotlivých médií veškeré náklady spojené s dodávkou energií, vody, plynu a dalších služeb.
[bookmark: _Toc191406142]Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem 
Objednatel zpřístupní vybavení Objednatele (je-li jaké) pro použití     Zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Požadavcích objednatele. Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak:

a) Objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případu, kdy
b) Zhotovitel bude odpovídat za každou položku Vybavení bjednatele, dokud s ní manipuluje, řídí ji nebo ovládá Personál zhotovitele.

Přiměřená množství a splatné částky (při těchto uvedených cenách) za použití Vybavení objednatele Správce stavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatele) a 3.5 (Rozhodování).  Zhotovitel zaplatí tyto částky Objednateli.

Objednatel zdarma poskytne "vlastní materiály" (jsou-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Požadavcích objednatele. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí Správci stavby nedostatek, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, objednatel okamžitě odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou “vlastní materiály” do péče, správy a kontroly Zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče, správy a kontroly nezbavuje objednatele odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek, závadu nebo chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.
[bookmark: _Toc191406143]Zprávy o postupu prací	
Není-li ve zvláštních podmínkách stanoveno jinak, připraví Zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a v šesti kopiích je předá Správci stavby. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týkají.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení uvedeném v Protokolu o převzetí prací.

Každá zpráva bude obsahovat:
a) diagramy a podrobné popisy pokroku prací, včetně všech stadií projektování, dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávky na Staveniště, stavby, montáže, testování, přejímání a zkušebního provozu;
b) fotografie ukazující stav výroby a postup prací na Staveništi,
c) u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, postup v procentech a skutečná nebo očekávaná data :
(i) zahájení výroby,	
(ii)  inspekcí Zhotovitele,
(iii)  zkoušek a
(iv)  nakládky a dodání na Staveniště;
(d) podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele);
(e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
(f) seznam změn, oznámení podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a oznámení podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele);
(g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům k veřejnosti; a
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.
[bookmark: _Toc191406144]Zabezpečení staveniště	
Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:
				
a) bude Zhotovitel odpovídat za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště a
b) povolané osoby se budou omezovat na Personál zhotovitele a Personál objednatele a veškerý další personál ohlášený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi.
[bookmark: _Toc191406145]Činnost zhotovitele na staveništi	
Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na jakékoli další prostory, které může Zhotovitel získat a Správce stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby Vybavení zhotovitele a Personál zhotovitele zůstal na Staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral přilehlé pozemky.

Během realizace stavby se Zhotovitel postará o to, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování nebo odstranění veškerého Vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí Staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a dočasné stavby (Pomocné práce), jichž už není třeba.

K termínu vydání Protokolu o převzetí prací Zhotovitel vyčistí tu část Staveniště a stavby, k nimž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby. Zhotovitel opustí tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu lhůty pro oznámení vad ponechat na Staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby mohl Zhotovitel plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Pod-článek 4.23 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Evidenci dle předchozí věty je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit. Zároveň se Zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky a cíle DNSH, především pilíř Přechod na oběhové hospodářství, tj. nejméně 70 % odpadu vzniklého na Staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění tohoto požadavku bude Zhotovitel povinen doložit Objednateli. Mezi dokumentaci potvrzující plnění tohoto závazku patří kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod. Maximálně 30 % materiálu může být jako odpad uloženo na skládce či předáno k energetickému využití. 

Pro plnění výše uvedené podmínky není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – do závazku přípravy nejméně 70 % odpadu k opětovnému využití lze započítat další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Zhotovitel může započítat materiál, který se odpadem nestane, protože jej předá k dalšímu využití jiným subjektům. Jiným způsobem, jak předejít vzniku odpadu, který se počítá do výše uvedeného závazku, je budoucí využití Objednatelem, se souhlasem Objednatele. Pokud bude materiál před budoucím využitím uložen na meziskládce územně samosprávného celku nebo jiného subjektu, který může nakládat s tímto odpadem, musí jít o místo pro uložení odpadu určené dle legislativy o odpadech. Pokud bude odpad zpracován v mobilní lince, musí být jeho množství být specifikováno a Zhotovitel bude muset předložit kopii oprávnění k provozu mobilní linky.

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích, prostory budou od zbytku budovy zajištěny dočasným uzavřením, které bude podpořeno izolací skulin proti propustnosti prachu a znečišťujících látek. Nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod.

[bookmark: _Toc191406146]Vykopávky	
Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se Personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení nebo poškození těchto nálezů.

Objevení takového nálezu Zhotovitel neprodleně oznámí Správci stavby, který vydá pokyn, jak se s ním má naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel Správci stavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

[bookmark: _Toc191406147]PROJEKT
[bookmark: _Toc191406148] Všeobecné projektové povinnosti
Zhotovitel provede projekt stavby a bude za něj odpovědný. Projekt vypracují kvalifikovaní projektanti, kteří jsou inženýry nebo jinými odborníky a splňují kritéria (jsou-li jaká) stanovená v Požadavcích objednatele. Není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, předá zhotovitel správci stavby k odsouhlasení jména a podrobné údaje o každém navrhovaném projektantovi a podzhotoviteli projektu.

Zhotovitel nese odpovědnost za to, že on sám, jeho projektanti a podzhotovitelé projektu mají zkušenosti a schopnosti potřebné k vypracování projektu. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti budou schopni se účastnit diskusí se správcem stavby v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení odpovídající lhůty pro oznámení vad.

Když zhotovitel obdrží oznámení podle článku 8.1 (Zahájení prací), podrobně prozkoumá Požadavky objednatele (včetně návrhových kritérií a výpočtů, existují-li) a základní vytyčovací podklady uvedené v článku 4.7 (Vytyčování). Ve lhůtě uvedené v Příloze k nabídce, která se počítá od základního data, oznámí zhotovitel správci stavby veškeré chyby, pochybení a jiné vady, které nalezl v Požadavcích objednatele nebo ve vytyčovacích podkladech.

Poté, co správce stavby obdrží toto oznámení, určí, zda bude platit kapitola 13 (Změny a dodatky), a podle toho to oznámí zhotoviteli. Pokud a v té míře, v níž (berou-li se v úvahu náklady a čas) mohl zkušený zhotovitel při vynaložení řádné péče odhalit chybu, pochybení nebo jinou vadu při prohlídce  staveniště a prostudování Požadavků objednatele před podáním nabídky, nebude lhůta pro dokončení prodloužena a cena díla se nebude upravovat.

Článek 5.1 odstavec třetí a čtvrtý se nahrazují tímto textem:

Má se za to, že Zhotovitel pečlivě prozkoumal Zadávací dokumentaci, Dokumenty Objednatele a Soupis jednotkových cen (včetně kritérií projektu a případných výpočtů) a požadavky uvedené v článku 4.7 [Vytyčení] a ověřil, že tyto dokumenty jsou kompletní, dostatečné a neobsahují žádné chyby, rozpory, opomenutí nebo jiné vady. Následné zjištění chyby, rozporu, opomenutí nebo jiné vady těchto dokumentů neopravňuje Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení ani úpravě Ceny díla. 
[bookmark: _Toc191406149]Dokumentace zhotovitele
Dokumentace zhotovitele bude zahrnovat technické dokumenty uvedené v Požadavcích objednatele, dokumenty, které se požadují pro získání všech zákonných schválení, a dokumenty popsané v článku 5.6 (Dokumentace skutečného provedení) a článku 5.7 (Příručky provozu a údržby). Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, budou Dokumenty zhotovitele napsány v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a jazyk). 	
Zhotovitel připraví veškerou Dokumentaci zhotovitele a rovněž veškeré další dokumenty nutné pro vydávání pokynů Personálu zhotovitele. Personál objednatele bude mít právo kontrolovat přípravu všech těchto dokumentů, kdekoli tato příprava probíhá.

Pokud Požadavky objednatele uvádí, že mají být některé dokumenty předány správci stavby ke kontrole a/nebo schválení, budou v souladu s tím předány spolu s oznámením, které je popsáno níže. V následujících ustanoveních tohoto článku (i) "kontrolní období" znamená dobu, kterou správce stavby požaduje pro kontrolu a (je-li to tak stanoveno) pro schválení, a (ii) "dokumentace zhotovitele" nezahrnuje ty dokumenty, u nichž není stanoveno, že se požaduje, aby byly postoupeny ke kontrole a/nebo schválení.

Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, každé z "kontrolních období" nepřesáhne 21 dnů, počítáno od data, kdy správce stavby obdrží dokument a oznámení zhotovitele. V tomto oznámení se uvede, že dokument zhotovitele se pokládá za připravený jak ke kontrole (a schválení, je-li to tak stanoveno) v souladu s tímto článkem, tak k použití. V oznámení se rovněž uvede, že dokument zhotovitele odpovídá smlouvě o dílo, nebo rozsah, v němž jí neodpovídá.

Jestliže správce stavby v kontrolním období oznámí zhotoviteli, že dokument zhotovitele neodpovídá smlouvě o dílo (v rozsahu, který se uvede), bude dokument opraven, znovu předložen a zkontrolován (a schválen, je-li to tak stanoveno) v souladu s tímto článkem na náklady zhotovitele.

Pro každou část stavby, s výjimkou předchozího souhlasu nebo schválení správce stavby a v míře, v níž byl tento souhlas udělen:

a) v případě dokumentu zhotovitele, který byl předložen (tak jak je stanoveno) ke schválení správci stavby:

(i) správce stavby oznámí zhotoviteli, že dokument zhotovitele je schválen s připomínkami nebo bez nich, nebo že neodpovídá (v rozsahu, jenž se uvede) smlouvě o dílo;
(ii)  realizace této části stavby nezačne, dokud správce stavby neschválí dokument zhotovitele; a
(iii)  bude se mít za to, že správce stavby schválil dokumentaci zhotovitele ke dni, kdy vyprší kontrolní období pro všechny dokumenty zhotovitele, které se vztahují k projektu a zhotovení této části, pokud inženýr předem neoznámil jinak v souladu s bodem (i).

(b) realizace takové části stavby nezačne před vypršením kontrolních období pro všechny dokumenty zhotovitele, které se vztahují k jejímu projektu a zhotovení;
(c) realizace takové části stavby bude probíhat podle těchto zkontrolovaných (a schválených, je-li to stanoveno) dokumentů zhotovitele; a
(d) jestliže si zhotovitel přeje modifikovat některý projekt nebo dokument, který byl dříve předložen ke kontrole (a schválení, je-li to stanoveno), oznámí to zhotovitel neprodleně správci stavby. Poté zhotovitel předloží správci stavby revidované dokumenty v souladu s výše uvedeným postupem.

Jestliže správce stavby vydá pokyn, že se požadují další dokumenty zhotovitele, zhotovitel je bezodkladně připraví.

Jakékoliv takové schválení nebo souhlas, nebo kontrola (podle tohoto článku nebo jinak), nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. 

Pod-článek 5.2 odstavec třetí a další se nahrazují tímto textem:

Projektová dokumentace, Výkresy a Dokumentace pro provedení stavby musejí být vždy předmětem přezkumu a schválení Správce stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem přezkumu Správcem stavby bude objektivní správnost dokumentů předložených Zhotovitelem. Schválení vydané Správcem stavby nelze považovat jako potvrzení úplnosti nebo bezchybnosti zkoumaných dokumentů.

Při vypracování projektové dokumentace bude Zhotovitel vycházet zejména z požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci a v Požadavcích objednatele. Bude-li dle Zhotovitele z jakéhokoliv důvodu nutné se od těchto požadavků odchýlit, je povinen na tuto skutečnost upozornit Správce stavby a předložit mu potřebné informace. Správce stavby do pěti (5) pracovních dnů odchylku schválí nebo odmítne. Od požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci nebo v Požadavcích objednatele se Zhotovitel může odchýlit jen po předchozím souhlasu Správce stavby.

Zhotovitel je odpovědný za řádnou koordinaci všech Dokumentů zhotovitele zahrnující dokumentaci provedení stavby a všechny ostatní výkresy, které budou připraveny Zhotovitelem, je povinen zabránit všem nesrovnalostem v podmínkách technické specifikace jednotlivých dokumentů a výkresů, jakémukoli zhoršení kvality Díla a zvýšení nákladů na provádění Díla, při postupném vytváření a poskytování dokumentů a výkresů Správci stavby za účelem jejich přezkoumání. Tyto dokumenty a výkresy musejí být předávány kompletní, v ucelených svazcích rozdělujících Dílo dle provozních souborů a stavebních objektů. V opačném případě budou vráceny Zhotoviteli k jejich předělání. 

Zhotovitel je povinen předložit dokumenty a výkresy za účelem jejich přezkumu Správcem stavby ve třech (3) výtiscích včetně protokolu obsahujícího přesný počet předávaných dokumentů a výkresů. Přezkum Dokumentů zhotovitele bude probíhat následovně:

(a)	Přezkum bude proveden na základě „A-B-C metody“. 
(b)	A-B-C znamená označení dané každému přezkoumanému výkresu nebo dokumentu, a to podle následujícího klíče:
A: výkres/dokument je v pořádku a může být použit bez dalších úprav;
B: výkres/dokument obsahuje drobné chyby. Tyto chyby budou označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takové výkresy/dokumenty mohou být použity pro další práci se zřetelem a ohledem na chyby v nich obsažené. Chyby musejí být opraveny v další revizi výkresů/dokumentů. Jakékoli negativní důsledky použití takových výkresů/dokumentů jdou k tíži Zhotovitele.
C: výkres/dokument obsahuje závažné chyby. Tyto chyby budou označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní straně. Takový výkres/dokument nemůže být použit pro jakékoli práce, musí být okamžitě opraven a jeho revize musí být předána zpět Správci stavby k opakování jejich přezkumu.
(c)	Jednu kopii výkresů/dokumentů prokazující výstup z přezkoumání těchto dokumentů vrátí Správce stavby Zhotoviteli včetně všech příslušných komentářů, a to vše do patnácti (15) dnů od jejich obdržení. 

Zhotovitel je povinen doručit všechny Dokumenty zhotovitele Správci stavby do pěti (5) dnů po jejich schválení Správcem stavby, a to ve třech (3) výtiscích, jakož i v elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.PDF/DWG/DOCX/XLSX případně v dalších nativních formátech. Dokumenty zhotovitele, které nebudou k dispozici v požadovaném formátu je Zhotovitel povinen naskenovat.

Jakékoliv námitky, které mohou být Správcem stavby vzneseny v souvislosti s Dokumenty zhotovitele, nezbavují Zhotovitele jeho povinnosti jednat v souladu se Smlouvou a pokračovat v provádění Díla a zohlednit námitky Správce stavby do Dokumentů zhotovitele.

Pokud Správce stavby dá pokyn, že je potřeba připravit dodatečný Dokument zhotovitele, Zhotovitel ho neprodleně připraví. 

Žádné schválení, souhlas nebo kontrola (podle tohoto článku nebo ostatních článků) nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti nebo odpovědnosti. 

Pokud Správce stavby neschválí jakýkoliv Dokument zhotovitele a Zhotovitel s tím nebude souhlasit, takový nesouhlas nemůže být důvodem pro jakékoliv zpoždění nebo přerušení realizace Díla. Rozhodnutí Správce stavby nebo pokyny týkající se Dokumentů zhotovitele budou pro Zhotovitele závazné. Pokud se bude Zhotovitel domnívat, že rozhodnutí nebo pokyn Správce stavby je v rozporu se Smlouvou, může žádat dodatečnou odměnu anebo prodloužení Doby pro dokončení podle článku 20 [Nároky, spory a arbitráž], avšak nesmí zpochybňovat rozhodnutí/pokyn Správce stavby.
[bookmark: _Toc191406150] Závazky zhotovitele
Zhotovitele se zavazuje, že projekt, Dokumentace zhotovitele, realizace a dokončená stavba budou odpovídat 

a) zákonům Země a
b) dokumentům tvořícím Smlouvu o dílo, v podobě změněné nebo modifikované změnami.
[bookmark: _Toc191406151] Technické normy a předpisy
Projekt, Dokumentace zhotovitele, provádění stavby a dokončená stavba budou odpovídat technickým normám platným v zemi, jejím zákonům týkajícím se stavebnictví a životního prostředí, zákonům vztahujícím se na produkt, který bude stavba produkovat, a dalším normám uvedeným v Požadavcích objednatele a vztahujícím se na stavbu, nebo definovaným příslušným právem. 

Všechny tyto zákony budou, vzhledem ke stavbě a jejím částem ty, které budou platné v době převzetí stavby nebo jejích částí Objednatelem podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem).  Odkazy ve Smlouvě o dílo na publikované normy se budou chápat jako odkazy na verzi platnou v den základního data, není-li uvedeno jinak.

Jestliže jsou příslušné technické normy v zemi po základním datu změněny, nebo vstoupí v platnost nové, oznámí to Zhotovitel Správci stavby a (je-li to vhodné) předloží návrhy, jak jim vyhovět. V případě, že:

a) Správce stavby rozhodne, že je nutno, aby se jim vyhovělo, a
b) návrhy na to, jak jim vyhovět, představují změnu,

pak Správce stavby iniciuje Změnu podle kapitoly 13 (Změny a dodatky).
[bookmark: _Toc191406152] Školení		
Zhotovitel provede školení personálu objednatele pro provoz a údržbu stavby v rozsahu uvedeném v Požadavcích objednatele. Specifikuje-li Smlouva o dílo školení, které se má uskutečnit před předáním stavby, nebude stavba pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby), dokud toho školení neskončí.
[bookmark: _Toc191406153]Dokumentace skutečného provedení
Zhotovitel vyhotoví a bude aktualizovat kompletní sadu dokumentace "skutečného provedení" stavby, z níž bude patrný skutečný stav rozmístění, velikosti a podrobností prací, tak jak se provedly. Tyto záznamy se budou uchovávat na staveništi a budou se užívat výhradně k účelům podle tohoto článku. Dvě kopie budou poskytnuty správci stavby před zahájením přejímacích zkoušek.

Kromě toho Zhotovitel poskytne Správci stavby výkresy skutečného provedení stavby, z nichž bude patrná celá stavba tak, jak je realizována, a předloží je Správci stavby ke kontrole podle článku 5.2 (Dokumentace zhotovitele). Zhotovitel získá souhlas Správce stavby týkající se jejich velikosti, systému odkazů a dalších podstatných podrobností.

Před vydáním jakéhokoli protokolu o převzetí prací Zhotovitel poskytne Správci stavby určené počty a druhy kopií odpovídajících výkresů skutečného provedení v souladu s Požadavky objednatele. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby), dokud správce stavby tyto dokumenty neobdrží.

Článek 5.6 se doplňuje tímto textem:

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v rozsahu dokumentace k provedení stavby, tzn. že bude obsahovat stavební část a všechny profese na základě a v souladu se skutečným provedením Díla.

Současně s dokumentací skutečného provedení budou předány vzorkovací protokoly.

Zhotovitel je povinen doručit všechny Dokumenty zhotovitele Správci stavby do pěti (5) dnů po jejich schválení Správcem stavby, a to ve třech (3) výtiscích, jakož i v elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.PDF/DWG/DOCX/XLSX případně v dalších nativních formátech. Dokumenty zhotovitele, které nebudou k dispozici v požadovaném formátu je Zhotovitel povinen naskenovat.
[bookmark: _Toc191406154] Příručky provozu a údržby
Před zahájením přejímacích zkoušek Zhotovitel poskytne Správci stavby příručky pro provoz a údržbu stavby, dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl zařízení provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby), dokud Správce stavby neobdrží úplné příručky pro provoz a údržbu s podrobnostmi, a všechny ostatní příručky, uvedené v Požadavcích objednatele za tímto účelem.
[bookmark: _Toc191406155] Projektové chyby
Najdou-li se v Dokumentech zhotovitele chyby, dvojsmyslnosti, nesrovnalosti, nedostatečnosti nebo jiné vady, budou tyto chyby i stavba opraveny na náklady Zhotovitele, bez ohledu na jakýkoli souhlas nebo schválení podle této kapitoly.
[bookmark: _Toc191406156]TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY
[bookmark: _Toc191406157] Najímání technického personálu a pracovních sil	
Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, zařídí Zhotovitel najmutí technického personálu a pracovních sil v místě nebo jinak a jejich vyplácení, ubytování, stravování a dopravu.
[bookmark: _Toc191406158] Mzdy a pracovní podmínky	
Zhotovitel bude vyplácet mzdy a dodržovat takové pracovní podmínky, které nejsou horší než obvyklé v oboru nebo průmyslovém odvětví, v němž se vykonává práce. Jestliže nejsou použitelné žádné obvyklé tarify nebo podmínky, bude Zhotovitel platit mzdy a dodržovat podmínky, které nejsou horší než všeobecná úroveň mezd a podmínek, jež dodržují místní zaměstnavatelé v podobném oboru nebo průmyslovém odvětví, jako je obor nebo odvětví Zhotovitele.
[bookmark: _Toc191406159] Osoby v pracovním poměru u objednatele
Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, personál a pracovní síly mezi zaměstnanci Objednatele.
[bookmark: _Toc191406160] Pracovní právo
Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na Personál zhotovitele, včetně zákonů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace a zajistí jim všechna jejich zákonná práva.

Zhotovitel bude po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné zákony, včetně zákonů týkajících se bezpečnosti práce.

[bookmark: _Toc191406161] Pracovní doba
Na Staveništi se nebude vykonávat žádná činnost v místně uznaných dnech pracovního klidu ani mimo normální pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, ledaže by:
a) bylo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak;
b) dal k tomu souhlas Správce stavby, nebo
c) práce byla nevyhnutelná nebo nutná k ochraně života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě; v těchto případech to zhotovitel dá okamžitě na vědomí Správci stavby.
[bookmark: _Toc191406162] Zařízení pro personál a pracovní síly	
Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno jinak, bude Zhotovitel poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro Personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení pro Personál objednatele, jak je uvedeno v Požadavcích objednatele.

Zhotovitel nedovolí nikomu z Personálu zhotovitele, aby měl dočasné nebo trvalé bydlení v objektech, tvořících součást stavby.
[bookmark: _Toc191406163] Ochrana zdraví a bezpečnost	
Zhotovitel vždy přijme všechna odpovídající opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních Personálu zhotovitele a Personálu objednatele vždy k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

Zhotovitel jmenuje na staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude Zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.
	
Zhotovitel zašle Správci stavby podrobnosti o každé nehodě co nejdříve poté, co k ní došlo.  Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Správce stavby odůvodněně požadovat.

Článek 6.7 se doplňuje tímto textem:

V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost tykající se zdraví a bezpečnosti na Staveništi dle této Smlouvy nebo dle příslušných právních předpisů, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení. Výše smluvní pokuty bude určena dle Přílohy k nabídce a musí být uhrazena za každé porušení povinnosti týkající se zdraví a bezpečnosti.

Strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.

Smluvní pokuta za porušení jakékoli povinnosti týkající se zdraví nebo bezpečnosti na Staveništi muže být uložena Zhotoviteli jakýmkoli členem Personálu objednatele.
[bookmark: _Toc191406164] Dozor zhotovitele	
Během celé realizace stavby, a tak dlouho po ní, jak to bude Správce stavby oprávněně pokládat za nutné pro splnění povinností Zhotovitele, zajistí Zhotovitel veškerý nutný dozor nad plánováním, organizací, řízením, inspekcí a prováděním zkoušek stavby.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečné znalosti komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Právo a jazyk) i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivou a bezpečnou realizaci stavby.
[bookmark: _Toc191406165] Personál zhotovitele
Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své řemeslo nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoliv osoby zaměstnané na Staveništi nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se jej to týká, která: 
a) si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
c) neplní některá ustanovení smlouvy o dílo, nebo
d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

V tom případě Zhotovitel jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.
[bookmark: _Toc191406166]Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele	
Zhotovitel předá Správci stavby podrobné údaje ukazující počty pracovníků v každé kategorii Personálu zhotovitele a počty každého z typů Vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, dokud Zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení, uvedenému v přejímacím protokolu ke stavbě, dosud scházejí.
[bookmark: _Toc191406167]Neukázněné chování
Zhotovitel bude po celou dobu přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

Pod-článek 6.11 se doplňuje tímto textem:

V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v plánu organizace výstavby, v případě porušení povinnosti udržovat Staveniště uklizené nebo v případě kouření na Staveništi mimo vyhrazená místa, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení. Výše smluvní pokuty bude určena dle Příloze k nabídce. Smluvní pokuta muže být uložena Zhotoviteli jakýmkoli členem Personálu objednatele.
[bookmark: _Toc191406168]ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ODBORNOST
[bookmark: _Toc191406169] Způsob realizace	
Zhotovitel vyrobí zařízení, dodá materiál a provede veškeré další práce na stavbě:

a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a
c) za pomoci vhodně vybavených výrobních zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.
[bookmark: _Toc191406170] Vzorky	
Zhotovitel předá Správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení v souladu s postupy pro Dokumentaci zhotovitele popsané v článku 5.2 (Dokumentace zhotovitele):

a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve smlouvě o dílo, to vše na náklady Zhotovitele, a
b) další vzorky podle pokynů Správce stavby, což by bylo chápáno jako změna.

Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě.

Pod-článek 7.2 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel musí předložit fyzické vzorky a technické listy či jiné vhodné doklady potřebné pro prokázání souladu všech Materiálů a Technologického zařízení nebo jeho položek, které mají tvořit část stavby, s Požadavky objednatele nebo dle požadavků Správce stavby. Od předložení vzorku či fyzického vzorku může být upuštěno po odsouhlasení Správcem stavby tehdy, kdy to nebude pro provedení Díla účelné, příp. kdy se bude jednat o průmyslový výrobek vyráběný na zakázku.

Správce stavby musí do 14 dnů po obdržení vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na podporu prokázání jeho souladu s Požadavky objednatele, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím komentářem. Správce stavby také může v této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení vzorku.

Zhotovitel musí vzorky předkládat Správci stavby postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram případným neschválením vzorku a doplňováním informací ze strany Zhotovitele.

Žádný Materiál, Technologické zařízení ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen Správcem stavby.

Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení vzorku (dle tohoto článku nebo jinak) nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.

Zhotovitel vede a průběžně aktualizuje seznam Materiálů a Technologického zařízení nebo jeho položek dle odsouhlaseného vzoru Správcem stavby.

[bookmark: _Toc191406171] Kontrola	
Personál objednatele bude v kteroukoliv přiměřenou dobu:

a) mít plný přístup do všech částí Staveniště a na všechna místa, z nichž se získává přírodní materiál, a
b) během výroby, zpracování a stavebních prací (na Staveništi a kdekoliv jinde) oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postup výroby zařízení a zpracování a výroby materiálů.

Zhotovitel poskytne Personálu objednatele plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, pomůcky, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

Zhotovitel oznámí Správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova nebo před tím, než bude zakryta, znepřístupněna nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu buď provede prověření, inspekci, měření nebo zkoušení, nebo oznámí Zhotoviteli, že Správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to Zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a poté ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na náklad Zhotovitele, jestliže a pokud je o to Správcem stavby požádán.
[bookmark: _Toc191406172] Zkoušení 	
Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo zkoušky po dokončení (jsou-li).

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se Správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky jakéhokoliv zařízení, materiálů nebo jiných částí stavby.

Správce stavby může podle kapitoly 13 (Změny a doplňky) změnit místo nebo detaily určených zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkoušené zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese náklady na provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

Správce stavby oznámí Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl provést zkoušky. Jestliže se Správce stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od správce stavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti Správce stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny Správce stavby, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá Objednatel, oznámí to Zhotovitel Správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
	
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
b) uhrazení všech těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Zhotovitel bezodkladně předloží Správci stavby řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Když požadované zkoušky proběhly, správce stavby potvrdí zprávy o zkouškách provedených zhotovitelem, nebo mu vydá odpovídající potvrzení. Pokud se správce stavby zkoušek nezúčastní, má se za to, že plně akceptuje předložené znění.

[bookmark: _Toc191406173] Odmítnutí	
Jestliže v důsledku zkoušky, inspekce, měření nebo testu správce stavby zjistí, že je některé zařízení, materiály, projekt nebo práce závadná nebo jinak neodpovídá Smlouvě o dílo, může Správce stavby zařízení, materiál, projekt nebo práci odmítnout tak, že to oznámí Zhotoviteli, spolu s udáním důvodů.  Poté Zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě o dílo.

Jestliže Správce stavby požaduje, aby bylo toto zařízení, materiály, projekt nebo práce znovu zkoušeno, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady Objednateli.
[bookmark: _Toc191406174] Opravné práce	
Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může Správce stavby vydat Zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

a) odstranil ze Staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
b) odstranil a znovu provedl jakékoliv jiné práce, které podle názoru Správce stavby nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
c) provedl jakékoliv práce, které jsou bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, až již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít zhotovitel nárok na platbu za práci, bude Zhotovitel povinen podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatit Objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění.

Článek 7.6 se doplňuje tímto textem:

Vyskytnou-li se na Díle při jeho provádění vady nebo nedodělky, Objednatel nebo Správce stavby jsou povinni to oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen začít s opravami oznámených vad nebo s dokončením nedodělků okamžitě, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne doručení příslušného oznámení o vadách. 

Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nebo dokončit nedodělky v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo Správcem stavby, která bude stanovena s přihlédnutím k povaze příslušné vady či nedodělku.

V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nebo dokončit nedodělky včas, Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení za každou vadu nebo nedodělek.
[bookmark: _Toc191406175] Vlastnictví zařízení a materiálů	
Každá položka zařízení a materiálů, v míře odpovídající zákonům země, se stává vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností, bez zástavních práv a jiných břemen:
a) když je dodána na Staveniště;
b) když Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení hodnoty zařízení a materiálů podle článku 8.10 (Platba za zařízení a materiály v případě přerušení prací).
[bookmark: _Toc191406176] Poplatky	
Není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, zaplatí Zhotovitel veškeré poplatky, půjčovné a další platby za:
a) přírodní materiály získané mimo Staveniště, a
b) odstranění materiálu z demolic a výkopů a dalších nadbytečných materiálů (ať přírodních nebo umělých), s výjimkou případu, kdy se prostory pro jejich uložení nacházejí na Staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.




[bookmark: _Toc191406177]ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

[bookmark: _Toc191406178] Zahájení prací	
Správce stavby oznámí datum zahájení prací Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak, bude datum zahájení prací 42 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.

Zhotovitel začne s projektem a realizací stavby, jakmile je to odůvodněně proveditelné po datu zahájení prací a poté bude se stavbou postupovat s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

Článek 8.1 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po převzetí Staveniště dle Pod-článku. 2.1 [Právo přístupu na Staveniště].

[bookmark: _Toc191406179] Lhůta pro dokončení
Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek a
b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby). 

Článek 8.2 se doplňuje tímto textem:

V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo ve Lhůtě pro dokončení uvedené v Příloze k nabídce, která může být prodloužena v souladu s článkem 8.4 [Prodloužení lhůty pro dokončení], je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, které vzniknou Objednateli v souvislosti s poskytováním služeb Správce stavby dle Smlouvy v době po uplynutí Doby pro dokončení, a dále Zhotovitel nahradí Objednateli veškerou škodu způsobenou tímto prodlením, zejména případnou škodu způsobenou v důsledku povinnosti Objednatele vrátit čerpanou dotaci na realizaci Díla či v souvislosti s uložením jiné sankce ze strany poskytovatele dotace.

Zhotovitel předá Správci stavby veškeré doklady, které budou využity pro kolaudační řízení v písemné podobě, tak digitální podobě – nascanované v PDF.



[bookmark: _Toc191406180] Program prací	

Zhotovitel předá správci stavby podrobný program prací do 28 dnů poté, co obdržel oznámení podle článku 8.1 (Zahájení prací). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele.  Každý program prací bude obsahovat:

a) postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy projektových prací, dokumentace zhotovitele, zadávání, výroby, kontroly, dodávky na staveniště, stavebních prací, montáže, přejímání a zkoušení,
b) kontrolní lhůty podle článku 5.2 (Dokumentace zhotovitele) a další lhůty pro předložení, schválení a souhlasy uvedené v Požadavcích objednatele,
c) sled a načasování inspekcí a testů stanovených ve smlouvě o dílo a
d) průvodní zprávu, která obsahuje:
(i) všeobecný popis metod, podle kterých zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap realizace stavby a
(ii) podrobnosti, ukazující zhotovitelův odborný odhad počtu pracovníků zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení zhotovitele, které se požaduje na staveništi v každé z hlavních etap.

Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli rozsah, v němž program prací neodpovídá smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s programem a svými dalšími povinnostmi podle smlouvy o dílo. Personál objednatele bude oprávněn spoléhat se při plánování svých činností na program prací.

Zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby pravděpodobné budoucí zvláštní události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit realizaci stavby. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh podle článku 13.3 (Postup při změnách). 

Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací správci stavby v souladu s tímto článkem. 

Článek 8.3 se nahrazuje tímto textem:

Harmonogram vypracovaný Zhotovitelem tvoří součást Dopisu nabídky a v jeho rámci bude/byl předán Objednateli.

[bookmark: _Hlk191404193]Harmonogram musí určovat milníky pro postup Zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby byly všechny milníky splněny.

Počáteční Harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být předložen Správci stavby ve 2 paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf. Každý Harmonogram musí obsahovat:
(a) 	Datum zahájení prací, Lhůtu pro dokončení Díla a dobu pro uvedení Díla do provozu, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky,
(b) 	termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání Staveniště v souladu s termínem stanoveným v Příloze k nabídce, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
(c) 	Harmonogram odevzdání jednotlivých částí Dokumentů zhotovitele a Harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(d) 	smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy o dílo,
(e) 	posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Opravné práce],
(f) 	všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou cestu (případně kritické cesty),
(g) 	termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků),
(h) 	všechny klíčové termíny dodání Technologického zařízení a Materiálů,
(i) 	pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
(j) 	průvodní zprávu, která obsahuje:
(i) 	popis všech hlavních etap provádění Díla,
(ii)	obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
(iii)	údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,
(iv) 	v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou,
(v) 	Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“

[bookmark: _Toc191406181] Prodloužení lhůty pro dokončení	
Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) právo na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:
a) Změna (pokud není úprava lhůty pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 (Postup při změnách)),
b) z příčiny zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto Podmínek, 
c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
d) nepředvídatelný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemií, změnami v zákonech nebo jinými kroky vlády, nebo
e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené Objednatelem nebo Personálem objednatele, nebo jinými zhotoviteli Objednatele na Staveništi.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (Nároky zhotovitele).  Při určování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje Správce stavby všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit.
[bookmark: _Toc191406182] Zpoždění způsobená úřady				
Jestliže platí následující podmínky, zejména:
(a) Zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálně ustavenými orgány státní správy Země,
(b) tyto úřady zdržují nebo narušují práci Zhotovitele a
(c) zpoždění nebo narušení bylo nepředvídatelné,
potom se bude toto zpoždění nebo narušení považovat za příčinu zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení).
[bookmark: _Toc191406183] Rychlost postupu		
Jestliže kdykoli
(a) je skutečný pokrok příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena Lhůta pro dokončení a/nebo
(b) postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti platnému programu prací podle článku 8.3 (Program prací),
z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), pak může Správce stavby vydat Zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (Program prací) předložil revidovaný program s průvodní zprávou, v níž popíše upravené metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a dodržel čas pro dokončení.

Neoznámí-li Správce stavby něco jiného, přijme Zhotovitel tyto upravené metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo počtu Personálu zhotovitele a/nebo vybavení, na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto upravené metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady Objednateli, spolu s veškerými škodami ze zpoždění podle článku 8.7 níže.
[bookmark: _Toc191406184] Odškodnění za zpoždění	
Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), zaplatí za toto zpoždění objednateli odškodnění. Toto odškodnění za zpoždění bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplacena za každý den, který uplyne mezi příslušnou lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v přejímacím protokolu. Celková částka splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku odškodnění za zpoždění (je-li stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.

Toto odškodnění za zpoždění bude jediným odškodněním, které zhotovitel za toto zpoždění zaplatí, kromě případu ukončení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele). Toto odškodnění nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo má.

Článek 8.7 se nahrazuje tímto textem:

Pokud Zhotovitel nedodrží (i) některý z milníků, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, nebo (ii) Lhůtu pro dokončení dle článku 8.2 [Lhůta pro dokončení], je Zhotovitel povinen za každé toto porušení povinnosti zaplatit Objednateli smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude odpovídat příslušné částce uvedené v Příloze k nabídce a bude splatná za každý započatý den prodlení. 

Zaplacení takovéto smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo, ani jej nezbavuje žádné z jeho dalších povinností, závazků či odpovědností, jaké může podle Smlouvy o dílo mít. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí, aby splnil další milník v pořadí stanovený Harmonogramem. Pokud Zhotovitel dodrží Dobu pro dokončení podle článku 8.2 [Lhůta pro dokončení], Objednatel vrátí Zhotoviteli částku odpovídající smluvním pokutám za nedodržení předchozích milníků, kterou má Zhotovitel podle tohoto ustanovení zaplatit, nebo ji případně nebude účtovat.

Zaplacení smluvní pokuty nebude mít vliv na právo Objednatele nárokovat náhradu za škody utrpěné v souvislosti s tím, že se Zhotoviteli nepodařilo dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení nebo splnit stanovené milníky, nebo na práva Objednatele odstoupit od Smlouvy dle článku 15.2 [Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele], a veškeré škody může Objednatel v celém jejich rozsahu nárokovat vedle smluvní pokuty požadované v souladu s tímto článkem.
[bookmark: _Toc191406185] Přerušení práce	
Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celé stavbě nebo její části. Během tohoto přerušení bude Zhotovitel chránit, skladovat a zabezpečovat tuto část stavby nebo stavbu před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením.

Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušení.  Jestliže a do té míry, v níž je příčina oznámena a je přičitatelná zhotoviteli nebo jím způsobena, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.
[bookmark: _Toc191406186]Následky přerušení	
Jestliže Zhotovitel se zpozdí a/nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Správce stavby podle článku 8.8 (Přerušení práce) a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:	
(a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
(b) uhrazení veškerých těchto nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení lhůty ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě nápravy chybného projektu, práce nebo materiálů Zhotovitele, nebo v případě, že zhotovitel opominul chránit, uskladnit nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (Přerušení práce).

Článek 8.9 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel bude mít nároky dle článku 8.9 [Přerušení práce] těchto Podmínek pouze pokud přerušení z pokynu Správce stavby přesáhne v jednotlivém případě 28 dnů.

[bookmark: _Toc191406187]Platba za zařízení a materiály v případě přerušení práce	
Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení hodnoty (k datu přerušení práce) zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, jestliže:
a) práce na zařízení a/nebo dodávka zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
b) Zhotovitel označil zařízení a/nebo materiály za vlastnictví Objednatele v souladu s pokyny Správce stavby.
[bookmark: _Toc191406188]Prodloužení přerušení	
Jestliže přerušení práce podle článku 8.8 (Přerušení práce) trvá více než 84 dnů, může Zhotovitel požádat Správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže Správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může Zhotovitel, oznámí-li to Správci stavby, zacházet s tímto přerušením jako s vynecháním dotčené části stavby podle kapitoly 13 (Změny a dodatky). Jestliže se přerušení týká celé stavby, může Zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele).
[bookmark: _Toc191406189]Pokračování v práci	
Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují Správce stavby a Zhotovitel společně stavbu, zařízení a materiály, jichž se týkalo přerušení prací. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení prací.

[bookmark: _Toc191406190]PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY
[bookmark: _Toc191406191]Povinnosti zhotovitele	
Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s touto kapitolou a článkem 7.4 (Zkoušení), poté, co poskytl dokumenty v souladu s článkem 5.6 (Dokumentace skutečného provedení) a článkem 5.7 (Příručky provozu a údržby).

Zhotovitel oznámí Správci stavby 21 dnů předem datum, po němž bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Správce stavby.

Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak, uskuteční se přejímací zkoušky v následujícím pořadí:
a) zkoušky před spuštěním technického vybavení, které budou zahrnovat příslušné inspekce a ("suché" nebo "studené") funkční zkoušky, které mají prokázat, že všechny součásti zařízení mohou bezpečně podstoupit další stupeň (b);
b) zkoušky technického vybavení, které budou zahrnovat stanovené provozní zkoušky, jimiž se prokáže, že stavba nebo část stavby je schopna bezpečného provozu za všech v úvahu připadajících provozních podmínek, tak jak je určeno; a
c) zkušební provoz, během něhož se prokáže, že stavba nebo část stavby fungují spolehlivě a v souladu se Smlouvou o dílo.

Během zkušebního provozu, když stavba funguje za stabilních podmínek, oznámí zhotovitel správci stavby, že stavba je připravena k jakýmkoli dalším přejímacím zkouškám, včetně výkonnostních zkoušek, při nichž se prokáže, zda stavba odpovídá kritériím stanoveným v Požadavcích objednatele a Rozpisu záruk.

Zkušební provoz není převzetím podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelem). Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, bude jakýkoli produkt, který se vyrobí na stavbě během zkušebního provozu, majetkem Objednatele.

Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne Správce stavby k účinku jakéhokoliv užívání stavby Objednatelem při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde kteroukoli přejímací zkouškou popsanou v odstavci (a), (b) nebo (c), předá Zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek Správci stavby.
[bookmark: _Toc191406192] Odklad zkoušek	
Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně zdrženy Objednatelem, bude platit článek 7.4 (Zkoušení) (pátý odstavec) a/nebo článek 10.3 (Překážky provedení zkoušek při převzetí). 

Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně zdrženy Zhotovitelem, může Správce stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech v této lhůtě, jak to Zhotovitel stanoví a oznámí Správci stavby. 

Jestliže Zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit Personál objednatele na riziko a náklady Zhotovitele. Pak se bude mít za to, že přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele a výsledky zkoušek budou akceptovány jako přesné.
[bookmark: _Toc191406193] Opakování zkoušek	
Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (Odmítnutí) a Správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se neúspěšné zkoušky, a také přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly.
[bookmark: _Toc191406194] Neúspěšné přejímací zkoušky  	
Jestliže stavba nebo její část neprojde přejímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude Správce stavby oprávněn:
a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek podle článku 9.3;
b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje Objednatele v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo její části, odmítnout stavbu nebo její část (podle okolností), a v tomto případě bude mít Objednatel stejné nápravné prostředky, jaké poskytuje odstavec (c) článku 11.4 (Neodstranění vad); nebo
c) vydat Protokol o převzetí prací, jestliže to požaduje Objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude Zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu díla pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu. Pokud není odpovídající snížení uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definována metoda jeho výpočtu), může Objednatel požadovat, aby snížení bylo (i) schváleno oběma stranami (tak, aby plně uhradilo pouze tento neúspěch) a zaplaceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (ii) stanoveno a zaplaceno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a článku 3.5 (Rozhodování).


[bookmark: _Toc191406195]   PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
[bookmark: _Toc191406196]Převzetí stavby a objektů                                
S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přejímací zkoušky) bude stavba převzata Objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) a s výjimkou dovolenou v odstavci (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací, nebo když se má za to, že byl vydán v souladu v tímto článkem.

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení Správci stavby požádat o vydání Protokolu o převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavba podle mínění Zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba rozdělena do částí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby.

Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost Zhotovitele:
	
a) vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením data, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena v souladu se smlouvou o dílo, s výjimkou menších dosud nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní použití stavby nebo části stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne vydání, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tuto práci dokončí, než vydá další oznámení podle tohoto článku.

Jestliže správce stavby buď Protokol o převzetí prací nevydá, nebo neodmítne žádost zhotovitele do 28 dnů, a jestliže je stavba nebo část stavby (podle okolností) v zásadě v souladu se smlouvou o dílo, bude se mít za to, že Protokol o převzetí prací byl vydán v poslední den této lhůty. 

Odstavec a) článku 10.1 [Převzetí stavby a objektů] se nahrazuje následujícím zněním:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy byla stavba, resp. Dílo, nebo Část stavby dokončena v souladu se Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků včetně těch, které nebrání užívání Díla

Poslední odstavec článku 10.1 se odstraňuje bez náhrady.

Strany tímto souhlasí, že ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
[bookmark: _Toc191406197]Převzetí části prací	
Správce stavby může, podle uvážení objednatele, vydat Protokol o převzetí prací na kteroukoliv část stavby.

Objednatel nebude užívat žádnou část stavby (kromě případu, že jde o dočasné opatření, které je buď stanoveno ve smlouvě o dílo, nebo se na něm obě strany dohodnou), pokud a dokud správce stavby na tuto část nevydá Protokol o převzetí prací. Avšak jestliže objednatel přece užívá některou část stavby před vydáním Protokolu o převzetí prací:
a) bude se mít za to, že část, která se užívá, byla předána v den, od něhož je užívána,
b) od tohoto data zhotovitel přestává odpovídat za škody na této části stavby a odpovědnost přechází na objednatele, a
c) na požádání zhotovitele správce stavby na tuto část stavby vydá Protokol o převzetí prací.

Poté, co správce stavby na část stavby vydal Protokol o převzetí prací, dostane zhotovitel co nejdříve příležitost podniknout kroky, které jsou nutné pro provedení veškerých zbývajících přejímacích zkoušek.  Zhotovitel provede tyto přejímací zkoušky, jak nejrychleji je to možné před vypršením data příslušné lhůty pro oznámení vad.

Jestliže zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku převzetí objednatelem a/nebo užívání části stavby objednatelem, s výjimkou případů, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo nebo s nimiž zhotovitel vyjádřil souhlas, (i) zhotovitel to oznámí správci stavby a (ii) vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplacení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, což bude zahrnuto do ceny díla. Po obdržení tohoto oznámení správce stavby bude postupovat podle článku 3.5 (Rozhodování), aby vydal souhlas či rozhodl o ceně a zisku. 

Jestliže byl na objekt (nikoli část stavby) vydán Protokol o převzetí prací, bude poté sníženo odškodnění za zpoždění při dokončení zbylých prací. Podobně bude sníženo odškodnění za zpoždění za zbytek části stavby (je-li jaká), v níž je tento objekt obsažen. Za každé období zpoždění po datu uvedeném v tomto Protokolu o převzetí prací bude vypočteno poměrné snížení tohoto odškodnění za zpoždění podle poměru hodnoty objektu, jehož se tento protokol týká, k hodnotě stavby nebo části stavby (podle okolností) jako celku. Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby tyto poměry odsouhlasil nebo o nich rozhodl. Ustanovení tohoto odstavce platí pouze pro denní sazbu odškodnění za zpoždění podle článku 8.7 (Odškodnění za zpoždění) a neovlivňuje celkovou částku tohoto odškodnění.

Pod-článek 10.2 se nahrazuje tímto textem:

Na převzetí části prací se využije článek 10.1. obdobně.

[bookmark: _Toc191406198]Překážky provedení zkoušek při převzetí	
Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů bráněno v provedení přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, bude se mít za to, že objednatel převzal stavbu nebo její část (podle okolností) v den, kdy by přejímací zkoušky jinak skončily.

Správce stavby poté v souladu s tím vydá Protokol o převzetí prací a Zhotovitel provede přejímací zkoušky co nejrychleji před vypršením lhůty pro oznámení vad. Správce stavby bude požadovat provedení přejímacích zkoušek tak, že to oznámí 14 dnů předem a v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o dílo.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku tohoto opoždění při provedení přejímacích zkoušek, oznámí to Správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
[bookmark: _Toc191406199]Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	 
Není-li v přejímacím protokolu uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na část stavby nebo prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 
[bookmark: _Toc191406200] ODPOVĚDNOST ZA VADY
[bookmark: _Hlk183481334][bookmark: _Toc191406201]Dokončení zbývajících prací a odstranění vad	
Aby byla stavba a dokumentace zhotovitele a každá část stavby ve stavu vyžadovaném smlouvou o dílo (s výjimkou přirozeného opotřebení) k datu, kdy vyprší odpovídající lhůta pro oznámení vad nebo co nejdříve poté, zhotovitel:
a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v přejímacím protokolu, v požadované lhůtě podle pokynů správce stavby a
b) provede veškeré opravné práce a odstranění vad a škod, které byly oznámeny objednatelem (nebo v jeho zastoupení) přede dnem nebo v den vypršení lhůty pro oznámení vad pro stavbu nebo její část (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotoviteli oznámeno objednatelem, nebo v jeho zastoupení.

Článek 11.1 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku po dobu záruční doby (dále jen “Záruční doba“). Zhotovitel je povinen Objednateli během obecné Záruční doby, jak je specifikována v Příloze k nabídce, poskytnout s ohledem na Dílo úplnou záruku kvality (včetně provedení, Materiálů atd.) za veškeré vady, které nemohly být přiměřeně zjištěny v rámci kontrol provedených před vydáním Potvrzení o převzetí vyhotoveným v souladu s článkem 10 [Převzetí objednatelem]. Obecná Záruční doba, jak je uvedena v Příloze k nabídce (bez jakéhokoli prodloužení dle článku 11.3 [Prodloužení lhůty pro oznámení vad]), bude počítána od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po převzetí].

Kromě toho je Zhotovitel povinen poskytnout zvláštní záruky kvality (ve lhůtách, jak jsou stanoveny v Příloze k nabídce) s ohledem na specifické Materiály, instalace nebo na provedení začleněné do Stavby (včetně trvalého dodržení parametrů takových Materiálů, instalací nebo provedení, které umožňují užívání Díla způsobem stanoveným ve Smlouvě o dílo po jejich převzetí Objednatelem) během zvláštních Záručních dob, jak jsou stanoveny v Příloze k nabídce (s veškerými prodlouženími dle článku 11.3 [Prodloužení lhůty pro oznámení vad]) a počítány od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po převzetí] (souhrnně „Zvláštní záruční doby“). 

Aby Dílo, Dokumentace zhotovitele a každá část Díla byly ve stavu požadovaném Smlouvou (vyjma běžného opotřebení), je Zhotovitel ke dni vypršení příslušné Záruční doby, nebo jakmile je to proveditelné co možná nejdříve poté, povinen provést veškeré práce nebo veškeré výměny potřebné za účelem odstranění vad nebo škod, jak mohou být nahlášeny Objednatelem přede dnem nebo ke dni vypršení příslušné Záruční doby nebo (případně) jakékoli jejich části.

Pokud se vyskytne vada nebo vznikne škoda, je o tom Objednatel povinen Zhotovitele přiměřeně informovat. 

Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.

U vad, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, např. při havárii, je Objednatel oprávněn oznámit zjištění vady Zhotoviteli i osobně či telefonicky. V oznámení takové vady či bezprostředně po něm Objednatel odstranění vady označí za naléhavé.

Po odstranění vady nebo škody Zhotovitelem bude vyhotoven písemný protokol podepsaný Stranami a potvrzený Správcem stavby. Do doby podpisu tohoto protokolu nebude dotčená vada či škoda považována za odstraněnou.

Pokud se na Díle během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli projeví jakákoliv vada či škoda dle článku 11.1 [Dokončení zbývajících prací a odstranění vad], Objednatel, Správce stavby nebo jakákoliv jiná osoba jednající jménem Objednatele tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli oznámením vady 

Pokud není z jakéhokoliv důvodu mimořádné události vyžadována bezprostřední reakce, Zhotovitel se dostaví na Staveniště v průběhu 24 hodin po obdržení takového oznámení a neprodleně zahájí nápravu vad nebo škod oznámených Objednatelem, Správcem stavby nebo jakoukoliv jinou osobou jednající jménem Objednatele. Pokud nebude mezi Objednatelem nebo Správcem stavby a Zhotovitelem dohodnuto jinak, Zhotovitel odstraní vady nebo škody během 30 dní od jejich oznámení.

V případě, že se během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli dle článku 11.1 [Dokončení zbývajících prací a odstranění vad] vyskytne na Díle závažná vada nebo škoda, která významně ovlivňuje použití Díla Objednatelem nebo snižuje úroveň uživatelského standardu Díla zamýšleného touto Smlouvou (včetně vad jednotlivých technických systémů), Zhotovitel poskytne Objednateli alternativní řešení poskytující Objednateli požadovanou úroveň uživatelského standardu až do doby odstranění takovéto vady nebo škody Zhotovitelem.

[bookmark: _Toc191406202]Náklady na odstranění vad	
Veškeré práce zmiňované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací a odstranění vad) budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:
a) projektu stavby, s výjimkou části projektu, za niž odpovídá Objednatel (je-li taková),
b) zařízení, materiálům nebo provedení, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, 
c) nesprávnému provozu nebo údržbě, kterou by bylo lze přičíst záležitostem, za něž odpovídá Zhotovitel (podle článků 5.5 až 5.7 či jinak), nebo
d) tomu, že Zhotovitel nesplnil jakoukoli jinou povinnost.

Jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst jiné příčině, bude to Zhotoviteli neprodleně oznámeno Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Postup při změnách).

[bookmark: _Toc191406203]Prodloužení lhůty pro oznámení vad	
Objednatel bude mít podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nárok na prodloužení lhůty pro oznámení vad pro stavbu nebo její část, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. Lhůta pro oznámení vad však nemůže být prodloužena o více než dva roky.
Jestliže dodávka a/nebo montáž zařízení a/nebo materiálů byla přerušena podle článku 8.8 (Přerušení práce) nebo článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), neplatí povinnosti zhotovitele podle tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak vypršela lhůta pro oznámení vad na zařízení a/nebo materiálech.

Pod-článek 11.3 se nahrazuje tímto textem:

Objednatel bude mít nárok dle článku 2.3 [Nároky objednatele] na prodloužení příslušného období odpovědnosti za vady Díla nebo jakékoli jejich části, pokud Dílo nebo jejich část nelze po převzetí z důvodů vady nebo poškození používat za zamýšleným účelem, a to v rozsahu a v délce doby, v jakém ji nelze používat.

Kromě toho v případě, že se některá vada objeví na kterékoli části Díla a bude nahlášena Zhotoviteli v průběhu posledního roku příslušné Záruční doby, bude příslušná Záruční doba prodloužena s ohledem na takovouto vadnou část Díla tak, aby příslušná Záruční doba nevypršela před uplynutím jednoho roku následujícího po odstranění příslušné vady. Aby se předešlo veškerým pochybnostem, Strany uvádějí, že pokud některá část Díla bude opakovaně shledána vadnou, příslušná Záruční doba se bude opakovaně prodlužovat tak, aby příslušná část Díla zůstala v bezvadném stavu po dobu nejméně 1 roku následujícího po poslední vadě.

[bookmark: _Toc191406204]Neodstranění vad
Jestliže Zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, může být Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto požadované datum oznámeno.

Jestliže Zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce měly být provedeny na náklady Zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), Objednatel může (podle vlastní volby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, přiměřeným způsobem a na riziko a náklady Zhotovitele, avšak Zhotovitel za tuto práci neponese žádnou Odpovědnost; a zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) zaplatí Objednateli přiměřeně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli při odstraňování vady nebo poškození;
b) požádat Správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení Ceny díla v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování); nebo
c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze stavby nebo její části, odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterýmkoliv částem stavby, které nemohou být uvedeny do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít Objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, úklid staveniště a navrácení zařízení a materiálů Zhotoviteli.

Článek 11.4 se doplňuje tímto textem:

V případně prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv oznámené vady či škody bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý i započatý den prodlení.

Pokud vznikne Objednateli právo na jakoukoliv platbu od Zhotovitele dle článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady] těchto Podmínek a Zhotovitel neprovede takovouto platbu přímo na účet oznámený Objednatelem, Objednatel má nárok čerpat příslušnou finanční částku nejprve ze Zádržného a poté ze Záruky za odpovědnost za vady.
[bookmark: _Toc191406205]Odstranění vadné práce	
Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti zařízení, které jsou vadné nebo poškozené.  V rámci tohoto souhlasu je možno požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 
[bookmark: _Toc191406206]Další zkoušky	
Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození ovlivnilo provedení stavby, může Správce stavby vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo, včetně přejímacích zkoušek a zkoušek po dokončení. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byly vada nebo poškození odstraněny. 

Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad).
[bookmark: _Toc191406207]Právo na přístup	
Dokud není vydáno Potvrzení o provedení díla, bude mít Zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je odůvodněně zapotřebí k tomu, aby Zhotovitel vyhověl této kapitole, pokud to neodporuje příslušným bezpečnostním omezením Objednatele.

[bookmark: _Toc191406208]Pátrání po příčině
Jestliže je o to Zhotovitel požádán Správcem stavby, bude pod vedením Správce stavby pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna n náklady Zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) náklady na toto pátrání plus odpovídající zisk, které budou zahrnuty do Ceny díla.
[bookmark: _Toc191406209]Potvrzení o provedení díla
Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud Správce stavby Zhotoviteli nevydá Potvrzení o provedení díla s uvedením data, kdy Zhotovitel dokončil své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co vyprší poslední ze lhůt pro oznámení vad, nebo co nejdříve poté, jakmile Zhotovitel poskytne všechny dokumenty Zhotovitele a dokončí a odzkouší celou stavbu, včetně odstranění všech vad. Jedna kopie Potvrzení o provedení díla bude vydána Objednateli.

Přijetí stavby bude dokládat pouze Potvrzení o provedení díla.
[bookmark: _Toc191406210] Nesplněné povinnosti
Poté, co bylo vydáno Potvrzení o provedení díla, zůstává každá ze stran zavázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovení povahy a rozsahu nesplněných povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti.
[bookmark: _Toc191406211] Úklid staveniště	
Po obdržení Potvrzení o provedení díla Zhotovitel odstraní veškeré zbývající Vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby ze Staveniště.

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co Objednatel obdržel kopii Potvrzení o provedení díla, může Objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a rekultivací Staveniště.

Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady Objednatele, Zhotovitel uhradí rozdíl Objednateli.

V článku 11.11 [Úklid staveniště] se termín „Potvrzení o provedení díla“ nahrazuje termínem „Protokol o převzetí prací“.


[bookmark: _Toc191406212] ZKOUŠKY PO PŘEVZETÍ 
[bookmark: _Toc191406213]Postup pro zkoušky po převzetí 	
Tato kapitola platí, pokud jsou zkoušky po převzetí uvedeny ve Smlouvě o dílo. Není-li ve zvláštních podmínkách uvedeno jinak, pak Objednatel:
a) poskytne veškerou elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, nástroje, práci, materiály a přiměřeně kvalifikovaný a zkušený personál nutný k efektivnímu provedení zkoušek po převzetí a
b) provede zkoušky po převzetí v souladu s příručkami poskytnutými Zhotovitelem podle článku 5.7 (Příručky provozu a údržby) a pokyny, o něž může být zhotovitel v průběhu těchto zkoušek požádán a v přítomnosti Personálu zhotovitele, kterou může dle potřeby požadovat kterákoli ze stran.

Zkoušky po převzetí budou provedeny, jakmile je to možné poté, co byla stavba nebo její část převzata Objednatelem. Objednatel oznámí Zhotoviteli 21 dnů předem datum, kdy budou provedeny zkoušky po převzetí. Nedohodnou-li se strany jinak, budou tyto zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu, nebo v den či ve dnech stanovených Objednatelem.

Nedostaví-li se Zhotovitel na sjednané místo ve sjednanou dobu, může Objednatel přistoupit ke zkouškám po převzetí prací, o nichž se pak bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti Zhotovitele, a Zhotovitel akceptuje jejich záznamy jako přesné.  

Výsledky zkoušek po převzetí budou sestaveny a zhodnoceny oběma stranami. Účinky předchozího užívání stavby Objednatelem se vezmou přiměřeně v úvahu.
[bookmark: _Toc191406214]Odklad zkoušek
Jestliže Zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku neodůvodněného odkladu zkoušek po převzetí ze strany Objednatele, (i) Zhotovitel to oznámí Správci stavby a (ii) vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplacení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, což bude zahrnuto do Ceny díla.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby odsouhlasil tyto náklady a zisk nebo o nich rozhodl.

Pokud zkoušky po převzetí nemohou být dokončeny během lhůty pro oznámení z vad (nebo jiné lhůty, na níž se obě strany dohodnou) z důvodů, které nelze přičíst zhotoviteli, pak se bude mít za to, že stavba nebo její část těmito zkouškami po převzetí úspěšně prošla.
[bookmark: _Toc191406215]Opakování zkoušek
Neprojde-li stavba nebo její část zkouškami po převzetí:
a) bude platit odstavec (b) článku 11.1 (Dokončení zbývajících prací a odstranění vad) a
b) kterákoli ze stran pak může požadovat opakování neúspěšných zkoušek a zkoušek po převzetí u kterékoli související práce za stejných termínů a podmínek.

Jestliže a do té míry, v níž lze neúspěch a opakování zkoušek přičíst některé z příčin, které jsou uvedeny v odstavcích (a) až (d) článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), a způsobí, že Objednateli vzniknou dodatečné náklady, je Zhotovitel povinen podle článku 2.5 (Nároky objednatele) uhradit tyto náklady Objednateli.
[bookmark: _Toc191406216]Neúspěch zkoušek po převzetí
Platí-li následující podmínky, tedy:
a) stavba nebo její část neprojde některou nebo všemi zkouškami po převzetí,
b) ve Smlouvě o dílo je uvedena příslušná částka (nebo definována metoda jejího výpočtu) jako odškodnění při neplnění za tento neúspěch a
c) Zhotovitel uhradí tuto příslušnou částku Objednateli během lhůty pro oznámení vad,
pak se bude mít za to, že stavba nebo její část těmito zkouškami po převzetí prošla.

Jestliže stavba nebo její část neprojde některou zkouškou po převzetí a Zhotovitel navrhne úpravy nebo modifikace stavby nebo její části, může Zhotovitel obdržet pokyn Objednatele (nebo jeho zástupce), že tyto úpravy nebo modifikace nemohou být provedeny dříve, než to bude vyhovovat Objednateli. Na Zhotoviteli pak zůstane závazek úpravy nebo modifikace provést a tuto zkoušku uskutečnit v přiměřené lhůtě poté, co k tomu dostane pokyn Objednatele (nebo jeho zástupce). Jestliže však Zhotovitel nedostane toto oznámení během příslušné lhůty pro oznámení vad, bude Zhotovitel této povinnosti zbaven a bude se mít za to, že stavba nebo její část (podle okolností) touto zkouškou po převzetí prošla.

Jestliže Zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku neodůvodněného odkladu povolení Objednatele k přístupu Zhotovitele ke stavbě nebo zařízení, buď proto, aby Zhotovitel mohl prozkoumat příčiny neúspěchu zkoušek po převzetí, nebo aby mohl provést úpravy nebo modifikace, (i) oznámí to zhotovitel Správci stavby a (ii) vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplacení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, což bude zahrnuto do Ceny díla.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby odsouhlasil tyto náklady a zisk nebo o nich rozhodl.

[bookmark: _Toc191406217] ZMĚNY A DODATKY
[bookmark: _Toc191406218]Právo na změnu	
Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací na stavbu, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti Zhotoviteli, aby předložil návrh. Změna nezahrnuje vypuštění některé práce, která má být provedena jinými.

Zhotovitel provede a bude vázán každou změnou, pokud bezodkladně nepodá oznámení Správci stavby, v němž uvede (spolu s podpůrnými argumenty), že (i) nemůže ihned získat vybavení nutné ke změně, (ii) změna sníží bezpečnost nebo vhodnost stavby nebo (iii) bude mít nepříznivý vliv na dodržení plánovaných záruk. Při obdržení tohoto oznámení správce stavby pokyn zruší, potvrdí nebo změní.

Pod-článek 13.1 se doplňuje tímto textem:

Strany se musí řídit i v případě Změn ZZVZ. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků ZZVZ.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 ZZVZ nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o zadání nových prací v jiném řízení podle ZZVZ, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle článku 20.1 [Nároky zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle článku 8.4 [Prodloužení lhůty pro dokončení] a
(b) platbě takto vynaložených nákladů, které se zahrnou do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 [Rozhodování], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
[bookmark: _Toc191406219]Zhodnocení                	
Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, který (podle zhotovitelova názoru), pokud bude přijat, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatele na realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude připraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat položky uvedené v článku 13.3 (Postup při změnách).
[bookmark: _Toc191406220]Postup při změnách	
Jestliže Správce stavby před vydáním pokynu ke změně požádá o návrh, bude na to Zhotovitel reagovat tak rychle, jak je to možné, buď udáním důvodů, proč nemůže vyhovět (pokud jde o tento případ), nebo předložením:
a) popisu navrhovaných prací, které je třeba provést, a programu jejich uskutečnění,
b) návrhu Zhotovitele na veškeré nutné úpravy programu prací podle článku 8.3 (Program prací) a lhůty pro dokončení a
c) návrhu Zhotovitele na úpravu Ceny díla.

Správce stavby co nejdříve po obdržení tohoto návrhu (podle článku 13.2 (Zhodnocení) nebo jinak) zareaguje schválením, nesouhlasem nebo komentářem. Během čekání na odpověď nebude Zhotovitel odkládat žádné práce.

Každý pokyn k provedení změny se všemi požadavky na zaznamenávání nákladů bude vydán Správcem stavby Zhotoviteli, který potvrdí příjem.

Po vydání pokynu ke změně nebo po schválení změny bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) při schválení nebo stanovení úprav ceny díla a harmonogramu plateb. Tyto úpravy budou zahrnovat odpovídající zisk a budou brát v úvahu podání Zhotovitele podle článku 13.2 (Zhodnocení), je-li to možné.

Pod-článek 13.3 se doplňuje tímto textem:

Správce stavby a Zhotovitel musí při ocenění Změn použít cenu pro jakoukoli položku (v následujícím pořadí priority):

(i) specifikovanou ve Smlouvě o dílo;
(ii) odvozenou z ceny obdobné položky specifikované v Soupisu jednotkových cen ve Smlouvě o dílo;
(iii) stanovenou na základě ceny příslušné položky ve sborníku cen stavebních prací vydávaných společností RTS nebo URS, platné ke dni předložení návrhu Změn Zhotovitelem; pro vyloučení pochybností Strany výslovně utvrzují, že k takto získané ceně se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani režijní náklady Zhotovitele, neboť jsou v těchto cenách již zahrnuty;
(iv) v případě specifických prací nezahrnutých ve výše uvedeném sborníku cen musí být Změna oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být Změna oceněna nejnižší takto získanou cenou, k níž bude připočtena přirážka 5% představující přiměřený zisk Zhotovitele, 5% správní režie a 5% výrobní režie;
(v) nebude-li možno ocenit Změnu podle bodu (iv), musí být cena určena Správcem stavby podle článku 3.5 [Rozhodování], na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů; k takto získané ceně bude připočtena přirážka 5% představující přiměřený zisk Zhotovitele, 5% správní režie a 5% výrobní režie.

Kalkulaci dle bodů (iv) a (v) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby. Součástí kalkulace podle bodu (iv) musí být i nabídky dodavatelů oslovených Zhotovitelem.

Správce stavby musí postupovat v souladu s článkem 3.5 [Rozhodování], aby dohodl nebo určil, zda má být Změna zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce nebo paušálním obnosem. V případě platby podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce se použijí ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena v Požadavcích objednatele. V případě že taková ustanovení v Požadavcích objednatele nejsou, musí Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 [Rozhodování], aby dohodl nebo určil způsob měření a oceňování. V souladu s tím musí být určena Cena díla, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo.
[bookmark: _Toc191406221] Platby v použitelných měnách	
Jestliže smlouva o dílo předpokládá platbu Ceny díla ve více než jedné měně, potom kdykoli je úprava schválena nebo stanovena tak, jak je uvedeno výše, bude určena částka splatná v každé z použitelných měn. Pro tento účel bude učiněn odkaz na skutečný nebo očekávaný poměr měn při provedené změně a na poměr různých měn určených pro platbu Ceny díla. 
[bookmark: _Toc191406222]Provizorní položky                  
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za takovou práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) Zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 (Postup při změnách); a/nebo
b) zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit, za něž budou do Ceny díla zahrnuty:
(i) Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky a
(ii) částka za režijní poplatky a zisk, vypočtená jako procento z těchto skutečných částek za použití relevantní procentní sazby (existuje-li), uvedené v odpovídajícím souvisícím dokumentu. Jestliže žádná taková sazba neexistuje, bude použita procentní sazba uvedená v Příloze k nabídce.
 
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude Správcem stavby požádán.
[bookmark: _Toc191406223]Práce za denní sazbu
U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby byla změna provedena na základě práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována v souladu s programem prací za denní sazby, který je součástí Smlouvy o dílo, a bude platit následující postup. Jestliže program prací za denní sazbu není součástí Smlouvy o dílo, pak tento článek neplatí.

Dříve než Zhotovitel objedná vybavení pro práci, vydá Správci stavby předběžnou kalkulaci. Až bude žádat o zaplacení, vydá Zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky na veškeré vybavení.

Kromě všech položek, pro něž program prací za denní sazbu uvádí, že platba není splatná, vydá Zhotovitel Správci stavby každý den přesný výčet, ve dvojím vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:
a) jména, profese a dobu práce Personálu zhotovitele,
b) identifikaci, typ a čas použití Vybavení zhotovitele a pomocných prací a
c) množství a typy použitých zařízení a materiálů.

Bude-li výčet správný, nebo až bude schválen, podepíše Správce stavby jednu kopii každého výčtu a vrátí ji Zhotoviteli. Zhotovitel pak vydá Správci stavby výčet těchto zdrojů s uvedením cen, dříve než je zahrne do dalšího výčtu podle článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby).
[bookmark: _Toc191406224]Úpravy v důsledku změn legislativy	
Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů vyplývající ze změn v legislativě země (včetně vydání nových zákonů nebo úpravy existujících) nebo ze soudních nebo oficiálních vládních výkladů této legislativy, k níž došlo po základním datu a která ovlivňuje zhotovitele při plnění povinností podle smlouvy o dílo.

	Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto změn v legislativě nebo v jejím výkladu po základním datu, zhotovitel to oznámí správci stavby a vnikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
b) uhrazení veškerých těchto nákladů, které bude zahrnuto do ceny díla.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Článek 13.7 se ruší bez náhrady.

[bookmark: _Toc191406225]Úpravy v důsledku změn nákladů
V tomto článku "tabulka údajů úprav" znamená doplněnou tabulku údajů o úpravách obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů úprav neexistuje, pak tento článek neplatí.

Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýšením nebo snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby tak, že se přičtou nebo odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do té míry, v níž plná kompenzace za veškerá zvýšení nebo snížení nákladů není kryta ustanoveními tohoto nebo jiných článků, bude se mít za to, že přijatá cena díla zahrnuje částky, které pokryjí možnost dalšího zvýšení i snížení nákladů.

Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena v souladu s příslušným souvisícím dokumentem a potvrzena Potvrzením platby), bude určena podle vzorce pro každou z měn, v níž je splatná cena díla. Žádné úpravy nebudou provedeny na pracích, oceněných na základě nákladů nebo běžných cen. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

		Pn  = a + b . Ln / Lo + c . En / Eo + d . Mn / Mo +...

	kde:
"Pn" je násobitel změny, který bude použit na odhadovanou cenu díla v odpovídající měně za období "n", přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak;

"a" je pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce údajů úprav a představující část smluvních plateb, která nemůže být upravována;
"b", "c", "d", ...jsou koeficienty představující odhadované poměry každého prvku nákladů, které souvisejí s realizací stavby, tak jak jsou uvedeny v odpovídající tabulce údajů  úprav; tyto tabulkové prvky nákladů mohou označovat zdroje, jako např. pracovní sílu, vybavení a materiály;

"Ln", "En", "Mn",...jsou aktuální nákladové indexy  nebo referenční ceny za období "n", vyjádřené v odpovídající měně platby; každý z nich je použitelný pro odpovídající tabulkový prvek nákladů 49 dnů před posledním dnem období (k němuž se vztahuje Potvrzení platby), a

"Lo", "Eo", "Mo",... jsou základní nákladové indexy  nebo referenční ceny vyjádřené v odpovídající měně platby; každý z nich je použitelný pro odpovídající tabulkový prvek nákladů k základnímu datu.

Budou použity nákladové indexy nebo referenční ceny uvedené v tabulce údajů úprav. Jestliže je jejich zdroj pochybný, budou stanoveny správcem stavby. Pro tento účel bude připojena poznámka k hodnotám indexů v uvedené dny (zaznamenané ve čtvrtém a pátém sloupci tabulky) pro účely objasnění zdrojů, i když tato data (a tedy ani tyto hodnoty) nemusejí odpovídat základním nákladovým indexům.

V případech, kdy "měna indexu" (uvedená v tabulce) neodpovídá měně platby, bude index přepočten na odpovídající měnu platby v prodejním kursu stanoveném centrální bankou země pro tuto odpovídající měnu k datu, k němuž je index požadován.

Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální nákladové indexy, určí správce stavby provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí platby. Když bude k dispozici aktuální nákladový index, bude úprava podle toho přepočítána.

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena úprava cen za použití buď (i) každého indexu nebo ceny použitelné 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny, podle toho, co je výhodnější pro objednatele.

Přídavky (koeficienty) pro každý z nákladových faktorů uvedených v tabulce (tabulkách) údajů úprav budou upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako neodpovídající, nevyrovnané nebo neoprávněné, jako důsledek změny.

Článek 13.8 se ruší bez náhrady.
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Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

(a) Cena díla bude pevnou částkou ve výši přijaté ceny stavby a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo;
(b) Zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy);
(c) veškerá množství, která jsou dána v některém souvisejícím dokumentu jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná a správná množství na stavbu, kterou má Zhotovitel provést; a
(d) veškeré údaje o množstvích nebo cenách, které jsou uvedeny v některém souvisejícím dokumentu budou použity pro účely uvedené v souvisícím dokumentu, avšak nemusí být použitelné pro jiné účely.	

Avšak, má-li být jakákoliv část stavby placena podle dodaného množství nebo provedených prací, ve Zvláštních podmínkách bude určen způsob měření a hodnocení. Cena stavby bude stanovena podle toho a může být upravována v souladu se Smlouvou o dílo. 

Článek 14.1 se doplňuje tímto textem:

Cena díla je dohodnutá pevná cena ve výši specifikované v Příloze k nabídce, včetně veškerých daní, cel a poplatků, avšak bez daně z přidané hodnoty (DPH), a nebude ovlivněna kolísáním cen jakéhokoli druhu, včetně inflace. Cena díla představuje pevnou a konečnou částku splatnou Zhotoviteli podle Smlouvy o dílo, pokud zde není stanoveno jinak (např. v článku 13 [Změny a dodatky]). 

Aby se předešlo pochybnostem, Strany uvádějí, že veškeré částky, množství, výpočty a obdobné údaje týkající se Díla, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, Pokynů objednatele či jiných dokumentů poskytnutých Objednatelem, jsou pouze informační povahy a jejich přesnost a úplnost není Objednatelem zaručena. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré částky, množství, výpočty a další položky uvedené v příslušné dokumentaci podrobně prozkoumal a zkontroloval a garantuje, že veškeré částky, množství, výpočty a další položky nebo podobné údaje týkající se Díla obsažené ve všech dokumentech Zhotovitele, nebo jakýchkoliv dalších dokumentech Smlouvy nebo v Dopisu nabídky jsou přesné, kompletní a dostatečné pro řádné a včasné provedení a dokončení Díla a odstranění jakýchkoli jeho vad. Pokud bude provádění Díla vyžadovat vyšší částky nebo vyšší množství jakýchkoli jiných položek, než jsou ty zvažované Zhotovitelem v dokumentech Smlouvy nebo v jiných dokumentech, nebude mít Zhotovitel nárok na žádné navýšení Ceny díla, pokud takovéto navýšení částek nebo množství nevyplývá ze Změny, a veškeré zvýšené náklady ponese Zhotovitel. 

Smluvní cena jako pevná cena, přičemž jednotkové ceny v Soupisu jednotkových cen budou také sloužit pro přípravu žádostí o Potvrzení plateb a pro jejich vydání. Pokud nebude uvedeno jinak, rozdíl mezi Cenou díla a cenou díla stanovenou vynásobením skutečného množství provedených prací jednotkovou cenou ze Soupisu jednotkových cen nebudou mít na Cenu díla vliv. 

Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádí, že pokud není výslovně uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Cenu díla znamená odkaz na konečnou Cenu díla, jak je uvedena v Potvrzení konečné platby schváleném Objednatelem, tj. včetně veškerých částek splatných Zhotoviteli dle Smlouvy o dílo, tj. včetně jakýchkoli navýšení či snížení ceny uvedené jako „Cenu díla“ v Příloze k nabídce. 

Zhotovitel tímto v souladu s ustanoveními § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
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Objednatel poskytne zálohu jako bezúročnou půjčku na přípravu stavby a vypracování projektu, když zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto článkem. Celková záloha, počet a načasování splátek (pokud je jich více než jedna) a použité měny a poměry budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce. 

Pokud a dokud objednatel neobdrží tuto záruku, nebo jestliže není celková záloha uvedena v Příloze k nabídce, tento článek neplatí.

Správce stavby vydá Potvrzení dílčí platby na první splátku poté, co obdrží prohlášení (podle článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby)), a poté, co objednatel obdrží (i) záruku za provedení díla podle článku 4.2 (Záruka za provedení díla) a (ii) záruku ve výši a v měně, rovnající se záloze. Tato garance bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem a bude ve formě připojené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě, schválené objednatelem. 

Záruka bude platit do splacení zálohy, ale její částka se bude progresivně snižovat o částku splacenou zhotovitelem, tak jak je uvedeno v Potvrzeních plateb. Jestliže podmínky záruky stanovují datum, kdy povinnosti právnické osoby vyprší a záloha nebyla splacena do 28 dnů před tímto datem, pak zhotovitel rozšíří platnost záruky na dobu, dokud nebude záloha splacena.

Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v Potvrzeních plateb. Pokud nejsou v Příloze k nabídce uvedena jiná procenta:
(a) odpočty začnou v Potvrzení platby, v němž celková výše potvrzených dílčích plateb (kromě zálohy a odpočtů a splácení zádržného) přesahuje deset procent (10 %) přijaté ceny díla mínus provizorní položky; a
(b) odpočty budou provedeny podle amortizační sazby ve výši jedné čtvrtiny (25 %) částky každého Potvrzení platby (kromě zálohy a odpočtů a splácení zádržného) v měnách a poměrech zálohy, dokud záloha nebude splacena.

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16 (Přerušení a odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyšší moc) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným zhotovitelem objednateli.

Článek 14.2 se ruší bez náhrady.
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Zhotovitel předá Prohlášení správci stavby v šesti kopiích po ukončení období platby uvedeném ve Smlouvě o dílo (pokud není stanoveno, tak na konci každého měsíce), ve formě schválené Správcem stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se Zhotovitel domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty, které budou zahrnovat zprávu o postupu prací v souladu s článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací).

Prohlášení bude obsahovat následující položky, tak jak to bude třeba, které budou vyjádřeny v různých měnách, v nichž je splatná Cena díla, v pořadí podle seznamu:
(a)	odhadovaná smluvní hodnota realizované stavby a Dokumentace zhotovitele, vyhotovené ke konci měsíce (včetně změn, ale kromě položek popsaných v odstavcích (b) až (g) níže);
(b)	veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě a změny v nákladech v souladu s článkem 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy) a článkem 13.8 (Úpravy v důsledku změn nákladů);
(c)	veškeré částky, které mají být odečteny za zdržení, vypočtené tak, že se procento za zdržení, uvedené v Příloze k nabídce, použije na celkovou výši uvedené částky, dokud částka takto zadržovaná objednatelem nedosáhne limitu zádržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce;
(d)	veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (Záloha);
(e)	veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zařízení a materiály v souladu s článkem 14.5 (Zařízení a materiály určené ke stavbě);
(f)	veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (Nároky, spory a arbitráž); a
(g)	odpočet částek potvrzených ve všech předchozích potvrzeních o platbě.
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Jestliže Smlouva o dílo obsahuje Harmonogram plateb určující platby, v nichž bude zaplacena cena díla, potom, nestanoví-li tento harmonogram jinak:
a) platby uváděné v tomto harmonogramu plateb budou odhadované smluvní hodnoty pro účely odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby);
b) článek 14.5 (Zařízení a materiály určené ke stavbě) nebude platit; a
c) jestliže tyto platby nejsou definovány ve vztahu ke skutečnému postupu dosaženému v realizaci stavby a jestliže se zjistí, že skutečný postup je menší než ten, na němž byl založen tento harmonogram plateb, potom může správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil upravené platby, které zohlední stupeň, o nějž je postup menší než postup, na němž byly platby založeny předtím.

Jestliže Smlouva o dílo neobsahuje Harmonogram plateb, předloží zhotovitel nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. První odhad bude předložen do 42 dnů po datu zahájení prací. Revidované odhady budou předkládány ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací stavby.

Pod-článek 14.4 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel v rámci Dopisu nabídky zpracuje na základě Požadavků objednatele návrh Harmonogramu plateb. Harmonogram plateb podléhá schválení Správcem stavby a Objednatelem, kteří jsou oprávněni vznést k němu připomínky, které je Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat do Harmonogramu plateb. Po schválení (případně upraveného) Harmonogramu Správcem stavby a Objednatelem se tento stane závaznou součástí Smlouvy o dílo.
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Jestliže tento článek platí, bude Potvrzení dílčí platby obsahovat, podle odstavce (e) článku 14.3, (i) částku za zařízení a materiály, které byly zaslány na Staveniště proto, aby byly použity pro zhotovovací práce, a (ii) snížení, pokud smluvní hodnota za tato zařízení a materiály tvoří součást zhotovovacích prací podle odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby).

Neobsahuje-li Příloha k nabídce seznamy uvedené v odstavcích (b) (i) nebo (c) (i) níže, pak tento článek neplatí.

Správce stavby stanoví a potvrdí každé navýšení, jestliže se domnívá, že jsou splněny následující podmínky:
(a)	Zhotovitel:
(i) vedl uspokojivé záznamy (včetně objednávek, potvrzenek, nákladů a použití zařízení a materiálů), které jsou k dispozici pro kontrolu, a
(ii) předal prohlášení o nákladech na získání a dodávku zařízení a materiálů na staveniště, dokumentované uspokojivou evidencí;
a dále buď:
(b)	odpovídající zařízení a materiály:
(i)	jsou ty, které jsou uvedeny v Příloze k nabídce pro zaplacení po naložení,
(ii) byly naloženy k přepravě do země a jsou na cestě na staveniště, v souladu se smlouvou o dílo; a
(iii) jsou popsány v nákladním listu nebo jiném dokladu o naložení, který byl předán správci stavby spolu s dokladem o zaplacení přepravného a pojištění, kterýmikoli dalšími odůvodněně požadovanými dokumenty, a rovněž bankovní zárukou ve formě schválené objednatelem a vydané jím schválenou právnickou osobou v částkách a měnách  rovnajících se splatné částce podle tohoto článku: tato záruka může být v podobné formě jako ta, o níž se mluví v článku 14.2 (Záloha) a bude platit, dokud nebudou zařízení a materiály správně uskladněny na staveništi a zabezpečeny před ztrátou, poškozením nebo zničením;
nebo
(c) 		odpovídající zařízení a materiály:
(i) 	jsou ty, které jsou uvedeny v Příloze k nabídce pro zaplacení po jejich dodání na Staveniště, a
(ii) byly dodány na Staveniště a jsou tam správně uskladněny a zabezpečeny před ztrátou, poškozením nebo zničením a zdají se být v souladu se Smlouvou o dílo.

Dodatečná částka, která bude potvrzena, se bude rovnat osmdesáti procentům toho, co Správce stavby stanoví jako náklady na zařízení a materiály (včetně dodávky na staveniště), přičemž se vezmou v úvahu dokumenty uváděné v tomto článku a smluvní hodnota zařízení a materiálů.

Měny těchto dodatečných částek budou tytéž jako měny, v nichž je splatná platba, když je smluvní hodnota zahrnuta do odstavce (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby). Tehdy bude Potvrzení platby zahrnovat i použitelné snížení, které se bude rovnat této dodatečné částce za odpovídající zařízení a materiály a bude ve stejných měnách a poměrech.
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Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí záruku za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení prohlášení a podpůrných dokumentů vydá objednateli Potvrzení dílčí platby, v němž se uvede částka, již Správce stavby spravedlivě stanoví jako splatnou, spolu s podpůrnými podrobnostmi. 

Před vydáním Protokolu o převzetí prací stavby však nebude Správce stavby zavázán k vydání uvedeného Potvrzení v částce, která by byla (po zádržném a jiných odpočtech) nižší než minimální částka Potvrzení dílčí platby (existuje-li), uvedená v Příloze k nabídce. V tomto případě to Správce stavby bezprostředně oznámí Zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude Potvrzení dílčí platby odmítnuto, pouze když:
(a) 	se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou o dílo, cena úpravy nebo náhrady může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo náhrada není dokončena; a/nebo
(b) Zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno Správcem stavby, může Správce stavby stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.

Správce stavby může v kterémkoliv Potvrzení platby provést opravu nebo modifikaci, která měla být správně provedena v některém předchozím Potvrzení platby. Nebude se mít za to, že Potvrzení platby znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost Správce stavby.

Článek 14.6 se doplňuje tímto textem:

Správce stavby není povinen vystavit jakékoliv Potvrzení dílčí platby do doby, než mu Zhotovitel na výzvu prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných do té doby Podzhotovitelům.
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Objednatel zaplatí zhotoviteli:
(a) 	první splátku zálohy do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (Záruka za provedení díla) a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později;
(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení dílčí platby do 56 dnů poté, co správce stavby obdrží Prohlášení a podpůrné dokumenty; a
(c) částku odsouhlasenou v Potvrzení konečné platby do 56 dnů poté, co objednatel obdrží toto potvrzení.

Platba částky splatné v každé z měn bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem, v zemi platby (pro tuto měnu), uvedené ve smlouvě o dílo.

Článek 14.7 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení Potvrzení dílčí platby/Potvrzení konečné platby (datum takového obdržení bude dnem zdanitelného plnění) předložit Objednateli, a v kopii Správci stavby, fakturu vystavenou na základě Potvrzení dílčí platby/Potvrzení konečné platby a v souladu s ním, a to ve formě daňového dokladu vyhotoveného v souladu s právními předpisy. Takto předložená faktura musí obsahovat číslo příslušného projektu a fakturované náklady musí být rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé ve smyslu podmínek příslušného poskytovatele dotace. 

Na základě obdržení faktury Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku potvrzenou v příslušném Potvrzení dílčí platby/Potvrzení konečné platby ve lhůtě uvedené níže. Platba splatné částky bude provedena Objednatelem na bankovní účet uvedený Zhotovitelem ve faktuře. 

Splatnost řádně vystavených faktur je učena v Příloze k nabídce. 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se Zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
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Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v souladu s článkem 14.7 (Platby), má zhotovitel právo na finanční pokutu vypočtenou měsíčně na částku nezaplacenou za období zpoždění platby. Bude předpokládáno, že toto období začíná dnem platby, specifikovaným v článku 14.7 (Platby) bez ohledu (v případě jeho odstavce (b)) na datum, kdy jakékoliv Potvrzení dílčí platby je vydáno.   

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, bude tato finanční pokuta vypočtena z roční sazby o tři procentní body vyšší než diskontní sazba centrální banky v zemi měny platby a bude vyplacena v této měně.

	Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a aniž by to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku. 

Článek 14.7 se nahrazuje tímto textem:

Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406235]Platba zádržného       	
Když byl na stavbu vydán Protokol o převzetí prací a stavba prošla všemi stanovenými zkouškami (včetně zkoušek po převzetí), bude správcem stavby potvrzena k vyplacení zhotoviteli první polovina zádržného. Jestliže je Protokol o převzetí prací vydán na etapu nebo část stavby, bude potvrzeno a vyplaceno odpovídající procento z první poloviny zádržného poté, co etapa nebo část projde všemi zkouškami.

Bezodkladně po datu vypršení poslední lhůty pro oznámení vad bude správcem stavby potvrzen k vyplacení zhotoviteli zbývající zůstatek zádržného. Byl-li vydán Protokol o převzetí prací na etapu bude potvrzeno a vyplaceno odpovídající procento druhé poloviny zádržného bezodkladně po vypršení lhůty pro oznámení vad pro tuto etapu.  

Avšak jestliže zbývá k realizaci ještě nějaká práce podle kapitoly 11 (Odpovědnost za vady) nebo kapitoly 12 (Zkoušky po převzetí), bude správce stavby oprávněn odmítnout potvrzení odhadovaných nákladů na tuto práci, dokud nebude provedena.

Odpovídajícím procentem za každou etapu bude procentní hodnota etapy, tak jak je uvedena v Příloze k nabídce. Není-li v Příloze k nabídce uvedena žádná procentní hodnota etapy, nebude ve vztahu k této etapě uvolněno žádné procento ze žádné poloviny zádržného podle tohoto článku.

Pod-článek 14.7 se nahrazuje tímto textem:

Zádržné bude uvolněno ve prospěch Zhotovitele po doručení Záruky za odpovědnost za vady díla.
[bookmark: _Toc191406236]Prohlášení o dokončení díla   
Do 84 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací předá Zhotovitel Správci stavby šest kopií Prohlášení o dokončení díla s podpůrnými dokumenty podle článku 14.3 (Žádost o Potvrzení dílčí platby), které bude uvádět:

(a)	konečnou cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo k datu uvedenému v Protokolu o převzetí prací,
(b)	veškeré další částky, které Zhotovitel považuje za splatné, a
(c)	odhad veškerých dalších částek, o nichž se Zhotovitel domnívá, že se stanou splatnými Zhotoviteli podle Smlouvy o dílo. Odhadované částky budou v tomto prohlášení uvedeny odděleně.

Správce stavby poté vydá potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání Potvrzení dílčí platby).
[bookmark: _Toc191406237]Žádost o potvrzení konečné platby	
Do 56 dnů po obdržení Potvrzení o provedení díla Zhotovitel předá Správci stavby šest kopií návrhu závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně vyjadřovat, ve formě schválené Správcem stavby:
(a)	cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo a
(b)	veškeré další částky, které Zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak.

Jestliže Správce stavby nesouhlasí s některou částí návrhu závěrečného prohlášení nebo ji nemůže ověřit, sdělí Zhotovitel takové další informace, jaké Správce stavby odůvodněně požaduje, a provede v návrhu takové změny, aby mezi nimi došlo ke shodě. Zhotovitel poté připraví a předá Správci stavby závěrečné prohlášení tak, jak se na něm shodli. Toto schválené prohlášení se v těchto Podmínkách nazývá "Závěrečné prohlášení".

Pokud se po diskusích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a všech změnách v návrhu závěrečného prohlášení, na nichž se dohodli, ukáže, že existuje nějaký rozpor, postoupí Správce stavby Potvrzení dílčí platby ke schváleným částem návrhu závěrečného prohlášení Objednateli (a jednu kopii Zhotoviteli). Potom, jestliže je rozpor nakonec vyřešen podle článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení sporů) nebo článku 20.5 (Smírné narovnání), Zhotovitel připraví a předá Závěrečné prohlášení objednateli (a jednu kopii správci stavby).

V článku 14.11 [Žádost o potvrzení konečné platby] se termín „Potvrzení o provedení díla“ nahrazuje termínem „Protokolu o převzetí prací“.
[bookmark: _Toc191406238] Vyúčtování	
Při předání Závěrečného prohlášení zhotovitel předá písemné vyúčtování, v němž potvrdí, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné vyrovnání veškerých plateb splatných zhotoviteli podle smlouvy o dílo. V této kvitanci je možno uvést, že začne platit, až zhotovitel obdrží zpět záruku za provedení díla a zbylý zůstatek této celkové částky a pokud se tak stane, vyúčtování bude platné k tomuto datu.
[bookmark: _Toc191406239] Potvrzení konečné platby	
Do 28 dnů po obdržení Závěrečného prohlášení a písemného vyúčtování v souladu s článkem 14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtování), vydá Správce stavby objednateli Potvrzení konečné platby, v němž uvede:
(a)	částku, která je jako konečná splatná, a
(b)	po vydání kreditu Objednateli na všechny částky dříve zaplacené Objednatelem a na všechny částky, na něž má objednatel nárok, zůstatek (je-li) splatný Objednatelem Zhotoviteli nebo Zhotovitelem Objednateli, podle okolností.

Jestliže Zhotovitel nepožádal o vydání Potvrzení konečné platby v souladu s článkem 14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtování), vyzve Správce stavby Zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže Zhotovitel nepodá žádost do 28 dnů, Správce stavby vydá Potvrzení konečné platby na takovou částku, kterou spravedlivě stanoví jako splatnou.

Článek 14.13 se doplňuje tímto textem:

Správce stavby není povinen vystavit Potvrzení konečné platby do doby, než mu Zhotovitel prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných Podzhotovitelům v souvislosti s prováděním Díla.

[bookmark: _Toc191406240] Ukončení závazků objednatele	
Objednatel nebude zavázán Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace prací (nebo v souvislosti s nimi) jinak než do té míry, že na ně Zhotovitel výslovně uplatní nárok:
(a)	v Závěrečném prohlášení, a také
(b)	(kromě záležitostí nebo věcí vzniklých po vydání Protokolu o převzetí prací) v Prohlášení o dokončení díla popsaném v článku 14.10 (Prohlášení o dokončení díla).

Tento článek však neomezuje odpovědnost Objednatele v jakémkoliv případě podvodu, úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany Objednatele.
[bookmark: _Toc191406241] Měny platby
Cena díla bude zaplacena v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabídce. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak a je-li takto uvedena víc než jedna měna, budou platby provedeny následujícím způsobem:
(a)	pokud byla přijatá cena díla vyjádřena pouze v místní měně:
(i)	poměry nebo částky místní a cizích měn a pevné směnné kursy použité pro výpočet plateb budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, nedohodnou-li se obě strany jinak;
(ii)	platby a odpočty podle článku 13.5 (Provizorní položky) a článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn legislativy) budou provedeny v použitelných měnách a poměrech; a
(iii)	jiné platby a odpočty podle odstavce (a) až (d) článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby) budou provedeny v měnách a poměrech určených v odstavci (a) (i) výše;

(b)	platby náhrad škod určené v Příloze k nabídce budou provedeny v měnách a poměrech určených v Příloze k nabídce;
(c)	další platby Zhotovitele objednateli budou provedeny v měně, v níž byla částka uhrazena Objednatelem, nebo v měně, na níž se obě strany dohodly;
(d)	jestliže kterákoli částka splatná Zhotovitelem Objednateli v určité měně přesáhne částku splatnou Objednatelem Zhotoviteli v této měně, může Objednatel odečíst zůstatek této částky od částek jinak splatných Zhotoviteli v jiných měnách; a
(e)	pokud nejsou v Příloze k nabídce uvedeny žádné směnné kursy, budou jimi kursy stanovené centrální bankou země a platné v den základního data.
[bookmark: _Toc191406242] ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
[bookmark: _Toc191406243]Výzva k nápravě	
Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle smlouvy o dílo, může správce stavby prostřednictvím oznámení vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené lhůtě.

Článek 15.1 se nahrazuje tímto textem:

Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv svoji povinnost podle Smlouvy, může Správce stavby výzvou požádat Zhotovitele, aby zjednal nápravu ve stanovené přiměřené lhůtě. Kromě toho může Objednatel takovou povinnost splnit sám nebo si za tímto účelem najmout jinou osobu, v kterémžto případě bude Cena díla snížena o náklady vzniklé Objednateli v této souvislosti a o částku odpovídající 17 % těchto nákladů na pokrytí souvisejících režijních nákladů vzniklých Objednateli; právo Objednatele na náhradu škody zůstává nedotčeno.
[bookmark: _Toc191406244]Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele	
Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže Zhotovitel:
(a)	nevyhoví článku 4.2 (Záruka za provedení díla) nebo nesplní výzvu podle článku 15.1 (Výzva k nápravě),
(b) 	opustí stavbu nebo projevuje úmysl nepokračovat v konání svých povinností podle Smlouvy o dílo,
(c)	bez zdůvodněné omluvy:
(i)	nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (Zahájení prací, zpoždění a přerušení prací), nebo
(ii)	nesplní výzvu vydanou podle článku 7.5 (Odmítnutí) nebo článku 7.6 (Opravné práce) do 28 dnů po jejím obdržení,
(d)	zadá celou stavbu jako subdodávku nebo postoupí zakázku bez požadovaného souhlasu,
(e)	dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitelného práva) podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí, nebo
(f)	poskytne nebo nabídne poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou cennou věc jako stimulaci nebo odměnu:
(i)	za to, že udělá nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou o dílo, nebo
(ii)	za to, že projeví nebo se zdrží projevení přízně nebo nepřízně nějaké osobě v souvislosti se Smlouvou o dílo,
nebo pokud někdo z personálu, zmocněnců nebo Podzhotovitelů Zhotovitele poskytne nebo nabídne poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu stimulaci nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální stimulace a odměny Personálu zhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy o dílo.

Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může Objednatel se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou Zhotoviteli odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět Zhotovitele ze Staveniště. Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) nebo (f) může Objednatel vypovědět Smlouvu o dílo oznámením okamžitě.

Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo Objednatele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Zhotovitel poté opustí Staveniště a dodá Správci stavby veškeré požadované vybavení, Dokumentaci zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený ve výpovědi (i) pro postoupení některé subdodávky a (ii) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost stavby.

Po odstoupení může Objednatel dokončit stavbu a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné právnické osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškerého vybavení, Dokumentace zhotovitele a další projektové dokumentace vypracované zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

Objednatel poté vydá oznámení, že Vybavení zhotovitele a pomocné práce budou vydány Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla provedena některá platba splatná Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány pro krytí této platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplacen Zhotoviteli. 
[bookmark: _Toc191406245]Ocenění k datu odstoupení
Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele) vstoupilo v platnost, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo stanovil hodnotu stavby, vybavení a Dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné Zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.
[bookmark: _Toc191406246]Platby po odstoupení	
Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele) vstoupilo v platnost, může Objednatel:
(a)	postupovat v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatele),
(b)	odmítnout další platby Zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny náklady na provedení prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, ztráty způsobené zpožděním při dokončení (došlo-li k němu) a všechny další ztráty způsobené Objednateli, a/nebo
(c)	obdrží od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných Zhotoviteli podle článku 15.3 (Ocenění k datu odstoupení). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty a mimořádné výdaje vyplatí Objednatel zůstatek Zhotoviteli.
[bookmark: _Toc191406247]Nárok objednatele na odstoupení	
Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dílo kdykoliv podle svého uvážení s tím, že toto odstoupení oznámí Zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v platnost 28 dnů po pozdějším z dat, kdy buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí záruku za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal dokončit jiným Zhotovitelem.

Po tomto odstoupení bude Zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele) a bude mu zaplaceno v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění).  

[bookmark: _Toc191406248] ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE
[bookmark: _Toc191406249]Oprávnění zhotovitele přerušit práci	
Jestliže správce stavby nevydá potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Vydání Potvrzení dílčí platby) nebo objednatel neplní článek 2.4 (Finanční opatření objednatele) nebo článek 14.7 (Platby), může zhotovitel poté, co to nejméně 21 dnů předem oznámil objednateli, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud zhotovitel neobdrží Potvrzení platby, přiměřený důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.

Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitele na finanční náhradu podle článku 14.8 (Opožděná platba) a na odstoupení podle článku 16.2 (Přerušení a odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele). 

Jestliže zhotovitel následně obdrží Potvrzení platby, důkaz nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném článku a ve výše uvedené zmínce), dříve, než vydá oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je to prakticky možné.

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá Zhotovitel Správci stavby oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

(a)	prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
(b)	uhrazení veškerých těchto nákladů plus odpovídajícího zisku, které budou zahrnuty do Ceny díla.

Po obdržení tohoto oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Článek 16.1 odstavec první se nahrazuje tímto textem:

Pokud bude Objednatel jednat v rozporu s článkem 14.7 [Platby] ve vztahu ke třem po sobě jdoucím platbám, potom 2 měsíce poté, co Objednatel neprovede 3. z těchto plateb, může Zhotovitel zaslat Objednateli oznámení, že ve lhůtě nejméně 21 dnů přeruší provádění Díla (nebo sníží intenzitu práce), a to pokud a dokud Zhotovitel neobdrží alespoň jednu z příslušných plateb.
[bookmark: _Toc191406250]Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele	
Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:
(a)	zhotovitel neobdrží do 42 dnů po podání oznámení podle článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci) důkaz týkající se povinnosti objednatele splnit článek 2.4 (Finanční opatření objednatele),
(b)	správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel prohlášení a podpůrné dokumenty,
(c)	zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Potvrzení dílčí platby do 42 dnů od vypršení lhůty uvedené v článku 14.7 (Platby), do níž má být platba provedena (s výjimkou odpočtů podle článku 2.5 (Nároky objednatele)),
(d)  objednatel zásadně neplní své závazky ze smlouvy o dílo,
(e)  objednatel neplní článek 1.6 (Souhrn smluvních dohod) nebo článek 1.7 (Převod práv)
(f) 	prodlužované přerušení prací má vliv na celou stavbu, tak jak je popsáno v článku 8.11 (Prodloužení přerušení), nebo
(g)	u objednatele dojde k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitelného práva) podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou zhotoviteli odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (f) nebo (g) může zhotovitel vypovědět smlouvu o dílo oznámením okamžitě.

Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo zhotovitele podle smlouvy o dílo nebo jinak.

Článek 16.2 se nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:

(a) Správce stavby bez důvodu do 56 dnů po obdržení prohlášení a kompletní podpůrné dokumentace nevydá příslušné Potvrzení platby,
(b) Zhotovitel neobdrží částku splatnou dle některého z Potvrzení plateb dle článku 14.1 [Platby] do 42 dnů od uplynutí lhůty (vyjma odpočtů v souladu s článkem 2.3 [Nároky objednatele]),
(c) dlouhotrvající přerušení bude mít vliv na celé Dílo, jak je uvedeno v článku 8.11 [Prodloužení přerušení], nebo
(d) Objednatel se ocitne v úpadku nebo platební neschopnosti, podá insolvenční návrh ohledně své osoby, vstoupí do likvidace, na podstatnou část jeho majetku bude vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, vyrovná se s věřiteli, nebo bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce nebo jiného správce ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane událost, která (dle rozhodného práva) bude mít obdobný účinek jako výše uvedené úkony či události.

V případě, že nastane kterákoli z výše uvedených událostí či okolností, může Zhotovitel na základě oznámení Objednatelovi s účinností “ex nunc” od Smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti uplynutím čtrnáctidenní lhůty od doručení oznámení, avšak v případě písmene (c) nebo (d) tohoto Pod-článku může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.

Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy se nedotkne žádných jiných práv Zhotovitele podle této Smlouvy či jinak.
[bookmark: _Toc191406251]Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele	
Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.5 (Nárok objednatele na odstoupení), článku 16.2 (Přerušení a odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění) vstoupilo v platnost, Zhotovitel neprodleně:
(a)	přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Správce stavby pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost stavby,
(b)	předá Dokumentaci zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel platbu, a
(c)	odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště.
[bookmark: _Toc191406252]Platba při odstoupení	
Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (Přerušení a odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) vstoupilo v platnost, objednatel neprodleně:
(a)	vrátí Zhotoviteli záruku za provedení díla,
(b)	zaplatí Zhotoviteli v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění) a
(c)	uhradí Zhotoviteli ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, která Zhotoviteli vznikla v důsledku tohoto odstoupení.

[bookmark: _Toc191406253] RIZIKO A ODPOVĚDNOST
[bookmark: _Toc191406254]Náhrady škod	
Zhotovitel odškodní objednatele, jeho zaměstnance a zmocněnce a zajistí, aby jim nevznikla újma, v případě jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a výdajů (včetně právních poplatků a výdajů) v důsledku 
(a)  tělesného úrazu, onemocnění, choroby nebo smrti kterékoli osoby mimo, při nebo z důvodu projektování, provádění nebo dokončení stavby a opravy vad, pokud se nejedná o nedbalost, úmysl nebo nedodržení smlouvy o dílo objednatelem, jeho zaměstnanci nebo pověřenci, a 
(b)  poškození či ztráty majetku společného nebo osobního (kromě stavby), do té míry, že taková škoda nebo ztráta 
(i)  vzniká mimo nebo při nebo z důvodu projektování, provádění a dokončování prací a odstraňování vad, a
(ii)  je důsledkem nedbalosti, úmyslu nebo nedodržení Smlouvy o dílo Zhotovitelem, jeho zaměstnanci nebo pověřenci nebo kýmkoli, kdo je přímo či nepřímo jimi zaměstnán.

Objednatel odškodní a zabezpečí Zhotovitele, Personál zhotovitele a jejich pověřence  proti všem nárokům, škodám, ztrátám a nákladům (včetně právních poplatků a nákladů) vzniklých (1) v důsledku tělesného úrazu, onemocnění, choroby nebo smrti, které by vznikly v důsledku nedbalosti, úmyslu nebo nedodržení Smlouvy o dílo Objednatelem, jeho zaměstnanci nebo pověřenci, a (2) v případech, kdy odpovědnost může být vyňata z pojistného krytí, jak je popsáno v odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) článku 18.3 (Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku).

Článek 17.1 se doplňuje tímto textem:

V případě, že orgán veřejné moci zahájí s Objednatelem správní řízení v důsledku porušení povinností Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla dle Smlouvy o dílo, Zhotovitel se zavazuje, že bude zastupovat Objednatele v tomto řízení nebo, pokud je to možné, vstoupí do tohoto řízení namísto Objednatele a bude v řízení pokračovat s náležitou odbornou péčí. Dále, Zhotovitel Objednatele odškodní za jakékoliv postihy uložené Objednateli vymahatelným rozhodnutím orgánu veřejné moci a nahradí Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti s tímto správním řízením. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou dokumentaci, informace a nutnou součinnost, pokud bude proti Objednateli zahájeno jakékoliv správní řízení orgány veřejné moci.
[bookmark: _Toc191406255] Péče zhotovitele o stavbu	
Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybavení od data zahájení prací až do doby, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí prací (nebo se má za to, že je vydáno podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby)) pro stavbu, kdy odpovědnost za péči o stavbu přejde na Objednatele. Jestliže je Protokol o převzetí prací vydán (nebo se má za to, že je vydán) k etapě nebo některé části stavby, odpovědnost za péči o etapu nebo část stavby poté přejde na Objednatele.

Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na Objednatele, bude Zhotovitel odpovídat za péči o veškeré práce, které zbývá vykonat ke dni uvedenému v Protokolu o převzetí prací, dokud Správce stavby nepotvrdí, že zbývající práce byly dokončeny.

Jestliže stavba, vybavení nebo Dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (Rizika objednatele), Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví, tak aby stavba, vybavení a Dokumentace zhotovitele odpovídaly Smlouvě o dílo.

Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv krokem Zhotovitele poté, co byl vydán Protokol o převzetí prací. Zhotovitel bude rovněž odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví poté, co byl vydán Protokol o převzetí prací a které vznikly v důsledku předchozích událostí, za něž byl Zhotovitel odpovědný.
[bookmark: _Toc191406256]Rizika objednatele	
Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17.4, jsou:
(a)	válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
(b)	rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka v zemi,
(c)	výtržnosti, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinými osobami než je Personál zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
(d)	válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že tuto munici, výbušniny, záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
(e)	tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
(f)	použití nebo zabrání části stavby Objednatelem, kromě případů popsaných ve Smlouvě o dílo,
(g)	projekt některé části stavby vypracovaný personálem Objednatele nebo jinými osobami, za něž odpovídá Objednatel, a
(h)	veškeré procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim zkušený Zhotovitel podnikne preventivní opatření.
[bookmark: _Toc191406257]Důsledky rizik objednatele	
Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17.3 vedou ke ztrátám nebo poškození stavby, vybavení nebo dokumentů zhotovitele, oznámí to zhotovitel bezodkladně Správci stavby a napraví tuto ztrátu nebo poškození v rozsahu požadovaném Správcem stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku nápravy této ztráty nebo poškození, předá Zhotovitel Správci stavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

(a)	prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle oddílu 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
(b)	uhrazení veškerých těchto nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla. V případě odstavců (f) a (g) článku 17.3 (Rizika objednatele), bude rovněž zahrnut odpovídající zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
[bookmark: _Toc191406258]Duševní a průmyslová vlastnická práva	
V tomto článku "porušení" znamená porušení (nebo údajné porušení) některého patentu, registrovaného projektu, copyrightu, ochranné známky, obchodního jména, obchodního tajemství nebo jiných práv na duševní vlastnictví souvisejících se stavbou; a "nárok" znamená nárok (nebo postup při uplatňování nároku) při obvinění z porušení.

Kdykoli některá ze stran neoznámí druhé straně uplatnění nároku do 28 dnů po jeho obdržení, bude se mít za to, že se první strana vzdala veškerých práv na odškodnění podle tohoto článku.

Objednatel odškodní Zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě veškerých nároků při obvinění z porušení, které je nebo bylo:

(a)	nevyhnutelným důsledkem toho, že Zhotovitel se řídil Požadavky Objednatele, nebo
(b)	výsledkem toho, že stavba byla využita Objednatelem:
(i)	pro jiný účel, než jaký byl uveden nebo než jaký mohl být odvozen ze Smlouvy o dílo, nebo
(ii)	ve spojení s nějakou věcí nedodanou Zhotovitelem, pokud nebylo takové využití sděleno Zhotoviteli před základním datem nebo není uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma, v případě jakýchkoli jiných nároků, které vzniknou v souvislosti s nebo ve vztahu k (i) projektu Zhotovitele, výrobě, stavbě nebo provedení prací, (ii) použitím zařízení Zhotovitele, nebo (iii) při řádném použití stavby.

Jestliže má strana právo na odškodnění podle tohoto článku, povede odškodňující strana (na své náklady) jednání vedoucí k vyřešení nároku a všechny soudní spory nebo arbitrážní řízení, které z toho vyplynou. Druhá strana se bude, na požádání a náklady odškodňující strany, účastnit na napadení nároku. Tato druhá strana (a její personál) neučiní žádné prohlášení, které by mohlo poškodit odškodňující stranu, pokud odškodňující strana nezanedbala vedení nějakého jednání, soudního sporu nebo arbitrážního řízení, když k tomu byla druhou stranou vyzvána.
[bookmark: _Toc191406259]Omezení odpovědnosti	
Žádná ze stran nebude odpovědná druhé straně za ztrátu z využití stavby, ušlý zisk, ztrátu nějaké zakázky nebo za jinou nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která druhé straně vznikne v souvislosti se smlouvou o dílo, jinak než v souladu s článkem 16.4 (Platba při odstoupení) a článku 17.1 (Náhrady škod). 

Celková odpovědnost zhotovitele vůči objednateli podle smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, jiná než podle článku 4.19 (Elektřina, voda a plyn), článku 4.20 (Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem), článku 17.1 (Náhrady škod) a článku 17.5 (Duševní a průmyslová vlastnická práva), nepřesáhne částku uvedenou ve Zvláštních podmínkách nebo (pokud tam částka není takto uvedena) přijatou cenu díla.

Tento článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti spáchané provinilou stranou. 
	
Článek 17.6 se doplňuje tímto textem:

Ustanovení článku 17.6 [Omezení odpovědnosti] těchto Podmínek se ve vztahu k omezení odpovědnosti Zhotovitele nepoužije. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na náhradu nepřímých a následných škod včetně ušlého zisku ani v případech výslovně uvedených ve Smlouvě o dílo.

[bookmark: _Toc191406260] POJIŠTĚNÍ
[bookmark: _Toc191406261]Všeobecné požadavky na pojištění
V této kapitole "pojišťující strana" znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování pojištění stanoveného v odpovídajícím článku.

Kdykoli je pojišťující stranou Zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojišťovateli a za podmínek schválených Objednatelem. Tyto podmínky budou ve shodě se všemi podmínkami, na nichž se obě strany shodly před datem Dopisu o přijetí nabídky. Tato shoda podmínek bude mít přednost před ustanoveními této kapitoly.  

Kdykoli je pojišťující stranou Objednatel, bude každé pojištění uzavřeno s pojišťovateli a za podmínek, které jsou ve shodě s podrobnostmi, obsaženými ve Zvláštních podmínkách.

Jestliže se vyžaduje hromadná pojistka, bude krytí platit jednotlivě pro všechna pojištění, jako by pro každého z hromadně pojištěných byla vydána samostatná pojistka. Jestliže se pojistka vztahuje na dodatečně hromadně pojištěné, zejména navíc k pojištěným jmenovaným v této kapitole, (i) bude zhotovitel jednat podle pojistky jménem těchto dodatečně hromadně pojištěných, (ii) dodatečně hromadně pojištění nebudou mít nárok na přímé platby od pojišťovatele ani na jiná přímá jednání s pojišťovatelem, a (iii) pojišťující strana bude od všech dodatečně hromadně pojištěných vyžadovat, aby splnili podmínky sjednané v pojistce.

Platby podle každé pojistky proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v měně požadované pro náhradu ztráty nebo škody. Platby od pojišťovatelů budou použity k nápravě ztrát nebo škod.

Příslušná pojišťující strana bude v jednotlivých obdobích uvedených v Příloze k nabídce (počítáno od data zahájení prací) předkládat druhé straně:
(a)	důkazy, že pojištění popsaná v této kapitole jsou v platnosti, a
(b)	kopie pojistek k pojištěním popsaným v článku 18.2 (Pojištění stavby a vybavení zhotovitele) a článku 18.3 (Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku). 

Když je zaplaceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé straně. Kdykoli jsou předloženy tyto důkazy nebo pojistky, oznámí to pojišťující strana rovněž Správci stavby.

Každá ze stran splní podmínky sjednané v každé z pojistek. Pojišťující strana bude informovat pojišťovatele o veškerých významných změnách v realizaci stavby a zajistí, aby bylo pojištění udržováno v souladu s touto kapitolou.

Žádná ze stran neuskuteční žádnou změnu v podmínkách některého pojištění bez předchozího souhlasu druhé strany. Jestliže změnu uskutečňuje (nebo hodlá uskutečnit) pojišťovatel, pak to strana, která se to od pojišťovatele dozví jako první, bezodkladně oznámí druhé straně.

Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistek v souladu s tímto článkem, může druhá strana (podle svého uvážení, a aniž by to ovlivnilo kterékoli jiné právo nebo nápravný prostředek) uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné. Pojišťující strana zaplatí celkovou výši těchto částek druhé straně a Cena díla bude upravena podle toho.

Nic v této kapitole neomezuje povinnosti, závazky nebo odpovědnosti Zhotovitele nebo objednatele podle Smlouvy o dílo nebo jinak. Veškeré nepojištěné částky a částky neodškodněné pojišťovateli budou k tíži Zhotovitele a/nebo Objednatele v souladu s těmito povinnostmi, závazky nebo odpovědnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudržuje v platnosti pojištění, které je k dispozici a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zaplaceny pojišťující stranou.

Platby jedné strany druhé straně budou provedeny podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nebo podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) podle okolností.
[bookmark: _Toc191406262]Pojištění stavby a vybavení zhotovitele	
Pojišťující strana pojistí stavbu, zařízení, materiály a Dokumentaci zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění suti a odborné poplatky a zisk. Toto pojištění bude v platnosti od data, do něhož má být předložen důkaz podle odstavce (a) článku 18.1 (Všeobecné požadavky na pojištění) do data vydání Protokolu o převzetí prací.

Pojišťující strana bude udržovat toto pojištění tak, aby poskytovalo krytí až do data vydání Potvrzení o provedení díla, za ztrátu nebo škodu, za něž odpovídá Zhotovitel a které byly způsobeny příčinou, k níž došlo před vydáním Protokolu o převzetí prací, a za ztrátu nebo škodu způsobenou Zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností (včetně činností podle kapitoly 11 (Odpovědnost za vady) a kapitoly 12 (Zkoušky po převzetí).

Pojišťující strana pojistí Vybavení zhotovitele na neméně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dodávky na Staveniště. Pro každou položku Vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti po dobu přepravy na Staveniště a po dobu, kdy je na Staveništi nebo poblíž něj.

Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:
(a)	bude uzavřeno a udržováno Zhotovitelem jako pojišťující stranou,
(b)	bude na jméno obou stran, které budou společně oprávněny dostávat platby od pojišťovatelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody,
(c)	bude krýt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny neuvedené v článku 17.3 (Rizika objednatele),
(d)	bude rovněž krýt ztrátu nebo škodu, která může být přisouzena použití nebo obsazení jiné části stavby objednatelem, a ztrátám nebo škodám způsobeným riziky uvedenými v odstavcích (c), (g) a (h) článku 17.3 (Rizika objednatele), vyjma (v každém případě) rizik, která nejsou pojistitelná za obchodně přijatelných podmínek, s odpočitatelnými položkami za vznik pojistné události ne vyššími než je částka uvedená v Příloze k nabídce (pokud tam tato částka není uvedena, tento odstavec (d) neplatí) a
(e)	může však vylučovat ztrátu, škodu nebo náhradu:
(i)	části stavby, která je v defektním stavu kvůli chybě v projektu, materiálu nebo zpracování (ale krytí bude zahrnovat všechny ostatní části, které byly ztraceny nebo poškozeny v přímém důsledku tohoto defektního stavu a netýká se jich níže uvedený pododstavec (ii)),
(ii)	části stavby, která je ztracena nebo poškozena kvůli tomu, aby byla jiná část stavby uvedena do původního stavu, jestliže je tato jiná část v defektním stavu kvůli chybě v projektu, materiálu nebo zpracování,
(iii)	část stavby, která byla převzata objednatelem, s výjimkou rozsahu, v němž za ztrátu nebo poškození odpovídá zhotovitel, a
(iv)	materiál, dokud není v zemi, podle článku 14.5 (Zařízení a materiály určené ke stavbě).

Jestliže více než rok po základním datu přestává být pojištění popsané výše v odstavci (d) k dispozici za přijatelných obchodních podmínek, oznámí to Zhotovitel (jako pojišťující strana) Objednateli, spolu s podpůrnými podrobnostmi. Objednatel poté (i) bude mít podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nárok na zaplacení částky odpovídající těmto přijatelným obchodním podmínkám, o nichž se předpokládalo, že je Zhotovitel zaplatí za pojištění, a (ii) pokud nezajistí toto pojištění za přijatelných obchodních podmínek, bude se mít za to, že souhlasí s jeho vypuštěním podle článku 18.1 (Všeobecné požadavky na pojištění).
[bookmark: _Toc191406263]Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku
Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 18.2 (Pojištění stavby a vybavení zhotovitele)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 18.4 (Pojištění pracovníků)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem a k němuž došlo před vydáním Potvrzení o provedení díla.

Toto pojištění bude limitováno výší jedné pojistné události ne menší, než je částka uvedená v Příloze k nabídce, avšak bez omezení počtu pojistných událostí. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:
(a)	bude uzavřeno a udržováno Zhotovitelem jako pojišťující stranou,
(b)	bude uzavřeno na jména obou stran,
(c)	bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na majetku Objednatele (kromě věcí pojištěných podle článku 18.2) vzniklé při realizaci stavby, a
(d)	může však vylučovat odpovědnost v rozsahu, který vyplývá z:
(i)	práva Objednatele na provedení zhotovovacích prací na pozemku, nad ním, pod ním, v něm nebo přes něj a na zábor tohoto pozemku pro zhotovovací práce,
(ii)	škod, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností Zhotovitele realizovat stavbu a odstranit všechny vady, a
(iii)	příčiny uvedené v článku 17.3 (Rizika objednatele), s výjimkou rozsahu, v němž je krytí k dispozici za přijatelných obchodních podmínek.
[bookmark: _Toc191406264]Pojištění zaměstnanců zhotovitele	
Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za nároky, škody, ztráty a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) vzniklých v důsledku zranění, nemoci, choroby nebo smrti kterékoli osoby, zaměstnané Zhotovitelem nebo jiného zaměstnance Zhotovitele. 

Pojištění bude udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, kdy se tento personál účastní realizace stavby. Pojištění zaměstnanců Podzhotovitele může uzavřít Podzhotovitel, ale Zhotovitel odpovídá za to, že vyhoví této kapitole. 

[bookmark: _Toc191406265] VYŠŠÍ MOC
[bookmark: _Toc191406266]Definice vyšší moci 	
V této kapitole "vyšší moc" znamená výjimečnou událost nebo okolnost, 
(a)  která se vymyká kontrole smluvní strany, 
(b)  před níž se tato strana nemohla rozumně chránit před vstupem do smlouvy o dílo, 
(c)  které se, vznikla-li, strana nemůže vyhnout nebo ji překonat a 
(d)   kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.

	Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
(iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
(v) činnost přírodních sil, jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.
[bookmark: _Toc191406267]Oznámení vyšší moci	
Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dáno do 14ti dnů poté, co se strana dozví, nebo se mohla dozvědět o předmětné události nebo okolnosti, která tvoří podstatu vyšší moci. 

Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc trvá.

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku se vyšší moc nevztahuje na závazky kterékoliv strany uhradit platby druhé straně podle Smlouvy o dílo.

[bookmark: _Toc191406268]Povinnost minimalizovat zpoždění	
Každá ze stran vždy vyvine veškeré odpovídající úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci.

Strana oznámí druhé straně skutečnost, že přestala být ovlivněna působením vyšší moci.
[bookmark: _Toc191406269]Následky vyšší moci	
Jestliže Zhotoviteli brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci) a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou Zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

(a)	prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
(b)	jestliže událost nebo okolnost je druhu popsaného v odstavcích (i) až (iv) článku 19.1 (Definice vyšší moci) a v případě odstavců (ii) až (iv), které se vyskytnou v zemi působení, úhradu všech takových nákladů.

Po obdržení tohoto oznámení bude Správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
[bookmark: _Toc191406270]Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele
Jestliže je Podzhotovitel podle kterékoliv Smlouvy o dílo, vztahující se ke stavbě oprávněn být uvolněn z titulu vyšší moci na základě podmínek dodatečných nebo širších než těch, které jsou specifikovány v této kapitole, tyto dodatečné nebo širší skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezbavují Zhotovitele jeho povinnosti pokračovat ve stavbě nebo jej podle této kapitoly neuvolňují z jeho povinností.
[bookmark: _Toc191406271]Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění	
Jestliže brání vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci), realizaci v zásadě celé rozestavěné stavby po nepřetržitou dobu 84 dnů, nebo po násobná období, která přesahují 140 dnů z titulu stejného důvodu vyšší moci, pak může jedna strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení nabude platnosti po 7 dnech od předání oznámení a Zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele).

Při takovém odstoupení může Správce stavby stanovit hodnotu vykonané práce a vydat Potvrzení platby, které bude obsahovat:
(a)	částky splatné za veškeré uskutečněné práce, jejichž cena je uvedena ve Smlouvě o dílo;
(b)	náklady na zařízení a materiály objednané pro stavbu, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stanou vlastnictvím (a rizikem) Objednatele, až za ně Objednatel zaplatí, a zhotovitel je dá Objednateli k dispozici;
(c)	veškeré další náklady nebo závazky, které odůvodněně vznikly Zhotoviteli ve snaze dokončit stavbu;
(d)	náklady na odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a navrácení těchto položek do provozovny Zhotovitele v Zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší); a
(e)	náklady na repatriaci zaměstnanců a dělníků Zhotovitele, kteří byli k datu odstoupení plně zaměstnáni na stavbě.
[bookmark: _Toc191406272]Uvolnění z plnění podle zákona	
Nehledě na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vymykající se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezující se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich smluvních povinností nebo je činí nezákonným, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, opravňuje strany, aby byly uvolněny z dalšího plnění Smlouvy o dílo, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:
(a)	budou strany zbaveny dalšího plnění, aniž by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy o dílo, a
(b)	částka splatná Objednatelem Zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a uvolnění), kdyby byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6.

[bookmark: _Toc191406273] NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽ
[bookmark: _Toc191406274]Nároky zhotovitele	
Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to Zhotovitel Správci stavby, s popisem skutečností nebo okolností, dávajících důvod pro vznik nároku. Oznámení bude předáno, jak nejdříve je to možné, ale ne později než 28 dnů po tom, co se Zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět o vzniku události nebo okolnosti, z něhož nárok vyplývá. 

Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku ve lhůtě 28 dnů, termín pro dokončení nebude prodloužen, Zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a Objednatel bude zbaven jakékoli odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak budou platit následující ustanovení tohoto článku. 

Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení, která jsou požadována Smlouvou o dílo a podpůrné detaily nároku, pokud se vztahují k předmětné události nebo okolnosti.

Zhotovitel bude uchovávat veškeré vedené záznamy, které by mohly být důležité pro zdůvodnění nároku, a to buď na Staveništi nebo na jiném místě, přijatelném pro Správce stavby. Aniž by se tím Objednatel zavazoval, může správce stavby poté, co obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydat zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy. Zhotovitel dovolí správci stavby, aby prověřil všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán, předá Správci stavby jejich kopie.

Do 42 dnů po tom, co se Zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět o události nebo okolnosti, z nichž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby, předloží Zhotovitel Správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podpůrnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže má událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, trvalý účinek:
(a)	tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za dílčí;
(b)	Zhotovitel bude zasílat další dílčí nároky v měsíčních intervalech; udá v nich nashromážděné zpoždění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány; a
(c)	Zhotovitel zašle konečný nárok do 28 dnů po skončení účinků vyplývajících z události nebo okolnosti, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena správcem stavby. 

Do 42 dnů poté, co obdržel nárok nebo další podrobnosti podporující předchozí nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena Správcem stavby a schválena zhotovitelem, zareaguje Správce stavby souhlasem nebo nesouhlasem s příslušným komentářem. Může si též vyžádat nutné další podrobnosti, avšak bez ohledu na to dá své vyjádření k podstatě nároku v dané lhůtě.

Každé Potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněny podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo. Pokud a dokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, má Zhotovitel nárok pouze na zaplacení té části nároku, kterou byl schopen doložit.

Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení lhůty (pokud existuje) na dokončení (před jejím vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (pokud existuje), na níž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo.

Požadavky tohoto článku se přidají k požadavkům uvedeným v jiném článku, pro který může nárok platit. Pokud zhotovitel nesplní tento nebo jiný článek v souvislosti s nárokem, lhůta pro dokončení a/nebo dodatečná platba budou počítat s prodloužením (pokud existuje), které vzniklo tím, že neoznámení bránilo řádnému vyšetření nároku, pokud tento nárok není vyloučen podle druhého odstavce tohoto článku.

Článek 20.1 se doplňuje tímto textem:

Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla z důvodu jakéhokoliv vzneseného nároku (s výjimkami uvedenými ve Smlouvě o dílo) vůči Objednateli. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit veškeré sporné nároky u soudu až po vydání Protokolu o převzetí prací nebo až po ukončení této Smlouvy dle čl. 15, 16 nebo článku 19.6. 
[bookmark: _Toc191406275]Jmenování Rady pro řešení sporů	
Spory bude řešit Rada pro řešení sporů (dále RŘS) v souladu s článkem 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení sporů). Strany společně jmenují RŘS do 28 dnů poté, co jedné strana oznámí druhé straně svůj úmysl předložit spor RŘS v souladu s článkem 20.4.

	RŘS bude složena, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, buď z jedné, nebo tří vhodně kvalifikovaných osob ("členů"). Jestliže nebyl počet stanoven a strany se na něm jinak nedohodnou, RŘS bude mít tři členy. 

	Jestliže má být RŘS složena ze tří osob, jmenuje každá ze stran jednoho člena, s nímž vyjádří souhlas druhá strana, a strany se společně dohodnou na jmenování třetího člena, který bude  předsedou Rady.

	Pokud je seznam potencionálních členů uveden ve smlouvě o dílo, členové  budou vybráni z těchto osob na seznamu, mimo ty, kteří nejsou schopni anebo si nepřejí být jmenováni do RŘS.   
	Dohoda mezi stranami na pouze jediném členu ("rozhodci") a nebo na každém ze tří členů se doplní do Všeobecných podmínek jako Dohoda o řešení sporů obsažená v Příloze k těmto Všeobecným podmínkám, s dodatky, na nichž se strany dohodly.

	Podmínky odměňování buď jednoho, nebo tří členů, včetně odměňování  expertů, s kterými RŘS konzultuje, budou vzájemně dohodnuty mezi stranami při jednáních o podmínkách jmenování. Každá ze stran odpovídá za uhrazení jedné poloviny této odměny.

	Kdykoli se na tom strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu nebo osoby, která/které nahradí jednoho nebo více členů RŘS. Nedohodnou-li se strany jinak, vstoupí jmenování v platnost, jestliže osoba nebo osoby odmítnou vykonávat svoji funkci nebo nejsou schopny ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolání. Náhrada bude jmenována stejným způsobem jako bylo požadováno pro nominaci nahrazované osoby, jak je popsáno v tomto článku. 

	Jmenování kteréhokoliv člena může odvoláno být jen po vzájemné dohodě obou stran, nikoli pouze samostatným aktem objednatele nebo zhotovitele. Pokud není jinak dohodnuto stranami, jmenování RŘS (včetně každého z jejích členů) vyprší když RŘS vydá své rozhodnutí v posuzované věci podle článku 20.4 (Vydání rozhodnutí RŘS), pokud jiný spor nebyl předán RŘS v tomto čase podle článku 20.4, v kterémžto případě příslušné datum bude tehdy, kdy RŘS také vydala rozhodnutí k těmto sporům.

Článek 20.2 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406276]Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů
Platí-li kterákoli z následujících podmínek, zejména:
(a)	strany se neshodnou na jmenování jediného člena RŘS k datu stanovenému v prvním odstavci článku 20.2,
(b)	některá strana nejmenuje člena RŘS složené ze tří osob (přijatelného pro druhou stranu) k tomuto datu,
(c)	strany se nedohodnou na jmenování třetího člena, který má být předsedou RŘS, k tomuto datu, nebo
(d)	strany se nedohodnou na jmenování náhradníka do 42 dnů od data, kdy jediný člen nebo jeden ze tří členů odmítá vykonávat funkci nebo není schopen ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolání,

pak jmenovací právnická osoba nebo úředník určený v Příloze k nabídce, na základě žádosti jedné nebo obou stran a po vhodné konzultaci s oběma stranami, jmenuje tohoto člena RŘS. Toto jmenování je konečné a definitivní. Každá ze stran odpovídá za vyplacení jedné poloviny odměny pro jmenovací právnickou osobu nebo úředníka.

Článek 20.3 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406277]Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů	
Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo ocenění správce stavby, poté co byla RŘS ustavena podle článku 20.2 (Jmenování RŘS) a 20.3 (Neschopnost jmenovat RŘS), každá strana může písemně předložit RŘS spor k rozhodnutí, přičemž kopii obdrží druhá strana a správce stavby. V tomto podání bude uvedeno, že je vydáno podle tohoto článku.

Je-li RŘS složena ze tří osob, bude se mít za to, že RŘS obdržela toto podání v den, kdy jej obdržel předseda RŘS.

Obě strany bezodkladně poskytnou RŘS veškeré potřebné informace, umožní přístup na staveniště a zajistí příslušné prostředky, které RŘS bude požadovat k tomu, aby mohla o sporu rozhodnout. Bude se mít za to, že RŘS nejedná jako arbitr (arbitři).

Do 84 dnů po obdržení podání RŘS, nebo zálohové platby zmiňované v kapitole 6 Přílohy - Všeobecné podmínky Smlouvy o řešení sporů, podle toho, které datum je později, nebo během jiné lhůty, která může být navržena RŘS a odsouhlasena oběma stranami, RŘS vydá své rozhodnutí se zdůvodněním a bude v něm uvedeno, že je vydáno podle tohoto článku. Pokud však žádná ze stran neuhradí plně faktury předložené každým členem ve smyslu kapitoly 6 Přílohy, RŘS nebude povinna vydat své rozhodnutí, dokud tyto faktury nebudou plně splaceny. Rozhodnutí bude závazné pro obě strany, které jej budou bezodkladně realizovat, pokud nebude změněno smírným řešením nebo arbitrážním výrokem jak je popsáno dále. Dokud nebylo upuštěno od smlouvy o dílo, nebyla zrušena nebo od ní nebylo odstoupeno, bude zhotovitel pokračovat v realizaci stavby v souladu se smlouvou o dílo.

Jestliže některá ze stran nesouhlasí s rozhodnutím RŘS, pak tato strana může do 28 dnů poté, co rozhodnutí obdržela, oznámit svůj nesouhlas druhé straně. Jestliže RŘS nevydá své rozhodnutí do 84 dnů (nebo jak jinak dohodnuto) poté, co obdržela podání nebo platbu, potom každá ze stran může oznámit svůj nesouhlas druhé straně do 28 dnů po vypršení této lhůty.

V obou případech se v oznámení o nesouhlasu uvede, že je vydáno podle tohoto článku, popíše se sporná záležitost a důvod(y) nesouhlasu. S výjimkou případů uvedených v článku 20.7 (Nesplnění rozhodnutí Rady pro řešení sporů) a článku 20.8 (Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů) žádná ze stran nezahájí arbitráž, pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto článkem.

Jestliže RŘS předala své rozhodnutí sporné záležitosti oběma stranám a žádná ze stran neoznámila svůj nesouhlas do 28 dnů poté, co rozhodnutí RŘS obdržela, pak je rozhodnutí konečné a závazné pro obě strany.

Článek 20.4 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406278]Smírné narovnání	
Po oznámení nesouhlasu podle výše uvedeného článku 20.4 se pokusí obě strany vyřešit spor smírně, ještě před zahájením arbitráže. Avšak pokud se obě strany nedohodnou jinak, může arbitráž začít padesátý šestý den po dni, kdy bylo vydáno oznámení o nesouhlasu, i když nebyl podniknut pokus o smírné narovnání. 

Článek 20.5 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406279]Arbitráž	
Pokud není spor vyřešen smírně a rozhodnutí RŘS (je-li jaké) se nestalo konečným a závazným, bude definitivně vyřešen mezinárodní arbitráží, nedohodnou-li se obě strany jinak:
(a)	spor bude definitivně vyřešen podle Pravidel arbitráže Mezinárodní obchodní komory,
(b)	spor bude vyřešen třemi arbitry jmenovanými v souladu s těmito Pravidly, a
(c)	arbitráž bude vedena v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Arbitr (arbitři) budou mít plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a prověřit veškerá potvrzení, rozhodnutí, pokyny, názory nebo hodnocení správce stavby, a rovněž veškerá rozhodnutí RŘS nebo otevřít problém, ve vztahu ke sporu. Nic nebrání tomu, aby byl správce stavby povolán jako svědek a vydal před arbitrem (arbitry) svědectví o záležitosti, vztahující se ke sporu.

Žádná ze stran nebude při řízení před arbitrem (arbitry) omezována důkazy nebo argumenty, které předtím poskytla pro rozhodnutí RŘS nebo důvody nesouhlasu, které předložila v oznámení nesouhlasu. Rozhodnutí RŘS bude zpřístupněno jako důkaz při arbitráži.

Arbitráž může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedena arbitráž během realizace stavby, nijak nebrání plnit povinnosti stran, správce stavby a RŘS.

Článek 20.6 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406280]Nesplnění rozhodnutí Rady pro řešení sporů	
V případě, že:
(a)	žádná ze stran neprojevila nesouhlas ve lhůtě uvedené v článku 20.4 (Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů),
(b)	rozhodnutí RŘS (je-li jaké) se stalo konečným a závazným a
(c)	některá ze stran toto rozhodnutí nesplní,

pak může druhá strana, aniž by to ovlivnilo jakákoliv jiná práva, která může mít, postoupí toto neplnění arbitráži podle článku 20.6 (Arbitráž). Pro toto podání nebudou platit články 20.4 (Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů) a 20.5 (Smírné narovnání). 

Článek 20.7 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
[bookmark: _Toc191406281]Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů	
Jestliže mezi stranami vznikne spor v souvislosti se smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo vyplývající z nich a RŘS neplní svoji funkci, ať z důvodu vypršení funkčního období nebo jiného důvodu pak:
(a)	článek 20.4 (Vydání rozhodnutí Rady pro řešení sporů) a článek 20.5 (Smírné narovnání) neplatí a
(b)	spor může být postoupen přímo arbitráži podle článku 20.6 (Arbitráž).

Článek 20.8 se ruší bez náhrady.

Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s právními předpisy.
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