Akce: MŠ Teplého – rozšíření kapacit – PD Dodatek č.3


DODATEK č.3
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2022/013

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
(dále  jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel: 	Statutární město Pardubice
Se sídlem: 	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Manažer projektu: Bc. Nikola Jiráková – projektový manažer ORS; tel.XXXXX;
e-mail: XXXXX;
Zastoupený ve věcech technických: XXXXXX – technikem odd. investic a technické správy
OMI; tel.: XXXXX; e-mail: XXXXX
IČO: 00274046 		DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 		326 561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	IRBOS s.r.o.
Se sídlem: 	č.p. 115, 517 41 Čestice
Zastoupen: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech obchodních:	 Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
č. autorizace: 39110
Tel: XXXXX 	e-mail : XXXXX
IČO: 25933094 		DIČ: CZ25933094
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 15647
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		115-7333050227/0100
(dále jen zhotovitel)


I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/013 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pod názvem „MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD“ (dále jen „DÍLO“), která bude řešit přístavbu ke stávajícího objektu mateřské školy v ul. Teplého č.p. 1200 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 -6/7 let. Projektová dokumentace bude dále zahrnovat návrh na úpravy stávajícího objektu MŠ, především rozšíření stravovacího provozu, přípojek inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování průjezdného parkoviště a vytvoření nových parkovacích stání, přístřešků pro kola a popelnice, oplocení a úpravu zahrady zahrnující modulární buňky, sklady hraček, herní prvky, mobiliář a sadové úpravy.


Dle předmětné smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 byl předpokládaný výkon autorského dozoru 200 hodin. Vzhledem k časové náročnosti výkonu autorského dozoru došlo v měsíci květnu, již k překročení předpokládaného počtu hodin, a to o 16 hodin. Jelikož se v následujících měsících předpokládá další  navýšení počtu hodin autorského dozoru, a to z důvodu dokončování samotné stavby, je s ohledem na tuto skutečnost požadováno navýšení výkonu autorského dozoru celkově o 180 hodin. 
Požadavek na navýšení hodin autorského dozoru projektanta byl následně konzultován s Odborem majetku a investic, který samotnou stavbu realizuje, ten navýšení počtu hodin schválil.  

Navýšení počtu hodin o 180 znamená vícenáklady projektu ve výši celkem 46.800,- Kč bez DPH, tj.  56. 628,- Kč vč. 21% DPH.

II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, neboť navýšení hodin autorského dozoru má vliv na rozsah výkonu autorského dozoru a na jeho cenu, včetně dokončení realizace DÍLA. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení hodin autorského dozoru, a v důsledku toho se mění rozsah výkonu autorského dozoru, a to takto: 

Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. Cena za dílo, odst. 1 B, vztahující se výkonu autorského dozoru, jež zní:


A. Cena za autorský dozor (předpoklad 200 hodin výkonu AD po dobu realizace stavby) 
	Cena za 1 hod. 	 	 	 	 	 	 	 	 	260,-- Kč 
	DPH 21% 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 54,60 Kč 
	Cena celkem včetně DPH/1 hod. 	 	 	 	 	                           314,60 Kč 

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

A. Cena za autorský dozor (předpoklad 380 hodin výkonu AD po dobu realizace stavby) 
	Cena za 1 hod. 	 	 	 	 	 	 	 	 	260,-- Kč 
	DPH 21% 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 54,60 Kč 
	Cena celkem včetně DPH/1 hod. 	 	 	 	 	                           314,60 Kč 


III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2022/013 ze dne 5.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 30.3.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou  v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 3 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 3 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 3 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.





Příloha č. 1: ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ POČTU HODIN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU


	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	
V Pardubicích dne ……………………………


	
V Česticích dne ……………………….

	
______________________________
	
_____________________________


                        Bc. Jan Nadrchal					Ing. Radek Myšák
		primátor					    jednatel
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