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Dohoda o narovnání dle § 1903 a násl. o.z. (dále také jen jako
„dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000318 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0584/24
Číslo smlouvy zhotovitele: …………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to z

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982



Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) 
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)
Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u ŽÚ Blovice Sídlo:	U trati 768, 336 01, Blovice
zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx
datová schránka: 8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 8.11.2024 s účinností od 11.11.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“ (dále jen „SOD“) a následně dne 17.4.2025 byl uzavřen dodatek č. 1, který byl až dne 11.7.2025 uveřejněn v registru smluv,
b) Zhotovitel se zavázal v SOD ve znění dodatku č. 1 dílo provést do 27.6.2025,
c) Objednatel převzal provedené dílo (s dílčí právní vadou – absence kolaudačního rozhodnutí) dne 26.6.2025. Právní vada byla odstraněna dne 30.6.2025, kdy bylo objednateli předáno kolaudační rozhodnutí;
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d) v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba neprovedení některých částí díla (méněpráce) a tato změna byla mezi smluvními stranami jen neformálně dohodnuta, odpovídající formální změna díla nebyla před provedením díla sjednána, dodatkem a
e) hodnota dosud provedených změn SOD vč. změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku č. 2
(narovnání) vč. změn provedených dodatkem č. 1, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy
se smluvní strany dohodly na následující změně SOD, resp. narovnání, které nastolí formálně právní stav, který odpovídá stavu faktickému. Cílem uzavření této dohody o narovnání je nastolit ve smluvním vztahu jistotu.

I. Předmět dohody
1.1 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že rozsah díla a cena díla dle SOD se změnil dle písemného soupisu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
1.2 Smluvní strany tímto potvrzují, že změna SOD dle dodatku č. 2 odpovídá:
a) méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 67 775,42 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění dodatku č. 1 (tj. 11 649 862,93 Kč bez DPH) se tímto
dodatkem č. 2 snižuje o částku: 67 775,42 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem č. 2 tak činí: 11 582 087,51 Kč bez DPH.
1.4 Pro případ, že by dodatek č. 1, který nabyl účinnosti až po provedení díla, neměl být považován za formálně právně platný dodatek k SOD, smluvní strany současně výslovně potvrzují, že obsah dodatku č. 1 plně odpovídá vůli smluvních stran a činí jej součástí této dohody o narovnání.
1.5 Veškerá plnění mezi stranami poskytnutá podle SOD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nepovažují za plnění bez právního důvodu, ale za plnění dle SOD nebo plnění podle této dohody o narovnání.
1.6 Na plnění podle dodatku č. 1 a dodatku č. 2, resp. této dohody o narovnání má být dle vůle smluvních stran nahlíženo obdobně jako by šlo o řádné plnění dle SOD, tj. ve vztahu k plnění dle dodatku č. 1     a dodatku č. 2 mají smluvní strany stejná práva a povinnosti (zejména smluvní ceny, podmínky fakturace, smluvní záruky apod.) jak vyplývají z SOD.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis méněprací
Objednatel:	Zhotovitel:
Dne: (viz el. podpis)	Dne: (viz el. podpis)
prof. RNDr. Miroslav Digitálně podepsal prof. RNDr.Petr Milota
Digitálně podepsal Petr Milota Datum: 2025.07.15 18:02:43 +02'00'

Miroslav Lávička, Ph.D.

Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.07.18 10:02:19 +02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
rektor

	ZČU v Plzni – „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“ – Dod2

	Zhotovitel: Petr Milota, Blovice



ODPOČTY "D.3 - ELEKTROINSTALACE"

	
82
	
M
	
000709820
	Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED
červená
	
ks
	
-6,00000
	
595,14
	
-3 570,84

	

	83
	M
	000420091
	rámeček pro 1 přístroj
	ks
	-6,00000
	48,10
	-288,60



	85
	M
	000409826
	přepínač/strojek 10A/250V stř řazení 5 IP44
	ks
	-274,00000
	233,27
	-63 915,98



Celkem odpočet :	-67 775,42
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